PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO NROCO1.PCCNTR.8998445 DEL 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES D.C
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8998445 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/01/2026
OBJETO	Prestar los servicios personales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral en los programas ofertados para formación Titulada y/o Complementaria presencial y/o virtual en las sedes y/o ambientes dispuestos en el Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones.
CONTRATISTA	PABLO EMILIO MORALES SUAREZ
FECHA DE INICIO	2/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18/09/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 36.004.977

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101166713		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	2/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/01/2026	18/01/2027	$3.600.497.70

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0	**0**		**$**18.002.492,00

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 8998445, requiere modificarse en la plataforma SECOP II, ya que por error involuntario de digitación en la creación del contrato el valor quedo por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 36.004.977), cuando el valor correcto de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos era la suma de DIECIOCHO MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 18.002.492).
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

MODIFICAR: Se procede a modificar en el aplicativo SECOP II, numeral 3 “Bienes y Servicios” y numeral 6 “Información Presupuestal” la cuantía del contrato por la suma de DIECIOCHO MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 18.002.492), conforme a los estudios previos, el anexo complementario y la oferta de servicios del contratista.

Para constancia se firma: Bogotá, D.C., febrero 12 del 2026.



GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
SUPERVISOR(A)

Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8998445 de 2026.

Elaboró: María Stella Gónzalez – Apoyo Contratación