# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| OBRA PÚBLICA | 540 | 02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Objeto:** | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA | | |
| **CONTRATISTA** | BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S. | | |
| **NIT** | 844000015-2 | | |
| **R/LEGAL** | RAUL SERRANO CABRERA | | |
| **C.C. No.** | 7.162.703 de Tunja | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $109,705,499.00 | | |
| **VALOR DEL ANTICIPO (50%)** | $54,852,749.00 | | |
| **ADICIONAL EN VALOR No. 01** | $14,778,687.00 | | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $124,484,186.00 | | |
| **PLAZO INICIAL** | UN (1) MES | | |
| **FECHA ACTA DE INICIACION** | 15 de diciembre de 2025 | | |
| **PRORROGA No. 01** | UN (1) MES | | |
| **MODIFICATORIO No. 01** | 29 de diciembre de 2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No. XX** | N/A | | |
| **AMPLIACION No. A SUSPENSIÓN No. XX** | N/A | | |
| **REINICIO No. XX** | N/A | | |
| **PLAZO FINAL** | DOS (2) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 14 de febrero de 2026 | | |
| **% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO** | 50% | VS | 50% |
| **% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO** | 75% | VS | 80% |
| **Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA** | 3 | | |
| **INTERVENTORIA** | N/A | | |
| **SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | LINO RODRIGUEZ OCHOA<br>Secretario de Infraestructura | | |
| **APOYO SUPERVISION** | EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 9 de febrero de 2026 | | |

En Tauramena, nos reunimos: RAUL SERRANO CABRERA como Representante Legal de BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S., LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor y EDSON EDUARDO ARDILA como apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente Acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Acta de Comité Técnico No. 02, suscrita el día 9 de febrero de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tauramena, con la participación del contratista BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S., el Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor y el profesional de apoyo a la supervisión, se analizó la solicitud de suspensión presentada por el contratista, quien expuso como causa que afecta temporalmente la continuidad del contrato la imposibilidad de ejecutar el Ítem 3.11 – Pañete impermeabilizado Sikatop 121 e = 4 mm, requerido para la impermeabilización del tanque de almacenamiento ubicado en el centro poblado de Carupana, debido a la indisponibilidad del insumo principal en el mercado regional, según certificación del proveedor, quien informó que el material debe solicitarse directamente a fábrica y requiere un tiempo estimado de entrega de ocho (8) días hábiles, circunstancia ajena a la voluntad del contratista.

2. Que, con fundamento en lo expuesto y una vez revisados los soportes técnicos aportados, el Comité Técnico concluyó que la causa descrita afecta directamente la programación de obra, constituye una situación externa no imputable al contratista y resulta técnicamente justificada, por lo cual recomendó aprobar la suspensión temporal del contrato hasta tanto se disponga del material requerido para la correcta ejecución de la actividad.

3. Que las partes manifiestan su conformidad con la suspensión y ratifican que durante el tiempo en que esta permanezca vigente se interrumpirá el cómputo del plazo contractual, el cual se reanudará una vez desaparezcan las causas que la originaron y se suscriba el acta de reinicio.

4. Que la presente acta será publicada en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación estatal.

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes,

## ACUERDAN

1. Suspender la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 540 de 2025 por el término de quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción de la presente acta, estimándose como fecha tentativa de reinicio el día siguiente al vencimiento del plazo de suspensión, siempre que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| OBRA PÚBLICA | 540 | 02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Objeto:** | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE. | |

**2.** Una vez suscrita el acta de reinicio, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de las garantías constituidas a favor del Municipio, conforme al período de suspensión aprobado.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Supervisor

**EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO**
Profesional de apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

**RAUL SERRANO CABRERA**
R/Legal BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.