Control correspondencia recibida
F-12-A V: 2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO SURCOLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL - IPIALES NARIÑO	DILIGENCIADO POR: FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 2 IPIALES

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO	REQUIERE TRASLADO	REQUIERE RESPUESTA	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	RESPONSABLE RESPUESTA
31	2/09/2025	CONSORCIO ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / CE-017 Recomendación de Inclusión Estudios Adicionales	1	N/A	NO	SI	9/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
32	2/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Correo - firma actas Ipiales	4	N/A	SI	NO	9/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
33	2/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	INFORMACIÓN SOBRE VALORES COSTOS INDIRECTOS PROYECTOS	3	N/A	SI	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
34	4/09/2025	CONSORCIO ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Respuesta Observaciones Estudio de Suelos	2	N/A	SI	SI	11/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
35	4/09/2025	CONSORCIO ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Estado de Obras de infraestructura de Redes Hidrosanitarias	3	N/A	SI	SI	11/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
36	8/09/2025	CONSORCIO ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Entrega Sept 8	Carpeta Dropbox	N/A	SI	SI	15/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
37	8/09/2025	CONSORCIO ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	Plataforma Visualización	0	N/A	SI	SI	15/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
38	10/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Respuesta Ciudadana 01-9-2025-081108 No. 7-2025-317562 - recibido de actas no 1, 2, 3 y 4	1	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
39	10/09/2025	SENA	ECO+A -CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Documentos trámite Licencia Ipiales	3	N/A	SI	SI	17/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
40	11/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Plataforma Visualización	0	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
41	11/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Recordatorio FUN	0	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
42	11/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Remisión Certificaciones de cumplimiento de Pago de Seguridad Social y Aportes Legales	3	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
43	11/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Remisión Consulta Tarifa de Licencia de Construcción	2	N/A	SI	SI	18/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
44	13/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Respuesta Oficio P-209-010 Solicitud de certificado validación estándares mínimos SG-SST	3	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
45	14/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Respuesta Oficios P-209-029, P-209-034 y P-209-040 / Remisión de actas No. 5, 6 y 7 firmadas.	3	N/A	SI	SI	19/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
46	14/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Respuesta P-209-036 - Actividades Adicionales	2	N/A	SI	SI	20/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Control correspondencia recibida
F-12-A V: 2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO SURCOLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL - IPIALES NARIÑO	DILIGENCIADO POR: FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 2 IPIALES

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO	REQUIERE TRASLADO	REQUIERE RESPUESTA	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	RESPONSABLE RESPUESTA
47	15/09/2025	SENA	ECO+A - CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	CRM No. 7-2025-350488 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS FALTANTES DE TRAMITE DE LICENCIA SENA IPIALES	2	N/A	SI	SI	21/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
48	15/09/2025	SENA	ECO+A - CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Designación constructor responsable	1	N/A	SI	SI	22/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
49	15/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	CI para radicar. Asunto: Aprobación Equipos de Interventoría Ipiales (Lote 2) y Kennedy (Lote 3) - Director Juan Diego	1	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
50	15/09/2025	SENA	ECO+A - CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Solicitud información y trámites Licencia de Construcción Nueva Sede SENA Ipiales - Documentos Carolina Ricalde y plano topografia PDF	1 carpeta	N/A	SI	SI	22/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
51	16/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Solicitud información y trámites Licencia de Construcción Nueva Sede SENA Ipiales	4 carpetas	N/A	SI	SI	23/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
52	16/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Reiteración Envío Documentos de Constructor responsable y Revisora Estructural	1	N/A	SI	SI	23/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
53	17/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / CE-026 Respuesta a Observaciones No. 2 al Estudio Complementario de Suelos - VERSION C.	3	N/A	SI	SI	24/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
54	17/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / CE-027 - Recordatorio de pago –Factura No. ECO 4	0	N/A	SI	SI	24/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
55	18/09/2025	SENA	ECO+A - CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Reiteración Envío Documentos de Constructor responsable y Revisora Estructural	1 + 2 carpetas	N/A	SI	SI	25/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
56	18/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	SOLICITUD FIRMA DE ACTAS No 5, 6 Y 7	1	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
57	18/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Respuesta Ciudadana 01-9-2025-084841 No. 7-2025-350488	0	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
58	22/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	DOCUMENTOS ESTUDIOS LICETH RAMÍREZ NAVIA	5	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
59	22/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Remisión de Respuesta por parte de ICAHN	1	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Control correspondencia recibida
F-12-A V: 2
01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO SURCOLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL - IPIALES NARIÑO	DILIGENCIADO POR: FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 2 IPIALES

No. CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	CANTIDAD ANEXOS	No. RADICADO	REQUIERE TRASLADO	REQUIERE RESPUESTA	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	RESPONSABLE RESPUESTA
60	23/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Entrega No.2	1 link Dropbox	N/A	SI	SI	30/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
61	24/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Documentos Topógrafo Ipiales	4	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
62	24/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	SENA IPIALES / Archivos de Soporte Primer Pago para SECOP II	3 carpetas	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
63	24/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	SENA IPIALES / Planos Arquitectónicos para firma de Directora	1 carpeta	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
64	23/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Proyecto Estructural para firma de Revisora Independiente	1 + zip	N/A	SI	SI	30/09/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
66	26/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + ECO+A	REMISION PLANOS ESTRUCTURALES VERSION 0 A RADICAR ANTE SECRETARIA DE PLANEACION Y FUN PARA FIRMAS SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE.	0	N/A	NO	NO	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
67	29/09/2025	ECO+A	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS + SENA	SENA IPIALES / Cotización SDI y CCTV.	1	N/A	SI	SI	6/10/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
68	29/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	Comentarios Informe de Suelos y Modelo Estructural Nueva Sede Ipiales	1	N/A	SI	SI	6/10/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
69	30/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	SENA IPIALES / Notificación Respuesta a Observaciones Entrega No.2	1 link Dropbox	N/A	SI	SI	7/10/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
70	30/09/2025	SENA	CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS	SENA IPIALES / Remisión Radicado Solicitud de Licencia de Construcción	1	N/A	SI	SI	7/10/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORIA