Santa Marta, 06 de febrero 2026

Señores

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SANTA MARTA-MAGDALENA

Carrera 2 A N° 19-30 Antigua Escuela Anita Diaz Padilla

Atte. Señor Jaime Rodríguez Murgas, supervisor del contrato No. 54 de 2025

Cordial saludo

Asunto: Solicitud de acta de mayores y menores de repuestos y recargas necesarios no contemplados inicialmente

Me permito comunicar a usted, que se hace necesario e imprescindible realizar un acta modificatoria de mayores y menores teniendo en cuenta que durante la ejecución de las actividades contratadas hemos podido evidenciar que se hace necesario algunos elementos para colgar los extintores en varias sedes, las recargas de otros extintores que no se encuentran en la lista inicialmente contradas, el no suministro de las dos (2) mangueras.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Valor total inicial mente contratado: el valor total de la carta de aceptación de oferta es por un total de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($25.546.376).

1. ACTIVIDAD MENOR, NO SE REALIZARÁ FINALMENTE.

- No es necesario el suministro de las dos (2) Manguera de 100 pies x 1.5 pulgadas gabinete Boquilla chorro y niebla de 1.5 pulgadas en policarbonato, por cuanto se encontró que todas las mangueras existentes dentro de los gabinetes de la red contra incendios se encuentran en buen estado, por un total de $928.200 incluido IVA.

- Edificio Vives: no se realizaron dos (2) recargas de extintores PQS de 20 lbs por no encontrarse los extintores vencidos, por un total de $82.110.

- Infancia, Adolescencia y Ejecución de Penas Santa Marta: no se realizaron cuatro (4) recargas de extintores PQS de 10 lbs por no encontrarse los extintores vencidos, por un total de $142.324.

- Palacio de Justicia de Plato: no se realizó una (1) recarga de extintor PQS de 10 lbs por no encontrarse dentro del total contratado, por un total de $35.581.

De todas estas actividades finalmente se hace necesario reducir el valor inicial del contrato en un total de $1.188.215.

ACTIVIDADES MAYORES A REALIZAR.

- Se hace necesario el suministro de veinte (20) soportes de pared para extintores con el fin de colocarlos en sedes judiciales de Santa Marta, por un total de $120.000 incluido IVA.

- Recargar cinco (5) extintores PQS de 5 lbs, por un total de $68.000 incluido IVA.

- Se hace necesario recargar seis (6) extintores PQS de 10 lbs, por un total de $213.486 incluido IVA.

- Se hace necesario recargar tres (3) extintores CO2 de 10 lbs, por un total de $205.275 incluido IVA.


Por todas estas actividades se hace necesario aumentar el valor de lo contratado en $626.761

Finalmente, el valor a ejecutar definitivo será.

- Valor inicialmente contratado	$25.546.376
- Menos por actividades menores a realizar	$1.188.215
- Más actividades mayores para realizar	$626.761
- Valor total final para ejecutar	$24.984.922

Estaremos atentos a cualquier duda.

Cordialmente,



Reinaldo José Hoyos Ramírez

Representante Legal
Suministros Industriales y Seguridad de la Costa S.A.S.

Anexo: Acta Mayores y menores No. 1 del 06/02/2026