M E M O R A N D O DESAJSMM26-82

FECHA: 6 de febrero de 2026

PARA: **DIANA CAROLINA NAVARRO**

DE: JAIME RODRIGUEZ MURGAS

ASUNTO: *"Solicitud de viabilidad juridica para acta de mayores y menores contrato 54 de 2025."*

Respetuoso saludo doctora Diana

Me permito comunicar que en ejecución del contrato No. 54 de 2025 cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, la compra, mantenimiento preventivo y recarga de los extintores de las sedes judiciales del departamento del Magdalena, así como el mantenimiento de los gabinetes contra incendios en las diferentes sedes de la Rama Judicial en el departamento del Magdalena, a todo costo, incluyendo los repuestos que se requieran", el día de hoy se recibió de parte del señor contratista oficio vía correo eleçtronico, solicitud de elaboración de acta de mayores y menores teniendo en cuenta que durante la ejecución de las actividades contratadas hemos podido evidenciar que se hace necesario algunos elementos para colgar los extintores en varias sedes, las recargas de otros extintores que no se encuentran en la lista inicialmente contratadas, el no suministro de las dos (2) mangueras también inicialmente contratadas.

Justificación

Actividad Menores inicialmente contratada que finalmente no se ejecutarán.

- No es necesario el suministro de las dos (2) Manguera de 100 pies x 1.5 pulgadas gabinete Boquilla chorro y niebla de 1.5 pulgadas en policarbonato, por cuanto se encontró que todas las mangueras existentes dentro de los gabinetes de la red contra incendios se encuentran en buen estado, por un total de $928.200 incluido IVA.
- Edificio Vives: no se realizarán dos (2) recargas de extintores PQS de 20 lbs por no encontrarse los extintores vencidos, por un total de $82.110.
- Infancia, Adolescencia y Ejecución de Penas Santa Marta: no se realizarán cuatro (4) recargas de extintores PQS de 10 lbs por no encontrarse los extintores vencidos, por un total de $142.324.
- Palacio de Justicia de Plato: no se realizarán una (1) recarga de extintor PQS de 10 lbs por no encontrarse dentro del total contratado, por un total de $35.581.

  De todas estas actividades finalmente se hace necesario reducir el valor inicial del contrato en un total de $1.188.215.

ACTIVIDADES MAYORES A REALIZAR.

- Se hace necesario el suministro de veinte (20) soportes de pared para extintores con el fin de colocarlos en sedes judiciales de Santa Marta, por un total de $120.000 incluido IVA.
- Recargar cinco (5) extintores PQS de 5 lbs, por un total de $68.000 incluido IVA.
- Se hace necesario recargar seis (6) extintores PQS de 10 lbs, por un total de $213.486 incluido IVA.
- Se hace necesario recargar tres (3) extintores CO2 de 10 lbs, por un total de $205.275 incluido IVA.

Por todas estas actividades se hace necesario aumentar el valor de lo contratado en $626.761 Finalmente, el valor a ejecutar definitivo será.

Valor inicialmente contratado $25.546.376
- Menos por actividades menores a realizar $1.188.215
- Más actividades mayores para realizar $626.761
- Valor total final para ejecutar $24.984.922

Habiendo corroborado y constatado lo allí señalado, solicito la correspondiente viabilidad jurídica, teniendo en cuenta que el referido contrato tiene fecha de terminación programada para el 13/02/2026

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa

Anexo: copia oficio y del acta No. 1
JRM/jrm