MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL SABANA ACTA DE RECIBO FINAL	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	FM-024 Versión 4 Fecha. 17-12-2024

CONTRATO	100.17.5-06-2025	**DE**	martes, 15 de abril de 2025			**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, EL PUNTO VIVE DIGITAL Y LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO, GARANTIZANDO CALIDAD, CONTINUIDAD Y SOPORTE TÉCNICO, CON EL FIN DE FORTALECER EL SECTOR ADMINISTRATIVO Y LOS ESPACIOS COMUNITARIOS, ASÍ COMO PROMOVER LA APROPIACIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ					jueves, 2 de octubre de 2025
CONTRATISTA	ENIGMA I.M.C.T SAS	**IDENTIFICACION**	CEDULA	NIT.	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**FECHA PRESENTE ACTA**
			NIT		martes, 15 de abril de 2025	
SUPERVISOR:	YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS				FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	viernes, 26 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL	$22.142.568,00	**% EJECUTADO**		100%	lunes, 29 de diciembre de 2025	**ACTA No.**
VALOR ADICIONAL	$0,00	**% TIEMPO**		100%	**FECHA DE TERMINACIÓN REAL**	**FINAL**
VALOR TOTAL	**$22.142.568,00**	**CDP**	2025000119		viernes, 26 de diciembre de 2025	
PLAZO INICIAL	255	**RP**	2025000222		PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	
PRORROGA Nº 1	N/A	**CDP / ADICIÓN**	N/A		Del 15 de septiembre al 26 de diciembre de 2025	
PRORROGA Nº 2	N/A	**RP / ADICIÓN**	N/A			
PLAZO TOTAL	255					

En las oficinas de Secretaria de Gobierno del municipio de Boyacá se reunieron, YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS, Secretario de Gobierno como Supervisor del contrato 100.17.5-06-2025 y ENIGMA I.M.C.T SAS como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de las actividades contempladas dentro del del contrato en mención previa las siguientes:

1. Que en la cláusula respecto de la forma de pago se pacto: Los valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a la ejecución de cada actividad propuesta según cronograma de evaluación y seguimiento, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

2. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo TOTAL de las obligaciones derivadas del objeto contractual, las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con el informe de actividades presentado para periodo por parte del contratista y visto bueno del supervisor.

3. Igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9491527540,9492996908, 9494595786, 9496043613 de los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

4. VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL:

DESCRIPCION	PAGO POR PERIODOS												Valor Total Pagado
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Pensión				$581.400	$689.100	$609.100	$740.400	$805.000	$876.300	$769.300	$953.800	$969.000	$6.993.400,00
Salud				$2.443.100	$2.982.200	$3.103.500	$3.215.500	$3.502.300	$3.502.300	$3.811.900	$3.811.900	$3.872.700	$30.245.400,00
Aportes ARP				$372.200	$511.100	$511.100	$485.500	$552.600	$484.100	$635.400	$635.400	$631.800	$4.819.200,00
Valor pagado por periodo		$0	$0	$3.396.700	$4.182.400	$4.223.700	$4.441.400	$4.859.900	$4.862.700	$5.216.600	$5.401.100	$5.473.500	$42.058.000

5. CUADRO DE PRESUPUESTO DE CANTIDADES y ESCPECIFICACIONES

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			SUMINISTRO EJECUTADO					
									PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/MENSUAL	V/TOTAL	+/-	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor

1	SERVICIO DE INTERNET 250 MBPS CANAL DEDICADO REÚSO 1/1 PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ BOYACÁ	MES	8,5	$ 1.088.600,00	$ 9.253.100,00				3,5	$ 3.810.100,00	5	$ 5.443.000	8,5	$ 9.253.100
2	SERVICIO DE INTERNET 55 MBPS CANAL DEDICADO REÚSO 1/1 PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE BOYACÁ-BOYACÁ	MES	8,5	$ 278.000,00	$ 2.363.000,00				3,5	$ 973.000,00	5	$ 1.390.000	8,5	$ 2.363.000
3	SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO 55 MBPS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL INCLUYE DIRECCIÓN IP FIJA PUBLICA	MES	8,5	$ 265.600,00	$ 2.257.600,00				3,5	$ 929.600,00	5	$ 1.328.000	8,5	$ 2.257.600
4	SERVICIO DE INTERNET 15 MBPS ZONA WIFI PARQUE	MES	8,5	$ 133.000,00	$ 1.130.500,00				3,5	$ 465.500,00	5	$ 665.000	8,5	$ 1.130.500
5	SERVICIO INTERNET 20 Mbps SEDE EDUCATIVA VEREDA PACHAQUIRA	MES	7,5	$ 120.100,00	$ 900.750,00				2,5	$ 300.250,00	5	$ 600.500	7,5	$ 900.750

6	SERVICIO INTERNET 20 Mbps SEDE EDUCATIVA VEREDA SIRAQUITA	MES	7,5	$ 120.100,00	$ 900.750,00				2,5	$ 300.250,00	5	$ 600.500	7,5	$ 900.750
7	SERVICIO INTERNET 20 Mbps I. E.T.A SAN ISIDRO SEDE CENTRAL VEREDA HUERTA GRANDE	MES	7,5	$ 120.100,00	$ 900.750,00				2,5	$ 300.250,00	5	$ 600.500	7,5	$ 900.750
8	SERVICIO INTERNET 20 Mbps SEDE EDUCATIVA VEREDA VANEGA NORTE	MES	7,5	$ 120.100,00	$ 900.750,00				2,5	$ 300.250,00	5	$ 600.500	7,5	$ 900.750
TOTAL					18.607.200,00					7.379.200,00		11.228.000,00		18.607.200,00
IVA					3.535.368,00					1.402.048,00		2.133.320,00		3.535.368,00
TOTAL CONTRATADO					22.142.568,00							13.361.320,00		22.142.568,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA														$8.781.248,00

6. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago parcial al contratista teniendo en cuenta el siguiente balance, así:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$22.142.568,00	
Valor adicional contratado	$0,00	
Anticipo		$0,00
Amortización del anticipo		$0,00
Sumatoria actas parciales		$13.361.320,00
Valor a pagar presente acta		$8.781.248,00
Saldo a ejecutar		$0,00
SUMAS IGUALES	$22.142.568,00	$22.142.568,00

SON:	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS	$8.781.248,00

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL SABANA ACTA DE RECIBO FINAL	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	FM-024 Versión 4 Fecha. 17-12-2024

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:	
No. CUENTA:	25862543427
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORRO

DECLARACIONES:	Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las las revisiones de acuerdo a las actividades ejecutadas segun el informe por parte del Supervisor y contratista y los soportes que a este se acompañe.
	Con la firma de la presente acta se avala que la información plasmada, corresponde a los términos y cláusulas del contrato afectado y además, que en la carpeta contractual reposan todos los documentos que soportan el pago, bajo la responsabilidad de quien firma.
	Conforme lo dispuesto en Ley 80 de 1993 artículo 4 de los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales y adicionado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 19, el presente pago goza del Derecho de Turno y sujeto al PAC.

ANEXOS:	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
	INFORME DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR
	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
	* Si se requieren se pueden adicionar mas casillas.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS
SUPERVISOR (A)

ENIGMA I.M.C.T SAS
CONTRATISTA