| MUNICIPIO DE BOYACÁ | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ<br>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL<br>SABANA ACTA DE RECIBO FINAL | mipg Modelo Integrado de planeación y gestión | FM-024<br>Versión 4<br>Fecha. 17-12-2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | 100.17.1-10-2025 | **DE** | martes, 23 de diciembre de 2025 | | **FECHA ACTA ANTERIOR** | |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ | | | | | |
| **CONTRATISTA** | RICARDO PULIDO PARADA | **IDENTIFICACIO N** | CEDULA / NIT | C.C.No. | **FECHA DE INICIACIÓN REAL** | **FECHA PRESENTE ACTA** |
| | | | | | miércoles, 24 de diciembre de 2025 | |
| **SUPERVISOR:** | YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS | | | | **FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO** | lunes, 29 de diciembre de 2025 |
| **VALOR INICIAL** | $10.996.600,00 | **% EJECUTADO** | | 100% | lunes, 29 de diciembre de 2025 | **ACTA No.** |
| **VALOR ADICIONAL** | $0,00 | **% TIEMPO** | | 100% | **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | **FINAL** |
| **VALOR TOTAL** | **$10.996.600,00** | **CDP** | 2025000598 | | lunes, 29 de diciembre de 2025 | |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (5) DÍAS | **RP** | 2025000805 | | PERIODO AUTORIZADO A PAGAR | |
| **PRORROGA N° 1** | N/A | **CDP / ADICIÓN** | N/A | | Del 24 de diciembre al 29 de diciembre de 2025 | |
| **PRORROGA N° 2** | N/A | **RP / ADICIÓN** | N/A | | | |
| **PLAZO TOTAL** | CINCO (5) DÍAS | | | | | |

En las oficinas de Secretaria de Gobierno del municipio de Boyacá se reunieron, YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS , Secretaria de Gobierno como Supervisor del contrato 100.17.1-10-2025 y RICARDO PULIDO PARADA como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de las actividades contempladas dentro del del contrato en mención previa las siguientes:

1. Que en la cláusula respecto de la forma de pago se pacto: Los valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a la ejecución de cada actividad propuesta según cronograma de evaluación y seguimiento, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

2. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo TOTAL de las obligaciones derivadas del objeto contractual, las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con el informe de actividades presentado para periodo por parte del contratista y visto bueno del supervisor.

3. Igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N°1077489190 del mes de DICIEMBRE de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

4. VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL:

| DESCRIPCION | PAGO POR PERIODOS | | | | | | | | | | | | Valor Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| Pensión | | | | | | | | | | | | $178.000 | $178.000,00 |
| Salud | | | | | | | | | | | | $227.800 | $227.800,00 |
| Aportes ARP | | | | | | | | | | | | $7.500 | $7.500,00 |
| Valor pagado por periodo | $0 | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $413.300 | $413.300 |

5. CUADRO DE PRESUPUESTO DE CANTIDADES y ESCPECIFICACIONES

| CONDICIONES ORIGINALES | MODIFICACIONES | SUMINISTRO EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PRESENTE ACTA | ACUM. ACTA ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | V/UNITARIO | V/TOTAL | +/- | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Soporte Sujeta Libros De Metal 2 Piezas | 80 | $ 77.000,00 | $ 6.160.000 | | | 0,00 | 80 | $ 6.160.000,00 | | | 80 | $ 6.160.000 |
| 2 | Etiquetas adhesivas blancas pre cortadas de 20 x 35 mm, tamaño carta, aptas para impresora láser o de inyección de tinta, para uso en clasificación bibliográfica (lomo de libros), con protectores transparentes adhesivos | 1000 | $ 950,00 | $ 950.000 | | | 0,00 | 1000 | $ 950.000,00 | | | 1000 | $ 950.000 |
| 3 | juego didactico Story Cubes (dados con imágenes para crear historias) | 2 | $ 131.000,00 | $ 262.000 | | | 0,00 | 2 | $ 262.000,00 | | | 2 | $ 262.000 |
| 4 | Pictionary (dibujo y asociación de palabras). | 2 | $ 188.000,00 | $ 376.000 | | | 0,00 | 2 | $ 376.000,00 | | | 2 | $ 376.000 |
| 5 | Basta! juego de agilidad mental y vocabulario Ideal para actividades de animación lectora y grupos de todas las edades | 2 | $ 26.800,00 | $ 53.600 | | | 0,00 | 2 | $ 53.600,00 | | | 2 | $ 53.600 |
| 6 | Boggle Es un juego de mesa de agilidad mental y vocabulario. | 2 | $ 190.000,00 | $ 380.000 | | | 0,00 | 2 | $ 380.000,00 | | | 2 | $ 380.000 |
| 7 | TABLET DIDÁCTICA TÁCTIL CON NÚMEROS, FRUTAS | 3 | $ 45.000,00 | $ 135.000 | | | 0,00 | 3 | $ 135.000,00 | | | 3 | $ 135.000 |
| 8 | ABACO DE MADERA | 3 | $ 20.000,00 | $ 60.000 | | | 0,00 | 3 | $ 60.000,00 | | | 3 | $ 60.000 |
| 9 | TARJETAS DE ABECEDARIO ACRILICO PARA APRENDER A ESCRIBIR E IDENTIFICAR OBJETOS | 3 | $ 35.000,00 | $ 105.000 | | | 0,00 | 3 | $ 105.000,00 | | | 3 | $ 105.000 |
| 10 | ABACO TANGRAM CAJITA | 3 | $ 52.000,00 | $ 156.000 | | | 0,00 | 3 | $ 156.000,00 | | | 3 | $ 156.000 |
| 11 | LABERINTO MADERA IMANADO ANIMALES | 10 | $ 18.000,00 | $ 180.000 | | | 0,00 | 10 | $ 180.000,00 | | | 10 | $ 180.000 |
| 12 | ROMPECABEZA MDN DE MADERA PARTES DEL CUERPO | 4 | $ 21.000,00 | $ 84.000 | | | 0,00 | 4 | $ 84.000,00 | | | 4 | $ 84.000 |
| 13 | SET DE ENHEBRAR DE NÚMEROS SUMAS, RESTAS, MULTIPLICACIÓN | 5 | $ 21.000,00 | $ 105.000 | | | 0,00 | 5 | $ 105.000,00 | | | 5 | $ 105.000 |
| 14 | DIDÁCTICO MADERA GRDDE PLANETAS | 3 | $ 75.000,00 | $ 225.000 | | | 0,00 | 3 | $ 225.000,00 | | | 3 | $ 225.000 |

| MUNICIPIO DE BOYACÁ | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ<br>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL<br>SABANA ACTA DE RECIBO FINAL | mipg Modelo integrado de planeación y gestión | FM-024<br>Versión 4<br>Fecha. 17-12-2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DIDÁCTICO GRD CON PESCA IMÁN, NUMEROS, AROS PARA APRENDER A CONTAR | 3 | $ 75.000,00 | $ 225.000 | | | 0,00 | 3 | $ 225.000,00 | | | 3 | $ 225.000 |
| 16 | JUEGO DOCTOR CRAZY 26*30cm | 4 | $ 65.000,00 | $ 260.000 | | | 0,00 | 4 | $ 260.000,00 | | | 4 | $ 260.000 |
| 17 | MONOS LOCOS MEDIAS: 22*6.5*28cm | 3 | $ 65.000,00 | $ 195.000 | | | 0,00 | 3 | $ 195.000,00 | | | 3 | $ 195.000 |
| 18 | ESTRELLA MEMORY MEDIDAS: 15.5*22 CM | 5 | $ 25.000,00 | $ 125.000 | | | 0,00 | 5 | $ 125.000,00 | | | 5 | $ 125.000 |
| 19 | DOMINOS METALICO GRANDE DE COLORES 55 FICHAS | 5 | $ 53.000,00 | $ 265.000 | | | 0,00 | 5 | $ 265.000,00 | | | 5 | $ 265.000 |
| 20 | AJEDREZ IMANADO MDN 20*20 | 5 | $ 20.000,00 | $ 100.000 | | | 0,00 | 5 | $ 100.000,00 | | | 5 | $ 100.000 |
| 21 | CUBO MAGICO MAGNETICO INFINITO 3D 72 FORMAS | 5 | $ 15.000,00 | $ 75.000 | | | 0,00 | 5 | $ 75.000,00 | | | 5 | $ 75.000 |
| 22 | BLOQUES JIRAFAS GRANDES PARA ARMAR *28PCS | 5 | $ 70.000,00 | $ 350.000 | | | 0,00 | 5 | $ 350.000,00 | | | 5 | $ 350.000 |
| 23 | BLOQUES GRANDES PARA ARMAR *35PCS | 5 | $ 21.000,00 | $ 105.000 | | | 0,00 | 5 | $ 105.000,00 | | | 5 | $ 105.000 |
| 24 | TORRE DE DONAS DIDACTICO DE BEBE | 5 | $ 13.000,00 | $ 65.000 | | | 0,00 | 5 | $ 65.000,00 | | | 5 | $ 65.000 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 10.996.600,00 | | | - | | 10.996.600,00 | | - | | 10.996.600,00 |
| | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | | | | | | | | | | $10.996.600,00 |

6. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago parcial al contratista teniendo en cuenta el siguiente balance, así:

**BALANCE DE PAGO**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $10.996.600,00 | |
| Valor adicional contratado | $0,00 | |
| Anticipo | | $0,00 |
| Amortización del anticipo | | $0,00 |
| Sumatoria actas parciales | | $0,00 |
| Valor a pagar presente acta | | $10.996.600,00 |
| Saldo a ejecutar | | $0,00 |
| SUMAS IGUALES | $10.996.600,00 | $10.996.600,00 |
| SON: | DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS PESOS | $10.996.600,00 |

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

| MUNICIPIO DE BOYACÁ | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ<br>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL<br>SABANA ACTA DE RECIBO FINAL | mipg Modelo integrado de planeación y gestión | FM-024<br>Versión 4<br>Fecha. 17-12-2024 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **No. CUENTA:** | 431660080857 |
| **BANCO:** | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| **TIPO DE CUENTA:** | AHORRO |

| | |
|---|---|
| **DECLARACIONES:** | Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las las revisiones de acuerdo a las actividades ejecutadas segun el informe por parte del Supervisor y contratista y los soportes que a este se acompañe. |
| | Con la firma de la presente acta se avala que la información plasmada, corresponde a los términos y cláusulas del contrato afectado y además, que en la carpeta contractual reposan todos los documentos que soportan el pago, bajo la responsabilidad de quien firma. |
| | Conforme lo dispuesto en Ley 80 de 1993 artículo 4 de los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales y adicionado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 19, el presente pago goza del Derecho de Turno y sujeto al PAC. |

| | |
|---|---|
| **ANEXOS:** | PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE |
| | INFORME DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR |
| | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS |
| | * Si se requieren se pueden adicionar mas casillas. |

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**YESSI KATERINE GONZÁLEZ PORRAS**
SUPERVISOR (A)

**RICARDO PULIDO PARADA**
CONTRATISTA