DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

ORME No.	FINAL	PERIODO A EVALUAR	03de JUNIO del 2025 y el día 02 de JULIO de 2025

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	SC-004-2025			26 DE MAYO 2025
DEN CONTRACTUAL		No. CDP:	283	No. RP:	2399

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

BRE CONTRATISTA:	FUNDACION PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN COLOMBIA "FUNDECOLPAZ"
CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 900.923.019-5
TO DEL CONTRATO:	APOYAR LA REALIZACION DE FESTIVALES Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- FESTIVAL CORDOBA DANZA Y CANTA SUS TRADICIONES- GRAN PARADA FOLCLORICA EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE LA GANADERIA TRADICION Y CULTURA GANADERA 2024
A ACTA DE INICIO:	03/06/2025
A DE TERMINACIÓN:	02/07/2025
CIÓN:	1 MES
O DE PRORROGA O MODIFICATORIO LICA)	
O FINAL DE EJECUCIÓN:	1 MES
CE EN TIEMPO:	100,00%
R APORTE GOBERNACION	$ 1.500.830.521,00
. CONVENIO	$ 1.500.830.521,00

TE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS
	OTRO (Especifique)			

RVACIONES:

3. ASPECTO LEGAL

NTÍAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS		
A ASEGURADO:	$675,373,734.45	VIGENCIA:	23/05/2025-30/12/2025
IRADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S,A	NÚMERO DE PÓLIZA:	53-44-101038960

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
UCION DEL PAGO DE ANTICIPO	10%	$300,166,104.20	23/05/2025	30/12/2025
IMIENTO DE CONTRATO	10%	$150,083,052.10	23/05/2025	30/12/2025
Y GASTOS DE DEFENSA				
S MEDICOS				
DE SALARIOS	10%	$75,041,526.05	23/05/2025	30/07/2028
D DEL SERVICIO.	10%	$150,083,052.10	23/05/2025	30/12/2025
D DE LOS BIENES.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
OS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

VACIONES:

TAMPILLAS Y TRIBUTOS RTAMENTALES	ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")

PCIÓN DEL BUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
pilla Pro ultura	0,5%	$ 7.504.153,00	$ 0,00	$ 2.251.246,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
illa para el star del o mayor	3,0%	$ 45.024.900,00	$ 0,00	$ 13.507.470,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

Estampilla Pro Desarrollo DEPORTE	2,0%	$ 37.520.760,0	$ -	$ 11.256.228,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	$ 30.016.610,0	$ -	$ 9.004.983,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Estampilla Pro UNIVERIDAD	2,0%	$ 30.016.610,0	$ -	$ 9.004.983,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

A: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el to

4. CUMPLIMIENTO

ar esfuerzos para la promoción del desarrollo agroindustrial y turístico del departamento de córdoba atreves del fomento a la participación de empresarios, ganaderos, agricultores, rciantes y emprendedores dentro del marco dela sexagésima primera feria nacional de la ganadería y agroindustrial de córdoba con la exposición de sus productos y ofertas en la feria

ACIÓN No. 1:Realizar las actividades del proyecto denominado: APOYAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN ARTAMENTO DE CÓRDOBA - FESTIVAL CÓRDOBA DANZA Y CANTA SUS TRADICIONES "PREMIOS BONCHE DE ORO" - GRAN PARADA ÓRICA EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE LA GANADERÍA TRADICIÓN Y CULTURA GANADERA	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ntratista Realizo las actividades del proyecto denominado: APOYAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL PARTAMENTO DE CÓRDOBA - FESTIVAL CÓRDOBA DANZA Y CANTA SUS TRADICIONES "PREMIOS BONCHE DE ORO" - GRAN PARADA FOLCLÓRICA EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE LA GANADERÍA TRADICIÓN Y CULTURA GANADERA	x	

RVACIONES:

CIÓN No. 2:.Coordinar, desarrollar y apoyar el evento de la 2° versión premios bonche de oro "córdoba canta y danza sus tradiciones", arco de la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en dos (2) jornadas	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ratista Coordino e desarrollo y apoyo el evento de la 2° versión premios bonche de oro "córdoba canta y danza sus tradiciones", en el marco de la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en dos (2) jornadas	x	

VACIONES

CIÓN No. 3 Coordinar, desarrollar y apoyar las actividades artísticas y culturales a través de la gran parada folclórica (adultos) en el e la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en una (1) jornada.	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tista Coordino, desarrollo y apoyo las actividades artísticas y culturales a través de la gran parada folclórica (adultos) en el marco de la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en una (1) jornada.	x	

VACIONES:

IÓN No. 4: Coordinar, desarrollar y apoyar las actividades artísticas y culturales a través de la gran parada folclórica (infantil) en el la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en una (1) jornada	% CUMPLIMIENTO	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tista Coordino, desarrollo y apoyo las actividades artísticas y culturales a través de la gran parada folclórica (infantil) en el marco de la feria nacional de la ganadería tradición y cultura ganadera", el cual se realizará en una (1) jornada	x	

VACIONES:

ÓN No. 5:Garantizar la logística del evento la 2° versión premios bonche de oro, parada adulto e infantil de acuerdo con las ciones y lineamientos determinados por la entidad organizadora	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
contratista Garantizo la logística del evento la 2° versión premios bonche de oro, parada adulto e infantil de acuerdo con las especificaciones y lineamientos determinados por la entidad organizadora	x	

VACIONES:

ÓN No. 6:Utilizar la imagen de la Gobernación de Córdoba de acuerdo con los lineamientos establecidos, salvo autorización expresa e las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de otra índole	% CUMPLIMIENTO	100,00%

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ntratista Utilizo la imagen de la Gobernación de Córdoba de acuerdo con los lineamientos establecidos, salvo autorización expresa y ta de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier ndole	x	

ERVACIONES:

ACIÓN No. 7:Entregar una (1) producción fonográfica de los dos (2) del evento con estándares profesionales para difusión del festival taformas digitales, el cual debe contener 1. Grabación Multitracks de Audios en Vivo Duración: 2 días consecutivos (8 horas por día) ra de audio en formato multitrack con calidad profesional. 2. Edición de Audios Limpieza y mejora de las grabaciones Ajustes y ización de cada pista. 3. Mezcla y Masterización Procesamiento profesional del material grabado Ajuste bajos los estándares de audio ional. 4. Entrega del Material Organización y entrega del material por grupos Formatos requeridos: MP3 y WAV Entrega de los másters es) originales de cada uno de los fonogramas registrado	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ontratista Entrego una (1) producción fonográfica de los dos (2) del evento con estándares profesionales para difusión del festival en rmas digitales, el cual debe contener 1. Grabación Multitracks de Audios en Vivo Duración: 2 días consecutivos (8 horas por día) Captura dio en formato multitrack con calidad profesional. 2. Edición de Audios Limpieza y mejora de las grabaciones Ajustes y optimización de pista. 3. Mezcla y Masterización Procesamiento profesional del material grabado Ajuste bajos los estándares de audio profesional. 4. ega del Material Organización y entrega del material por grupos Formatos requeridos: MP3 y WAV Entrega de los másters (sesiones) originales de cada uno de los fonogramas registrado	x	

RVACIONES:

CIÓN No. 8:Realizar las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la resentada.	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ratista Realizo las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la oferta presentada.	x	

VACIONES:

CIÓN No. 9:Disponer del talento humano necesario (coordinador del evento, presentadores, jurados y auxiliares logísticos) para le n del presente proyecto, señalado en el estudio previo y conforme a la propuesta presentada.	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tista Disppuso del talento humano necesario (coordinador del evento, presentadores, jurados y auxiliares logísticos) para le ejecución del presente proyecto, señalado en el estudio previo y conforme a la propuesta presentada.	x	

VACIONES:

IÓN No. 10:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance nio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos s (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) vento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del o y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos es (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	x	

ACIONES:

N No. 11:Garantizar y suministrar apoyo logístico tales como sonido, tarimas, sillas plásticas, micrófono, escarapelas, escenografía, e basura, pendón, estudio de grabación, compra de vestuarios folclóricos (hombre-mujer-niños), de los participantes de los 30 del Departamento de Córdoba, durante las dos (2) jornadas de parada folclórica adulto e infantil.	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ta Garantizo y suministro apoyo logístico tales como sonido, tarimas, sillas plásticas, micrófono, escarapelas, escenografía, canastas pendón, estudio de grabación, compra de vestuarios folclóricos (hombre-mujer-niños), de los participantes de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante las dos (2) jornadas de parada folclórica adulto e infantil.	x	

ACIONES:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

BLIGACIÓN No. 12:Garantizar prestación de servicio de acompañamiento musical muestra cultural de grupos de (pitos y tambores, ndango, cumbia, porro, cantantes), durante las dos (2) jornadas de parada adultos e infantil	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Garantizo la prestación de servicio de acompañamiento musical muestra cultural de grupos de (pitos y tambores, fandango, cumbia, porro, cantantes), durante las dos (2) jornadas de parada adultos e infantil	x	

SERVACIONES:

LIGACIÓN No. 13:Administrar correctamente los recursos del convenio.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Administracion correctamente los recursos del convenio.	x	

SERVACIONES:

GACIÓN No. 14:Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de qué trata el alcance del objeto del ente convenio.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Dispuso los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de qué trata el alcance del objeto del presente convenio.	x	

SERVACIONES:

GACIÓN No. 15:Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Actuo con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas	x	

ERVACIONES:

GACIÓN No.16:Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos siones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tratista Respondio civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos u nes que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad.	x	

ERVACIONES:

ACIÓN No. 17:Al finalizar el convenio, entregar en medio magnético, como evidencia de la realización de las siguientes actividades: a) ro fotográfico de cada uno de las presentaciones realizadas por los grupos. b) Copia de cada uno de los contratos realizados con sus tivas facturas de pago o documento donde se evidencie el compromiso adquirido por el contratista. c) registro fílmico de la tación de los grupos participantes. d) Producción fonográfica	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
tratista Entregoen medio magnético, como evidencia de la realización de las siguientes actividades: a) Registro fotográfico de cada uno las presentaciones realizadas por los grupos. b) Copia de cada uno de los contratos realizados con sus respectivas facturas de pago o mento donde se evidencie el compromiso adquirido por el contratista. c) registro fílmico de la presentación de los grupos participantes. d) Producción fonográficarado	x	

RVACIONES:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:CO-P1-F1 FECHA: 28/01/2022 PÁGINA: 1 de 1

LIGACIÓN No. 18:Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la logística requerida.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Adelanto todas las acciones necesarias para garantizar la logística requerida.	x	

SERVACIONES:

LIGACIÓN No. 19:Reembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista no tuvo la necesidad de Reembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.	x	

SERVACIONES:

IGACIÓN No. 20:Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, rito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
contratista Mantentuvo estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del venio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba.	x	

SERVACIONES:

IGACIÓN No. 21:Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones del convenio, según las especificaciones técnicas del presente estudio io.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
l contratista Cumplio a cabalidad con el objeto y las obligaciones del convenio, según las especificaciones técnicas del presente estudio previo.	x	

ERVACIONES:

GACIÓN No.22:Facilitar la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
l contratista Facilito la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.	X	

ERVACIONES:

ACIÓN No. 23:Acatar las recomendaciones que formule el Supervisor del Convenio, cuando a ello hubiere lugar	% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Acato las recomendaciones que formule el Supervisor del Convenio, cuando a ello hubiere lugar	x	

ERVACIONES:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:CO-P1-F1 FECHA: 28/01/2022 PÁGINA: 1 de 1

ACIÓN No. 24:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance venio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos bles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) l evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ontratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del enio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos ibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

RVACIONES:

ACIÓN No. 25:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance venio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos bles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) l evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
ontratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del enio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos ibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

RVACIONES:

ACIÓN No. 26:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance venio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos bles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) l evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
contratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del venio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos nibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

ERVACIONES:

GACIÓN No.27:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del enio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos nibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) del evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del nvenio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos dimibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

SERVACIONES:

LIGACIÓN No. 28:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance convenio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos dimibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) s del evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del convenio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos redimibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

BSERVACIONES:

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

IGACIÓN No. 29:Garantizar y disponer del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance convenio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos mibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) del evento 2° versión del bonche de oro	% CUMPLIMIENTO	100,00%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
l contratista Garantizo y dispuso del apoyo logístico necesario para la correcta ejecución de las actividades definidas en el Alcance del ivenio y numeral 2.5.3 del presente estudio previo, tales como transporte ida y vuelta, refrigerio, almuerzo, hidratación, premios, bonos mibles (instrumentos musicales, vestuarios), participantes de los de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, durante los dos (2) días del evento 2° versión del bonche de oro	X	

ERVACIONES:

UMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	
	SI	NO	dd/mm/aaaa	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
A DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	NUEVA EPS	9482418123	
	X		PENSIÓN	porvenir	PERIODO	FECHA PAGO
	X		ARL	positiva	abr-25	28/02/2025

A: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir actualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

SONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

	SI	NO		
RTE DE CERTIFICADO		x	FECHA	

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

IPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE RELACIONAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON BASE AL OBJETO CONTRACTUAL.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
					-	
					-	
					-	
					VALOR	$ 0,00
ORE DEL NARIO	-		IDENTIFICACIÓN	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO		

CONTRATO:	No. SC-004-2025	

6. ASPECTO FINANCIERO

A DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA desembolsará al ASOCIADO los aportes del convenio de la siguiente manera: a) UN PAGO ANTICIPADO del veinte por ciento (20%) del valor del aporte del Departamento, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del convenio y la firma del acta de inicio. b) UN PAGO FINAL, correspondiente al ochenta por ciento (80%), del valor del aporte del Departamento, al finalizar el objeto contractual, previa presentación del informe final de ejecución, certificación expedida por el supervisor del convenio, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al personal que emplee en la ejecución del convenio y demás a que haya lugar y liquidación del convenio			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.500.830.521,00			
R PAGADO:	$ 300.166.104,00			
R EN TRAMITE DE PAGO:	$ 0			
O:	$ 1.500.830.521,00			
R A CANCELAR EN LETRAS Y ROS DE CONFORMIDAD A ESTE ME:	MIL DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCT 1.200.664.417			
O SALDO:	$ 0			
CIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE				
ENTAJE DE EJECUCIÓN DEL	% AVANCE FISICO	100,00%	% AVANCE FINANCIERO	20%

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

SERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

tura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)			Valor Pagado
ANTICIPADO	11/06/2025	$ 300.166.104					$ 300.166.104,00
PAGO FINAL	3/07/2025	$ 1.200.664.417					$ 0,00

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
se anexa con el informe de labores	x			X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
DAD DEL PRODUCTO	x			
PLIMIENTO EN TIEMPO	X			
PLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
DAD DEL SERVICIO	X			

ERVACIONES:

IBRE DEL SUPERVISOR: WILLIAM JOSE PUCHE BARRAZA
SECRETARIA DE CULTURA

GO:

IA:

HA DE INFORME: 3/07/2025

Powered by CamScanner