	ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	VERSIÓN 01	Página1 de
		29-12-2008	Código: FO-MAP3_P2_08
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	T.R.D.	
		T.R.D.	

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO No. 227

SOLICITUD DE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETO DEL PAGO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS PARA PERMITIR EL USO Y GOCE PERMANENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA; DE LOS INTEGRANTES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y LOS ADULTOS MAYORES DE LOS GRUPOS CONFORMADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000) M/C

FECHA DE SOLICITUD: AGOSTO 13 DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

CORPORACIÓN PARA LA RECREACION POPULAR LA VICTORIA VALLE
NIT: 821000633-0
Dirección: KRA 6 CALLE 20, La Victoria-Valle del Cauca
Celular 3135505337

REGISTRO PRESUPUESTAL No.0000753

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02	0094301037911243	CONTRATACION DE MONITORES DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	1.2.4.3.01 SGP DEPORTE	$3.300.000

Autorizado por:

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
Secretario Desarrollo Social

Elaboro/Jose Robinson Vargas Serna – Coordinador de deportes

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N° 003

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	CD-228-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS PARA PERMITIR EL USO Y GOCE PERMANENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA; DE LOS INTEGRANTES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y LOS ADULTOS MAYORES DE LOS GRUPOS CONFORMADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARA LA RECREACION POPULAR LA VICTORIA VALLE
NIT:	821000633-0
VALOR DEL CONTRATO	$6.600.000
VALOR ADICION	$3.300.000
FECHA SUSCRIPCION:	16/05/2025
FECHA DE INICIO	16/05/2025
DURACION DE LA ADICION	Treinta (30) Días calendario
FECHA TERMINACION	16/08/2025

Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

INFORME TÉCNICO.

Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de JULIO-AGOSTO de 2025, como consta en el informe de actividades entregado por el contratista y adjunto a este informe de supervisión.

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual CD-228-2025

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución.

RELACIÓN DETALLADA DE PAGOS.

TIPO DE PAGO	VALOR
Pago Parcial	$3'300.000

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES.

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con informe presentado por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$6.600.000
Valor adicional del contrato:	$3'300.000
Valor total del contrato:	$9.900.000

Valor a pagar en la presente acta:	$ 3.300.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	$ 6.600.000
Valor final a pagar:	$ 3.300.000
Saldo a favor del contratista	$ -------0-----

El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes de JUNIO N° **9488968284**

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO

REINICIO DEL CONTRATO:
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:
NO HUBO
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO
Otro si
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO
NO HUBO

GARANTÍAS.

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI__ NO _X_
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

INFORME ADMINISTRATIVO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		JAIME ALBERTO ORTIZ
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		X	

CONCLUSIONES.

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000.oo).

Para constancia se expide en el municipio de La Victoria Valle, en el mes de AGOSTO del 2025.

Supervisor(a) del contrato,

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
Secretario de Desarrollo Social

Elaboro/Jose Robinson Vargas Serna – Coordinador de deportes