GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE REINICIO**

DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							
DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.							
ACTA No.	**FECHA ACTA**			**CONTRATO No.**	**FECHA CONTRATO**		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	13	02	2026	2744 DE 2025	18	12	2025

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS COMO APOYO PARA FORTALECER EL PLAN SEMILLA DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS.

Registro Presupuestal	**Fecha RP**			**Forma De Pago**
8159	**DIA**	**MES**	**AÑO**	El departamento de Amazonas pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
	18	12	2025	
PLAZO (Meses o Dias)	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**			
CINCO (05) DIAS	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($184.095.765)			

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	Cumplimiento del Contrato	18-44101111250	18	12	2025	30	04	2026
	Calidad de los elementos		18	12	2025	30	04	2026

Póliza aprobada en mediante resolución 0148 del 19 de diciembre de 2025, cargada en la página del seco II.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

El 23 de diciembre de 2025, se suspendio el contrato No 2744 DE 2025, toda vez que el contrtista solicito la suspension del mismo argumentando lo siguiente: "Que de acuerdo con la cláusula décima del contrato en referencia, proceder a realizar la suspensión del. Contrato, lo anterior toda vez que por razones ajenas a la operatividad del contratista y de la administración, fue imposible realizar las obligaciones a ejecutar en Leticia – Amazonas, debido a la falta de cupo de las transportadoras de carga, ocasionadas por la temporada y los eventos ocurridos ultimamente, impidiendo asi enviar los elementos para la ejecucion del contrato en mencion.

Teniendo en cuenta que lo anterior imposibilita realizar la entrega oportuna por cuanto se requiere de un mayor tiempo para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas.

Que asi las cosas, la empresa REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S., solicita a su entidad, aprobar la suspensión del presente contrato, en los términos jurídicos que le sean propias a la misma, por un termino de veinte (20) dias, a partir de la fecha.".

Que igualmente el 10 de enero de 2026, el contratista solicita la ampliacion de la suspension del contrato manifestando: "Teniendo en cuenta que el plazo de la suspensión del contrato mencionado en el asunto se termina el 11 de enero de 2026, por medio de la presente me permito solicitar la ampliación de la suspensión, y bajo reunión sostenida en la fecha referenciada, se manifiesta, que por parte de la entidad, se efectuó el cambio de secretario de salud departamental, y como consecuencia de ello, se deben adelantar los trámites administrativos correspondientes a la notificación de los cambios de supervisión y demás acciones que permitan realizar los ajustes en la plataforma secop II y los tramites documentales y administrativos para el reinicio y entrega de los bienes objeto del contrato, siendo lo anterior, situaciones ajenas a la voluntad del contratista para dar cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas.

Proyecto: Jose Maria Pulido Cordova – Tecnologo de Apoyo DEID
Aprobo: Ivan Francisco Sangama Ventura

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE REINICIO**

De acuerdo con lo anterior, solicito amablemente, la ampliación de la suspensión del contrato por un término de 32 días, con el fin culminar los tramites administrativos que presenta a la fecha la entidad".

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, se procede a realizar la suspensión del contrato a partir del 12 de enero de 2026, por un termino de Treinta y dos (32) dias, quedando pendiente un (1) dia por ejecucion una vez se reinicie el contrato.

De acuerdo con lo anterior, solicito amablemente, la ampliación de la suspensión del contrato por un término de 8 días, con el fin culminar los tramites administrativos que presenta a la fecha la entidad".

El 12 de febrero de 2026, el contratista solicita el reinicio del contrato a partir del 13 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones tecnicas del contrato.

Fecha de Reinicio			**Fecha Terminación**			**CONTRATISTA**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS** **NIT 901.210.660** RL: SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ C.C. No. 1.036.603.437
13	02	2026	13	02	2026	

SUPERVISOR: DIRECTOR DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

	DIA	**MES**	**AÑO**	
En Leticia a los	13	02	2026	En la ciudad de Leticia, a los **13 dias del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026),** se reunieron en las instalaciones de la Direccion de Equidad de Genero, Infancia, Adolescencia y Juventud el Dr. **Ivan Francisco Sangama Vergara, en calidad de supervisor,** y Sandra Milena Castaño Alvarez, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.036.603.437, Representate Legal de **REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS,** identificada con NIT **901.210.660** en calidad de contratista, con el objeto de reiniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	**VALOR ANTICIPO 30%**	**VALOR ADICION**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
$184.095.765	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.095.765**

Nota:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 días del mes de febrero de 2025

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA Director de Equidad de Genero, Infancia, Adolescencia y Juventud	**REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS** **NIT 901.210.660** RL: SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ C.C. No. 1.036.603.437

Proyecto: Jose Maria Pulido Cordova – Tecnologo de Apoyo DEIDI.
Aprobo: Ivan Francisco Sangama Vergara

REPRESENTACIONES
AMAZONAS S.A.S

Leticia, 12 de febrero de 2026.

Dr.
IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud.
Ciudad.

Referencia: CONTRATO No. 2744-2025 "COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS COMO APOYO PARA FORTALECER EL PLAN SEMILLA DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS."

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRATO No. 2744-2025

Cordial Saludo.

En atención al asunto, me permito solicitar el reinicio del contrato No. 2744 - 2025, con el fin de realizar la entrega de los elementos objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior solicito el reinicio a partir de la fecha 13 de febrero de 2026, para ingresar los elementos al almacén departamental.

Atentamente.

Sandra Castaño

SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ
C.C 1.036.603.437
RL REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
NIT: 901.210.660-0