ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

FECHA ASIGNACIÓN : 08 Agosto 2025
ASIGNACIÓN No. : 83525
CONTRATO No. : 0076-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAMAR
OBJETO DEL CONTRATO : MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
VALOR CONTRATADO : $1.029.154.049,13
VALOR ASIGNADO : $1.184.408.178,28
EN MONEDA EXTRANJERA :
PAGO ANTICIPADO :
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 de diciembre de 2025

En la ciudad de Cartagena, a los doce (12) del mes de diciembre del 2025, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval ARC "Bolivar", la señorita Teniente de Corbeta Castillo Sierra Diana Marcela, SUPERVISOR del contrato, el señor Ricardo León Amaya Moquera, representante legal de la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS INTERVENTOR y el señor Miguel Alejandro Pinzón Aguilar, representante legal de la firma CONSORCIO INFRAMAR con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Acta N2 CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025 OBJETO: CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025 MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL	GLB	$1.184.408.178,28	$696.429.669,06			$696.429.669,06	$696.429.669,06

	CARIBE. LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC AVANCE POR FRENTE FRENTE 2,44% FRENTE 47,88% FRENTE 9,65% FRENTE 5,47:% FRENTE 7:24% FRENTE12:39,67 FRENTE 13:11,92 FRENTE14:8,77% FRENTE15:1,7% FRENTE 16:48,68							

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
Acta No 1	29/10/2025	$134.627.711,73	N/A	$134.627.711,13

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.184.408.178,28
PAGO ANTICIPADO	
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	$0
ACTA No1	$134.627.711,73
ACTA No 2 EN TRAMITE	696.429.669,06
TOTAL ACTA	$696.429.669,06
SALDO	$ 353.357.854,66

4. ANEXO:

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

- **ACTA PARCIAL**
- **FACTURA**
- **RUT**
- **RESOLUCION DE FACTURA**
- **CERTIFICADO PARAFISCALES**
- **PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL**
- **CERTIFICACION BANCARIA**
- **INSCRIPCION EN SECRETARIA DE CGENA**
- **COPIA DEL CONTRATO**
- **PANTALLAZO APROBACION EN SECOP 2**
- **POLIZAS Y APROBACIONES DE POLIZAS**
- **CDP Y CRP**
- **COPIA POSESION SUPERVISOR**
- **PANTALLAZO APROBACION FACTURA**

OBSERVACIONES:

1. Teniendo en cuenta cierre del programa contable SAP/SILOG en el mes de octubre se realiza entrada en noviembre.

2. Distribución presupuestal

FRENTE	DEPENDENCIA	RECURSO	PTO ASIGANADO	Valor acta No2
1	ESCUELA DE SUBMARINOS(ESUBC)	10	$ 14.069.528,00	$ 12.446.352,07
2	CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF)	10	$ 82.220.400,00	$ 38.088.895,57
3	FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE(FSUBC)	16	$ 13.140.000,00	$ 11.929.544,42
4	BATALLON DE INFANTEIRA DE MARINA(BIM12)	10	$ 228.200.000,00	$ 118.481.996,02
5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)	16	$ 9.000.000,00	$ -
6	FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE(FSUBC)	10	$ 90.000.000	$ 65.194.866,80
7	(FSUPC)	10	$ 139.400.000	$ 85.273.555,18
	BASE NAVAL No.1 ARC BOLIVAR		$375.039.761,85	$305,271,001
	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	10	$94.190.192	$ 59.743.458,00
TOTAL			$ 1.184.408.178,28	$696.429.669,06

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

RICARDO LEÓN AMAYA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
INTERVENTOR

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA CONSORCIO INFRAMAR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300204211

CONTRATO: 4600253906

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INFRAMAR	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.12.2025
CONTRATO No.	CT-0076-2025		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300204211, contrato interno 4600253906 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300204211	00020	1002363919	MNTO INSTALACIONES BNL01-COMPONENTE FNC				696429.669,06
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 696429.669,06

OBSERVACIONES

CONT: 0076-ARC-CBNL01-2025

OBJETO: MNTO INSTALACIONES BNL01-COMPONENTE FNC

FACTURA: DESDE FEV12 HASTA FEV26

No. ENTRADA: 5003823530

FIRMAS

SUPERVISOR:

GESTOR SAP SILOG:

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003823530/2025

DOCUMENTO No: 5000001280 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	696.429.669,0€	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		696.429.669,0€
TOTALES:	696.429.669,0€	696.429.669,0€

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Fecha del pago
27 Nov 2025 - 14:04:53

Empresa o servicio
Ministerio De Hacienda Y Cred - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Impuesto Timbre

Referencia 2
186.28.58.24 - 153484 - Base Naval

Cus
1960100630

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***1488**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 2.161.049,00

Valor pagado
COP $ 2.161.049,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO

Dirección IP 186.28.58.24

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Entidad a quién se pago por PSE

Ministerio De Hacienda Y Cred

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.28.58.24

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Fecha del pago
27 Nov 2025 - 14:04:53

Empresa o servicio
Ministerio De Hacienda Y Cred - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Impuesto Timbre

Referencia 2
186.28.58.24 - 153484 - Base Naval

Cus
1960100630

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***1488**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 2.161.049,00

Valor pagado
COP $ 2.161.049,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO

Dirección IP 186.28.58.24

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Entidad a quién se pago por PSE

Ministerio De Hacienda Y Cred

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 186.28.58.24

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Fecha del pago
27 Nov 2025 - 14:04:53

Empresa o servicio
Ministerio De Hacienda Y Cred - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Impuesto Timbre

Referencia 2
186.28.58.24 - 153484 - Base Naval

Cus
1960100630

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***1488**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 2.161.049,00

Valor pagado
COP $ 2.161.049,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.28.58.24

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 27 de noviembre de 2025, 2:57:37 p.m.
ESTUDIOS E INGENIER
NIT: 900351236

Transacción exitosa

Comprobante No. 1531102771

Entidad a quién se pago por PSE

Ministerio De Hacienda Y Cred

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.28.58.24

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	901973262
Teléfono de Contacto Celular:	3105602708
Nombre y Apellido:	CONSORCIO INFRAMAR
Correo Electrónico:	consorcioinframar@gmail.com
IP:	181.234.184.198

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/11/2025
Ticket ID:	5316
Transacción/CUS:	1959292728
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO TIMBRE ADICION
Ciclo Transacción:	2

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cod. de servicio:	1029
Total:	471046
Total Iva:	0
No. Pago:	5316

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	901973262
Teléfono de Contacto Celular:	3105602708
Nombre y Apellido:	CONSORCIO INFRAMAR
Correo Electrónico:	consorcioInframar@gmail.com
IP:	186.114.122.60

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/09/2025
Ticket ID:	2545
Transacción/CUS:	1761258252
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO IMPUESTO TIMBRE
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1029
Total:	5104526
Total Iva:	0
No. Pago:	2545

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	901973262
Teléfono de Contacto Celular:	3105602708
Nombre y Apellido:	CONSORCIO INFRAMAR
Correo Electrónico:	consorcioinframar@gmail.com
IP:	181.234.184.198

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/12/2025
Ticket ID:	5890
Transacción/CUS:	1995956051
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO TIMBRE ADICION
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cod. de servicio:	1029
Total:	299002
Total Iva:	0
No. Pago:	5690

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 12

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:12
Expedición	13/12/2025, 12:12
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 2 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 1; MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCUELA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (ESUBC) DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	60.00	18,348.94	0 %	0.00	1,100,936.40
2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO-SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO- LINEALES-DILATACIONES- VANO LAMPARAS, ACABADO).	60.00	96,850.00	0 %	0.00	5,811,000.00
3	DESMONTE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN, LUMINARIAS, CABLEADO, PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A ILUMINACIÓN, INCLUYENDO ACCESORIOS CAJAS Y TUBERÍAS.	8.00	21,975.75	0 %	0.00	175,806.00
4	REINSTALACION DE LAMPARAS DESMONTADAS (INCLUYE: SOPORTERIA LUMINARIA,FIJACION, CONEXIONES, ALINECION Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	1.00	25,593.78	0 %	0.00	25,593.78
5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5X59,5CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 WATIOS (100-227)V, EFICACIA 90 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6000K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LUMENES, FP 0,9, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR Y CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 12 AWG HASTA EL CIRCUITO RAMAL.	16.00	148,521.64	0 %	0.00	2,376,346.24
6	DESMONTE DETECTOR DE HUMO DESMONTADAS (INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES, ALINECION Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOSNECESARIOS)	1.00	25,637.64	0 %	0.00	25,637.64
7	REINSTALACION DE DETECTOR DE HUMO DESMONTADO (INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES, ALINECION Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	1.00	31,075.66	0 %	0.00	31,075.66
8	ADMINISTRACION 21%	1.00	2,004,743.10	0 %	0.00	2,004,743.10
9	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	270,401.66	0 %	0.00	270,401.66
10	UTILIDAD 5.5%	1.00	525,051.76	19 %	99,759.83	525,051.76

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Total Bruto	12,346,592.24
IVA 19%	99,759.83
Total a Pagar	12,446,352.07

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 12,446,352.07

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: bc94d1b188a987cbf1c005c39c8716281d3ce40f10e55c3c409bb9192fc333fb477b1dc5ce3c6d9c71fe7a5362c6d8b8

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 13

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 11:30
Expedición	13/12/2025, 12:16
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 2 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 2; MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA (CECEF) MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LAMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, REMPLAZO SECCIONES ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGÜITAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	7.59	46,603.68	0 %	0.00	353,721.93
2	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	40.18	20,130.78	0 %	0.00	808,854.74
3	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	40.48	15,613.56	0 %	0.00	632,036.91
4	DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	14.00	10,778.76	0 %	0.00	150,902.64
5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	40.18	66,506.94	0 %	0.00	2,672,248.85
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	40.18	124,168.00	0 %	0.00	4,989,873.84
7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, DOBLE, INCLUYE TUBERIA SCH40, CABLEADO 12 AWG, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00	42,423.00	0 %	0.00	42,423.00
8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE APLIQUE DOBLE BOMBILLO, CON AUTONOMIA MINIMO DE 90 MINUTOS, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO HASTA CIRCUITO RAMAL.	1.00	88,164.00	0 %	0.00	88,164.00
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BREAKER DE 1X20 A, 120V, 60 HZ.	1.00	42,328.20	0 %	0.00	42,328.20
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA LUMINARIA EN CABLEADO ENCAUCHETADO 3X12 AWG (INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES PARA FIJACIÓN O ANCLAJE A PARED Y/O TECHO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2.00	141,844.52	0 %	0.00	283,689.04
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ENCAUCHETADO ACOMETIDA PARA LUMINARIAS 3X12 AWG (INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	5.00	28,440.00	0 %	0.00	142,200.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO, DE CRISTAL TEMPLADO O LAMINADO; INCLUYE, DESMONTE, REINSTALACIÓN, GRADUACIÓN , CAMBIO DE ESPÁRRAGOS, NIVELACIÓN, CAMBIO DE EJES, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO BISAGRA HIDRAULICA Y/O CIERRE HIDRÁULICO, PIVOTES, TIRADORES, CAMBIO DE SOPORTES,	2.00	350,806.90	0 %	0.00	701,613.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE PELÍCULAS, Y TODO LO NECESARIO EN OBRA CIVIL PARA SU OPTIMA APARIENCIA Y FUNCIONAMIENTO.					
13	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RETIRO DE MATERIAL Y SOBRANT, ASEO DE LA OBRA	140.00	18,348.94	0 %	0.00	2,568,851.60
14	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO-SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO- LINEALES-DILATACIONES- VANO LAMPARAS, ACABADO).	140.00	96,850.00	0 %	0.00	13,559,000.00
15	IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICIA EN ZONAS HÚMEDAS	25.00	43,776.00	0 %	0.00	1,094,400.00
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	25.00	20,136.00	0 %	0.00	503,400.00
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	32.00	18,144.00	0 %	0.00	580,608.00
18	ADMINISTRACION 21%	1.00	6,135,006.48	0 %	0.00	6,135,006.48
19	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	827,495.52	0 %	0.00	827,495.52
20	UTILIDAD 5.5%	1.00	1,606,787.41	19 %	305,289.61	1,606,787.41

Total items: 20

Total Bruto	37,783,605.96
IVA 19%	305,289.61
Total a Pagar	38,088,895.57

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 38,088,895.57

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a59196d14fe0a5dafc5edbf24fa2e8510d17404c9b58b979b504fd9bd1f8d1e9ad85c0c8f43687f288b9479009d7ea1e

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 14

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:20
Expedición	13/12/2025, 12:20
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 3; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COCINA DE FLOTIILA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (FSUBC)	5.00	39,312.00	0 %	0.00	196,560.00
	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METÁLICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)					
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO TIPO PESADO REFERENCIA PROYECTANTE, INCLUYE TEMPLETES PARA BISAGRA ABATIBLE COLOR ANOLOK	10.02	893,557.13	0 %	0.00	8,953,442.44
3	ADMINISTRACION 21%	1.00	1,921,500.51	0 %	0.00	1,921,500.51
4	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	259,173.82	0 %	0.00	259,173.82
5	UTILIDAD 5.5%	1.00	503,250.13	19 %	95,617.52	503,250.13

Total items: 5

Total Bruto	11,833,926.90
IVA 19%	95,617.52
Total a Pagar	11,929,544.42

Valor en Letras:
Once millones novecientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 11,929,544.42

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8533b4e97b710a9272eae37122b34a6e26dde7cabe4ee8e39deacbb41029c2bb93ccff59e05fa4291f911de2fe690055

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 15

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 11:34
Expedición	13/12/2025, 12:21
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 4; CERRAMIENTO PERIMETRAL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 12 (BIM12)	61.50	130,111.65	0 %	0.00	8,001,866.48
	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO Y VARILLA EN TUBERÍA GALVANIZADA H=2,38 (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ADECUACIÓN TERRENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A LUGAR CERTIFICADO)					
2	EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL (INCLUYE: ADECUACIÓN ÁREA INTERVENCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A LUGAR CERTIFICADO).	3.52	48,267.23	0 %	0.00	169,900.65
3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA INCLUYE COMPACTACIÓN, ASEO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.	7.76	94,902.23	0 %	0.00	736,441.30
4	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI , INCLUYE PREPARACIÓN DISPOSICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN E=0,05M	35.05	29,659.86	0 %	0.00	1,039,578.09
5	CONCRETO 3500 PSI VIGA DE CIMIENTO 35 X 45 CM 6 BARRA 1/2 AROS EN 3/8 CADA 15 CM INCLUYE COLOCACIÓN DE CONCRETO, ARMADO DE ACEROS TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	100.55	211,750.00	0 %	0.00	21,291,462.50
6	CONCRETO 3500PSI A LA VISTA VIGA INFERIOR DE 60X 20CM 6 BARRAS 1/2 AROS 3/8 CADA 15 CM INCLUYE FORMALETA A LA VISTA, MATAFILOS, AMARRES COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIUO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	56.70	239,250.00	0 %	0.00	13,565,475.00
7	CONCRETO 3500 PSI VIGA SUPERIOR DE 10 X 20 CM 3 BARRAS 3/8 AROS EN CADA 20 CM INCLUYE FORMALETA A LA VISTA, MATAFILOS, AMARRES COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO, DILATACIONES, GOTEROS Y TODO LO NECESARIUO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	51.30	186,125.00	0 %	0.00	9,548,212.50
8	CONCRETO 3500PSI A LA VISTA COLUMNA DE 15 X 30CM 4 BARRAS 1/2 AROS 3/8 CADA 15 CM INCLUYE FORMALETA A LA VISTA, MATAFILOS, AMARRES COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIUO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	102.50	198,300.00	0 %	0.00	20,325,750.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 3 CERTIFICADA RELLENA EN CONCRETO 3000 PSI 1 BARRA DE 1/2 INCLUYE LLENADO EMPOTRADO EN LA VIGA SUPOERIOR E INFERIOR, AMARRES, FIJACIONES RESANES FORMALETA PARA SU INSTALACIÓN, PINTURA TIPO EPOXIALIMIDA COLOR ACABADO A LA VISTA	468.61	18,654.00	0 %	0.00	8,741,450.94
10	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA VERDE SEÑAL DE PELIGRO, ALTURA MAYOR A 2 M PARALES EN MADERA, AMARRES, TENSORES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	78.50	24,716.55	0 %	0.00	1,940,249.18
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO FY=60.000 PSI SEGUN DISEÑO (INCLUYE: FLEJES, AMARRES, FIGURACION, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIONO	203.77	11,784.00	0 %	0.00	2,401,225.68
12	ZAPATA EN CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI 60% CONCRETO 40% ROCA	5.47	569,377.40	0 %	0.00	3,114,494.38

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
13	ADMINISTRACION 21%	1.00	19,083,982.41	0 %	0.00	19,083,982.41
14	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	2,574,065.72	0 %	0.00	2,574,065.72
15	UTILIDAD 5.5%	1.00	4,998,185.87	19 %	949,655.32	4,998,185.87

Total items: 15

Total Bruto	117,532,340.70
IVA 19%	949,655.32
Total a Pagar	118,481,996.02

Valor en Letras:
Ciento dieciocho millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 118,481,996.02

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 63c59f9011ea72f0f0657b86c0ddc86d9419b6d6324e8098bfd36843146a4a69fb4f363a908ece9187e61c7490c6c2e9

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 16

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 11:41
Expedición	13/12/2025, 12:26
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 6; MANTENIMIENTO EDIFICIO FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	1.80	691,680.00	0 %	0.00	1,245,024.00
2	DEMOLICION Y/O ESCARIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN VIGAS Y COLUMNAS MEDIANTE TÉCNICAS MANUALES O MECÁNICAS. INCLUYE: PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, GRATEADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CASO DE ENCONTRARSE EN BUENAS CONDICIONES, RETIRO DEL MATERRIAL SOBRANTE Y LA PRESERVACIÓN DE LAS ARMADURAS PARA SU POSTERIOR REPARACIÓN Y ASEO EN GENERAL	4.50	205,680.00	0 %	0.00	925,560.00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN DEL TIPO SIKA TOP ARMATEC 110 O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	30.00	258,432.00	0 %	0.00	7,752,960.00
4	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO SIKATOP® ARMATEC®-110 EPOCEM®, TOC ARMADURA 6037 O SIMILAR COMO IMPRIMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO SOBRE ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, DOS MANOS. INCLUYE LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	18.30	129,936.00	0 %	0.00	2,377,828.80
5	CONCRETO DE REPARACION PARA COLUMNAS/ VIGAS FC=21MPA (INCLUYE FORMALETA, ANCLAJES, DESENCOFRE, ACABADO A LA VISTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	1.83	2,088,000.00	0 %	0.00	3,821,040.00
6	SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O INYECCIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO SIKA TOP 122 O SIMILAR PARA REPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO, INCLUYE FORMALETA EN EL ELEMENTO ESTRUCURAL, ANCLAJES, DESENCOFRE, ACABADO A LA VISTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	1.83	1,656,000.00	0 %	0.00	3,030,480.00
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	22.50	335,280.00	0 %	0.00	7,543,800.00
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO VIGA EXISTENTE A FLEXIÓN Y CORTANTE CON SIKAWRAP 300C O SIMILAR, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN, SELLADO Y ADITIVOS ACUERDO FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.	27.90	358,560.00	0 %	0.00	10,003,824.00
9	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	2.42	22,416.00	0 %	0.00	54,246.72
10	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	26.78	23,328.00	0 %	0.00	624,723.84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
11	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	22.79	49,008.00	0 %	0.00	1,116,892.32
12	PICADA Y/O REGATA EN MUROS (INCLUYE: RETIRO PAÑETE, RETIRO ACABADO, RESANE EN MORTERO Y MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	2.19	29,616.00	0 %	0.00	64,859.04
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI E:8CMS - A: 60CMS ENCHAPADO EN BALDOSA TIPO PORCELANATO O SIMILAR COLOR A ELECCION CON ACBADO EN WIN DE ALUMINIO (INCLUYE: DEMOLICION Y/O DESMONTE EXISTENTE, ACERO DE REFUERZO 3/8 AMBOS SENTIDOS, FORMALETA, ENCOFRADO, FORMALETA , GURDERAS, REGATAS PARA FIJACIONES, REMATE Y/O RESANE REGATAS, PERFORACIONES PARA INSTALACION LAVAMANOS Y GRIFERIA, MATA FILOS, LINEALES, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION Y FUNCIONAMIENTO)	1.60	1,561,523.43	0 %	0.00	2,498,437.49
14	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	15.62	67,348.80	0 %	0.00	1,051,988.26
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	15.71	106,800.00	0 %	0.00	1,677,828.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	16.00	35,088.00	0 %	0.00	561,408.00
17	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	15.62	20,385.60	0 %	0.00	318,423.07
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	15.62	125,760.00	0 %	0.00	1,964,371.20
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS EN PORCELANATO SELLADO H=0.10 MTS (INCLUYE: CORTES, RESANES LINEALES A NIVEL DE ZOCALOS, LINEALES, JUNTAS)	13.81	44,280.00	0 %	0.00	611,506.80
20	MANTENIMIENTO CIELORASO LAMINA DRYWALL Y/O SUPRRBOARD (INCLUYE: LAMINA,SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO-CINTA MALLA, MASILLA, HERRAJES, ACCESORIOS, LIJADO, LINEALES- DILATACIONES- VANO LAMPARAS, ESTRUCTURA O MARCO EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARAS, ACABADO COLOR)	15.00	72,432.00	0 %	0.00	1,086,480.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1/2 PVC. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, RESANES, ACCESORIOS, SOPORTERIA CONEXIONES, ACOPLES)	2.19	46,584.00	0 %	0.00	102,018.96
22	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA GRIVAL COMPLETA (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	1.00	145,440.00	0 %	0.00	145,440.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER (INCLUYE: GRIFERÍA MONO CONTROL CROMADA -SIFÓN- ACCESORIOS-HERRAJES-FIJACION-RESANES-ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	1.00	398,400.00	0 %	0.00	398,400.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO TIPO FLOTANTE CRISTAL 5 MM (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, FIJACION, ACCESORIOS Y SOPORTERIA NUEVO)	1.20	276,480.00	0 %	0.00	331,776.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, MARCOS, HERRAJES, EMPAQUES,FIJACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	1.00	695,375.10	0 %	0.00	695,375.10
26	ADMINISTRACION 21%	1.00	10,500,985.24	0 %	0.00	10,500,985.24
27	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	1,416,382.89	0 %	0.00	1,416,382.89
28	UTILIDAD 5.5%	1.00	2,750,258.04	19 %	522,549.03	2,750,258.04

Total items: 28

Total Bruto	64,672,317.77
IVA 19%	522,549.03
Total a Pagar	65,194,866.80

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 65,194,866.80

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 217712a0fd0cc578d0048c6bcb23b912fdb8352a15017cbc8e3026790cf70ae33bb6e8bbbe974932fa9e2bcada9654ee

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 17

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 11:54
Expedición	13/12/2025, 12:28
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 7; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEMAC PARA LA FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE (FSUPC)	3.61	20,385.60	0 %	0.00	73,592.02
	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)					
2	DEMOLICIÓN ZÓCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	0.73	10,915.20	0 %	0.00	7,968.10
3	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	3.63	15,811.20	0 %	0.00	57,394.66
4	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	192.67	8,088.00	0 %	0.00	1,558,314.96
5	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LÁMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS, ETC, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	24.00	24,052.80	0 %	0.00	577,267.20
6	ANULACIÓN DE PUNTOS HIDROSANITARIOS (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERÍA, HERRAJES, PEGANTE, LIMPIADOR, CORTES, REGATAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	1.00	30,192.00	0 %	0.00	30,192.00
7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	1.00	36,912.00	0 %	0.00	36,912.00
8	IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICIA EN ZONAS HÚMEDAS	9.27	43,776.00	0 %	0.00	405,803.52
9	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	6.54	56,784.00	0 %	0.00	371,367.36
10	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, ETC.)	51.43	168,384.00	0 %	0.00	8,659,989.12
11	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE O LADRILLO NO 5, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	2.37	79,536.00	0 %	0.00	188,500.32
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, ETC).	207.84	20,136.00	0 %	0.00	4,185,066.24

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	194.36	18,144.00	0 %	0.00	3,526,467.84
14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	21.17	29,544.00	0 %	0.00	625,446.48
15	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	4.17	67,348.80	0 %	0.00	280,844.50
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 744, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	0.80	620,640.00	0 %	0.00	496,512.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA CON MARCO EN MADERA Y HOJA EN VIDRIO OPALIZADO TIPO POCKET EMBEBIDA EN MURO, ACUERDO PLANO Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS (INCLUYE MATERIAL, INSTALACIÓN, ESTRUCTURA DE SUPORTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	14.13	745,920.00	0 %	0.00	10,539,849.60
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO E=6 MM, CON ACCESORIOS EN ALUMINIO, INCLUYE PUERTA CORREDIZA Y PANELES FIJOS, TIPO ESCUADRA, TOPES PLÁSTICOS EN LAS PUNTAS PARA PROTEGER EL VIDRIO CORREDIZO AL CIERRE Y A LA APERTURA. DIVISIÓN CON UNA PARTE FIJA Y UNA FUNCIONAL. SELLAMIENTO PERIMETRAL CON SILICONA.	2.12	1,008,000.00	0 %	0.00	2,136,960.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO NATURAL 5 MM, HERRAJES, EMPAQUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRÁULICO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	2.94	725,040.00	0 %	0.00	2,131,617.60
20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5X59,5CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 48 W(100-227)V, EFICACIA 90 LM/W- TEMPERATURA DEL COLOR 6000K -LUZ CÁLIDA 4000 K (INCLUYE: TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LÁMPARA, TERMINALES, SOPORTES EN ALUMINIO COLOR , GUAYAS, REGATAS, PERFORACIÓN EN CIELO RASO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	25.00	162,457.92	0 %	0.00	4,061,448.00
21	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, (INCLUYE: REGATAS, TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	6.00	98,400.00	0 %	0.00	590,400.00
22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 1/2 PULGADA, FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS EMT DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y/O TECHO)	77.22	128,160.00	0 %	0.00	9,896,515.20
23	PUNTO HIDRÁULICO 1/2 (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍA Y ACCESORIOS)	4.00	55,344.00	0 %	0.00	221,376.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2 PVC. (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTARÍA CONEXIONES, ACOPLES)	11.51	35,352.00	0 %	0.00	406,901.52
25	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PARA INCREMENTO DE PRESIÓN EN REDES HIDRAULICAS EXISTENTES, INCLUYE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES Y BOMBA DE 1,5 HP, PUNTO ELECTRICO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	0.50	3,228,000.00	0 %	0.00	1,614,000.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA Ø4 PVC. (INCLUYE: DEMOLICIÓN PISO Y PLANTILLA, EXCAVACIÓN (30*60CMS) APROX, PASANTES, SOPORTERIA Y/O ANCLAJES, ACCESORIOS, CONEXIONES, ACOPLES, RELLENOS, REPARACIÓN PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	12.50	99,000.00	0 %	0.00	1,237,500.00
27	PUNTO SANITARIO/ VENTILACIÓN 3 (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍA Y ACCESORIOS, SOPORTERÍA)	3.00	63,845.28	0 %	0.00	191,535.84

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
28	PUNTO SANITARIO SIFÓN DE PISO 3 (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍA Y ACCESORIOS, SOPORTERÍA, REGILLA ANTI INSECTOS.)	4.00	63,792.00	0 %	0.00	255,168.00
29	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO, FIJACION CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, RESANES, SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES,,ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1.00	61,619.00	0 %	0.00	61,619.00
30	MANTENIMIENTO DE VENTANA EN ALUMINIO O METALICA (INCLUYE: DESMONTE, CAMBIO DE VIDRIO 5MM, MANTENIMIENTO DE MARCOS, CAMBIO EMPAQUETADURA, RESANE VANO, PERFORACIONES, HERRAJES, CAMBIO DE DE PELÍCULA OPALIZADA O POLARIZADA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN)	0.93	162,513.85	0 %	0.00	151,137.88
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE MARQUESINA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA DE POLICARBONATO CON CAPA UV MÍNIMO DE 10MM, ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, CON CORREAS A 1.20M DE DISTANCIA CADA UNA, UNA AGUA INCLUYE SOPORTERÍA, ANCLAJES A MURO, APOYO EN PARALES, DILATACIONES, TENSORES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	2.16	519,813.74	0 %	0.00	1,122,797.68
32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARRERA IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA IMPERMUR O SIMILAR, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FACHADA.	23.52	55,397.66	0 %	0.00	1,302,952.96
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN CERAMICA TIPO MOSAICO PARA MURO Y/O PISO. H max = 0,33 m, (INCLUYE: JUNTAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	8.64	148,218.78	0 %	0.00	1,280,610.26
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA PORTACABLES CON DIVISIÓN 100 X 45 MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	29.60	65,453.55	0 %	0.00	1,937,425.08
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO VENECIANO, (INCLUYE SELLADOR ACRILICO Y LA CERA PARA ESTUCO)	8.46	108,052.72	0 %	0.00	914,126.01
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE VENTANERÍA CON SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE	23.10	21,156.05	0 %	0.00	488,704.76
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA PLÁSTICA (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	71.22	14,613.06	0 %	0.00	1,040,742.13
38	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE PUERTAS. (INCLUYE: REPARACION, CAMBIOS DE ELEMENTOS A CHAPA TIPO ESFERA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	7.00	67,731.96	0 %	0.00	474,123.72
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO O PARED (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	8.71	84,879.68	0 %	0.00	739,302.01
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE VENTILACIÓN PARA VESTIERES. (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	2.00	231,507.70	0 %	0.00	463,015.40
41	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PELICULA DECORATIVA FROST (INCLUYE DISEÑO IMPRESIÓN E INSTALACIÓN ESCUDOS, LETREROS)	4.00	227,025.86	0 %	0.00	908,103.44
42	REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS EXISTENTES EN FACHADAS (ESCUDOS, LETREROS)	1.00	155,545.65	0 %	0.00	155,545.65
43	ADMINISTRACION 21%	1.00	13,735,074.37	0 %	0.00	13,735,074.37
44	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	1,852,599.91	0 %	0.00	1,852,599.91
45	UTILIDAD 5.5%	1.00	3,597,281.38	19 %	683,483.46	3,597,281.38

Total items: 45

Total Bruto	84,590,071.72
IVA 19%	683,483.46
Total a Pagar	85,273,555.18

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones doscientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 85,273,555.18

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 626ddf978b4379964e85c03343dec66bd35f9bc677ef85e955caefbd01bf3cf1e5a9200ef53a72b2e7615e70fbc56dd5

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 18

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:29
Expedición	13/12/2025, 12:29
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 8; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BNL01 (DESEG)					
1	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO, FIJACION CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, RESANES, SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES,,ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1.00	61,619.00	0 %	0.00	61,619.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PVC E=10mm (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFILES DE APOYO, ANGULOS DE REMATE, CONTRAMURO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN).	125.00	96,850.00	0 %	0.00	12,106,250.00
3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5X59,5CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 WATIOS (100-227)V, EFICACÍA 90 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6000K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LUMENES, FP 0,9, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR Y CABLE ENCAUCHETADO.	17.00	145,535.22	0 %	0.00	2,474,098.74
4	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RETIRO DE MATERIAL Y SOBRANT, ASEO DE LA OBRA	125.00	18,348.94	0 %	0.00	2,293,617.50
5	ADMINISTRACION 21%	1.00	3,556,472.90	0 %	0.00	3,556,472.90
6	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	479,700.45	0 %	0.00	479,700.45
7	UTILIDAD 5.5%	1.00	931,457.19	19 %	176,976.87	931,457.19

Total Items: 7

Total Bruto	21,903,215.78
IVA 19%	176,976.87
Total a Pagar	22,080,192.65

Valor en Letras:
Veintidos millones ochenta mil ciento noventa y dos pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 22,080,192.65

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 3c47f721dc390f9d37354bfb0671baad5be5bb6e5106f52360d2f63bce497585a2da34fa5f0138e6da79d561ae52bbb3

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 19

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:01
Expedición	13/12/2025, 12:32
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 9; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL01 (DEADM)	102.01	31,897.48	0 %	0.00	3,253,861.93
	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA, ANCLAJES, TUBERIAS,GANCHOS, FIJACIONES, PASANTES Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).					
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC, TIPO ECOROOF 37, E: 2,5MM CON ANCHO ÚTIL DE 1,00M,CON TRASLAPO TRANSVERSAL DE 0.25M,TRASLAPO LONGITUDINAL DE 1 CRESTA Y LONG DE HASTA 11.8 M,CON RECUBRIMIENTO DE LÁMINAS CON PINTURA POR AMBAS CARAS (SIMILAR O DE MEJORES ESPECIFICACIONES). INCLUYE: CABALLETE, REMATES CONTRA MUROS, FIJACIONES, COMPLEMENTOS Y TODOS LOS ACCESORIOS O MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	100.00	31,897.48	0 %	0.00	3,189,748.00
3	FUNDIDA DE VIGA DE BORDE 0.2M X 0.2M EN CONCRETO A LA VISTA DE FC=4.000 PSI(INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,RESANES, ETC)	3.21	1,493,669.43	0 %	0.00	4,794,678.87
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO PARA ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS FY=60000PSI SEGUN DISEÑO (INCLUYE: FIGURADO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	130.00	11,714.04	0 %	0.00	1,522,825.20
5	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	120.00	19,963.96	0 %	0.00	2,395,675.20
6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE BASE 35 CM X ALTURA 42 CMAPROX COMO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE: DESMONTE DE CANAL EXISTENTE, TAPAS Y BOQUILLAS, ESQUEMADE PINTURA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, ESQUEMA DE PINTURA ACABADO COLOR, EMPALME CON CUBIERTA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	7.70	216,000.00	0 %	0.00	1,663,200.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN CUBIERTA EN PERFIL METAICO EN C EN ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO TUBULAR (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, SOPORTE CUBIERTA- GANCHOS-FIJACIÓN- ACCESORIOS-BARRERA ANTICORROSIVA- ACABADO EPOXICO COLOR BLANCO- RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA UNIDAD)	150.00	49,765.63	0 %	0.00	7,464,844.50
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL A VIGA CINTA MEDIANTE PLATINA 6MM	30.00	144,400.08	0 %	0.00	4,332,002.40
9	ADMINISTRACION 21%	1.00	6,009,535.58	0 %	0.00	6,009,535.58
10	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	810,571.88	0 %	0.00	810,571.88
11	UTILIDAD 5.5%	1.00	1,573,925.99	19 %	299,045.94	1,573,925.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 11

Total Bruto	37,010,869.55
IVA 19%	299,045.94
Total a Pagar	37,309,915.49

Valor en Letras:
Treinta y siete millones trescientos nueve mil novecientos quince pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 37,309,915.49

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 83f99543a40ebd8e05ad19a53e4ed57513c8ca9e391ca18b7201e41e1e9fb078541fa663c1b80b69237b8075c3a8036b

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 20

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:33
Expedición	13/12/2025, 12:33
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 10; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES ESTACIÓN NAVAL DE TIERRA BOMBA (CENTB)	9.00	565,909.38	0 %	0.00	5,093,184.42
2	PUERTA METÁLICA (LACAS) CAL.16, DIMENSIONES 0.55x0.90 MTS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CANDADO O SIMILAR- CON SISTEMA DE SOPORTE ANCLADO A MURO . (INCLUYE : HERRAJES, REMATES CONTRA MUROS, ACCESORIOS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALCION Y FUNCIONAMIENTO)	3.25	22,416.00	0 %	0.00	72,852.00
3	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	10.00	49,008.00	0 %	0.00	490,080.00
4	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	6.50	79,536.00	0 %	0.00	516,984.00
5	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE O LADRILLO NO 5, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	10.00	18,144.00	0 %	0.00	181,440.00
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1.00	123,454.28	0 %	0.00	123,454.28
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO A LA VISTA PARA PLACA DE 4.000 PSI E = 0,10 - 0,12 M, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y DILATACION)	1.47	221,814.58	0 %	0.00	326,067.43
8	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR MÁXIMO E=10CM	1.00	1,428,853.05	0 %	0.00	1,428,853.05
9	ADMINISTRACION 21%	1.00	192,725.06	0 %	0.00	192,725.06
10	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	374,223.42	19 %	71,102.45	374,223.42
	UTILIDAD 5.5%					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Total Bruto	8,799,863.66
IVA 19%	71,102.45
Total a Pagar	8,870,966.11

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos setenta mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 8,870,966.11

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f4b7110b881d8e51072b2952132be8353bee2671f24d607c75ef8c7a8eb60e5df060a263cc02acd38c3427aafbf54393

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 21

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:35
Expedición	13/12/2025, 12:35
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 12; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES (DEALM)	12.50	16,414.62	0 %	0.00	205,182.75
2	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	12.50	67,362.84	0 %	0.00	842,035.50
3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	12.50	68,798.33	0 %	0.00	859,979.13
4	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO, FIJACION CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, RESANES, SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES,,ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	12.50	68,798.33	0 %	0.00	859,979.13
5	MANTENIMIENTO BAJANTES DE AGUA LLUVIA Y DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS (CENTRAL Y UNIDADES); CONSISTENTE EN VERIFICACIÓN DE UNIONES, JUNTAS, ACCESORIOS, AGRIETAMIENTOS Y FISURAS EN LA SUPERFICIE; REALIZANDO RUTINA DE LIMPIEZA GENERAL RETIRANDO ELEMENTOS QUE OBSTRUYEN LA CIRCULACIÓN DE AGUA, CAPA VEGETAL Y CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. VERIFICAR SEGUROS Y ABRAZADERAS.	16.00	34,279.14	0 %	0.00	548,466.24
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA EN TUBERIA PCV 3, (INCLUYE: REGATAS, PEGAS, FIJACION, SOPORTES Y ANCLAJE FLEXIBLE DE GRAN ADHERENCIA, SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LA JUNTA PERIMETRAL CON MASILLA DE POLIURETANO	1.00	67,232.98	0 %	0.00	67,232.98
7	ADMINISTRACION 21%	1.00	529,808.29	0 %	0.00	529,808.29
8	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	71,461.05	0 %	0.00	71,461.05
9	UTILIDAD 5.5%	1.00	138,759.31	19 %	26,364.27	138,759.31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Total items: 8

Total Bruto	3,262,925.25
IVA 19%	26,364.27
Total a Pagar	3,289,289.52

Valor en Letras:
Tres millones doscientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 3,289,289.52

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6a814dece88d219044193b21a4651a51313e1b14487c5004a3aae6b7793930ee60691c79f9ab35ecfac7a4c410ae9f54

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 22

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:41
Expedición	13/12/2025, 12:41
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 13; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA BNL01 (OIARQ) DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	6.08	20,087.39	0 %	0.00	122,131.33
2	MANTENIMIENTO DE VENTANA EN ALUMINIO O METALICA (INCLUYE: DESMONTE, CAMBIO DE VIDRIO 5MM, MANTENIMIENTO DE MARCOS, CAMBIO EMPAQUETADURA, RESANE VANO, PERFORACIONES, HERRAJES, CAMBIO DE DE PELÍCULA OPALIZADA O POLARIZADA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN)	7.20	162,513.85	0 %	0.00	1,170,099.72
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD ESTUCADO Y PINTADO BLANCO CON TERMINACIONES.INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILES ANGULOS,PERFILES OMEGA.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	6.08	114,743.90	0 %	0.00	697,642.91
4	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO, FIJACION CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, RESANES, SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES,,ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	7.65	68,798.33	0 %	0.00	526,307.22
5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED RECTANGULAR SIMILAR A LA EXISTENTE PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 WATIOS (100-227)V, EFICACIA 90 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6000K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LUMENES, FP 0,9, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR Y CABLE ENCAUCHETADO.	16.00	178,357.15	0 %	0.00	2,853,714.40
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDROFLOW. INCLUYE (EQUIPO DE PRESIÓN CPM 620 DE 1,5 HP 110/220V + TANQUE HIDRONEUMÁTICO HORIZONTAL DE 100 LITROS, TUBERIA DE CONEXIÓN A SISTEMA HIDRAULICO DE LA EDIFICACIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	1.00	3,625,689.91	0 %	0.00	3,625,689.91
7	MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LAMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, REMPLAZO SECCIONES ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGÜITAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	12.00	46,603.68	0 %	0.00	559,244.16
8	ADMINISTRACION 21%	1.00	2,006,514.23	0 %	0.00	2,006,514.23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
9	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	270,640.55	0 %	0.00	270,640.55
10	UTILIDAD 5.5%	1.00	525,515.63	19 %	99,847.97	525,515.63

Total items: 10

Total Bruto	12,357,500.06
IVA 19%	99,847.97
Total a Pagar	12,457,348.03

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 12,457,348.03

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 4789e4bc64a073361f661316b85680f4f26d36ad17f8ea122999effbf3cb9a9af91e4162a77af7969b368fba1078ea0

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 23

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 08:31
Expedición	13/12/2025, 13:04
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 14; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN BNL01 (OPLAN BNL01) DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	32.52	21,539.82	0 %	0.00	700,474.95
2	DEMOLICIÓN DE ZOCALO O MEDIA CAÑA EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE PISO, RETIRO DE ELEMENTO DE PISO Y DISPOSICIÓN FINAL	8.15	11,597.63	0 %	0.00	94,520.68
3	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE E=0.05 MTS APROX (INCLUYE: FILOS,DILATACIONES,JUNTAS,LINEALES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU APLICACIÓN Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	10.00	56,600.64	0 %	0.00	566,006.40
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	317.25	20,070.98	0 %	0.00	6,367,518.41
5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	32.52	67,131.32	0 %	0.00	2,183,110.53
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO	102.83	125,353.90	0 %	0.00	12,890,141.54
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS EN PORCELANATO SELLADO H=0.10 MTS (INCLUYE: CORTES, RESANES LINEALES A NIVEL DE ZOCALOS, LINEALES, JUNTAS)	75.80	44,137.02	0 %	0.00	3,345,586.12
8	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ,ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	4.00	39,185.06	0 %	0.00	156,740.24
9	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	52.43	20,018.35	0 %	0.00	1,049,562.09
10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC)	23.00	19,549.47	0 %	0.00	449,637.81
11	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	196.00	8,061.89	0 %	0.00	1,580,130.44
12	DESMONTE DE DIVISIONES EN ESTRUCTURA METÁLICA CON TAPAS EN LÁMINAS DE AGLOMERADO FORRADAS CON PAÑO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES,ANCLAJES, LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL Y ASEO DE OBRA)	20.70	39,663.51	0 %	0.00	821,034.66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES, DILATACIONES- VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	150.00	92,675.77	0 %	0.00	13,901,365.50
14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INCLUYE: PERFILERIA, OMEGAS, ACCESORIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, REMATES, LINEALES, DILATACIONES, PINTURA DE ACABADO, ETC.)	17.19	167,840.26	0 %	0.00	2,885,174.07
15	CORTE DE LOSA DE CONTRAPISO Y DEMOLICIÓN	2.01	32,773.83	0 %	0.00	65,875.40
16	EXCAVACIÓN MANUAL	1.50	49,519.58	0 %	0.00	74,279.37
17	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	32.52	15,760.15	0 %	0.00	512,520.08
18	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO PERFORACIÓN VERTICAL 39*19*14, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	3.50	122,339.67	0 %	0.00	428,188.85
19	COLUMNETA EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO MURO DE FC=4.000 PSI=28MPA, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, PREPARACIÓN, FORMALETAS, FORMAPLAC O SÚPER T, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO)	0.20	1,306,742.64	0 %	0.00	261,348.53
20	VIGA DE CIMENTACIÓN EN T EN CONCRETO A LA VISTA DE FC=4.000 PSI=28MPA, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, PREPARACIÓN, FORMALETAS, FORMAPLAC O SÚPER T, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO)	0.78	1,306,742.64	0 %	0.00	1,019,259.26
21	RELLENO DOVELAS CON GROUTING	0.70	7,427,936.25	0 %	0.00	5,199,555.38
22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, A TODO COSTO DE DINTEL EN CONCRETO DE 4000 PSI . DIMENSIONES: 14CM X 15 CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	1.00	195,207.60	0 %	0.00	195,207.60
23	DEMOLICIÓN Y/O ESCARIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DEL CONCRETO EN VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO	3.00	713,368.95	0 %	0.00	2,140,106.85
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN DEL TIPO SIKA TOP ARMATEC 110 O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	2.00	257,597.48	0 %	0.00	515,194.96
25	SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O INYECCIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO SIKA TOP 122 O SIMILAR PARA REPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO, INCLUYE FORMALETA EM EL ELEMENTO ESTRUCURAL	3.00	8,134,036.11	0 %	0.00	24,402,108.33
26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	5.00	498,066.45	0 %	0.00	2,490,332.25
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURALES EN CONCRETO INCLUYE PERNOS, VARILLAS DE ACERO, SIKAANCHORFIX 4 O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	3.00	146,501.39	0 %	0.00	439,504.17
28	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO VIGA EXISTENTE A FLEXIÓN Y CORTANTE CON SIKAWRAP 300C O SIMILAR, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN, SELLADO Y ADITIVOS ACUERDO FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.	2.52	357,402.15	0 %	0.00	900,653.42
29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA SELLADO Y CURADO DE FISURAS EN PAREDES Y PISO (INCLUYE: DILATACIONES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	10.00	57,414.00	0 %	0.00	574,140.00
30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	317.25	18,900.00	0 %	0.00	5,996,025.00
31	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	18.00	48,849.75	0 %	0.00	879,295.50
32	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 29,5X119,5CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS (100- 227)V, EFICACIA 80 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6000K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3200 LÚMENES, FP 0,9, IRC 80, ÁNGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 35,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN,	30.00	141,860.43	0 %	0.00	4,255,812.90

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR Y CABLE ENCAUCHETADO HASTA CIRCUITO RAMAL.					
33	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, SENCILLO. INCLUYE CABLEADO, TERMINALES, SOPORTES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	6.00	99,278.38	0 %	0.00	595,670.28
34	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00	110,282.73	0 %	0.00	110,282.73
35	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, CAJA, TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS	34.00	154,778.58	0 %	0.00	5,262,471.72
36	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA AIRE ACONDICIONADO 120V EN CABLE 2#8+1#12(T) AWG, COBRE AISLAMIENTO THHN/THWN-2 90°C TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN, INCLUYE TOMA ELECTRICA, TUBERÍA EMT DE 3/4 PULGADA (10 METROS), FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS EMT DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y/O TECHO, CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET.	3.00	318,169.25	0 %	0.00	954,507.75
37	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDAELÉCTRICA DE COBRE SUAVE FLEXIBLE 2X12+ 1X12 AWG THHN 90C,CON AISLAMIENTO EN PVC/NYLON Y CHAQUETA PVC, CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET	42.80	118,894.83	0 %	0.00	5,088,698.72
38	INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COMPLETA (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, SOPORTES, CONEXION ELECTRICA ENTRE LA UNIDAD Y MANEJADORA, DUCTOS, TUBERIA COBRE, RUBATEX, VACIO, GAS, FIJACION, TODAS LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION FUNCIONAMIENTO).	2.00	535,864.00	0 %	0.00	1,071,728.00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 3/4 PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE, REGATA EN MURO Y ANDEN, TUBERIA FORRADA EN RUBATEX, ACABADOS)	20.41	37,008.11	0 %	0.00	755,335.53
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARRERA IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA IMPERMUR O SIMILAR, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FACHADA.	61.70	61,704.59	0 %	0.00	3,807,173.20
41	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO OBRA)	7.50	15,613.53	0 %	0.00	117,101.48
42	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	7.50	66,506.94	0 %	0.00	498,802.05
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO, DE CRISTAL TEMPLADO O LAMINADO; INCLUYE, DESMONTE, REINSTALACIÓN, GRADUACIÓN , CAMBIO DE ESPÁRRAGOS, NIVELACIÓN, CAMBIO DE EJES, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO BISAGRA HIDRAULICA Y/O CIERRE HIDRÁULICO, PIVOTES, TIRADORES, CAMBIO DE SOPORTES, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE PELÍCULAS, Y TODO LO NECESARIO EN OBRA CIVIL PARA SU OPTIMA APARIENCIA Y FUNCIONAMIENTO.	1.00	350,806.90	0 %	0.00	350,806.90
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PLÁSTICO DE ACABADO TEXTURIZADO ESTILO RAYADO TIPO GRANIPLAST ESGRAFIADO O EQUIVALENTE EN FACHADA	61.70	47,073.13	0 %	0.00	2,904,412.12
45	DESMONTE E INSTALACIÓN DE MARQUESINA DE PUERTA Y VENTANA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	2.00	175,097.18	0 %	0.00	350,194.36
46	ADMINISTRACION 21%	1.00	25,033,595.19	0 %	0.00	25,033,595.19
47	IMPREVISTOS 2,8325%	1.00	3,376,555.16	0 %	0.00	3,376,555.16
48	UTILIDAD 5,5%	1.00	6,556,417.79	19 %	1,245,719.38	6,556,417.79

Total items: 48

Total Bruto	154,174,164.27
IVA 19%	1,245,719.38
Total a Pagar	155,419,883.65

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 155,419,883.65

Observaciones:
#$16-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7a58cbb5087315b7602397a92042d1e141c568fb9fa6d5f3f4056b2ffeb78a46c96fadb49cb0bd6e456c88081c7762f5

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 24

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 10:06
Expedición	13/12/2025, 13:15
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 16; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE (CASA COMANDO CFNC)) DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA CONSISTENTE EN DESMONTE DE MARCOS DE VENTANERIA, LISTONES DE MADERA DIVISORIOS DE CLOSET	16.22	64,834.49	0 %	0.00	1,051,615.43
2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA DURA DOBLE CARA DE PUERTAS, VENTANAS Y ESTRUCTURAS EN MADERA,A LA VISTA, CAMBIO DE HERRAJE, TORNILLERÍA ADECUADA SIMILAR A LA EXISTENTE, LIJADA O RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PINTURA PARA MADERA ADECUADA A LA INTERPERIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.93	230,831.90	0 %	0.00	1,138,001.27
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION Y RECUBRIMIENTO INTERNO CLOSET HABITACIÓN EN PVCBOARD 18 mm O SIMILAR CON cajones; entrepaños; puertas batientes, sección para ropas en cuerpos laterales (pantalón; vestidos y camisas) CON UN FONDO DE 0,60 A 0,75 MTS INCLUYE: accesorios como bisagras aceradas; riel industrial trabajo pesado; manijas en aluminio o acero Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. COLOR: POR DEFINIR	7.50	1,181,843.94	0 %	0.00	8,863,829.55
4	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	20.00	8,086.32	0 %	0.00	161,726.40
5	IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICIA EN ZONAS HÚMEDAS	14.41	48,421.91	0 %	0.00	697,759.72
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	14.41	20,131.81	0 %	0.00	290,099.38
7	LEVANTADO DE PISO LAMINADO EXISTENTE , DE LAMAS ENSAMBLADAS CON COLA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	5.00	21,461.13	0 %	0.00	107,305.65
8	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PISOS (INCLUYE: RETIRO CAPA EPOXICA EXISTENTE, ESMALTE, LINEALES, RETIRO ACCCESORIOS, ANCLAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	5.00	8,926.14	0 %	0.00	44,630.70
9	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	5.00	67,334.77	0 %	0.00	336,673.85
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO ESTRUCTURADO EN CERÁMICA TIPO LISTON DE MADERA RECTIFICADO O SIMILAR COLOR POR DEFINIR FORMATO 20.6X92.6 CM ACABADO MATE, SOBRE PLANTILLA (INCLUYE:DILATACIONES, LINEALES, Y JUNTAS)	5.00	143,970.00	0 %	0.00	719,850.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA TIPO LISTON DE MADERA RECTIFICADO O SIMILAR COLOR POR DEFINIR FORMATO 20.6X92.6 CM ACABADO MATE ACABADO, PULIDO Y RECTIFICADO 10 CM DE ALTURA	5.00	70,017.42	0 %	0.00	350,087.10
12	ADMINISTRACION 21%	1.00	2,889,931.60	0 %	0.00	2,889,931.60
13	IMPREVISTOS 2,83%	1.00	389,796.73	0 %	0.00	389,796.73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
14	UTILIDAD	1.00	756,886.85	19 %	143,808.50	756,886.85

Total items: 14

Total Bruto	17,798,194.23
IVA 19%	143,808.50
Total a Pagar	17,942,002.73

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil dos pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 17,942,002.73

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6e17c59aa9bb32394a17e198e1ca7f688a178313f6426fb2a7843dd6bf6344da44075c6de793afb4d5728c6a4bc203c9

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 25

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 10:20
Expedición	13/12/2025, 13:17
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 17; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE (ESUPC) LIMPIEZA Y REPARACION DE CANAL PERIMETRAL DE PISO EN CONCRETO MEDIANTE LA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, DESECHOS Y OBSTRUCCIONES, GARANTIZANDO EL ADECUADO DRENAJE, CORRECTA PENDIENTE Y CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA.	46.00	17,036.45	0 %	0.00	783,676.70
2	MANTENIMIENTO CANAL DE PISO EN CONCRETO DE APRO. 0,50 X 0,20 M GARANTIZANDO, CORRECTA ADHERENCIA LA MATERIAL EXISTENTE RESANE, REVESTIMIENTO NIVELACION, DILATACIONES,REMATES A LA VISTA, VERIFICACION Y CORRECCION DE PENDIENTE DE 1%AL 2% . INCLUYE INCLUYE; ADECUACION DE LA SUPERFICIE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA EJECUCION	46.00	31,625.41	0 %	0.00	1,454,768.86
3	ESCARIFICACIÓN DE PLACA O LOSA EN CONCRETO MEDIANTE MÉTODOS MECÁNICOS O MANUALES PARA ELIMINAR LA CAPA SUPERFICIAL DETERIORADA. INCLUYE: DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, ADECUACION DE LA SUPERFICIE PARA MEJOR LA ADHERENCIA Y ASEO GENERAL.	256.96	29,557.53	0 %	0.00	7,595,102.91
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO A LA VISTA PARA PLACA DE 4.000 PSI E = 0,10 - 0,12 M, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y DILATACION)	256.96	123,454.28	0 %	0.00	31,722,811.79
5	EXCAVACION TERRENO NATURAL (INCLUYE: RETIRO, CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE)	10.00	54,468.65	0 %	0.00	544,686.50
6	ZAPATA CONCRETO ARMADO, REALIZADA CON CONCRETO FC=210 KG/CM² (21 MPA), CLASE DE EXPOSICIÓN F0 S0 P0 C1, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM²), CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 50 KG/M³, HORMIGONADA SOBRESOLADO DE LIMPIEZA, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE REALIZADA.	3.47	1,287,146.60	0 %	0.00	4,466,398.70
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO PARA ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS FY=60000PSI SEGUN DISEÑO (INCLUYE: FIGURADO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	101.00	11,714.04	0 %	0.00	1,183,118.04
8	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES DE 30 CMS X 30 CMS (INCLUYE ENCOFRADO)	9.60	168,000.50	0 %	0.00	1,612,804.80
9	ZAPATA EN CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI 60% CONCRETO 40% ROCA	2.00	569,377.40	0 %	0.00	1,138,754.80
10	ADMINISTRACION 21%	1.00	10,605,445.85	0 %	0.00	10,605,445.85
11	IMPREVISTOS 2,83%	1.00	1,430,472.64	0 %	0.00	1,430,472.64
12	UTILIDAD	1.00	2,777,616.77	19 %	527,747.19	2,777,616.77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Total ítems: 12

Total Bruto	65,315,658.36
IVA 19%	527,747.19
Total a Pagar	65,843,405.55

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 65,843,405.55

Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b7edfef69a9a96ee100eca0b9335186c5fcf027d0ffdf63e4f0d66a0d7e9adede31989e41725eb8fdcef5e556f13ac36

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAMAR
NIT 901.973.262-6
CR 1 F 39 76 OF 801
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
consorcioinframar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 26

Señores	ARC BOLIVAR BASE NAVAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(608) 6501400
Dirección	CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:57
Expedición	13/12/2025, 13:00
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR ACTA N 1 CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025,CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. FRENTE 15; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEPENDENCIA CUARTEL GENERAL FNC POYO EN CONCRETO DE 3.000 PSI ESPESOR: 0,08 M, ANCHO= 0,7 A 1,0 MTS APROX (INCLUYE: REFUERZO, FUNDIDA, FORMALETAS, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, ENCHAPE COLOR SIMILAR A ENCHAPE EXISTENTE, EMBOQUILLADO, JUNTAS, DILATACIONES , ETC)	2.90	65,122.43	0 %	0.00	188,855.05
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN PVC BOARD 18 mm O SIMILAR CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO RECUBIERTO EN PVC BOARD DIMENSIONES 0,70 - 0,90 M DE ALTO X 0,30 - 0,40 M DE FONDO. INCLUYE: ENTREPAÑOS CON ESPACIOS UTILES Y AMPLIOS PARA LOS DIFERENTES USO, PUERTAS DOBLES Y/O SENSILLAS, BISAGRAS, MANIJAS EN ACERO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - COLOR A CONVENIR.	2.00	1,338,153.16	0 %	0.00	2,676,306.32
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR DE COCINA PVC BOARD 18 mm O SIMILAR CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO RECUBIERTO EN PVC BOARD0,80 -1,10 DE ALTO X 0,40 - 0,70 DE FONDO. INCLUYE: ENTREPAÑOS CON ESPACIOS UTILES Y AMPLIOS PARA LOS DIFERENTES USO, CAJONES Y/O GABINETES CON RIEL EN ALUMINIO, PUERTAS DOBLES Y/O SENSILLAS, BISAGRAS, MANIJAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN - COLOR A CONVENIR.	2.00	1,664,677.12	0 %	0.00	3,329,354.24
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO Y ACABADO EN GRANITO NATURAL PULIDO A LA VISTA, ESPESOR: 0.07M, PROFUNDIDAD: 0.70, ALTURA 1.10 M (INCLUYE : SALPICADERO, BABERO, ORIFICIO POCETA LAVA PLATOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	2.90	1,490,089.50	0 %	0.00	4,321,259.55
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATO EN ACERO INOXIDABLE DE (60 X 53 CM) APROX. DE EMPOTRAR PARA GRIFERIA MONOCONTROL , LLAVE MONOCONTROL GRIVAL, CUELLO DE GANZO.	1.00	393,038.10	0 %	0.00	393,038.10
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO, DE CRISTAL TEMPLADO O LAMINADO; INCLUYE, DESMONTE, REINSTALACIÓN, GRADUACIÓN , CAMBIO DE ESPÁRRAGOS, NIVELACIÓN, CAMBIO DE EJES, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO BISAGRA HIDRAULICA Y/O CIERRE HIDRÁULICO, PIVOTES, TIRADORES, CAMBIO DE SOPORTES, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE PELÍCULAS, Y TODO LO NECESARIO EN OBRA CIVIL PARA SU OPTIMA APARIENCIA Y FUNCIONAMIENTO.	1.76	350,806.90	0 %	0.00	617,420.14
7	DEMOLICION DE PLACA O LOSA DE 0.05 MTS APROX. POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE (ACERO, LINEALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	18.28	37,475.88	0 %	0.00	685,059.09
8	FUNDIDA O APLICACIÓN DE PISO EN GRANO SEGÚN NUMERO O REFERENCIA, SEGÚN COLOR O MEZCLA INSTALADA, INCLUYE, CORTES, FUNDIDA, EMBAZASA, PULIDA, ESPESOR DE 1 A 2CM	28.84	192,055.98	0 %	0.00	5,538,894.46
9	EJECUCIÓN DE PODA DE RAÍCES DE ÁRBOL MEDIANTE EXCAVACIÓN CONTROLADA, CORTE DE RAÍCES INVASIVAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, APLICACIÓN DE SELLADORES CICATRIZANTES, RELLENO Y COMPACTACIÓN	3.00	67,665.90	0 %	0.00	202,997.70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	DEL TERRENO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL ÁRBOL Y LA INTEGRIDAD DE LAS ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES.					
10	MANTENIMIENTO DE ENCHAPES Y JUNTAS DE DILATACIÓN, ESQUINEROS, ETC. INCLUYE RETIRO DE BOQUILLA EXISTENTE, Y EMBOQUILLADO EN COLOR SIMILAR A ENCHAPE EXISTENTE, CAMBIO DE ESQUINEROS, Y TODO LO NECESARIO	23.94	42,375.17	0 %	0.00	1,014,461.57
11	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, MARCOS, HERRAJES, EMPAQUES,FIJACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	4.68	695,375.10	0 %	0.00	3,254,355.47
12	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO-SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO- LINEALES-DILATACIONES- VANO LAMPARAS, ACABADO).	27.94	92,956.63	0 %	0.00	2,597,208.24
13	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	4.00	36,904.31	0 %	0.00	147,617.24
14	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	2.00	968,513.58	0 %	0.00	1,937,027.16
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS LINEA AVANTI, DE PEDESTAL CON GRIFERIA TIPO MONOCONTROL CROMADA , INCLUYE (GRIFERIA, SIFON, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	2.00	398,317.00	0 %	0.00	796,634.00
16	JUEGO DE INCRUSTACIONES CERAMICA CALIDAD 1 COLOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE - CEPILLERO-JABONERAS- TOALLEROS-PAPELERA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN)	2.00	124,054.15	0 %	0.00	248,108.30
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO TIPO FLOTANTE, DIMENSION (0,60X0,80M) (INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE, FIJACION, ACCESORIOS Y SOPORTERIA NUEVO)	2.00	276,422.40	0 %	0.00	552,844.80
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO A LA VISTA PARA PLACA DE 4.000 PSI E = 0,10 - 0,12 M, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y DILATACION)	28.84	123,454.28	0 %	0.00	3,560,421.44
19	ADMINISTRACION 21%	1.00	6,732,991.20	0 %	0.00	6,732,991.20
20	IMPREVISTOS 2,83%	1.00	908,152.27	0 %	0.00	908,152.27
21	UTILIDAD 5.5%	1.00	1,763,402.46	19 %	335,046.47	1,763,402.46

Total ítems: 21

Total Bruto	41,466,408.80
IVA 19%	335,046.47
Total a Pagar	41,801,455.27


Valor en Letras:
Cuarenta y un millones ochocientos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con veintisiete cent.


Forma de pago:
Crédito


Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-11 por $ 41,801,455.27


Observaciones:
#$15-01-04-001;Contrato0076-ARCCBNL01-2025;diana.castillo@armada.mil.co#$


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097473564 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 70ac9364cdeb2030c95f882e1ef79d34a3fca9b06c1d160d76cac0d0f94f39a32f213e2ee27e2a443ec1a3b50fe8f663



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 07:58:40 Colombia
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
bc94d1b168a987cbf1c005c39c8716281d3ce40f10e55c3c409bb9192fc333fb477b1dc5ce3c6d8c71fe7a5382c6d8b8
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV12
Valor Total
12,446,352.07
Total Impuestos
99,759.83
Subtotal Documento
12,346,592.24
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 07:59:40 Colombia
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
a59186d14fe0a5dafc5edbf24fa2e8510d17404c9b58b979b504fd9bd1f8d1e9ad85c0c8f43687f288b9479009d7ea1e
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV13
Valor Total
38,088,695.57
Total Impuestos
305,289.61
Subtotal Documento
37,783,606.88
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
8533b4e97b710a9272eae37122b34a6e26dde7cabe4ee8e39deacbb41029c2bb93ccff59e05fa4291f911de2fe690055
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV14
Valor Total
11,929,544.42
Total Impuestos
95,617.52
Subtotal Documento
11,833,926.90
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
63c58f9011ea72f0f0657b86c0ddc86d9419b6d6324e6098bfd36943146a4a69fb4f363a908ece9187e61c74B0c6c2e9
Proveedor
Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
901973262
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEV15
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
118,481,996.02
949,655.32
117,532,340.70
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
OIFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLIVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
217712a0fd0cc578d0048c6bcb23b912fdb8352a15017cbc8e3026790cf70ae33bb6e8bbbe974932fa9e2bcada9654ee
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV16
Valor Total
85,194,856.80
Total Impuestos
522,549.03
Subtotal Documento
84,672,317.77
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Zimbra: Bandeja de entrada (1)
Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 07:08 44 Colombia
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLIVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
626ddf978b4379964e85c03343dec66bd35f9bc677ef85e855caefbd01bf3cf1e5a9200ef53a72b2e7615e70fbc56dd5
Proveedor
Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
901973262
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEV17
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
85,273,555.18
683,483.46
84,590,071.72
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
3c47f721dc390f9d37354bfb0671baad5be5bb6e5106f52360d2f83bce497585a2da34fa5f0138e6da79d581ae52bbb3
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEVE
Valor Total
22,080,192.65
Total Impuestos
176,976.87
Subtotal Documento
21,903,215.78
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
83f98543a40ebd8e05ad19a53e4ed57513c8ca9e391ca18b7201e41e1e9fb078541fa663c1b80b69237b8075c3a8036b
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV10
Valor Total
37,308,915.49
Total Impuestos
298,045.94
Subtotal Documento
37,010,869.55
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLIVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
f4b7110b881d8e51072b2952132be8353bee2671f24d607c75ef8c7a8eb60e5df060a263cc02acd38c3427aafbf54393
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV20
Valor Total
8,870,966.31
Total Impuestos
71,302.48
Subtotal Documento
8,799,663.66
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



Minhacienda
https://validador.sifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 07:59:40 Colombia
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
6a814dece88d219044193b21a4651a51313e1b14487c5004a3aae6b7793930ee60691c79f9ab35ecfac7a4c410ae9f54
Proveedor
Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
901973262
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEV21
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
3,289,289.52
26,364.27
3,262,925.25
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-16 07:08:40 Colombia
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
7a58cbb5087315b7602397a92042d1e141c568fb9fa6d5f3f4056b2ffeb78a46c96fadb49cb0bd6e456c88061c7782f5
Proveedor
Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
901973262
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEV23
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
155,419,883.65
1,245,719.38
154,174,164.27
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
6e17c59aa9bb32394a17e198e1ce7f688a178313f6426fb2a7843dd6bf6344de44075c6de793afb4d5728c6a4bc203c9
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV24
Valor Total
17,942,002.73
Total Impuestos
143,808.50
Subtotal Documento
17,798,194.23
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
b7edfef69a9a96ee100eca0b9335186c5fcf027d0ffdf63e4f0d66a0d7e9adede31989e41725ab8fdcef5e556f13ac36
Proveedor
Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
901973262
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEV25
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
65,843,405.55
527,747.19
65,315,658.36
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua


Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLIVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
70ac9364cdeb2030c95f882e1ef79d34a3fca9b06c1d160d76cac0d0f94f39a32f213e2ea27e2a443ec1a3b50fe8f663
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV26
Valor Total
41,801,455.27
Total Impuestos
335,046.47
Subtotal Documento
41,466,408.80
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


Minhacienda
https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Importar favoritos
ORFEO, Módulo d...
Inicio de sesión en...
Estructuraciones 20...
Armada Nacional
Minhacienda SIIF
SIIF
Validador de Factura Electrónica
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR" (15-01-04-001)
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
15/12/2025
CUFE/CUDE
47889e4bc54a073361f661316b85680f4f26d36ad17f8ea122999efffbf3cb9a9af91e4162a77af7969b368fba1078ea0
Proveedor
CONSORCIO INFRAMAR
Documento Proveedor
901973262
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEV22
Valor Total
12,457,348.03
Total Impuestos
99,847.97
Subtotal Documento
12,357,500.06
Fecha de Emisión DE
2025-12-13
Fecha de Recepción DE
2025-12-13
Observación
APROBAR
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Gmail **CONSORCIO INFRAMAR <consorcioinframar@gmail.com>**

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

30 mensajes

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:28 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV12**, generada por usted.

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:28 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV14**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV15**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV13**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV15**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:29 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV13**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:30 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV16**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:30 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:30 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV17**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV19**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV18**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV19**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV20**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV18**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:31 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV20**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:32 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV21**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:32 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV26**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:32 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:32 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV22**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:32 p.m.

Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV23**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV21**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV22**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV23**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV24**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-13

CONSORCIO INFRAMAR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEV25**, generada por usted.

[Texto citado oculto]

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 13 de diciembre de 2025 a las 1:33 p.m.
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: consorcioinframar <consorcioinframar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141202747364

(415)7707212489984(8020) 000014120274736 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAMAR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 F 39 76 OF 801

42. Correo electrónico consorcioinframar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 6 0 2 7 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 6 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202747364

(415)7707212489984(8020) 000014120274736 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 6 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202747364

(415)7707212489984(8020) 000014120274736 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 4 6 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 3 6 3 1 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	SALCEDO	JULIO	ROBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO ELECTRONICAMENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **141202747364**

(415)7707212489984(8020) 000014120274736 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 4 6 5 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 0 0 0 3 0 1 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097473564

(415)7707212489984(8020) 001876409747356 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO INFRAMAR

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja — Cód. 2 0

24. Dirección
CR 1 F 39 76 OF 801

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Tunja

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-08-25 / 08:39:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7174650 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INFRAMAR

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 8-2 5 / 0 8 : 3 9 : 3 6

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097473564

(415)7707212489984(8020) 001876409747356 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 7 3 2 6 2	6				

11 Razón social

CONSORCIO INFRAMAR

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INFRAMAR CR 1 F 39 76 OF 801	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO INFRAMAR
NIT NO. 901.973.262-6

Cartagena, 20 de octubre de 2025

BN1 091 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR"
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: **"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA"**

Asunto: Certificación inscripción industria y comercio municipio de Cartagena

Cordial Saludo

Mediante la presente informo que el consorcio Inframar se encuentra inscrita ante secretaria de hacienda del municipio de Cartagena para cumplir con la obligación de preparación, presentación y pago del impuesto de industria y comercio que tiene como vencimiento anual el año 2026.

Cartagena – Actividad económica 4290 Tarifa (7x1000) según Decreto No. 810 de 09 de junio de 2023

Atentamente,

PEDRO NORBEY FONSECA FONSECA.
C.C. No. 1.051.568.670.
T.P. 266910-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS

IDENTIFICADA CON NIT. 901.190.763 - 3

CERTIFICA, QUE:

1. La sociedad DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS, de conformidad con la ley 21 de 1982 y en concordancia con la ley 789 de 2002, cancelo oportunamente los aportes parafiscales de los empleados vinculados a esta sociedad mediante contrato laboral correspondiente al cuatro por ciento (4%), distribuidos en cuatro por ciento (4%) para caja de Compensación Familiar.

2. La sociedad DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS, de conformidad con la ley 100 de 1993 y el decreto 3033 de 2013, cancela oportunamente los aportes por sistema General de Seguridad Social Integral a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), elegidas por los empleados, cada una con los porcentajes establecidos en la ley para el cumplimiento de las obligaciones patronales.


El presente certificado se expide en Neiva a solicitud del interesado, a los Veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año 2025, en conformidad con los soportes y los documentos Contables que están a disposición.



Marco Antonio Gómez Sánchez
Contador Público
T.P. 242.226 - T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.228.605
GOMEZ SANCHEZ
APELLIDOS
MARCO ANTONIO
NOMBRES


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1988
PITAL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-MAY-2006 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
0200100-5015381-M-1075228605-20060523 02369 00241A 02 210437860



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242226-T

MARCO ANTONIO
GOMEZ SANCHEZ
C.C. 1075228605
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/06/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249095 268782



Identificación Plástica S.A. 160017/0174

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 E 0 C 1 4 D 6 8 D 8 4 C 0 E 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075228605 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 242226-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35303649
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901190763	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 19 35	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SOFYFE@HOTMAIL.ES	TELÉFONO	8624916
FAX	8624916	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	CFF MORA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098645078	PRIMER APELLIDO	MENDOZA	SEGUNDO APELLIDO	OTERO
PRIMER NOMBRE	BORIS	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		35303649

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Sala
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1098645078	01	No	No	No	11	1	5429001	Fijo	MENDOZA OTERO BORIS DAVID	$1.423

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio
CC - 1098645078																													0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr
CC - 1098645078	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Co
CC - 1098645078	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Ap Mi
CC-1098645078	COMPENSAR-CCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	T P
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	0	$0	$99.100	0	$0	$0	$9

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	1	$57.000	0	$0	$57.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$57.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$57.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$440.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35404322
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901190763	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 19 35	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SOFYFE@HOTMAIL.ES	TELÉFONO	8624916
FAX	8624916	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098645078	PRIMER APELLIDO	MENDOZA	SEGUNDO APELLIDO	OTERO
PRIMER NOMBRE	BORIS	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$16.038.100		35404322

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Sala
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-7721580	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ALARCON DUSSAN MIRTILIANO	$1.423
CC-1075287758	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	AMAYA VARGAS CARLOS ALBERTO	$1.423
CC-73189868	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	BELTRAN PEREZ DEIVIS	$1.423
CC-9103742	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	BUELVAS FLOREZ JOHN JAIRO	$1.423
CC-73191820	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	CARMONA HERNANDEZ FRANKLIN	$1.423
CC-11201452	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	COMBARIZA CARLOS ENRIQUE	$1.423
CC-1075287263	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	CUELLAR JUAN ESTEVEN	$1.423
CC-1007170056	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESCORCIA MORENO WILFRAN	$1.423
CC-1072524941	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESPITIA LOPEZ CARLOS AGUSTO	$1.423
CC-1022931235	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARCIA TORRES CARLOS ANDRES	$1.423
CC-1075302178	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARZON OLAYA CESAR EDUARDO	$1.423
CC-1143355212	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	JIMENEZ BOSSIO HUMBERTO RAFAEL	$1.423
CC-1047495631	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MONTIEL DEL VILLAR LUIS ANGEL	$1.423
CC-1117530300	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MURGUEITIO CABRERA JOHN FREDY	$1.423
CC-1075219810	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	NUÑEZ BAUTISTA NAPOLEON	$1.423
CC-73128985	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OLASCOAGA URUETA AGUSTIN	$1.423
CC-9145632	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OROZCO CASTILLO UBALDO	$1.423
CC-1131107709	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALACIO TORRES DIVIER ANTONIO	$1.423
CC-1193457137	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALENCIA MOLA LUIS FERNANDO	$1.423
CC-1075216296	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO PALACIOS JOSE RAMIRO	$1.423
CC-1076502027	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	PERDOMO QUIROZ JOSE CAMILO	$1.423
CC-7726890	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO VALDERRAMA JUAN CARLOS	$1.423
CC-8801699	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SARABIA DE LA CRUZ LUIS MIGUEL	$1.423
CC-9263699	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	SILVA ECHAVEZ LEOPOLDO	$1.423
CC-73583058	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	VELEZ PEDROZO LUIS ENRIQUE	$1.423
CC-12129046	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	YEPES REINA ALFONSO	$1.423

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio
CC - 7721580	X	2025-10-11	X	2025-10-11																									0	
CC - 1075287758																													0	
CC - 73189868	X	2025-10-15	X	2025-10-16																									0	

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio
CC - 9103742	X	2025-10-11	X	2025-10-12																								0	
CC - 73191820	X	2025-10-15	X	2025-10-15																								0	
CC - 11201452																												0	
CC - 1075287263	X	2025-10-28																										0	
CC - 1007170056	X	2025-10-07																										0	
CC - 1072524941	X	2025-10-15																										0	
CC - 1022931235	X	2025-10-06																										0	
CC - 1075302178			X	2025-10-01																								0	
CC - 1143355212	X	2025-10-11	X	2025-10-12																								0	
CC - 1047495631	X	2025-10-11	X	2025-10-12																								0	
CC - 1117530300			X	2025-10-01																								0	
CC - 1075219810			X	2025-10-01																								0	
CC - 73128985																												0	
CC - 9145632																												0	
CC - 1131107709			X	2025-10-01																								0	
CC - 1193457137	X	2025-10-28																										0	
CC - 1075216296																												0	
CC - 1076502027																												0	
CC - 7726890	X	2025-10-22																										0	
CC - 8801699	X	2025-10-29																										0	
CC - 9263699																												0	
CC - 73583058	X	2025-10-11	X	2025-10-12																								0	
CC - 12129046																												0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr
CC - 7721580	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 1075287758	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 73189868	PROTECCION	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 9103742	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 73191820	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 11201452	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 1075287263	COLFONDOS	3	$142.350	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr
CC - 1007170056	PROTECCION	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	
CC - 1072524941	PORVENIR	16	$759.200	0.1600000	$121.500	$0	$0	$121.500	$0	$0	
CC - 1022931235	PORVENIR	25	$1.186.250	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	
CC - 1075302178	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 1143355212	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 1047495631	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 1117530300	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 1075219810	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 73128985	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 9145632	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 1131107709	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	
CC - 1193457137	PORVENIR	3	$142.350	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	
CC - 1075216296	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 1076502027	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 7726890	COLPENSIONES	9	$427.050	0.1600000	$68.400	$0	$0	$68.400	$0	$0	
CC - 8801699	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 9263699	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	
CC - 73583058	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	$0	$0	
CC - 12129046	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGO PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Co
CC - 7721580	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 1075287758	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 73189868	EPS-S MUTUAL SER	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 9103742	EPS-S COOSALUD	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 73191820	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 11201452	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGO PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Co
CC - 1075287263	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	5	0.0696000	$1
CC - 1007170056	SANITAS	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	5	0.0696000	$7
CC - 1072524941	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$759.200	0.0400000	$30.400	$0	0	$0	0	$0	16	$759.200	5	0.0696000	$5
CC - 1022931235	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.186.250	5	0.0696000	$8
CC - 1075302178	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 1143355212	EPS-S MUTUAL - MOV	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 1047495631	SALUD TOTAL	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 1117530300	SANITAS	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 1075219810	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 73128985	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 9145632	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 1131107709	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$
CC - 1193457137	SALUD TOTAL	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	5	0.0696000	$1
CC - 1075216296	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 1076502027	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 7726890	SANITAS	9	$427.050	0.0400000	$17.100	$0	0	$0	0	$0	9	$427.050	5	0.0696000	$2
CC - 8801699	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 9263699	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9
CC - 73583058	EPS-S MUTUAL - MOV	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$94.900	5	0.0696000	$
CC - 12129046	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$9

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Ap Mi
CC-7721580	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1075287758	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-73189868	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-9103742	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-73191820	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-11201452	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1075287263	COMFENALCO CARTAGENA	3	$142.350	0.0400000	$5.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1007170056	COMFENALCO CARTAGENA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1072524941	COMFENALCO CARTAGENA	16	$759.200	0.0400000	$30.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1022931235	COMFENALCO CARTAGENA	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1075302178	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1143355212	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1047495631	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1117530300	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1075219810	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-73128985	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-9145632	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1131107709	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1193457137	COMFENALCO CARTAGENA	3	$142.350	0.0400000	$5.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1075216296	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Ap Mi
CC-1076502027	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-7726890	COMFENALCO CARTAGENA	9	$427.050	0.0400000	$17.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-8801699	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-9263699	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-73583058	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-12129046	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL
PORVENIR	18	$1.587.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.58
COLPENSIONES	1	$68.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$68
COLFONDOS	1	$22.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$22
PROTECCION	6	$888.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$888

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
FAMISANAR	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0
SANITAS	3	$64.600	$0	0	$0	0	$0	$64.600	0	$0	$0	$64.600	$0	0	$0	$0	$64.600	$0	$0
EPS-S MUTUAL SER	1	$3.800	$0	0	$0	0	$0	$3.800	0	$0	$0	$3.800	$0	0	$0	$0	$3.800	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$209.000	$0	0	$0	0	$0	$209.000	0	$0	$0	$209.000	$0	0	$0	$0	$209.000	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
EPS-S COOSALUD	1	$3.800	$0	0	$0	0	$0	$3.800	0	$0	$0	$3.800	$0	0	$0	$0	$3.800	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0
SALUD TOTAL	3	$11.400	$0	0	$0	0	$0	$11.400	0	$0	$0	$11.400	$0	0	$0	$0	$11.400	$0	$0
EPS-S MUTUAL - MOV	4	$121.600	$0	0	$0	0	$0	$121.600	0	$0	$0	$121.600	$0	0	$0	$0	$121.600	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	T P
ARL SURA	26	$1.118.000	0	$0	$0	$1.118.000	0	$0	$1.118.000	0	$0	$0	$1.1

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	26	$642.200	0	$0	$642.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$642.200
PENSIONES	4	$2.566.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.118.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$642.200
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.969.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35584110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORSIO INFRAMAR	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901973262	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRA 1 F 39 76 OFICINA 801	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAMAR@GMAIL.COM	TELÉFONO	8888989
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	CARTAGENA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7174650	PRIMER APELLIDO	PINZON	SEGUNDO APELLIDO	AGILAR
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ALEJANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$7.886.113		35584110

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Sala
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1043635508	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	ALVAREZ SIERRA ANGEL JESUS	$2.000
CC-1128049464	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	CUENTAS RUA ANA MARIA	$4.000
CC-32909910	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	VILLAMIZAR VEGA MARIA DEL CARMEN	$2.800

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio
CC - 1043635508			X	2025-11-15																								0	
CC - 1043635508																						L	2025-11-05	2025-11-10					0	
CC - 1128049464																													0	
CC - 32909910																													0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr
CC - 1043635508	COLPENSIONES	9	$600.000	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	
CC - 1043635508	COLPENSIONES	6	$400.001	0.1600000	$64.100	$0	$0	$64.100	$0	$0	
CC - 1128049464	PROTECCION	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	
CC - 32909910	PROTECCION	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Co
CC - 1043635508	EPS-S MUTUAL - MOV	9	$600.000	0.0400000	$24.000	$0		$0		$0	9	$600.000	1	0.0696000	$4
CC - 1043635508	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$400.001	0.0400000	$16.100	$0		$0		$0	6	$400.001	1	0.0000000	
CC - 1128049464	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0		$0		$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$27
CC - 32909910	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0		$0		$0	30	$2.800.000	1	0.0696000	$19

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Ap Mi
CC-1043635508	COMFENALCO CARTAGENA	9	$686.113	0.0400000	$27.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1043635508	COMFENALCO CARTAGENA	6	$400.000	0.0400000	$16.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1128049464	COMFENALCO CARTAGENA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-32909910	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL
PROTECCION	2	$1.088.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.08
COLPENSIONES	1	$160.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
SANITAS	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0	$112.000	$0	$28.000
EPS-S MUTUAL - MOV	2	$200.100	$0	0	$0	0	$0	$200.100	0	$0	$0	$200.100	$0	0	$0	$0	$200.100	$0	$50.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	T P
ARL SURA	3	$515.100	0	$0	$0	$515.100	0	$0	$515.100	0	$0	$5.151	$51

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	3	$315.500	0	$0	$315.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$312.100
PENSIONES	2	$1.248.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$515.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$315.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.390.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35324248
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-10

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORSIO INFRAMAR	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901973262	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRA 1 F 39 76 OFICINA 801	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAMAR@GMAIL.COM	TELÉFONO	8888989
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	CARTAGENA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7174650	PRIMER APELLIDO	PINZON	SEGUNDO APELLIDO	AGILAR
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ALEJANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$8.213.888		35324248

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Sala
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1043635508	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	ALVAREZ SIERRA ANGEL JESUS	$2.000
CC-1128049464	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	CUENTAS RUA ANA MARIA	$4.000
CC-1083038179	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	MONTERO JIMENEZ JESUS ALBERTO	$2.000
CC-32909910	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	VILLAMIZAR VEGA MARIA DEL CARMEN	$2.800

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio
CC - 1043635508	X	2025-10-15																										0	
CC - 1128049464																												0	
CC - 1083038179	X	2025-10-07	X	2025-10-11																								0	
CC - 32909910																												0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr
CC - 1043635508	COLPENSIONES	16	$1.066.667	0.1600000	$170.700	$0	$0	$170.700	$0	$0	
CC - 1128049464	PROTECCION	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	
CC - 1083038179	PORVENIR	5	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	
CC - 32909910	PROTECCION	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Co
CC - 1043635508	EPS-S MUTUAL - MOV	16	$1.066.667	0.0400000	$42.700	$0		$0		$0	16	$1.066.667	1	0.0696000	$7
CC - 1128049464	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0		$0		$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$2
CC - 1083038179	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$333.334	0.0400000	$13.400	$0		$0		$0	5	$333.334	1	0.0696000	$2
CC - 32909910	SANITAS	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0		$0		$0	30	$2.800.000	1	0.0696000	$1

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Ap Mi
CC-1043635508	COMFENALCO CARTAGENA	16	$1.066.667	0.0400000	$42.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1128049464	COMFENALCO CARTAGENA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-1083038179	COMFENALCO CARTAGENA	5	$347.221	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	
CC-32909910	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL
PROTECCION	2	$1.088.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.08
PORVENIR	1	$53.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$53
COLPENSIONES	1	$170.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$170

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD
SANITAS	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0	$112.000	$0	$28.000
EPS-S MUTUAL - MOV	3	$216.100	$0	0	$0	0	$0	$216.100	0	$0	$0	$216.100	$0	0	$0	$0	$216.100	$0	$54.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TO PA
ARL SURA	4	$570.900	0	$0	$0	$570.900	0	$0	$570.900	0	$0	$5.709	$57

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	4	$328.600	0	$0	$328.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0


TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$328.100
PENSIONES	3	$1.312.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$570.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$328.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.539.700

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **PEDRO NORBEY FONSECA FONSECA** identificado con C.C. No. 1.051.568.670 de CHIVATA, Boyacá, en calidad de Contador del consorcio INFRAMAR, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia de Noviembre de 2025 para el Contrato No. 0076-ARC-CBNL01-2025 que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDO EN EL SIGUIENTE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".**

Dado en Tunja, Boyacá a los (12) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



Firma:
Nombre de quien declara: **PEDRO NORBEY FONSECA FONSECA.**
C.C. No. 1.051.568.670.
T.P. 266910-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266910-T



PEDRO NORBEY
FONSECA FONSECA
C.C. 1061568670
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

286848

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

297691

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D 8 9 D D A D 6 9 6 2 0 1 3 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO NORBEY FONSECA FONSECA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1051568670 de CHIVATA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 266910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.051.568.670

FONSECA FONSECA

APELLIDOS

PEDRO NORBEY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1995

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2013 CHIVATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0707700-00556367-M-1051568670-20140318 0037705669A 1 30191803

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 4 de Agosto de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INFRAMAR identificado(a) con NIT No. 901973262 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	25800006631	2025/08/04	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia