SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00847
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

Doctor
Gustavo Muñoz Sinisterra
Representante Legal
Jessee Alejandra Bedoya Jiménez
Director de proyecto
GRUPO MULTISECTORIAL
Cali- Valle del Cauca

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	Concepto informe mensual – OCTUBRE de 2025 Convenio No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL

Respetado doctor Muñoz:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2,6, 7 y 8 de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓNEMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL remitió a la interventoría Informe mensual incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , extracto bancario de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos No. SC36-0687-2025-REC de 05 de noviembre de 2025

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, el conviniente ha cargado en el drive dispuesto para el fin, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas, con estos elementos se ha realizado el seguimiento al avance de la ejecución académica, de igual forma el conviniente ha enviado los formatos F3.1 el 05 de noviembre de 2025 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría No. SC36-0687-2025-REC

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 31 de octubre de 2025, el conviniente reportó de recursos así:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecución
Recursos de cofinanciación	$ 659.500.000,00	$ 0,00	0,00%
Recursos de contrapartida en efectivo	$ 165.000.000,00	$ 2.287.000,00	1,39%
Recursos de contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Total	**$ 824.500.000,00**	**$ 0,00**	**1,39%**

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte a 31 de octubre de 2025 presenta ejecución de recursos de cofinanciación así:

Fuente de financiación	Valor aprobado	Valor ejecutado	% ejecución
Recursos SENA	$ 659.500.000,00	$ 0,00	0,00%

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($659.500.000).** El conveniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de cofinanciación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios - capacitador nacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$ 29.120.000,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	Honorarios - capacitador internacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años	$ 4.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 450.000,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 3.480.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.1	Material de formación - impreso - cartilla impresa	$ 6.050.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 2.800.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.2	Material de formación - diagramación - diagramación folleto	$ 80.000,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 14.400.000,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.2.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales - para formaciones entre 31 y 150 beneficiarios	$ 2.120.000,00	$ 0,00	0,00%
R09.1	Gastos de operación del proyecto para proyectos por un valor mayor de $200.000.000 el porcentaje máximo para este rubro será hasta el 10% del valor total de las acciones de	$ 70.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R010.2	Formación virtual - curso 40 horas	$ 527.000.000,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL		**$ 659.500.000**	**$ 0**	**0,00%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte al 31 de octubre de 2025 presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo:

Fuente de financiación	Valor aprobado	Valor ejecutado	% ejecución
Contrapartida en efectivo	$ 165.000.000,00	$ 2.287.000,00	1,39%

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de la contrapartida en dinero es por un valor de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($165.000.000)).** El conviniente reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de contrapartida en dinero.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 450.000,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional	$ 1.300.000,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 2.300.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.1	Material de formación - impreso - cartilla impresa	$ 1.650.000,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 2.800.000,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R05.4.3	Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada	$ 2.500.000,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 5.760.000,00	$ 0,00	0,00%
R010.2	Formación virtual - curso 40 horas	$ 134.808.000,00	$ 0,00	0,00%
R012.1	Promoción y divulgación de los eventos de formación - backing digital	$ 700.000,00	$ 0,00	0,00%
R012.2	Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición del video de (2 minutos)	$ 425.000,00	$ 0,00	0,00%
R012.5	Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición podcast (10 minutos)	$ 2.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R012.7	Promoción y divulgación de los eventos de formación - diseño e impresión de infografía	$ 520.000,00	$ 0,00	0,00%
R013	Pólizas de seguro.	$ 2.287.000,00	$ 2.287.000,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología.	$ 7.500.000,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL		**$ 165.000.000,00**	**$ 2.287.000,00**	**1,39%**

El conveniente reporta para el mes de octubre una ejecución de recursos de contrapartida por valor de $ 2.287.000,00 pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 1,39%, sin embargo, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL no cuenta con aprobación de recursos por esta fuente de financiación

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de octubre de 2025, de 57,14% de acuerdo con la ejecución de las actividades de formación, este avance se resume así:

N° AF	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas	320	280	210	240,00	45,71%	75,00%	34,29%

N° AF	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	basadas en IA generativa							
2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	320	280	140	160,00	45,71%	50,00%	22,86%
3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	48	120	0	0,00	6,86%	0,00%	0,00%
4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada para potenciar las MiPymes multisectoriales	8	20	0	0,00	1,14%	0,00%	0,00%
5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	4	500	0	0,00	0,57%	0,00%	0,00%
TOTALES		**700**	**1200**	**350**	**400,00**	**100,00%**	**125,00%**	**57,14%**

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL – GRUPO MULTISECTORIAL, presentó certificación firmada por el representante legal GUSTAVO MUÑOZ SINISTERRA CC 16.711.781 y el contador público MIGUEL ANDRES ESCOBAR AGUILAR, de tarjeta profesional No. T.P. No. 174707-T, manifestaron mediante certificación del 4 de noviembre de 2025 indicando que se cumple con el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, cuota de aprendices y contrato de aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.

4. Certificado de impuestos

Para el corte del presente informe, con corte al 31 de octubre de 2025 el conviniente no allega el certificado de impuestos

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros 82100009777 de Bancolombia

A corte del presente el conviniente no allega el respectivo extracto bancario, con corte al 31 de octubre de 2025,

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

- El conviniente allega con corte a 4 de noviembre de 2025 formato F6.1, F6.2, en el cual no presenta ejecución por los recursos de cofinanciación.

- En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $ 2.287.000,00, los cuales se encuentran pagados. El porcentaje de ejecución equivale al 1,39% del valor total aprobado para esta fuente de financiación,

- De acuerdo con los listados de asistencia con corte a 31 de octubre de 2025 radicados por el conviniente el 04 de noviembre de 2025, se evidencia una ejecución académica del 57,14%

- De acuerdo con certificación suscrita por el representante legal y el contador público el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

- A la fecha el conviniente no allega la respectiva certificación de los impuestos derivados de la ejecución del convenio

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Luz Mery Angel Ricardo
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, Adrián Peláez, Profesional de seguimiento SENA correo electrónico: apelaez@sena.edu.co

Proyectó: Luz Mery Angel Ricardo/ Interventor líder
Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.