SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-01417-2025
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 27 de noviembre de 2025.

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Doctor
GUSTAVO MUÑOZ SINISTERRA
Representante Legal
presidencia@grupomultisectorial.com
JESSEE ALEJANDRA BEDOYA JIMÉNEZ
Directora de Proyecto
directormultisectorial@gmail.com
GRUPO MULTISECTORIAL
Cali -Valle del Cauca

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME PRIMERA VISITA EN SEDE** Convenio No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	Primera
Fecha de citación de la visita	15 de noviembre de 2025
Radicado SENA citación visita	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00922-2025 / 72025438574
Fecha de visita	21/11/2025
Lugar de visita	Avenida 4N # 7N – 46 Centro Comercial Centenario Yoffice Piso 3
Hora de inicio	9:00 a.m.
Hora de finalización	6:00 p. m.

Asistentes

Interventor líder	LUZ MERY ANGEL RICARDO

Director del proyecto	JESSEE ALEJANDRA BEDOYA JIMÉNEZ
Cargo otros asistentes	

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL
NIT:	900.392.421-3
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8355023 de 2025
Modalidad:	GREMIO
Tamaño	MICROEMPRESA - SERVICIOS
Sector	SERVICIOS
Subsector	SERVICIOS
Mesa sectorial	CONSULTORÍA EMPRESARIAL
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. **Alcance del objeto:** La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia
Inicio del convenio	15/10/2025
Valor total del convenio:	$ 824.500.000,00
Valor cofinanciación:	$ 659.500.000,00
Valor contrapartida:	$ 165.000.000,00
Efectivo:	$ 165.000.000,00
Especie:	$ 0,00

1. OBJETIVO DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA:

- Recordar la metodología utilizada por la Interventoría para hacer seguimiento y control al cumplimiento del proyecto y del convenio, bajo el alcance establecido en los términos de referencia de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, el anexo 12 Guía de ejecución de convenios, sus demás anexos, lineamientos emitidos por la interventoría y demás documentos de Ley.
- Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025

- Verificar y hacer seguimiento a la ejecución académica del proyecto de formación continua especializada.
- Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de contrapartida aprobados para el proyecto.
- Validar cumplimiento requisitos para segundo desembolso

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicados nros. SC36-1252-2025-REC y SC36-1252-2025-REC del 21 y 22 de noviembre de 2025 respectivamente y los entregados durante la realización de la visita.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL se encuentra conformado por:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	0	0	40	0	8	320	280	0	280
2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	0	0	40	0	8	320	280	0	280
3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	8	0	0	0	6	48	120	0	120
4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada para potenciar las MiPymes multisectoriales	8	0	0	0	1	8	20	0	20
5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	0	0	0	2	2	4	500	0	500
	TOTALES	**16**	**0**	**80**	**2**	**25**	**700**	**1200**	**0**	**1200**
	Transferencia de conocimiento y tecnología						0	0	0	0
	TOTAL						**0**	**0**	**0**	**1200**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025 denominada VALOR, El valor total del presente convenio es por la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($824.500.000),** representado en los siguientes aportes: **1) El SENA** aportará la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($659.500.000)** en dinero; **2) El CONVINIENTE** aportará la suma **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($165.000.000),** distribuidos así: a) La suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($165.000.000)** en dinero y; b) La suma de **CERO PESOS M/CTE ($0)** en especie

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	$ 263.500.000,00	$ 0,00	$ 69.104.000,00	$ 69.104.000,00	$ 332.604.000,00
2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	$ 263.500.000,00	$ 0,00	$ 69.104.000,00	$ 69.104.000,00	$ 332.604.000,00
3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	$ 41.430.000,00	$ 0,00	$ 11.840.000,00	$ 11.840.000,00	$ 53.270.000,00
4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada para potenciar las MiPymes multisectoriales	$ 11.390.000,00	$ 0,00	$ 3.827.000,00	$ 3.827.000,00	$ 15.217.000,00
5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en	$ 9.680.000,00	$ 0,00	$ 3.625.000,00	$ 3.625.000,00	$ 13.305.000,00

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
	una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial					
	TOTALES	**$ 589.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 157.500.000,00**	**$ 157.500.000,00**	**$ 747.000.000,00**
	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
	Rubros Transversales-Gastos Operacionales	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00
	TOTAL	**$ 659.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 165.000.000,00**	**$ 165.000.000,00**	**$ 824.500.000,00**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.4	Honorarios - capacitador nacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$ 29.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.120.000,00
R01.2.4	Honorarios - capacitador internacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 900.000,00
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 3.480.000,00	$ 0,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 5.780.000,00
R05.1.1	Material de formación - impreso - cartilla impresa	$ 6.050.000,00	$ 0,00	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	$ 7.700.000,00
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00
R05.3.2	Material de formación - diagramación - diagramación folleto	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
R05.4.3	Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 14.400.000,00	$ 0,00	$ 5.760.000,00	$ 5.760.000,00	$ 20.160.000,00
R07.1.2.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales - para formaciones entre 31 y 150 beneficiarios	$ 2.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.120.000,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R09.1	Gastos de operación del proyecto para proyectos por un valor mayor de $200.000.000 el porcentaje máximo para este rubro será hasta el 10% del valor total de las acciones de formación del proyecto.	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00
R010.2	Formación virtual - curso 40 horas	$ 527.000.000,00	$ 0,00	$ 134.808.000,00	$ 134.808.000,00	$ 661.808.000,00
R012.1	Promoción y divulgación de los eventos de formación - backing digital	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00
R012.2	Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición del video de (2 minutos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.000,00	$ 425.000,00	$ 425.000,00
R012.5	Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición podcast (10 minutos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
R012.7	Promoción y divulgación de los eventos de formación - diseño e impresión de infografía	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00
R013	Pólizas de seguro.	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.287.000,00	$ 2.287.000,00	$ 2.287.000,00
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología.	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
TOTALES		**$ 659.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 165.000.000,00**	**$ 165.000.000,00**	**$ 824.500.000,00**

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	1	Cauca	NA	NA
		2	Valle Del Cauca	NA	NA
		3	Valle Del Cauca	NA	NA
		4	Valle Del Cauca	NA	NA
		5	Valle Del Cauca	NA	NA
		6	Valle Del Cauca	NA	NA
		7	Valle Del Cauca	NA	NA
		8	Valle Del Cauca	NA	NA
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	1	Cauca	NA	NA
		2	Valle Del Cauca	NA	NA
		3	Valle Del Cauca	NA	NA
		4	Valle Del Cauca	NA	NA
		5	Valle Del Cauca	NA	NA

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN
		6	Valle Del Cauca	NA	NA
		7	Valle Del Cauca	NA	NA
		8	Valle Del Cauca	NA	NA
3	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	1	Cauca - Popayán	NA	NA
		2	Valle Del Cauca - Cali	Valle Del Cauca - Cali	1/11/2025
		3	Valle Del Cauca - Bugalagrande	Valle Del Cauca - Cali	1/11/2025
		4	Valle Del Cauca - Palmira	Valle Del Cauca - Cali	1/11/2025
		5	Valle Del Cauca - Buenaventura	Valle Del Cauca - Cali	1/11/2025
		6	Valle Del Cauca - Cali	NA	NA
4	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BASADAS EN REALIDAD AUMENTADA PARA POTENCIAR LAS MIPYMES MULTISECTORIALES	1	Cauca - Popayán	NA	NA
5	INNOVACIONES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN UNA ERA DE HIPERPERSONALIZACIÓN, HUMANIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	**1**	Presencial: Cali (100) Virtual: Cauca (25); Valle del Cauca (125)	NA	NA
		2	Presencial: Cali (100) Virtual: Cauca (25); Valle del Cauca (125)	NA	NA

2.2 Modificaciones

La ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Modificación	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha aceptación	Radicado aceptación SENA
1	29/10/2025 31/10/205	SC36-0515-2025-REC SC36-0618-2025-REC	Cambio de ciudad o municipio de ejecución	Técnica	Favorable	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00444-2025	72025418835	NA	NA	NA
2	5/11/2025	SC36-0703-2025-REC	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00590-2025	72025425053	NA	NA	NA

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explicar brevemente el propósito de cada una.

- Imagen institucional: 29 de septiembre de 2025
- Lineamientos Alistamiento 17 de octubre de 2025
- Lineamientos Ejecución: 27 de octubre de 2025
- Impuesto de timbre: 28 de octubre de 2025
- Procedimiento modificaciones: 10 de noviembre de 2025

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL-

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
1.112.473.649	JESSEE ALEJANDRA BEDOYA JIMÉNEZ	15/10/2025	16/10/2025	72025394412	15/10/2025	17/10/2025	72025395926

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
1.097.332.334	Diego Armando Calderón Cubides	Coordinador administrativo, logístico y operativo	coordinador3@gmail.com	3136235061	22/11/2025
1.113.700.908	Gabriela Grisales Goyeneche	Coordinador administrativo, logístico y operativo	geisalesgoyeneche@gmail.com	3167588928	22/11/2025
1.004.702.121	Manuela Hurtado Acevedo	Coordinador administrativo, logístico y operativo	mhapersonal2023@gmail.com	3166469343	22/11/2025
1.112.388.678	María José Vergara García	Coordinador administrativo, logístico y operativo	Coordinador2multisectorial@gmail.com	3053086747	22/11/2025

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL que han sido presentados en el desarrollo del convenio

No. CORTE	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
Primer	27/10/2025	31/10/2025	400	23/10/2025	24/10/2025	72025407808
Segundo y tercer	4/11/2025	26/11/2025	300	1/11/2025	1/11/2025	72025418985

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL / PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADOSENA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
C I YAL INTERNATIONAL S.A.S.	830.114.034-1		C I YAL INTERNATIONAL S.A.S.	JURIDICA	R010.4	NA	1, 2 Y 3	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00103-2025	20/10//2025	72025397668	NA	21/11/2025
MARCELA CAICEDO DIAZ	1020789074	AF 1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	NATURAL	R01.1.2	NA	1	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00181-2025	22/10/2027	72025403007	SC36-0413-2025-REC	21/11/2025
KELLI JOHANA VERGARA	1042425834	AF 2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	NATURAL	R01.1.2	NA	1	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00181-2025	22/10/2027	72025403007	SC36-0413-2025-REC	21/11/2025
LUIS CARLOS MORENO CAMARGO	1130609205	AF 3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	NATURAL	R01.1.4.	NA	2 y 3	25/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00312-2025	28/10/2025	72025411407	SC36-0650-2025-REC	21/11/2025
DIANA CAROLINA RAMÍREZ GUTIÉRREZ	52755223	AF 3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	NATURAL	R01.1.4.	NA	2,3	30/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00440-2025	31/10/2025	72025418174	SC36-1191-2025-REC	21/11/2025

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL / PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADOSENA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
Milton Fabian Realpe Cardona	94536584	AF 3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	NATURAL	R01.1.4.	SUPLENTE	2 y 3	7/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00657-2025 -	8/11/2025	72025427060	SC36-0824-2025-REC	21/11/2025
SANTIAGO CARVAJAL GOENAGA	1042425834	AF 4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada para potenciar las MiPymes multisectoriales	NATURAL	R01.1.4.	NA	2 y 3	30/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00440-2025	31/10/2025	72025418174	SC36-0650-2025-REC	21/11/2025
ALEJANDRO AMBRAD CHALELA	PAQ88485	AF 5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	NATURAL	R01.2.4	NA	2 y 3	30/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00461-2025	31/10/2025	72025418158	SC36-0650-2025-REC	21/11/2025

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	27/10/2025	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00112-2025	72025399664
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas comerciales de Alto Valor Percibido	27/10/2025	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00112-2025	72025399664
AF5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia de cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e Inteligencia Artificial	12/11/2025	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00112-2025	72025399664
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas	27/10/2025	17/10/2025 22/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00225-2025	72025407296
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas comerciales de Alto Valor Percibido	27/10/2025	17/10/2025 22/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00225-2025	72025407296

AF3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	5/11/2025	17/10/2025 22/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00225-2025	72025407296
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	5/11/2025	3/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00628-2025	72025426350
AF4	Aplicación De Herramientas Tecnológicas Basadas En Realidad Aumentada Para Potenciar Las MiPymes Multisectoriales	25/11/2025	3/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00628-2025	72025426350
AF5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia de cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e Inteligencia Artificial	12/11/2025	3/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00628-2025	72025426350
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas comerciales de Alto Valor Percibido	27/10/2025	5/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00728-2025	72025429988
AF5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia de cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e Inteligencia Artificial	12/11/2025	5/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00728-2025	72025429988

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	Cartilla Digital	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	72025403076
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales de Alto Valor Percibido	Cartilla Digital	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	72025403076
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	Cartilla Impresa	17/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025 SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00249-2025	72025403076 72025408920
AF5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia de cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia Artificial	Folleto	10/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00747-2025	72025431350
AF4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en Realidad Aumentada para potenciar las MIPYMES multisectoriales	Cartilla Impresa	19/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-01204-2025	72025448187

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO INTERVENTORÍA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	1 al 6	27/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	27/10/2025 a 31/10/2025	SC36-0638-2025-REC
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	7 a 8	4/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	4/11/2025 a 8/11/2025	SC36-1078-2025-REC
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales de Alto Valor Percibido	1 al 4	27/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	27/10/2025 a 31/10/2025	SC36-0638-2025-REC
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales de Alto Valor Percibido	5 a 6	4/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	4/11/2025 a 8/11/2025	SC36-1078-2025-REC
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales de Alto Valor Percibido	7a 8	10/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025	10/11/2025 a 14/1172025	SC36-1078-2025-REC
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	2 y 6	5/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025 SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00249-2025	5/11/2025	SC36-1078-2025-REC
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	4	11/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025 SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00249-2025	11/11/2025	SC36-1078-2025-REC
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	3	19/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00182-2025 SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00249-2025	19/11/2025 a 20/11/2025	SC36-1078-2025-REC
AF5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia de cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia Artificial	1 y 2	12/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00747-2025	12/11/2025	SC36-1078-2025-REC

A la fecha de corte de la presente visita, no se evidencia la entrega del material de formación de las AF2 y AF4, toda vez que no se han dado inicio

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA	RADICADO SENA	RADICADO INTERVENTORÍA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	Oficina Virtual de Radicación SENA- enlace https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/oficinavirtual/solicitudindex.aspx	21/11/2025	7205446901	SC36-1238-2025-REC
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales de Alto Valor Percibido	Oficina Virtual de Radicación SENA- enlace https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/oficinavirtual/solicitudindex.aspx	21/11/2025	7205446901	SC36-1238-2025-REC
AF3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	Oficina Virtual de Radicación SENA- enlace https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/oficinavirtual/solicitudindex.aspx	21/11/2025	7205446901	SC36-1239-2025-REC

Es preciso aclarar que el conviniente radico el material de formación de la AF3 (Prototipo de cartilla), no obstante, deberá radicarla en forma física por tratarse de una capacitación de modalidad presencial.

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	VIRTUAL	C I YAL INTERNATIONAL S.A.S.	4/11/2025	17/10/2025 20/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00194-2025	22/10/2025	72025403044
AF2	Conversión de Relatos Empresariales en Propuestas Comerciales	VIRTUAL	C I YAL INTERNATIONAL S.A.S.	4/11/2025	17/10/2025 20/10/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00194-2025	22/10/2025	72025403044

	de Alto Valor Percibido							

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia
2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario-aprobadas

Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma virtual AF1 y AF2 el conviniente entrega Listados de asistencia en el formato del SENA – F3.1, al igual que el avance de actividades descargado desde la plataforma virtual.

- Para la AF3, la cual se ejecuta de forma presencial AF4 el conviniente entrega: Listado de asistencia en el Formatos SENA F 2.2, de los grupos 2, 3, 4, 5 y 6 los cuales se encuentran finalizados al día 20 de noviembre de 2025

- Para las conferencias impartidas bajo la modalidad Hibrida AF5, se allega por parte del conviniente los listados SENA F2.1 para los asistentes bajo la modalidad PAT y F2.2 para los participantes en modalidad presencial, así mismo los listados arrojados desde la plataforma MEET, y los de marca de agua generados por el código QR

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 21/11/2025, están diligenciados de forma CORRECTA

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS	GRUPO	UNIDAD TEMATICA	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS DURACION	TOTAL HORAS - BENEFICIARIO
1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	280	1 a 8	1,2,3 y 4	27/10/2025 a 8/11/2025	320	320
2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	280	1 a 8	1,2,3 y 4	27/10/2025 a 14/11/2025	320	320
3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	87	2,4,5 y 6	1,2 y 3	05/11/2025 a 14/11/2025	48	87
5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	431	1 y 2	1	12/11/2025	4	4

Teniendo en cuenta los listados de asistencia se puede determinar el avance académico de la siguiente forma:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en IA generativa	320	280	280	320	45,71%	100,00%	45,71%
2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	320	280	285	320	45,71%	100,00%	45,71%
3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	48	120	87	32	6,86%	66,67%	4,57%
4	Aplicación de herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada para potenciar las MiPymes multisectoriales	8	20	0	0	1,14%	0,00%	0,00%
5	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	4	500	431	4	0,57%	100,00%	0,57%
	TOTAL	700	1200	1083	680	100,00%		96,57%

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 19 de noviembre de 2025 es del 96,57%.

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	1 a 8	CAUCA	280	286	286	27/10/2025	14/11/2025	100%
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	1 a 8	CAUCA	280	289	289	27/10/2025	8/11/2025	100%
3	RANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ÁGIL PARA MIPYMES EN ENTORNOS DINÁMICOS Y DE ALTA COMPLEJIDAD	2,3,4,5 y 6	CALI	120	82	82	5/11/2025	26/11/2025	100%
5	INNOVACIONES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN UNA ERA DE HIPERPERSONALIZACIÓN, HUMANIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	1 y 2	CALI	500	569	569	12/11/2025	12/11/2025	100%

De acuerdo con registro SEP, se evidencia que de la AF5- conferencia Hibrida se encuentran certificados 569 beneficiarios de 500 esperados, no obstante, es preciso dar claridad que de acuerdo con los listados de asistencia no se cumplió la meta de beneficiarios esperados en la modalidad presencial, esto teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 12.

A la fecha se encuentra pendiente el registro de los beneficiarios de la AF4, toda vez que a corte de la visita no se ha iniciado la misma.

Del mismo modo, finalizado el grupo o la acción de formación se viene presentando certificación firmada por el Director del Proyecto, la cual incluye anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia, de la siguiente manera:

A corte de la presente visita, no se evidencia certificación por parte del Director del proyecto

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente no ha solicitado nivelaciones

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

No aplica para este convenio**.**

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	286	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	286
AF2	289	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	289
AF3	87	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	87
TRANSVERSALES			
ROL	**APROBADOS**	**EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA**	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE PROYECTO	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1
EQUIPO DE APOYO	NA	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	6
ENTE CAPACITADOR	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1

DOCENTES	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	8

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "*Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales*" firmado por el director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores y ente capacitador; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SC36-1252-2025-REC y SC36-1252-2025-REC

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidencio el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ backing/plataforma tecnológica/listados firmados por beneficiarios sobre el pago por las capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, entregó indicar los elementos entregados para demostrar el cumplimiento de la obligación.

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El conviniente en visita evidenció la promoción y la divulgación al inicio de cada una de las acciones de formación a los trabajadores y beneficiarios, en cuanto a la gratuidad de estas, y la participación del SENA, razón por lo cual utiliza redes sociales como son: Facebook: Instagram, Twitter: WhatsApp, correos así











2.4.1.8 Evento de divulgación

De acuerdo con lo informado por el conviniente se realizará el evento de cierre el día 28 de noviembre de 2025, el cual se realizará de manera virtual, para lo cual extenderán la invitación y participación del SENA

Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE
1	Optimización Comercial En MiPymes A Partir De Soluciones Tecnológicas Basadas En IA Generativa	CURSO	PODCASTS	8	29/10/2025	18/10/2025
2	Conversión De Relatos Empresariales En Propuestas Comerciales De Alto Valor Percibido	CURSO	PODCASTS	8	31/10/2025	18/10/2025
3	Transformación Organizacional Ágil Para MiPymes En Entornos Dinámicos Y De Alta Complejidad	SEMINARIO	INFOGRAFÍA	6	13/11/2025	19/11/2025
5	Innovaciones En La Generación De Contenidos Y Experiencia Del Cliente En Una Era De Hiperpersonalización, Humanización E Inteligencia Artificial	CONFERENCIA	VIDEO	2	12/11/2025	19/11/2025

Plazos de entrega:
Infografía: Debe entregarse digital a los 5 días de haber finalizado la AF

Video, artículo, podcast: Debe entregarse a los 10 días de haber finalizado la AF

Conclusión: De acuerdo con la anterior información, se logra evidenciar que el conviniente ha cumplido con los tiempos establecidos.

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remitió el F5 concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 10 de noviembre de 2025 con radicado SENA CPE No. 01-9-2025-101777.

De acuerdo con el acta de concertación se logra evidenciar que la transferencia del conocimiento contará con la participación de 72 beneficiarios, y se ejecutará un presupuesto de $ 7.500.000, a corte de la presente visita no se cuenta con el cronograma

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:
"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA ***a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación*** *de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de* ***formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria*** *de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*
Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
AF1	Optimización comercial en MiPymes a partir de soluciones tecnológicas basadas en ia generativa	CURSO	VIRTUAL	40	280	89	31,79%	21/11/2025
AF2	Conversión de relatos empresariales en propuestas comerciales de alto valor percibido	CURSO	VIRTUAL	40	280	89	31,79%	21/11/2025
AF3	Transformación organizacional ágil para MiPymes en entornos dinámicos y de alta complejidad	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	120	42	35,00%	21/11/2025
AF4	Innovaciones en la generación de contenidos y experiencia del cliente en una era de hiperpersonalización, humanización e inteligencia artificial	CONFERENCIA	HÍBRIDA	4	500	108	21,60%	21/11/2025

De acuerdo con los formatos allegados por el operador, con relación a las encuestas, se logra evidenciar cumplimiento con lo establecido en el anexo 12, de igual forma allega el informe parcial de la misma

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador "Tasa de incremento del conocimiento", cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo con el avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO SENA
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	1	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	2	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	3	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	4	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	5	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	6	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	7	4/11/2025	35	8/11/2025	35	SC36-1252-2025-REC
1	OPTIMIZACIÓN COMERCIAL EN MIPYMES A PARTIR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA GENERATIVA	CURSO	35	8	4/11/2025	36	8/11/2025	35	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	1	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO SENA
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	1	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	3	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	4	27/10/2025	36	31/10/2025	36	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	5	4/11/2025	36	8/11/2025	36	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	6	4/11/2025	36	8/11/2025	36	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	7	10/11/2025	37	14/11/2025	37	SC36-1252-2025-REC
2	CONVERSIÓN DE RELATOS EMPRESARIALES EN PROPUESTAS COMERCIALES DE ALTO VALOR PERCIBIDO	CURSO	35	8	10/11/2025	36	14/11/2025	36	SC36-1252-2025-REC
3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	SEMINARIO	20	2	5/11/2025	24	14/11/2025	24	SC36-1252-2025-REC
3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	SEMINARIO	20	3	19/11/2025	20	20/11/2025	20	SC36-1252-2025-REC
3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	SEMINARIO	20	4	11/11/2025	20	11/11/2025	20	SC36-1252-2025-REC
3	Transformación Organizacional Ágil para MIPYMES en entornos dinámicos y de alta complejidad	SEMINARIO	20	5	5/11/2025	20	14/11/2025	20	SC36-1252-2025-REC

El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la línea base, metas y el medio de verificación relacionado en la propuesta aprobada, la interventoría recuerda al conviniente que al finalizar la ejecución académica del proyecto y con el informe final, debe entregar un avance de los resultados y análisis de los indicadores de impacto establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

El detalle de esta información se encuentra diligenciada en el formato Excel F8.1 Formato Informe indicadores de impacto, contando además con los resultados cuantitativos y un análisis cualitativo, el cual fue radicado con consecutivo

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato Excel F8.2 - *Formato Informe Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto,* el conviniente debe medir los resultados y presentar un análisis según lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.
Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

2.4.1.14Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, está herramienta se tendrá en cuenta en la AF4 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BASADAS EN REALIDAD AUMENTADA PARA POTENCIAR LAS MIPYMES MULTISECTORIALES, la cual a la fecha de la presente visita no se ha ejecutado, toda vez que se tiene planteada para el 25 de noviembre de 2025.

2.4.1.15Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios. Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante lo corrido del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación:

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
AF1	30/10/2025	CURSO	5/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00552-2025	72025421322	SIN HALLAZGOS	N/A
AF2	30/10/2025	CURSO	6/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00563-2025	72025423513	Centro de Atención al Usuario no responde de manera ágil y eficiente las solicitudes presentadas por los participantes, ni garantiza una atención oportuna.	El conviniente da respuesta al hallazgo de acuerdo con el radicado SC36-0816-2025-REC
AF1	31/10/2025	CURSO	6/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00598-2025 -	72025423761	SIN HALLAZGOS	N/A
AF1	31/10/2025	CURSO	14/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00599-2025	72025423962	SIN HALLAZGOS	N/A
AF2	31/10/2025	CURSO	6/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00602-2025	72025423976	SIN HALLAZGOS	N/A
AF2	31/10/2025	CURSO	6/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00614-2025	72025425004	SIN HALLAZGOS	N/A
AF3	11/11/2025	SEMINARIO	13/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00789-2025	72025435028	SIN HALLAZGOS	N/A
AF5	12/11/2025	CONFERENCIA	14/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00883-2025	72025437764	SIN HALLAZGOS	N/A
AF5	12/11/2025	CONFERENCIA	14/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00884-2025	72025437776	SIN HALLAZGOS	N/A

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
AF3	13/11/2025	SEMINARIO	18/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-00944-2025 -	72025439104	El número de asistentes fue inferior al aprobado en el cronograma, presentando una variación que afecta el cumplimiento de la meta establecida y la planificación prevista. -	A la fecha no se encuentra respuesta por parte del conviniente
AF3	14/11/2025	SEMINARIO	19/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-01091-2025	72025442230	SIN HALLAZGOS	N/A
AF3	14/11/2025	SEMINARIO	19/11/2025	SC36-INTV-GRUPOMULTISECTORIAL-01092-2025	72025442250	SIN HALLAZGOS	N/A

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte a 21/11/2025, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Recursos SENA	$ 659.500.000	$ 32.480.000	4,92%
Contrapartida en efectivo	$ 165.000.000	$ 43.887.000	26,60%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	
Total contapartida	**$ 165.000.000,00**	$ 43.887.000	-
Valor total proyecto	**$ 824.500.000 -**	**$ 76.367.000**	**9,26%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en primera visita de interventoría presentó certificación del firmada por el Representante legal GUSTAVO MUÑOZ SINISTERRA identificado con cédula de ciudadanía No.16.711.781, y MIGUEL ANDRES ESCOBAR AGUILAR, identificado con cédula de

ciudadanía No. 16.539.910 contador de la entidad GRUPO MULTISECTORIAL, portador de la tarjeta profesional 174707-T- en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el nombre de SENA

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Proveedor	NIT o cédula	TIPO DE CONTRATO	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
C.I. YAL INTERNATIONAL SAS	830.114.034-1	Contrato de Mandato	(GRUPO MULTISECTORIAL) encarga al MANDATARIO (C.I. YAL INTERNATIONAL SAS) para ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria número DSNFT- 0001-FCE2025 del programa de formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables N° 1- 01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiera y las demás disposiciones legales y	$ 692.928.000	tres pagos dos por el valor del 40% y uno por el 20%	20/10/2025 a 31/12/2025	2010/2025

Proveedor	NIT o cédula	TIPO DE CONTRATO	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			reglamentarias que rigen la materia y las normas que rijan el CONTRATO DE MANDATO. Especializada.				
JESSEE ALEJANDRA BEDOYA JIMENEZ	1.112.473.649	Prestación de servicios	El contratista se obliga con la asociación a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes a las funciones y responsabilidades que requiere la dirección del proyecto derivado del convenio entre el SENA Y GRUPO MULTISECTORIAL, señaladas en el anexo 12 numeral 2.2. De la guía de ejecución de convenios convocatoria DSNFT-0001 FCE-2025 Programa de Formación Continua Especializada.	$ 26.440.000	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes	15/10/2025 a 31/12/2025	15/10/2025
DIEGO ARMANDO CALDERON CUBIDES	1.097.332.334	Prestación de servicios	El contratista se obliga con el GRUPO MULTISECTORIAL a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE BASES DE DATOS, LOGÍSTICO Y OPERATIVO del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025 entre el SENA y el GRUPO MULTISECTORIAL.	$ 8.800.000	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes	16/10/2025 a 15/12/2025	16/10/2025
GABRIELA GRISALES GOYENECHE	1.113.700.908	Prestación de servicios	La contratista se obliga con el GRUPO MULTISECTORIAL a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025 entre el SENA y el GRUPO MULTISECTORIAL	$ 1.700.000	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes	16/10/2025 a 15/12/2025	16/10/2025
MANUELA HURTADO ACEVEDO	1.004.702.121	Prestación de servicios	El contratista se obliga con el GRUPO MULTISECTORIAL a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al	$ 8.530.000	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa	16/10/2025 a 15/12/2025	16/10/2025

Proveedor	NIT o cédula	TIPO DE CONTRATO	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			cumplimiento de las funciones de COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025 entre el SENA y el GRUPO MULTISECTORIAL		presentación de las cuentas de cobro correspondientes		
MARIA JOSÉ VERGARA GARCIA	1.112.388.678	Prestación de servicios	El contratista se obliga con el GRUPO MULTISECTORIAL a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025 entre el SENA y el GRUPO MULTISECTORIAL	$ 11.830.000	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes	16/10/2025 a 15/12/2025	16/10/2025
MARIO VARGAS MOSQUERA	1.110.362.160	Prestación de servicios	El contratista se obliga con el GRUPO MULTISECTORIAL a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025 entre el SENA y el GRUPO MULTISECTORIAL.	$2.300.000)	Se cancelará el valor presente contrato de acuerdo con el flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes	16/10/2025 a 15/12/2025	16/10/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de $ 559.480.000, de los cuales $ $ 1.380.000 se encuentran pagados y $ 558.100.000 causados detallada por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%

R01.1.4	Honorarios - capacitador nacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$ 29.120.000,00	$ 29.120.000,00	$ 0,00	$ 29.120.000,00	$ 0,00	$ 29.120.000,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios - capacitador internacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 3.480.000,00	$ 3.360.000,00	$ 1.380.000,00	$ 1.980.000,00	$ 0,00	$ 3.360.000,00	96,55%
R05.1.1	Material de formación - impreso - cartilla impresa	$ 6.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.2	Material de formación - diagramación - diagramación folleto	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 14.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.2.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales - para formaciones entre 31 y 150 beneficiarios	$ 2.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R09.1	Gastos de operación del proyecto para proyectos por un valor mayor de $200.000.000 el porcentaje máximo para este rubro será hasta el 10% del valor total de las acciones de formación del proyecto.	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.2	Formación virtual - curso 40 horas	$ 527.000.000,00	$ 527.000.000,00	$ 0,00	$ 527.000.000,00	$ 527.000.000,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 659.500.000**	**$ 559.480.000**	**$ 1.380.000**	**$ 558.100.000**	**$ 527.000.000**	**$ 32.480.000,00**	**4,92%**

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que NO CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

En el caso que no se hayan ejecutado los recursos en concordancia con el presupuesto aprobado por acción de formación indicarlo y hacer las conclusiones.

De acuerdo con los soportes allegados y el registro de la información en el formato F61 y F6.2, se concluye que esta no se encuentra acorde con lo establecido en el anexo 12, toda vez que se encuentran registros erróneos y de igual forma facturas que no forman parte de los rubros aprobados

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$ 263.800.000		
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%			
TERCER DESEMBOLSO	20%			
VALOR TOTAL	100%	$ -		

Dado que los desembolsos fueron depositados a la cuenta rentable para el manejo de los recursos del convenio, se evidenció que el conviniente NO HA PAGADO a los proveedores, un total de $ 263.800.000 que corresponde con el 40% girado por el SENA.

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	**$ 165.000.000,00**	**$ 43.887.000,00**	**26,60%**
Total contapartida	**$ 165.000.000,00**	**$ 43.487.000,00**	**26,60%**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de **$ 178.695.000,00** los cuales se encuentran debidamente causados y pagados así:

	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.1	Material de formación - impreso - cartilla impresa	$ 1.650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.4.3	Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 5.760.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.2	Formación virtual - curso 40 horas	$ 134.808.000,00	$ 174.408.000,00	$ 39.600.000,00	$ 134.808.000,00	$ 134.808.000,00	$ 39.600.000,00	29,38%
R012.1	Promoción y divulgación de los eventos de formación - backing digital	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R012.2	Promoción y divulgación de los eventos de	$ 425.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	formación - edición del video de (2 minutos)							
R012.5	Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición podcast (10 minutos)	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	100,00%
R012.7	Promoción y divulgación de los eventos de formación - diseño e impresión de infografía	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R013	Pólizas de seguro.	$ 2.287.000,00	$ 2.287.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.287.000,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología.	$ 7.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL		**$ 165.000.000,00**	**$ 178.695.000,00**	**$ 41.600.000,00**	**$ 134.808.000,00**	**$ 134.808.000,00**	**$ 43.887.000,00**	**26,60%**

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con lo registrado en formato F6.1 y F6.3, no obstante, las facturas y demás soporte no dan cuenta con claridad acerca de la ejecución de los recursos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, no obstante, no se pueden tomar como respaldo de la ejecución, debido a que no dan claridad de la ejecución de cada uno de los rubros del presupuesto aprobado.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL - GRUPO MULTISECTORIAL no presentó este rubro como fuente de financiación.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP II para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 82100009777 del banco Bancolombia

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de octubre de 2025, en los cuales se evidenció que a la fecha el conviniente no ha recibido el pago el primer desembolso por parte del SENA

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0.00 de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL entregó certificación de fecha 21 de noviembre de 2025 firmada por el representante legal GUSTAVO MUÑOZ SINISTERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.711.781 y MIGUEL ANDRES ESCOBAR AGUILAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.539.910 con Tarjeta Profesional No. 174707-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Contador, en la cual están indicando el cumplimiento en los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio CO1.PCCNTR.8355023 DE 2025, el conviniente ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MULTISECTORIAL entregó certificación de fecha 21 de noviembre de 2025 firmada por el representante legal GUSTAVO MUÑOZ SINISTERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.711.781 y MIGUEL ANDRES ESCOBAR AGUILAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.539.910 con Tarjeta Profesional No. 174707-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Contador

1. **Cumplimiento pago de impuesto de timbre**

De acuerdo con lo establecido en la circular acerca del CUMPLIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL- CONVENIOS DE FORMACION CONTINÚA ESPECIALIZADA, el conviniente presentó el pago por este concepto según pago por PSE el día 31 de octubre de 2025 por valor de $ 825.0000 como se muestra a continuación



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección: CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 6013811700 Ext: 1147
Nit: 899999092

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT: 900392421
Teléfono de Contacto Celular: 3183516634
Nombre y Apellido: Asociacion empresarial Multisectorial
Correo Electrónico: presidencia@grupomultisectorial.com
IP: 181.18.232.58

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago: Pagos ACH PSE
Fecha del Pago: 31/10/2025
Ticket ID: 4412
Transacción/CUS: 1892927146
Tipo de usuario: Persona
Estado Transacción: Transacción Aprobada
Concepto: IMPUESTO DE TIMBRE POR CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION



PAYVALUE

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1892927146

Destino de pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Motivo
IMPUESTO DE TIMBRE POR CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION

Fecha
31/10/2025

Número de aprobación
00927146

Dirección IP
181.18.232.58

Valor transacción
$ 825.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1: 181.18.232.58
Referencia 2: CO1.PCCNTR.8355023
Referencia 3: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

2.4.2.5.2 Garantías

El conviniente adquirió la póliza No. 430 47 994000072966 anexo 1 del 08 de octubre de 2025, con la Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	06/10/2025	30/06/2026	164.900.000
Calidad del servicio	06/10/2025	30/06/2026	41.225.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	06/10/2025	31/12/2028	164.900.000

Responsabilidad civil extracontractual n. 430 74 994000027682 Anexo 2 de fecha 09 de octubre de 2025, con la Aseguradora Solidaria de Colombia., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios, labores y operaciones contratistas y subcontratistas RCE Patronal	06/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000

Pólizas aprobadas por el SENA el 14 de octubre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial CONSULTORÍA EMPRESARIAL.

Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría no se han emitido acciones.

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

A la fecha de la visita, no se evidencia que el proyecto se encuentre en riesgo, no obstante, desde la interventoría, se le recuerda al conviniente la importancia de realizar seguimiento a la asistencia de los beneficiarios a cada una de las acciones de formación y de esta forma dar cumplimiento al proyecto aprobado.

3. Conclusiones

3.1 Aspectos Financieros

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $ 559.480.000, no obstante, no son factibles para reconocimiento, toda vez que no son claros con relación a los rubros que se están ejecutando.

- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $178.695.000,00, de los cuales $43.887.000,00, pagados equivalentes al 26,60%, no obstante, de deben hacer los ajustes necesarios en el formato F6.1.

- ✓ El Conviniente presentó una ejecución financiera normal de acuerdo con la ejecución técnica presentada.

- ✓ A la fecha de la visita, se logra establecer que GRUPO MULTISECTORIAL no cumple con los requisitos establecidos tanto financiero como académico de acuerdo con lo establecido en el anexo 12 para segundo desembolso.

3.2 Aspectos Técnicos

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente ha alcanzado el 96,57% del plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado.
- ✓ Se observó el cumplimiento del cronograma del proyecto, para efectos de seguimiento y control de este.
- ✓ Se revisó el material de formación confirmando que incorporan los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación.
- ✓ Se dio cumplimiento de la entrega de la gestión de conocimiento (Podcast, Infografías y Video

3.3 Aspectos administrativos

- ✓ El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.

- ✓ Se debe presentar la información organizada y en los tiempos establecidos con el fin de no generar reprocesos en las revisiones

- ✓ El Conviniente presentó los contratos de prestación de servicios suscritos con los proveedores.

- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.


- ✓ De acuerdo con la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

4. Recomendaciones

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecución financiera y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirán en el concepto de liquidación del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8355023 de 2025.

Se recomienda al Conviniente, verificar la información financiera del convenio, especialmente la ejecución de los recursos de cofinanciación con el fin de acceder al segundo desembolso del convenio.



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Luz Mery Angel Ricardo
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, Adrián Peláez, Profesional de seguimiento SENA correo electrónico: apelaez@sena.edu.co

Proyectó: Luz Mery Angel Ricardo/ Interventor líder
Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.