EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP
Nit. 900.227.413-9

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 01

CLASE DE ACTO JURIDICO	ACTA DE REINICIO No. 1
NUMERO DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO:	093 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	HIDRALOBRAS SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	KAREN VIVIANA FONSECA VASCO
NIT :	900.585.113-9
SUPERVISOR:	ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($417.797.725) M/CTE IVA INCLUIDO.
FECHA DE INICIACIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 01	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
DURACION PRORROGA No. 01	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026

En la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Tocancipá a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron la Ing. ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA, Subgerente Técnico Operativo de la ESPT, como Supervisor del contrato de prestación de servicios No. 093 de 2025; la Ing. MARIA ALEJANDRA SIERRA PARRA., Director de Plantas de la ESPT como apoyo a la supervisión y la señora KAREN VIVIANA FONSECA VASCO, en calidad de Representante Legal de HIDRALOBRAS SAS, en calidad de contratista, con el fin de suscribir entre la Empresa de Servicios Públicos de

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Tocancipá y el Contratista, la presente acta de reinicio No. 01 al Contrato No. 093 de 2025, cuyo objeto es el "COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA."; teniendo en cuenta que los causales que motivaron la suspensión fueron subsanadas.

De conformidad con las razones anteriormente expuestas la supervisión considera pertinente proceder al reinicio del contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO

MARIA ALEJANDRA SIERRA PARRA
DIRECTOR DE PLANTAS

KAREN VIVIANA FONSECA VASCO
R/L HIDRALOBRAS SAS