FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO DE COMITE		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-06	Diseño de Proyectos	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 804 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

ACTA No 2 **FECHA** 21/10/25

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

I. PARTICIPANTES

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CORREO	FIRMA
Laura C. Muñoz Vargas	Fondo de desarrollo local de	laura.muñoz@gobiernobogota.g	
Lara D. Carranza	Fondo de desarrollo local de	laura.carranza@gobiernobogot	
Juan Sebastián Velandia Álvarez	Fondo de desarrollo local de	juan.velandia@gobiernobogota	
Yeny Romero Robayo	Fondo de desarrollo local de	yforero@gobiernobogota.gov.c	
Nolberto Angarita Becerra	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Sol Karine Ardila	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Sol Karine Ardila
Tatiana Prado	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Maria Jose Montoya	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	
Carlos Andrés Martínez	Inexia SAS	interventoriabosa804@gmail.c	Carlos Martínez
Luis Alfonso Riveira Pinto	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Leidy Johanna Peña	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	
Jeisson Cardenas Ramirez	Consorcio VPJ 2025	consorciovpj2025@gmail.com	

II. AGENDA O TEMARIO

Revisión de avances contractuales por parte de la interventoría, contratista y alcaldía local de Bosa.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR SITIO DE EJECUCIÓN DE OBRA **FECHA** 16/10/25 **HORA** 11:30:00 a. m.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

La interventoría realizó la respectiva revisión del plan de gestión social.

El contratista no ha realizado la cotización de la intervención de ENEL.

V. TEMAS TRATADOS (Revisión, Verificación, Validación y/o Aprobación del Producto)

Los representantes de la alcaldía local de Bosa mencionan que se modificó la reunión de inicio del proyecto del 25 de octubre al 8 de noviembre
El profesional social del contratista realizará las actas de vecindad desde la 95A hasta la 98.
Además, el contratista se compromete en entregar el plan de trabajo establecido para el área social.
El contratista debe definir la ubicación de la oficina Punto Crea.
La interventoría se compromete a enviar las hojas de vida de los profesionales ambiental, forestal y SST.
El contratista también debe presentar la hoja de vida del profesional forestal.
El contratista debe realizar por medio del profesional forestal, la revisión de tala de árboles y el respectivo inventario de las especies existentes.
Dar prioridad al PIN ambiental, se requiere aprobación del RCD por parte de la interventoría.
Se define que el informe ambiental y el SST del contratista se manejarán por separado.
El contratista se compromete a entregar el TPD el 31 de octubre.
El contratista debe solicitar la cotización a ENEL para la adecuación de las cajas en la vía.
La interventoría se compromete a revisar el PMT, siempre y cuando el contratista realice su entrega antes del 5 de noviembre.
La entidad contratante quiere realizar una reunión con el acueducto para definir el plan a seguir con la red matriz actual.
Se necesita una reunión entre la interventoría y el contratista para revisar los temas de apropiación de diseños.
El contratista se compromete a entregar el informe de apropiación de diseños el 31 de octubre.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Actas de vecindad desde la 95A hasta la 98		Contratista
Plan de trabajo establecido para el área social		Contratista
Definir la ubicación de la oficina Punto Crea		Contratista
Enviar las hojas de vida de los profesionales ambiental, forestal y SST		Interventoría
Presentar la hoja de vida del profesional forestal		Contratista
Revisión de tala de árboles y el respectivo inventario de las especies existentes		Contratista
Adquirir el PIN ambiental		Contratista
Revisar el RCD		Interventoría
Entregar el TPD	31 de octubre	Contratista
Cotizar la intervención de las cajas de ENEL		Contratista
Entregar el PMT	31 de octubre	Contratista
Reunión con el acueducto		Todas las partes
diseños	23 de octubre	Contratista e Interventoría
Entregar el informe de apropiación de diseños	31 de octubre	Contratista

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA - HORA** _____ **MES** _____ **AÑO** _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de la Interventoría o de quien haga sus veces, de conformidad con las funciones desempeñadas según el Manual de Interventoría vigente.

en Bogotá, D.C., a los veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) _____

(Nombre) _____

Interventor(a) del Contrato

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista