ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 103.13.03.31-2025CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META Y DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO

CONTRATO DE SUMINISTRO	**103.13.03.31-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
CONTRATISTA	**DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.921.505
OBJETO:	***ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META***
VALOR:	CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($112.612.550) moneda corriente.
PLAZO:	UN (1) DIA
FECHA CONTRATO	29 DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO	31 DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION	31 DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ADICION Y PRORROGA N.1	10 FEBRERO DE 2026
VALOR ADICIONAL	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente.
TIEMPO DE PRORROGA	SIETE (07) DIAS

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

VALOR TOTAL	CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CORRIENTE ($121.287.400)

Entre los suscritos a saber **JOHANNA PAOLA VEGA MORENO,** mayor de edad, con domicilio en el Municipio de Puerto López, identificado con cédula de ciudadanía número 52.933.565 de Bogotá, quien obra en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,** en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 086 del 16 de Julio de 2024, facultada para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 039 de 19 de febrero de 2024, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.921.505, quien contractualmente se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente adición y prorroga al Contrato, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

a) Que con fecha Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veinticinco, las partes celebraron el presente contrato.

b) Que el contrato fue iniciado el treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinticinco.

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinticinco.

d) Que el día diez (10) de febrero de dos mil veintiséis, el supervisor del contrato que para el presente contrato corresponde a LA SECRETARIA GENERAL solicita al jefe de la oficina de contratación la adición del contrato por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente y una prórroga por un lapso de tiempo de SIETE (07) DIAS aduciendo las siguientes razones: "Que, en mi calidad de Supervisor, contrato cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META", me permito solicitar ante la Oficina de Contratación la adición en valor y prórroga en el plazo de ejecución del contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas:

Mediante oficio remitido por la Secretaría de Gobierno, se puso en conocimiento de esta Secretaría General la necesidad de dotar a la dependencia del Enlace de Víctimas con elementos de mobiliario que permitan mejorar la atención al público, así como garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas de atención en las veredas del municipio, necesidad que surge de lo acordado en la sesión del Comité de Justicia Transicional realizada el día 05 de febrero.

Los elementos requeridos por la Secretaría de Gobierno se encuentran contemplados dentro del alcance del suministro inicialmente contratado, razón por la cual resulta técnica, jurídica y financieramente viable incorporarlos mediante una adición al contrato vigente, evitando adelantar un nuevo proceso contractual.

Para atender la solicitud formulada por la Secretaría de Gobierno y garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales relacionadas con la atención integral a la población víctima del conflicto armado, se hace necesaria la adición en valor por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente, recursos que permitirán cubrir el suministro e instalación de los elementos detallados en los documentos técnicos anexos.

Dicha adición no desnaturaliza el objeto contractual, por el contrario, lo complementa y desarrolla, manteniendo la finalidad pública inicialmente prevista.

Como consecuencia directa de la adición en valor y del aumento en la cantidad de elementos a suministrar e instalar, se hace necesario otorgar una prórroga del plazo de ejecución por SIETE (07) DÍAS, tiempo razonable y proporcional que permitirá al contratista cumplir adecuadamente con las nuevas obligaciones sin afectar la calidad del suministro ni la correcta ejecución del contrato.

La presente solicitud se sustenta en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, particularmente en:

> Artículo 4, que impone a las entidades estatales el deber de garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines estatales.
>
> Artículo 25, que consagra el principio de economía, en virtud del cual las actuaciones contractuales deben adelantarse evitando trámites innecesarios y optimizando los recursos públicos.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

Artículo 26, relativo al principio de responsabilidad, que obliga a los servidores públicos a adoptar las decisiones necesarias para asegurar la adecuada ejecución contractual.

Así mismo, resulta aplicable el principio de planeación, en la medida en que la necesidad sobreviniente fue debidamente identificada por la Secretaría de Gobierno y formalizada mediante oficio, así como los principios de eficiencia, eficacia y economía procesal, al resultar más conveniente para la Administración adicionar un contrato en ejecución que iniciar un nuevo proceso contractual, con mayores costos y tiempos de trámite.

La adición y prórroga solicitadas resultan convenientes y necesarias para el interés general, toda vez que permiten fortalecer la capacidad institucional de atención a la población víctima, garantizando condiciones dignas, oportunas y adecuadas para la prestación del servicio, en concordancia con los compromisos adquiridos en el marco del Comité de Justicia Transicional.".

Con la solicitud el supervisor allega el formato de solicitud de adición F-098 suscrito por supervisor, Banco de programas y proyectos y certificado de disponibilidad presupuestal, Plan anual de adquisiciones, informe de supervisor y antecedentes del contratista.

e) Que la Oficina de Contratación al revisar las anteriores consideraciones, estima que se hace necesario autorizar la adición y prorroga requerida.

f) Que la Secretaría de Hacienda Municipal expidió el CDP N° 00419 Y 00420 del 06 FEBRERO de 2026 que soporta la disponibilidad del recurso para hacer viable la adición.

g) Que la presente adición y prorroga se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de Suministro No **103.13.03.31-2025** por un término de SIETE (07) DIAS a partir del ONCE (11) de FEBRERO de 2026, por lo que la nueva fecha de terminación pactada será el DIECISIETE (17) de FEBRERO de 2026.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR a la Cláusula segunda del contrato "Valor del contrato", la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente.

CLAUSULA TERCERA: PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición del registro presupuestal y la actualización de las respectivas garantías exigidas en el proceso.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Puerto López a los Diez (10) días del Mes de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO.
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
EL CONTRATANTE

DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
EL CONTRATISTA

Proyectó: Luis Alberto Betancourt Aguirre
Asesor jurídico – Oficina de contratación

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

SG-110-061-2026

Puerto López – Meta, febrero de 2026

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 10-02-26 Hora: 4:00 Pm
Recibido por: Alejandra Ariza.

Doctora
JOHANA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación.
Alcaldía de Puerto López (Meta).

Asunto: Solicitud de ADICIÓN y PRÓRROGA al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 103.13.03.31-2025**

De la manera más atenta y respetuosa por medio de la presente me permito solicitar la **ADICIÓN Y PRORROGA** al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 103.13.03.31-2025** cuyo objeto es ***"ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META",*** con base en las siguientes consideraciones:

ESTADO DEL CONTRATO:

NÚMERO DEL CONTRATO: 103.13.03.31-2025

CONTRATISTA: DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía N° 79.921.505

VALOR CONTRATO INICIAL: CIENTO DOCE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($112.612.550) moneda corriente.

PLAZO INICIAL: UN (01) DIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

FECHA DE INICIO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

FECHA DE TEMINACIÓN INICIAL: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

PLAZO DE SUSPENSIÓN: CUARENTA Y DOS (42) DIAS

FECHA DE REINICIO: DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2026

VALOR ADICIONAL SOLICITADO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente

PLAZO ADICIONAL SOLICITADO: SIETE (07) DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)

JUSTIFICACIÓN:

Que conforme lo dispone la Resolución No. 674 de 2023, por medio de la cual se expidió el manual específico de funciones, competencias laborales y requisitos de la planta de empleos de la Administración central del Municipio de Puerto López (Meta), y el Decreto No. 039 de 2024 *"Por medio del cual se adoptan decisiones en materia de delegación de competencias de la actividad contractual del municipio de Puerto López – Meta, y se dictan otras disposiciones",* la Secretaría General tiene a cargo las competencias para establecer la necesidad a satisfacer con la presente contratación.

Que en mi calidad de Supervisor, contrato cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META", me permito solicitar ante la Oficina de Contratación la adición en valor y prórroga en el plazo de ejecución del contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas:

Mediante oficio remitido por la Secretaría de Gobierno, se puso en conocimiento de esta Secretaría General la necesidad de dotar a la dependencia del Enlace de Víctimas con elementos de mobiliario que permitan mejorar la atención al público, así como garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas de atención en las veredas del municipio, necesidad que surge de lo acordado en la sesión del Comité de Justicia Transicional realizada el día 05 de febrero.

Los elementos requeridos por la Secretaría de Gobierno se encuentran contemplados dentro del alcance del suministro inicialmente contratado, razón por la cual resulta técnica, jurídica y financieramente viable incorporarlos mediante una adición al contrato vigente, evitando adelantar un nuevo proceso contractual.

Para atender la solicitud formulada por la Secretaría de Gobierno y garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales relacionadas con la atención integral a la población víctima del conflicto armado, se hace necesaria la adición en valor por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.674.850) moneda corriente, recursos que permitirán cubrir el suministro e instalación de los elementos detallados en los documentos técnicos anexos.

Dicha adición no desnaturaliza el objeto contractual, por el contrario, lo complementa y desarrolla, manteniendo la finalidad pública inicialmente prevista.

Como consecuencia directa de la adición en valor y del aumento en la cantidad de elementos a suministrar e instalar, se hace necesario otorgar una prórroga del plazo de ejecución por SIETE (07) DÍAS, tiempo razonable y proporcional que permitirá al contratista cumplir adecuadamente con las nuevas obligaciones sin afectar la calidad del suministro ni la correcta ejecución del contrato.

La presente solicitud se sustenta en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, particularmente en:

> Artículo 4, que impone a las entidades estatales el deber de garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines estatales.
>
> Artículo 25, que consagra el principio de economía, en virtud del cual las actuaciones contractuales deben adelantarse evitando trámites innecesarios y optimizando los recursos públicos.
>
> Artículo 26, relativo al principio de responsabilidad, que obliga a los servidores públicos a adoptar las decisiones necesarias para asegurar la adecuada ejecución contractual.

Así mismo, resulta aplicable el principio de planeación, en la medida en que la necesidad sobreviniente fue debidamente identificada por la Secretaría de Gobierno y formalizada mediante oficio, así como los principios de eficiencia, eficacia y economía procesal, al resultar más conveniente para la Administración adicionar un contrato en ejecución que iniciar un nuevo proceso contractual, con mayores costos y tiempos de trámite.

La adición y prórroga solicitadas resultan convenientes y necesarias para el interés general, toda vez que permiten fortalecer la capacidad institucional de atención a la población víctima, garantizando condiciones dignas, oportunas y adecuadas para la prestación del servicio, en concordancia con los compromisos adquiridos en el marco del Comité de Justicia Transicional.

Con fundamento en lo expuesto, se solicita a la Oficina de Contratación adelantar los trámites administrativos y jurídicos correspondientes para autorizar:

- La adición en valor por la suma de $8.674.850 M/CTE.
- La prórroga del plazo contractual por SIETE (07) DÍAS.

Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines esenciales de la Administración Municipal.

Cordialmente,

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Supervisor.

PROYECTÓ:	REVISÓ:	APROBÓ
Davinson Tamayo	Valentina Dussan Mahecha	Edgar Fernando Carrillo Ríos
Cargo: apoyo a la gestión - CPS 2026	Cargo: Asesor Juridico – CPS 2026	Cargo: Secretario General
Fecha: Enero 2026	Fecha: Enero 2026	Fecha: Enero 2026

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098 Version: 002 Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

	ADICIÓN	☑		PRORROGA	☑	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO Nº:	103.13.03.31-2025
OBJETO:	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	UN (1) DIA
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	31/12/25
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	31/12/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	**$ 112.612.550,00**
CONTRATISTA:	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
CARGO :	**SECRETARIO GENERAL**

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
Nº 001	31/12/25		20
Ampliacion Nº 002	20/01/26		22

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N.1	10/02/26		42

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	10/02/26

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	**$ 112.612.550,00**

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	**$ 112.612.550,00**

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	1	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	10/02/26			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☑	al contrato anteriormente citado por valor de	$	8.674.850

		TIEMPO	
		MES	DIAS
PRORROGA ☑	al contrato anteriormente citado de		7

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

	ADICIÓN	☑		**PRORROGA**	☑

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia diez (10) del mes de febrero de 2026 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del _____% contra un avance programado del _____%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 112.612.550	
Valor facturado ($)	$ 0,00	
Valor facturado reajustes ($)	0	
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00	
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00	

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

Mediante oficio remitido por la Secretaría de Gobierno, se puso en conocimiento de esta Secretaría General la necesidad de dotar a la dependencia del Enlace de Víctimas con elementos de mobiliario que permitan mejorar la atención al público, así como garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas de atención en las veredas del municipio, necesidad que surge de lo acordado en la sesión del Comité de Justicia Transicional realizada el día 05 de febrero.
Los elementos requeridos por la Secretaría de Gobierno se encuentran contemplados dentro del alcance del suministro inicialmente contratado, razón por la cual resulta técnica, jurídica y financieramente viable incorporarlos mediante una adición al contrato vigente, evitando adelantar un nuevo proceso contractual.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

Que la supervision considera viable la adicion y prorroga del respectivo contrato

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 121.287.400,00				
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	17	**DIAS**		**MESES**	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	17/02/26				

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los diez (10) días del mes de febrero del año 2026

	FIRMA
Nombre del Contratista : DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO	**Nombre de la Interventoria :**
Representante Legal Contratista:	**Representante Legal Interventoria:**
Firma	**Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS **Cargo : Secretario General** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

OFI.SG.120.0088-2026

Puerto López, Febrero de 2026

Rdo = Lorena García
Sec. General
10/02/2026

Doctor
EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Secretario General
Puerto López

REF. PROCESO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.

En el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal específicamente aquellas orientadas a,

Adquirir e instalar mobiliario adecuado, funcional ergonómico y de alta calidad para las oficinas de la secretaria de gobierno del municipio de puerto López - Meta con el propósito de dotar a esta dependencia de los elementos necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades administrativas, técnicas y de atención al ciudadano.

Se solicita la adición y prórroga del contrato para la adquisición de unos elementos que se requieren para mejorar las condiciones laborales del personal, promover un entorno de trabajo más ordenado, confortable y productivo, así como optimizar la utilización de los espacios institucionales. La adquisición e instalación del mobiliario permitirá fortalecer la eficiencia en la gestión pública, garantizar la adecuada prestación de los servicios a la comunidad y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo municipal orientados al bienestar social.

El mobiliario adquirir deberá cumplir con los estándares de ergonomía, durabilidad, resistencia y funcionalidad requeridos para el uso continuo en las labores administrativas, garantizando además la armonía estética con los espacios físicos existentes y la sostenibilidad en el tiempo mediante el uso de materiales de calidad y fácil mantenimiento.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedamos atentos a los trámites que permitan dar continuidad a la adición y prórroga del suministro 103.13.03.31-2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Helena García	Nombre: Carolina Rodríguez Perea	Nombre: Carolina Rodríguez Perea
Cargo: Secretaria	Cargo: Secretario de Gobierno	Cargo: Secretario de Gobierno

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	FORMATO CARTA DE SOLICITUD CERTIFICADO	Código: F – 110
		Versión: 006
		Fecha: Agosto de 2022

5-02-2026 10:00 a

Puerto López, febrero de 2026

Doctor
GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
Secretaria de Planeación
Alcaldía Municipal
Puerto López Meta

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICADO PROCESO PRECONTRACTUAL
Cordial saludo,
De manera atenta solicito certificado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión para iniciar proceso precontractual teniendo en cuenta la siguiente información:

NOMBRE DEL PROYECTO	Apoyo Institucional Para La Atención Asistencia Y Reparación A Las Victimas Del Conflicto Armado para el cumplimiento de la Ley 1448 De 2011 en el Puerto López
CÓDIGO: BPIN #	2024505730063
EJE ESTRATEGICO:	5. Puerto López en crecimiento social integral y sostenible
SECTOR:	41. Inclusión Social
PROGRAMA:	4101. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
META (S) PRODUCTO A LA QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Fortalecimiento organizativo de la población víctima del conflicto armado y sus instancias representativas para garantizar su derecho a la participación
INDICADOR (ES) META PRODUCTO, AL QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Eventos de participación realizados
ACTIVIDAD (ES) A EJECUTAR CONTENIDAS EN EL PROYECTO:	Brindar acompañamiento y apoyo logístico a la Mesa de Víctimas en su organización, desarrollo de reuniones y traslados, garantizando su adecuada operatividad y participación efectiva.
FUENTE (S) DE FINANCIACIÓN (Incluir # Código Y/o Rubro presupuestal)	SGP Libre Asignacion fto. 2.3.41.4101.1500-1 ($ 2.985.500)
VALOR A CONTRATAR:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($2.985.500)

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Secretaria de Gobierno

Nota: la presente solicitud es Vinculante al Objeto Precontractual: "adición al contrato de suministro N 103.13.03.31-2025 cuyo objeto es ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: JUAN CUBILLOS	Nombre: Carolina Rodríguez Perea	Nombre: Carolina Rodríguez Perea
Cargo: CPS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo: Secretaria de Gobierno	Cargo: Secretaria de Gobierno

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	FORMATO CARTA DE SOLICITUD CERTIFICADO	Código: F – 110
		Versión: 006
		Fecha: Agosto de 2022

Puerto López, FEBRERO de 2025

5-02-2026 8:51 am

Doctor
GUILLERMO ANDRES VIVIEROS
Secretario de Planeación
Alcaldía Municipal
Puerto López, Meta

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICADO PROCESO PRECONTRACTUAL

Cordial saludo,

De manera atenta solicito certificado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión para iniciar proceso precontractual teniendo en cuenta la siguiente información:

NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
CÓDIGO: BPIN #	2024505730012
EJE ESTRATEGICO:	6. PUERTO LÓPEZ CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO
SECTOR:	12.JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA:	1202. PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA
META (S) PRODUCTO A LA QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Fortalecer los procesos de acceso a la justicia en el municipio de Puerto López
INDICADOR (ES) META PRODUCTO, AL QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE
ACTIVIDAD (ES) A EJECUTAR CONTENIDAS EN EL PROYECTO:	Dotación a la Comisaria de Familia y la Inspección de Policía
FUENTE (S) DE FINANCIACIÓN (Incluir # Código Y/o Rubro presupuestal)	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2.3.12.1202.0800-02
VALOR A CONTRATAR:	CINCO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($5.689.350.)

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Secretaria de Gobierno

Nota: la presente solicitud es Vinculante al Objeto Precontractual: Nota: "adición al contrato de suministro N 103.13.03.31-2025 cuyo objeto es ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: JUAN CUBILLOS	Nombre: Carolina Rodríguez Perea	Nombre: Carolina Rodríguez Perea
Cargo: CPS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo: Secretaria de Gobierno	Cargo: Secretaria de Gobierno

Nit. 892099325	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META** **CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (B.P.P.I.M.) VIGENCIA FISCAL: **2026**	**Código: F – 111** Versión: 003 Fecha de Noviembre 2024

DOCUMENTO No.	2026-00304	**FECHA DE DOCUMENTO**	05/02/2026
OBJETO CONTRACTUAL	ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META		

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (B.P.P.I.M.) CERTIFICA QUE:

AFECTACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "PUERTO LOPEZ ESTRATEGICO 2024-2027"	
1.1 PLAN DE DESARROLLO	**Plan Indicativo 2025**
1.2 LINEA ESTRATEGICA	5. Puerto López en crecimiento social integral y sostenible
1.3 SECTOR	41. Inclusión social y reconciliación
1.4 PROGRAMA	4101. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
2.1 META PRODUCTO	
5.7.1.4.1 - 4101023. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO	
5.7.1.4.1.1 - 410102300. Solicitudes tramitadas - 5.7.1.4.1.1	

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
1.3 BPIN	**2024505730063**
1.5 PROYECTO	Apoyo Institucional Para La Atención, Asistencia Y Reparación A Las Victimas Del Conflicto Armado para el cumplimiento de la Ley 1448 De 2011 en el Puerto López

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

FUENTE	**RUBRO**	**NOMBRE RUBRO**	**VALOR SOLICITADO**
SGP Libre Asignacion fto.	03.2.3.41.4101.1500-1	BPIN 2024505730063 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL PUERTO LÓPEZ	2.985.500,00

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	**VLR .ACTIVIDAD**
Brindar acompañamiento y apoyo logístico a la Mesa de Víctimas en su organización, desarrollo de reuniones y traslados, garantizando su adecuada operatividad y participación efectiva.	2.985.500,00
TOTAL ACTIVIDADES	2.985.500,00

TOTAL CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS N°	2026-00304	2.985.500,00

Esta certificación se expide para iniciar trámite Precontractual en el municipio de Puerto López-Meta en la fecha de 05/02/2026 .

ELABORADO POR:


PORTOCARRERO GONGORA MARLON ANTONIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR:

VIVEROS ESCOBAR GUILLERMO ANDRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

RECIBIÓ POR:

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE



Nit. 892099325	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META** **CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (B.P.P.I.M.) VIGENCIA FISCAL: **2026**	**Código: F – 111** Versión: 003 Fecha de Noviembre 2024

DOCUMENTO No.	2026-00302	**FECHA DE DOCUMENTO**	05/02/2026
OBJETO CONTRACTUAL	ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META		

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (B.P.P.I.M.) CERTIFICA QUE:

AFECTACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "PUERTO LOPEZ ESTRATEGICO 2024-2027"	
1.1 PLAN DE DESARROLLO	**Plan Indicativo 2025**
1.2 LINEA ESTRATEGICA	6. Puerto López con un gobierno transparente y participativo
1.3 SECTOR	12. Justicia y del derecho
1.4 PROGRAMA	1202. Promoción al acceso a la justicia
2.1 META PRODUCTO	
6.1.1.1.1 - 1202004. Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia	
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO	
6.1.1.1.1.1 - 120200400. Entidades territoriales asistidas técnicamente - 6.1.1.1.1.1	

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
1.3 BPIN	**2024505730012**
1.5 PROYECTO	Fortalecimiento a los procesos de acceso a la justicia en el municipio de Puerto López

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

FUENTE	**RUBRO**	**NOMBRE RUBRO**	**VALOR SOLICITADO**
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	03.2.3.12.1202.0800-02	BPIN 2024505730012 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	5.689.350,00

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	**VLR .ACTIVIDAD**
Dotación a la Comisaria de Familia y la Inspección de Policía	5.689.350,00
TOTAL ACTIVIDADES	5.689.350,00

TOTAL CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS N°	2026-00302	5.689.350,00

Esta certificación se expide para iniciar trámite Precontractual en el municipio de Puerto López-Meta en la fecha de 05/02/2026 .

ELABORADO POR:

PORTOCARRERO GONGORA MARLON ANTONIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR:

VIVEROS ESCOBAR GUILLERMO ANDRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

RECIBIÓ POR:

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE

Rdo. Lina Bravo. 06/02/2026.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PLAN DE ADQUISICIONES	Código: F - 084
		Versión: 002
		Fecha: Junio de 2022

FECHA DE SOLICITUD:	6/02/2026
ADQUISION PLANEADA EN EL PAA	"Adición al contrato de suministro N 103.13.03.31-2025 cuyo objeto es ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
OBJETO DEL CONTRATO:	"Adición al contrato de suministro N 103.13.03.31-2025 cuyo objeto es ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA	FUNCIONAMIENTO		PROYECTO DE INVERSION	X

NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento a los procesos de acceso a la justicia en el municipio de Puerto López BPIM 2024505730012 Y Apoyo Institucional Para La Atención Asistencia Y Reparación A Las Victimas Del Conflicto Armado para el cumplimiento de la Ley 1448 De 2011 en el Puerto López BPIM 2024505730063

FUENTE DE LOS RECURSOS: (Escoger de la lista desplegable)	PROPIOS		$5,689,350.00
FUENTE DE LOS RECURSOS: (Escoger de la lista desplegable)	SGP		$2,805,500.00
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Escoger de la lista desplegable)	Selección abreviada menor cuantía		

ITEM	CÓDIGO UNSPSCC	Descripcion	CANTIDAD	VALOR A CERTIFICAR
1	22101527	TRANSPORTES INTEGRADOS DE CARGA	1	$ 8.494.850,00
2	56101504	ASIENTOS		
3	56101701	CAJONERAS O ESTANTERIAS		
4	56111503	PAQUETES DE MUEBLES PARA EJECUTIVOS MODULARES		
5	56111906	GABNINETES O CAJONES O ESTANTES INDUSTRIALES		
6	56112206	PARTES Y ACCESORIOS RELACIONADOS CON SISTEMAS DE ESCRITORIO		

VALOR TOTAL	$ 8.494.850,00

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
SECRETARIA DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0

CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES

El suscrito secretario General certifica Que en el ***PLAN DE ADQUISICIONES*** para la vigencia 2026 se encuentra registrado el objeto que se relaciona a continuacion: para **"ADICION AL CONRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META"**

General

CODIGO	DESCRIPCION	CAN	V/R	MES RADICADO
22101527-56101504-56101701-56111503-56111906-56112206	ADICION AL CONRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META	1	$ 8.494.850,00	05 DE FEBRERO DE 2026
			$	**8.494.850,00**

DADO EL 05 DE FEBRERO DE 2026

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Secretario General

CON-02/FEB 05

LINA BRAVO TELLEZ
Almacenista general

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ

Secretaría Gobierno <secgobierno@puertolopez-meta.gov.co>

SOLICITUD INMOBILIARIO SECRETARIA DE COMISARIA DE FAMILIA

Secretaría comisaria <secretaria-comisaria@puertolopez-meta.gov.co> 4 de febrero de 2026 a las 5:11 p.m.
Para: Secretaría Gobierno <secgobierno@puertolopez-meta.gov.co>

Respetada Jefe

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito solicitar muy respetuosamente la dotación de algunos elementos de mobiliario necesarios para el adecuado funcionamiento del área a mi cargo, teniendo en cuenta las condiciones actuales del espacio de trabajo y la atención al público que allí se brinda.

En ese sentido, solicito de manera atenta se evalúe la posibilidad de asignar los siguientes elementos:

- Una silla de escritorio ergonómica.
- Un escritorio.
- Una sala de espera tipo tándem.
- Estanterías o muebles de archivo para la adecuada organización y conservación de la documentación.

La disponibilidad de este mobiliario permitirá mejorar las condiciones laborales, optimizar los procesos administrativos y garantizar una atención más digna y eficiente a la ciudadanía.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

DANIELA MUÑOZ SÁENZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
secretaria-comisaria@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co
Calle 6 N° 4 - 40, Barrio Centro, Puerto López - Meta
ALCALDÍA DE **PUERTO LÓPEZ**

DE ACUERDO A LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T 377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN CUARTA SENTENCIA 99/07/09 EXPEDIENTE 9409 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRÓNICO TIENE EL MISMO VALOR JURÍDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD

Por favor no Imprima este Correo si no es Absolutamente necesario, Cuidemos el medio ambiente, y Demos cumplimiento a la Directiva PRESIDENCIAL número 4 de Abril 03 de 2012 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Este es un mensaje confidencial. El mismo contiene información reservada que no puede ser difundida. Si Usted ha recibido este e-mail por error, por favor avísenos inmediatamente vía correo electrónico y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. No deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido. Muchas gracias.

This message is confidential. It contains information that is privileged and legally exempt from disclosure. If you have received this e-mail by mistake, please let us know immediately by e-mail and delete it from your system, you should also not copy the message nor disclose its contents to anyone. Thank you.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

Puerto López, 05 de febrero de 2026

Carolina Rodirguez Perea
Secretaria de gobierno

Asunto: Dotación de insumos para atención al público — Acuerdo del Comité de Justicia Transicional (05 de febrero)

Con fundamento en lo acordado en la sesión del Comité de Justicia Transicional realizada el 05 de febrero, se informa la necesidad de dotar a la dependencia del enlace de víctimas de los siguientes elementos para mejorar la atención al público y garantizar el desarrollo efectivo de las jornadas en vereda:

1. Dos tándems para atención al público, con el fin de optimizar la atención.

2. Una mesa plegable para las jornadas en vereda, que facilite la instalación y logística durante las actividades territoriales.

Se solicito la evaluación y gestión presupuestal correspondiente para la adquisición de los elementos mencionados.

Agradezco la atención y quedo atenta a sus indicaciones para proceder con los trámites administrativos necesarios.
Atentamente,

Vanesa Celeita
Apoyo profesional

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Vanesa Celeita	Nombre: Vanesa Celeita	Nombre: Vanesa Celeita
Cargo: Apoyo profesional	Cargo: Apoyo profesional	Cargo: Apoyo profesional
Fecha: 5/02/2026	Fecha: 5/02/2026	Fecha: 5/02/2026

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

Logo2

SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DE LA SOLICITUD DE INVERSIÓN	
NÚMERO DE SOLICITUD	00419
FECHA DE EXPEDICIÓN	FEB.06.2026
SOLICITANTE	RODRIGUEZ PEREA CAROLINA - SECRETARIO DE GOBIERNO
A QUIEN SE DIRIGE	RODRIGUEZ CARRILLO JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	03-SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	03-13-SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECTOR	03-13-12-JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA	03-13-1202-PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA (1202)
SUBPROGRAMA	03-13-1202-0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA
NÚMERO DE PROYECTO	2024505730012-1 - FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- 12 JUSTICIA Y DEL DERECHO- 1202 - PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA (1202)

DETALLE DE LA SOLICITUD
ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META

NOTA: *LA INFORMACIÓN TRASLADADA A ESTE ITEM CORRESPONDERÁ AL CONCEPTO DEL CDP.*

DETALLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO		
TOTAL SOLICITUD	$ 5.689.350,00	**SON:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

OBJETO DEL GASTO	03.2.3.12.1202.0800-02 - BPIN 2024505730012 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
FUENTE O RECURSO	49 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR
PRODUCTO MGA	1202004 - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES PARA QUE HAYA UNA ADECUADA ARTICULACIÓN ENTRE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIO DE JUSTICIA
PRODUCTO CPC	91119 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P.
VALOR FUENTE	$ 5.689.350,00

FIRMA RESPONSABLE:
RODRIGUEZ PEREA CAROLINA SECRETARIO DE GOBIERNO

ELABORÒ: LESQUIVEL **IMPRIMIO:LESQUIVEL** **REPORTE:**SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 191.156.56.164

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 892099325 - 0

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION			
NÚMERO DE CDP	00419	**NÚMERO DE LA SOLICITUD**	00419
FECHA DE EXPEDICIÓN	FEB.06.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
CONCEPTO	ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META		
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 5.689.350,00	**SON.** CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	03-SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	03-13-SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECTOR	03-13-12-JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA	03-13-1202-PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA (1202)
SUBPROGRAMA	03-13-1202-0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA
NUMERO DE PROYECTO	2024505730012-1 - FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- 12 - JUSTICIA Y DEL DERECHO- 1202 - PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA (1202)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	03.2.3.12.1202.0800-02 - BPIN 2024505730012 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
FUENTE O RECURSO	49 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR
PRODUCTO MGA	1202004 - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES PARA QUE HAYA UNA ADECUADA ARTICULACIÓN ENTRE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIO DE JUSTICIA
PRODUCTO CPC	91119 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P.
VALOR FUENTE	$ 5.689.350,00

MEDINA GRANADOS CECILIA
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORÓ: **IP:** **FECHA IMPRESIÓN:** **IMPRIMIÓ:** CMEDINA

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

Logo2

SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DE LA SOLICITUD DE INVERSIÓN	
NÚMERO DE SOLICITUD	00420
FECHA DE EXPEDICIÓN	FEB.06.2026
SOLICITANTE	RODRIGUEZ PEREA CAROLINA - SECRETARIO DE GOBIERNO
A QUIEN SE DIRIGE	RODRIGUEZ CARRILLO JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	03-SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	03-13-SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECTOR	03-13-41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA	03-13-4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (4101)
SUBPROGRAMA	03-13-4101-1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
NÚMERO DE PROYECTO	2024505730063 - SUFICIENTES ACCIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INSUFICIENTES ACCIONES DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO

DETALLE DE LA SOLICITUD
ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META

NOTA: *LA INFORMACIÓN TRASLADADA A ESTE ITEM CORRESPONDERÁ AL CONCEPTO DEL CDP.*

DETALLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO		
TOTAL SOLICITUD	$ 2.985.500,00	**SON:** DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

OBJETO DEL GASTO	03.2.3.41.4101.1500-1 - BPIN 2024505730063 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL PUERTO LÓPEZ
FUENTE O RECURSO	11 - SGP Libre Asignacion fto.
PRODUCTO MGA	4101038 - ORIENTADOS A GENERAR MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES LAS VÍCTIMAS TENGAN PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y ACTIVA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN SU PROCESO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN.
PRODUCTO CPC	91119 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P.
VALOR FUENTE	$ 2.985.500,00

FIRMA RESPONSABLE:
RODRIGUEZ PEREA CAROLINA SECRETARIO DE GOBIERNO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 892099325 - 0

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION			
NÚMERO DE CDP	00420	**NÚMERO DE LA SOLICITUD**	00420
FECHA DE EXPEDICIÓN	FEB.06.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
CONCEPTO	ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO N 103.13.03.31-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META		
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 2.985.500,00	**SON.** DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	03-SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	03-13-SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECTOR	03-13-41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA	03-13-4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (4101)
SUBPROGRAMA	03-13-4101-1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
NUMERO DE PROYECTO	2024505730063 - SUFICIENTES ACCIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INSUFICIENTES ACCIONES DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	03.2.3.41.4101.1500-1 - BPIN 2024505730063 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL PUERTO LÓPEZ
FUENTE O RECURSO	11 - SGP Libre Asignacion fto.
PRODUCTO MGA	4101038 - ORIENTADOS A GENERAR MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES LAS VÍCTIMAS TENGAN PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y ACTIVA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN SU PROCESO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN.
PRODUCTO CPC	91119 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.C.P.
VALOR FUENTE	$ 2.985.500,00

MEDINA GRANADOS CECILIA
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORÓ: **IP:** **FECHA IMPRESIÓN:** **IMPRIMIÓ:** CMEDINA

PRESUPUESTO A ADICIONAR					
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS, SISTEMA SINCRO DE 4 BLOQUEOS, ESPALDAR EN MALLA ANTITRASPIRANTE, APOYO LUMBAR GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, DESCANSA BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, BASE NYLON DE 5 ASPAS CON RUEDAS DE DOBLE PISTA.	UNIDAD	1	$ 890.100	$ 890.100
2	ESCRITORIO OPERATIVO, SUPERFICIE: TABLERO EN RH DE 30mm, CANTO PVC 2 MM, MEDIDA DE 1,20 M X 0,60 M. BASE: QBEX EN TUBO COLD ROLLED 2 X 2 CAL. 18 CON NIVELADORES INYECTADOS EN POLIPROPILENO, MEDIDAS DE 0,70 M X 0,50 M CON NIVELADORES PLÁSTICOS. FALDÓN: TROQUELADO METÁLICO CAL. 24, MEDIDAS DE 0,70 M X 0,30 M CON ACABADO EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA. PASACABLE: REDONDO EN POLIPROPILENO DE 6 CM. ARCHIVADOR: 2 X 1 FIJO, ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 22 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANIJAS DE INCRUSTAR, RIELE DE EXTENSIÓN TOTAL	UNIDAD	1	$ 1.878.700	$ 1.878.700
3	TANDEM METALICO DE 4 PUESTOS, ESPALDAR DE SILLAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PERFORADO Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO Y ESPUMA, ESTRUCTURA METALICA CON ACABADO EN PINTURA POLVO ELECTROSTATICA	UNIDAD	3	$ 1.096.750	$ 3.290.250
4	ARMARIO PAPELERO METALICO CON MEDIDAS DE 1.80*0.90*0.45, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 22, CON DOS PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS GRADUABLES EN ALTURA	UNIDAD	1	$ 1.823.800	$ 1.823.800
5	MESA PLEGABLE BANQUETERA TIPO RATTÁN COLOR CAFÉ	UNIDAD	1	$ 792.000	$ 792.000
					$ 8.674.850