INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No.2			
CONTRATANTE	CLÍNICA GIRÓN E.S.E		
NIT No.	890.203.242-7		
CONTRATO No. Y FECHA:	CP SC-002-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GIRON E.S.E 2025**		
Nit o C.C. No.	902.014.657 -1		
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.		
VALOR INICIAL:	$ 504.066.947,1 COP		
VALOR ADICIONAL:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES (23) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
No CDP: 25-00496	**No RP:**	25-00578	
No CDP ADICIONAL: **N.A**	**No RP ADICIONAL:**	**N.A**	
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS **GERENCIA**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIACION:	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIACION	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DEL 2026		
MUNICIPIO:	GIRÓN - SANTANDER		
OFICINA GESTORA:	GERENTE		
VALOR A PAGAR	CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 115.130.285,50)		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE: 01-01-2026**	**HASTA: 06-02-2026**	

Dando cumplimiento al objeto del presente contrato, relaciono las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este período de ejecución:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1.01	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)	22,79	M2
1.04	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	50,78	M2
1.05	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	25,20	M2
1.08	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	3	UND
1.10	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M	11,64	M2
1.12	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	35,17	M3

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
2.01	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	25,83	M2
2.02	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	201,78	M2
2.04	FILOS O DILATACIONES S/MURO	22,00	ML
2.05	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	270,57	M2
2.08	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI	18,40	M3
2.09	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	159,18	M2
3.01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	12,30	ML
3.02	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	14,00	ML
3.04	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	51,68	M2
3.05	TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)	26,16	M2
5.01	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	1,00	UND
5.03	RED SUMINISTRO PVC 2"	27,50	ML
5.06	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	7,00	UND
5.07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	27,50	ML
5.08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	22,00	ML
5.09	RED SANITARIA PVC-S 4"	26,25	ML
5.10	REGISTRO 1/2"	6,00	UND
5.11	REGISTRO 3/4"	3,00	UND
5.13	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICONADO 1/2"	4,00	UND
6.01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	25,00	ML
6.02	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	29,00	UND
6,04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	81,50	ML
6,05	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	1,00	UND

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**
6.08	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	4,00	UND
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDEN DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	84,23	M2
7.05	TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO	75,20	M2
7.06	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")	17,40	M3
7.07	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR, PARA FILTRACIÓN, DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)	75,00	M2
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	33,54	M3
9.02	RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	36,71	M3
11.02	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	63,00	M2
11.03	ESTUCO	265,70	M2
NP13,04		1	UND

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Clínica Girón E.S.E. tomando como base la presente acta de ejecución parcial No.2 por valor de CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 115.130.285,50)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago del acta de ejecución parcial No.2 del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 504.066.947,1	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0	
PAGO N° 01		$ 83.193.797,89
PAGO N° 02		$ 115.130.285,5
SALDO POR EJECUTAR		$ 344.119.625,5
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 504.066.947,1	$ 504.066.947,1

SON: CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 115.130.285,50)

CERTIFICO QUE

Una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución relacionadas se cumplieron a cabalidad.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la afiliación a los aportes al sistema de seguridad social, acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes.
A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	**16/01/2026**
	Nº de Planilla	**27653806**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 1.750.905**
	Valor cotizado	**$ 176.700**
	EPS	**SALUD TOTAL EPS NUEVA EPS NUEVA EPS SA MOV EPS COOSALUD**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	**16/01/2026**
	Nº de Planilla	**27653806**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 1.750.905**
	Valor cotizado	**$ 1.086.300**
	Fondo de Pensiones	**PORVENIR COLFONDOS**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	**16/01/2026**
	Nº de Planilla	**27653806**
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$ 1.750.905**
	Valor cotizado	**$ 176.700**
	A.R.L.	**POSITIVA**

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social:

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día **09 DE FEBREO DEL 2026**

MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
GERENTE
SUPERVISOR

CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progreso la Salud	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

DATOS DEL CONTRATO		
ACTA DE EJECUCIÓN No.:	2	
FECHA DEL ACTA:	09/02/2026	
N° DE CONTRATO	CP SC-002-2025	
CONTRATANTE:	CLINICA DE GIRON E.S.E	
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO GIRON E.S.E 2025
	C.C/NIT	902.014.657 -1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
	C.C/NIT	1.075.226.305 de Neiva.
SUPERVISOR	NOMBRE:	MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
	CARGO:	SUPERVISOR
INTERVENTOR:	NOMBRE:	ENLACE CONSULTOR
	C.C/NIT	901686261-8
VALOR INICIAL:	$ 504.066.947,1 COP	
VALOR ADICIONAL:	$ 0	
VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,1 COP	
ANTICIPO (30%)	N/A	
PLAZO INICIAL	23 DÍAS ✓	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES ✓	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2026 ✓	
MUNICIPIO:	GIRÓN	

GARANTIAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS BOLIVAR	Cumplimiento	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 100.813.389,42
SEGUROS BOLIVAR	Prestaciones sociales	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 50.406.694,71
SEGUROS BOLIVAR	Calidad del servicio	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 50.406.694,71

SEGUROS BOLIVAR	Estabilidad de la obra	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 151.220.084,13
SEGUROS BOLIVAR	Amparo básico- Predios, labores y operaciones	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Patronal	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Contratistas y subcontratistas	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Vehículos propios y no propios	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 06 DE FEBRERO DE 2026
VALOR A COBRAR	CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO COMA CINCO MILLONES DE PESOS. ($115.130.285,5)

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Girón, se reunieron **MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS** quien actúa en nombre y representación de la **ESE CLINICA DE GIRON** en calidad de **CONTRATANTE**, y por la otra **MARLON FABIAN LOPEZ DURAN** quien actúa en nombre y representación de **ENLACE CONSULTOR** como interventor, y por la otra **CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS** quien actúa en nombre y representación del **CONSORCIO GIRON ESE 2025** en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el interventor.

4. El interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 115.130.285,5
Valor IVA:	N/A
Saldo por ejecutar	$ 344.119.625,5

CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRÓN S.A.S. Progresa tu Salud	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	CONSORCIO GIRON E.S.E. 2025

Valor bruto ejecutado a pagar	$ 115.130.285,58

Se firma en Girón a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
R.L ENLACE CONSULTOR
Interventor

CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
R.L CONSORCIO GIRON ESE 2025
Contratista

MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
Gerencia ESE Clínica de Girón