DocumentWeb - SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA
02/jun/2020 11:44:29

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código:** F10AB01-32
		Versión: 1
		Página 1 de 4

SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

CONTRATO 107 de 2018

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA DE ELABORACION:	10 SEP 2019

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO _X_ CONVENIO ___	NÚMERO:	06-107-2018		
	FECHA DE SUSCRIPCION:	12	03	2018
OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA LOS NN REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 033 DE 2013.				
CONTRATISTA:	EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES – COTRAFA SOCIAL NIT.811.017-024-3			
VALOR [$]:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($31.249.680) IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS			
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	852		
	FECHA DE COMPROMISO:	14	03	2018
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		21	03	2018
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS OTROSÍ N°001:		27	12	2018

SUPERVISOR	NOMBRE:	MARTA NELLY PALACIO ZULUAGA Subsecretaria de Bienestar Social
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	
	NUMERO CONTRATO:	

DocumentWeb - SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA
02/jun/2020 11:44:29

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Rionegro y la Empresa Cotrafa de Servicios Sociales – Cotrafa Social se celebró el contrato No° 107-2018, cuyo objeto es "Prestación de los servicios funerarios para personas o familiares de escasos recursos económicos y para los NN reportados en el Municipio de Rionegro-Antioquia, de conformidad con el acuerdo 033 de 2013"

2. Que, de acuerdo con el Comunicado de Aceptación, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 22-03-2019, quedando la fecha de terminación efectiva 31-12-2018

3. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

a) PRORROGAS

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o años	Fecha de terminación de la prórroga
OTROSÍ N°001	14-12-2018	DIECISIETE (17) DIAS	31-12-2018

c) MODIFICACIONES

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
OTROSÍ N°001	14-12-2018	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION	Se modifica la COMUNICACIÓN DE ACEPTACION: Prorrogar el plazo del contrato en DIECISIETE (17) días más, hasta el 31 de diciembre de 2018.
		COMUNICACIÓN DE ACEPTACION	Se deberán ampliar las pólizas del Contrato de Prestación de Servicios No°107-2018 conforme al presente OTROSÍ No°001

4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

5. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

DocumentWeb - SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA
02/jun/2020 11:44:29

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código:** F10AB01-32
		Versión: 1
		Página 3 de 4

PAGO No	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
1	2018-01946	31-05-2018	$859.367
2	2018-02320	29-06-2018	$656.600
3	2018-02722	26-07-2018	$1.562.484
4	2018-03257	03-09-2018	$1.187.500
5	2018-04000	18-10-2018	$859.367
6	2019-00666	26-02-2019	$8.445.439
	VALOR TOTAL		$13.570.757

6. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$31.249.680
Valor adiciones	$0
Valor Total del contrato	$31.249.680
Valor pagado a la fecha	$13.570.757
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	$17.678.923
Rendimientos financieros	N/A

Observaciones: Que, por la naturaleza del objeto del contrato, es decir, por tratarse de un contrato de prestación de servicios funerarios, el pago está sujeto a una causa no predecible en detalle; como lo es la muerte y el número de solicitudes de auxilio funerario presentadas durante la vigencia del contrato, es por este motivo, que del contrato en mención queda un monto total no ejecutado de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($17.678.923).

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se informa que el valor del total del contrato fue de $31.249.680, que el valor total pagado por los auxilios funerarios prestados durante la vigencia del contrato correspondió a la suma de $13.570.757, por tanto, el valor total no ejecutado asciende a la suma de $17.678.923, lo cual deberá ser liberado a la secretaria de hacienda.

DocumentWeb - SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA
02/jun/2020 11:44:29

En virtud de lo anterior, las PARTES

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato No° 107-2018 cuyo objeto fue "Prestación de los servicios funerarios para personas o familiares de escasos recursos económicos y para los NN reportados en el Municipio de Rionegro-Antioquia, de conformidad con el acuerdo 033 de 2013".
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- Quedar a paz y salvo por concepto en las obligaciones derivadas del presente contrato.

Para constancia se firma a los 18 SEP 2019

DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
Secretaria de Salud e Inclusión Social
CONTRATANTE

DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
R. L. Empresa Cotrafa de Servicios Sociales – Cotrafa Social
CONTRATISTA

Proyectó: Natalia Villa Biandón – Profesional Universitario
Revisó: Tania Bedoya Del Rio – Abogada Contratista COREDI
Aprobó: Marta Nelly Palacio Zuluaga - Subsecretaria De Bienestar Social