ACTA DE PRORROGA

V – 2.0 - 2021
GF-F-034

Fecha: 30/11/2025			
Objeto: COMPRA Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO			**Lugar**: CALI - VALLE
Contratista: FERREPLASTICOS CALI S.A.S.			**NIT**: 805.019.312 - 7
Contrato N°.: DJC-MC-08.04.02-615-2025	**Fecha de inicio**: 18/11/2025	**Fecha Terminación**: 30/11/2025	**Valor del Contrato**: $ 43.035.926 IVA Incluido

Entre los suscritos a saber, por una parte, **HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ**, mayor de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.428.445 de Cali (V), quien obra en nombre y representación legal de la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC** por ostentar la calidad de Rector de esta, según acuerdo 007 del 27 de abril de 2018, para los efectos de la presente se denominará, **EL CONTRATANTE** y **FERREPLASTICOS CALI S.A.S.** con NIT No**. 805.019.312 - 7**, representada legalmente por **JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA** identificado con la cedula de ciudadanía No. **16.743.603** de **CALI**, que para los efectos de la presente se denominará EL **CONTRATISTA**, se reunieron para concertar una prórroga de (**QUINCE (15) CALENDARIO**) en el plazo de ejecución correspondiente al contrato señalado. La fecha de prorroga se iniciará a partir del día **01-12-2025**, debido a que **el contratista solicita una adición de 15 días al plazo establecido.**

Esta solicitud se realizó por el **CONTRATISTA** mediante oficio con fecha 28 de 11 de 2025 y recibida el día 28 de 11 de 2025, que la Institución Universitaria Antonio José Camacho considera **viable.**

La nueva fecha de entrega del objeto contractual es el día 15 -12-2025,

El contratista para legalizar la prórroga **deberá ampliar las pólizas establecidas** en los tiempos y valores que se adicionan.

Firmas:

HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.
805.019.312 – 7
JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA
C.C. 16.743.603
Representante Legal