Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

V – 1.0 - 2018
GF-F-031

No. Contrato	DJC-MC-08.04.02-615-2025	**Fecha de Perfeccionamiento Del Contrato.**	18/11/2025
Clase de Contrato /	COMPRA		
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor y/o Interventor – CC.	SANDRA MARCELA CALDERÓN PUERTA – CC 1.144.142.507		
Contratista – Nit. / CC.	FERREPLASTICOS CALI S.A.S. NIT.: 805.019.312 - 7		
Objeto	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO		
Plazo total de Ejecución	28 DIAS CALENDARIO		
Fecha de Inicio	18/11/2025	**Fecha de Terminación**	15/12/2025
Valor Inicial	$ 28.696.220 IVA incluido	**Valor Otro Sí (adición o dismin.)**	$ 14.339.706 IVA Incluido
Modificaciones durante la ejecución	OTRO SI POR $ 14.339.706 IVA INCLUIDO Y OTRO SI DE 15 DIAS MAS PLAZO		
Valor total ejecutado contrato – (IVA incluido)	43.035.926 IVA Incluido		

Balance Económico del Contrato:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	18/11/2025	No Aplica	No Aplica	$ 28.696.220	No Aplica	No Aplica	$ 28.696.220
Otro SI No. 001	28/11/2025	No Aplica	No Aplica	$ 14.339.706	No Aplica	No Aplica	$ 43.035.926
Cuota No. **1** – Rec. Parcial	15/12/2025	EL 800	10/12/2025	No Aplica	No Aplica	$ 43.035.926	$ 0

Observaciones: (En caso de considerarlas pertinentes)…

Las partes dejan expresa constancia que quedan a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los Quince (15) días del mes de diciembre (12) de dos mil veinticinco 2025

EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR,

SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA
C.C. N°. 1.144.142.507

EL CONTRATISTA,

JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA
C.C. N°. 16.743603 DE CALI
FERREPLASTICOS CALI S.A.S
NIT.: 805.019.312 - 7