FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 7

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		25/04/2025 12:00:00	25/04/2025	25/05/2025

Número contrato

Centro de costos
1010101000 CONSORCIO SAN ALONSO INTRAMAQ

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO INTRAMAQ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	ccohen@invias.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActadeObra No.2 CONTRATO DE OBRA No. 4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDO-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA.ENERO2025	1,00	94	93.440.498,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.440.498,00

Notas finales

Descripción

Acta de Obra No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024
PERIODO: ENERO 2025

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;kpacheco@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$121,472,648.00
Total impuestos	$887,685.00
Total Más Impuestos	$122,360,333.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$122,360,333.00**

Valor a pagar en letras

CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Código único de facturación electrónica

9db9661d2c92651db446606825bc9c1a6ce83f75adab68f066b05c5bff25be154759a40121b5fe0991bb33a6d43ed71f

Valor firma digital

bbsVRMT+6ckcBeD2fbr0WRItCVvWME5IdXKO0OxKEZJIjPgMdNNx4xoibJUPuxMGgvSmgRfucco7nTcikTTi/tUCqv60d4UgV+jLdeOefUzfaCYTOVg2vZHSmb4pC0Z1EtypRfjzojiuqucz SOMQuji7z+mEGLGSkaFVkYF+eKLP3WMdylpLz01CsrW1DnNQLumCQawt3yA3Sdo7DP5vlSzztVm53jkLG4WlBzDmTBo9QalCHiJUi5ZppZFTmOmDisjd+AsAI9x2poINQBOH95Xo+9vqXTd+h+9soFAa7TVB50SQX0IYjkd0wM75eZwyNPUiDkOd12JZT7GmYR8xsQ==

Fecha y hora de expedición
25/04/2025 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 7

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		25/04/2025 12:00:00	25/04/2025	25/05/2025

Número contrato

Centro de costos
1010101000 CONSORCIO SAN ALONSO INTRAMAQ

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO INTRAMAQ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	ccohen@invias.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACION (24%)	1,00	94	22.425.720,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425.720,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	934.405,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.405,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	4.672.025,00	$0.00	887.685,00	19,00	0,00	0,00	4.672.025,00

Notas finales

Descripción

Acta de Obra No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024
PERIODO: ENERO 2025

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;kpacheco@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$121,472,648.00
Total impuestos	$887,685.00
Total Más Impuestos	$122,360,333.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$122,360,333.00**

Valor a pagar en letras

CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Código único de facturación electrónica

9db9661d2c92651db446606825bc9c1a6ce83f75adab68f066b05c5bff25be154759a40121b5fe0991bb33a6d43ed71f

Valor firma digital

bbsVRMT+6ckcBeD2fbr0WRItCVvWME5IdXKO0OxKEZJljPgMdNNx4xoibJUPuxMGgvSmgRfucco7nTcikTTi/tUCqv60d4UgV+jLdeOefUzfaCYTOVg2vZHSmb4pC0Z1EtypRfjzojiuqucczSOMQuji7z+mEGLGSkaFVkYF+eKLP3WMdyIpLz01CsrW1DnNQLumCQawt3yA3Sdo7DP5vISzztVm53jkLG4WIBzDmTBo9QalCHiJUi5ZppZFTmOmDisjd+AsAI9x2poINQBOH95Xo+9vqXTd+h+9soFAa7TVB50SQX0IYjkd0wM75eZwyNPUiDkOd12JZT7GmYR8xsQ==

Fecha y hora de expedición
25/04/2025 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

CONSORCIO
SAN ALONSO

Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:
Tipo de operación

Número orden de facturación 3
Fecha de registro 11/03/2025

Orden de compra
Número de contrato 4328 DE 2024

Datos del emisor:
Nit del emisor: NIT 901888741-9
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo pruebas@sinco.com.co

Razón social CONSORCIO SAN ALONSO
Dirección CR 48 48 S 75 OF 163
Departamento Antioquia **Municipio** ENVIGADO

Datos del adquiriente:
Nit del adquiriente NIT 800215807-2
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica

Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección CR 59 26 60
Departamento Bogotá D.C **Municipio** BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	Acta De Recibo Parcial De Obra No.2 PERIODO ENERO 2025	94	1,00	93.440.498,00	0	0	0	0	93.440.498,00
	ADMINISTRACION (24%)	94	1,00	22.425.720,00	0	0	0	0	22.425.720,00
	IMPREVISTOS (1%)	94	1,00	934.405,00	0	0	0	0	934.405,00
	UTILIDAD (5%)	94	1,00	4.672.025,00	0	0	0	0	4.672.025,00

Descripción

Acta De Recibo Parcial De Obra No.2 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO:PERIODO ENERO 2025

Descuentos Globales

Anticipos

Observación

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%

#$24-02-00;4328-2024;kpacheco@invias.gov.co#$

Valor total en letras

CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	$ 4.672.025,00
Subtotal base no gravable	$ 116.800.623,00
Total Impuesto	$ 887.685,00
Total más impuestos	$ 122.360.333,00
Total Retenciones	$0.00
Descuentos globales	$0.00
Anticipos	$0.00
Retegarantías	$0.00
Valor total operación	$ 122.360.333,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5-feb-25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

PERIODO MES: Enero de 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 2

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.:

VALOR BÁSICO ACTA: $ 121.472.648,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andres Gustavo Pinzon Ubaque		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-feb-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Andres Gustavo Pinzon Ubaque		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5-feb-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jannier Salas Quejada		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13-feb-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			• Devolucion Acta Parcial de Obra N°2, para correccion del formato de seguimiento al programa de inversiones •Se ajusta el nombre del Ordenador del Pago según resolucion N°663 de 10 de marzo de 2025
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24-04-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR ANDRES GUTIEREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25-04-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO **NIT.:** 901.888.741-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN ALONSO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 122.360.333,00 VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 DEL PERIODO Enero de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula No. 05202181087 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula No.05202181087 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 17202124682 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 10-04-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Nombre: KAROL ROCA PACHECO
MAT PROF 13202115547BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 25-04-2025
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 4328 DE 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	2	Enero de 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	86925	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 122.360.333,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ **122.360.333,00**

Nombre IING JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula No. 05202181087 ANT

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4328 DE 2024 **Contratista** CONSORCIO SAN ALONSO

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

Acta No. 2 **Valor basico** 121.472.648,00 **Período** Enero de 2025

Valor incluido el Iva $ 122.360.333,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	5003	Santa Cecilia - Asia	$ 122.360.333,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 122.360.333,00**
	TOTALES		**$ 122.360.333,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 122.360.333,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Item	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	MUNICIPIO 1	PUEBLO RICO	$ 122.360.333,00	$ 121.472.648,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 122.360.333,00**	**$ 121.472.648,00**

Item	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1				
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

ING.CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 5 de febrero de 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No.: 2 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 121.472.648,00 | MES: Enero de 2025

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11-dic-24 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $14.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B: $ 184.598.188.840,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.1 del 4 de enero de 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	150,00	$ 489.701,00	$ 73.455.150,00	150,03	$ 73.469.841,00	-	$ -	-	$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	1.820,00	$ 27.347,00	$ 49.771.540,00	1.820,00	$ 49.771.540,00	-	$ -	$ -	$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1.567,00	$ 187.085,00	$ 293.162.195,00	1.733,30	$ 324.274.431,00	116,00	$ 21.701.860,00	$ 116,00	$ 21.701.860,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	1.017,00	$ 95.882,00	$ 97.511.994,00	1.017,00	$ 97.511.994,00	-	$ -	$ -	$ -
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	20.515,00	$ 2.618,00	$ 53.708.270,00	20.515,00	$ 53.708.270,00	-	$ -	$ -	$ -
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	22.480,00	$ 57.148,00	$ 1.284.687.040,00	22.480,00	$ 1.284.687.040,00	-	$ -	$ -	$ -
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	228.389,00	$ 15.722,00	$ 3.590.731.858,00	228.389,00	$ 3.590.731.858,00	-	$ -	$ -	$ -
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	69.337,00	$ 17.674,00	$ 1.225.462.138,00	70.612,00	$ 1.247.996.488,00	-	$ -	$ 23.711,00	$ 419.068.214,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	50.366,00	$ 17.711,00	$ 892.032.226,00	50.366,00	$ 892.032.226,00	-	$ -	$ -	$ -
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	10.810,00	$ 162.014,00	$ 1.751.371.340,00	10.810,00	$ 1.751.371.340,00	-	$ -	$ -	$ -
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	67.519,00	$ 10.806,00	$ 729.610.314,00	67.519,00	$ 729.610.314,00	-	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 10.041.504.065,00**		**$ 10.095.165.342,00**	-	**$ 21.701.860,00**	**$ -**	**$ 440.770.074,00**
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 1.591,00	$ 55.685.000,00	35.000,00	$ 55.685.000,00	-	$ -	$ -	$ -
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	16.216,00	$ 176.694,00	$ 2.865.269.904,00	16.216,00	$ 2.865.269.904,00	-	$ -	$ -	$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	11.500,00	$ 218.897,00	$ 2.517.315.500,00	12.307,20	$ 2.694.009.158,00	-	$ -	$ -	$ -
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	12.000,00	$ 224.932,00	$ 2.699.184.000,00	12.491,20	$ 2.809.670.598,00	-	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.137.454.404,00**		**$ 8.424.634.660,00**	-	**$ -**	**$ -**	**$ -**
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	84.000,00	$ 4.447,00	$ 373.548.000,00	88.110,00	$ 391.825.170,00	-	$ -	$ -	$ -
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	52.500,00	$ 7.782,00	$ 408.555.000,00	52.635,00	$ 409.605.570,00	-	$ -	$ -	$ -
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	6.720,00	$ 1.350.660,00	$ 9.076.435.200,00	7.338,80	$ 9.912.223.608,00	-	$ -	$ -	$ -
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	6.720,00	$ 1.199.993,00	$ 8.063.952.960,00	7.438,60	$ 8.926.267.930,00	-	$ -	$ -	$ -
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.250,00	$ 1.363.708,00	$ 3.068.343.000,00	2.250,00	$ 3.068.343.000,00	-	$ -	$ -	$ -
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.960,00	$ 84.670,00	$ 165.953.200,00	1.960,00	$ 165.953.200,00	-	$ -	$ -	$ -
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	5.600,00	$ 88.857,00	$ 497.599.200,00	5.981,60	$ 531.507.031,00	-	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 21.654.386.560,00**		**$ 23.405.725.509,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
23	5	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	12.100,00	$ 1.124.429,00	$ 13.605.590.900,00	12.100,00	$ 13.605.590.900,00	-	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 13.605.590.900,00**		**$ 13.605.590.900,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2 DE 4

FECHA 5 de febrero de 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No.: 2 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 121.472.648,00 | MES: Enero de 2025

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11-dic-24 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $14.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B: $ 184.598.188.840,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
										Acta de Modificacion No.1 del 4 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.118,00	$ 79.613,00	$ 1.681.267.334,00	22.231,00	$ 1.769.876.603,00	-	$ -	-	$ -
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	50.831,00	$ 23.748,00	$ 1.207.134.588,00	71.834,70	$ 1.705.930.456,00	1.278,60	$ 30.364.193,00	1.278,60	$ 30.364.193,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	45.834,00	$ 28.099,00	$ 1.287.889.566,00	45.834,00	$ 1.287.889.566,00	-	$ -	-	$ -
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	11.585,00	$ 36.047,00	$ 417.604.495,00	11.585,00	$ 417.604.495,00	-	$ -	-	$ -
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	15.099,00	$ 214.097,00	$ 3.232.650.603,00	15.475,50	$ 3.313.258.124,00	-	$ -	-	$ -
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	1.197,00	$ 2.723.863,00	$ 3.260.464.011,00	1.551,30	$ 4.225.528.672,00	-	$ -	-	$ -
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2"	m	10.274,00	$ 434.289,00	$ 4.461.885.186,00	11.774,00	$ 5.113.318.686,00	-	$ -	-	$ -
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	4.578,00	$ 1.428.596,00	$ 6.540.112.488,00	5.928,00	$ 8.468.717.088,00	-	$ -	-	$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	2.813,00	$ 1.162.993,00	$ 3.271.499.309,00	3.413,70	$ 3.970.109.204,00	-	$ -	-	$ -
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	1.717,00	$ 1.098.592,00	$ 1.886.282.464,00	3.213,60	$ 3.530.435.251,00	-	$ -	-	$ -
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	73,00	$ 1.175.768,00	$ 85.831.064,00	199,00	$ 233.977.832,00	-	$ -	-	$ -
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	2.650,00	$ 1.011.713,00	$ 2.681.039.450,00	2.690,30	$ 2.721.811.484,00	-	$ -	-	$ -
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1.331,00	$ 762.380,00	$ 1.014.727.780,00	1.331,00	$ 1.014.727.780,00	-	$ -	-	$ -
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	1.208,00	$ 565.884,00	$ 683.587.872,00	2.582,00	$ 1.461.112.488,00	-	$ -	-	$ -
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	780.459,00	$ 7.407,00	$ 5.780.859.813,00	1.009.416,10	$ 7.476.745.053,00	-	$ -	-	$ -
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	403.011,00	$ 2.017,00	$ 812.873.187,00	403.011,00	$ 812.873.187,00	-	$ -	-	$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	276,00	$ 1.094.469,00	$ 302.073.444,00	283,00	$ 309.734.727,00	-	$ -	-	$ -
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	38,00	$ 1.541.440,00	$ 58.574.720,00	98,00	$ 151.061.120,00	-	$ -	-	$ -
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	34.821,00	$ 20.661,00	$ 719.436.681,00	34.821,00	$ 719.436.681,00	-	$ -	-	$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	21.090,00	$ 20.661,00	$ 435.740.490,00	21.090,00	$ 435.740.490,00	-	$ -	-	$ -
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	878,00	$ 898.110,00	$ 788.540.580,00	886,00	$ 795.725.460,00	-	$ -	-	$ -
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	601,00	$ 27.977,00	$ 16.814.177,00	1.103,00	$ 30.858.631,00	209,00	$ 5.847.193,00	209,00	$ 5.847.193,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	2.356,00	$ 1.444.090,00	$ 3.402.276.040,00	2.356,00	$ 3.402.276.040,00	-	$ -	-	$ -
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	610,00	$ 191.763,00	$ 116.975.430,00	610,00	$ 116.975.430,00	-	$ -	-	$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	2.760,00	$ 342.286,00	$ 944.709.360,00	2.760,00	$ 944.709.360,00	-	$ -	-	$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	1.470,00	$ 931.142,00	$ 1.368.778.740,00	1.724,60	$ 1.605.847.493,00	-	$ -	-	$ -
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	28.908,00	$ 72.367,00	$ 2.091.985.236,00	28.908,00	$ 2.091.985.236,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3 DE 4

FECHA 5 de febrero de 2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 121.472.648,00 MES Enero de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4328 DE 2024 **PLAZO INICIAL:** DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 11-dic-24 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-26

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO **FECHA DE SUSPENSION:** N.A **FECHA DE REANUDACION:** N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091 **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $170.598.188.840,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $14.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)C=A+B $ 184.598.188.840,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.1 del 4 de enero de 2025		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	58.807,00	$ 11.269,00	$ 662.696.083,00	61.378,00	$ 691.668.682,00	2.662,00	$ 29.998.078,00	2.662,00	$ 29.998.078,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	28.234,00	$ 189.612,00	$ 5.353.505.208,00	28.613,50	$ 5.425.462.962,00	177,00	$ 33.561.324,00	177,00	$ 33.561.324,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	13.970,00	$ 212.650,00	$ 2.970.720.500,00	13.970,00	$ 2.970.720.500,00	-	$ -	-	$ -
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	3.420,00	$ 251.952,00	$ 861.675.840,00	9.388,80	$ 2.365.526.938,00	-	$ -	-	$ -
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22.342,00	$ 333.742,00	$ 7.456.463.764,00	22.342,00	$ 7.456.463.764,00	-		-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 65.856.675.503,00**		**$ 77.038.109.483,00**	-	**$ 99.770.788,00**	-	**$ 99.770.788,00**
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	120.000,00	$ 2.773,00	$ 332.760.000,00	120.090,00	$ 333.009.570,00	-	$ -	-	$ -
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	102,00	$ 41.301,00	$ 4.212.702,00	113,40	$ 4.683.533,00	-	$ -	-	$ -
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	1.528,00	$ 9.500,00	$ 14.516.000,00	1.578,00	$ 14.991.000,00	-	$ -	-	$ -
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	212,00	$ 678.456,00	$ 143.832.672,00	246,00	$ 166.900.176,00	-	$ -	20,00	$ 13.569.120,00
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	30,00	$ 694.558,00	$ 20.836.740,00	31,00	$ 21.531.298,00	-	$ -	-	$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	3.777,00	$ 431.754,00	$ 1.630.734.858,00	3.847,00	$ 1.660.957.638,00	-	$ -	300,00	$ 129.526.200,00
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	320,00	$ 79.480,00	$ 25.433.600,00	320,00	$ 25.433.600,00	-	$ -	10,00	$ 794.800,00
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	1.550,00	$ 14.467,00	$ 22.423.850,00	1.604,00	$ 23.205.068,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2.194.750.422,00**		**$ 2.250.711.883,00**	-	**$ -**	-	**$ 143.890.120,00**
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	29.428,00	$ 35.385,00	$ 1.041.309.780,00	29.428,00	$ 1.041.309.780,00	-	$ -	-	$ -
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	250.500,00	$ 18.874,00	$ 4.727.937.000,00	250.500,00	$ 4.727.937.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 5.769.246.780,00**		**$ 5.769.246.780,00**	-	**$ -**	-	**$ -**
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.193.035,00	$ 1.555,00	$ 4.965.169.425,00	3.273.642,30	$ 5.090.513.777,00	-	$ -	-	$ -
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.040.055,00	$ 1.789,00	$ 1.860.658.395,00	1.061.690,20	$ 1.899.363.768,00	-	$ -	221.188,20	$ 395.705.690,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6.825.827.820,00**		**$ 6.989.877.545,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 395.705.690,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		**$97,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 134.085.436.454,00**	**$ 147.579.062.199,00**	**$ 121.472.648,00**	**$ 1.080.136.672,00**
IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 979.855.113,00	$ 1.078.462.378,00	$ 887.685,00	$ 7.893.306,00
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)	$ 135.065.291.567,00	$ 148.657.524.577,00	**$ 122.360.333,00**	**$ 1.088.029.978,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 4.955.800.803,00	$ 4.955.800.803,00		$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 13.083.446.470,00	$ 13.491.213.460,00		$ 3.849.023,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	**$ 153.604.538.840,00**	**$ 167.604.538.840,00**	**$ 122.360.333,00**	**$ 1.091.879.001,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 835.000.000,00	$ 835.000.000,00		$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$ 158.650.000,00	$ 158.650.000,00	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F	**$ 993.650.000,00**	**$ 993.650.000,00**	**$ -**	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	**$ 16.000.000.000,00**	**$ 16.000.000.000,00**		**$ -**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 170.598.188.840,00**	**$ 184.598.188.840,00**	**$ 122.360.333,00**	**$ 1.091.879.001,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-2**
		VERSIÓN	**2**
		PÁGINA	**4 DE 4**

FECHA **5 de febrero de 2025**

UNIDAD EJECUTORA **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **CHOCO** **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 121.472.648,00 MES **Enero de 2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **4328 DE 2024**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN ALONSO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **4329 DE 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVIAL 091**

PLAZO INICIAL: **DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS** **PLAZO ACUMULADO:** **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **11-dic-24** **FECHA DE VENC ACTUAL:** **31-jul-26**

FECHA DE SUSPENSION: **N.A** **FECHA DE REANUDACION:** **N.A**

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$170.598.188.840,00** **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** **$14.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)C=A+B **$ 184.598.188.840,00**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado		
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	121.472.648,00	887.685,00	122.360.333,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA AJUSTES.		-	
PROVISION JORNADA 24/7		-	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
SOSTENIBILIDAD	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**121.472.648,00**	**887.685,00**	**122.360.333,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	21.701.860,00	440.770.074,00
SB	-	-
PA	-	-
PC	-	-
OA	99.770.788,00	99.770.788,00
SCT	-	143.890.120,00
OV	-	-
T	-	395.705.690,00
TOTAL	121.472.648,00	1.080.136.672,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	21.701.860,00	440.770.074,00
11602 Afirmados, subbases y bases	-	-
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	-	-
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	99.770.788,00	99.770.788,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	-	-
11607 Señalización y control de transito	-	143.890.120,00
11608 Transporte y sobre acarreos	-	395.705.690,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		
TOTAL	121.472.648,00	1.080.136.672,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 122.360.333,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
ING.CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Firma
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO
SAN ALONSO

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

Referencia: Contrato 4328 de 2024
Objeto: **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA**

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO SANALONSO**, identificado con Nit. 901.888.741-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, a los 5 días del mes de febrero de 2025.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
Representante Legal

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) 000014114298074 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO SAN ALONSO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico: facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 13 / 17 : 38: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 5 8 2 9 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 1 2 0 9 9 7 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 1 DE

FECHA: 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES -GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO | **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL No.** 2

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) | **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (car con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO SAN ALONSO | **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVIAL 091

OBJETO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.

N° CONTRATO 4328 de 2024 | **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

N° CONTRATO 4329 DE 2024 | **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 170.598.188.840,00
Vr. Adicional No.	$ 14.000.000.000,00
Vr. Adicional No.	N/A
Vr. Adicional No.	N/A
Vr. Total	$ 184.598.188.840,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ -
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

Valorr Inicial Contrato	$ 14.499.999.999,0
Valor Adicional N°	
Valor Adicional N°	$ -
Valor Adicional N°	$ -
Valor Total	$ 14.499.999.999,0

AIU %:	30%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°							EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BASICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A				VALOR BASICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASIO MAS IVA CON CARGO A							
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD						CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
					x								$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
					x								$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
					x								$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
								x					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
								x					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
								x					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
								x					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		
								x					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR BASICO GESTION	$ -
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ -

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista - CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. : 0520212860 ANT

Firma
Nombre: JULIÁN PASTOR VALBUENA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría - CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 01110-1030 CPITV

Vo. Bo. Firma
Nombre NELLY CORREA TORRES :
Profesional Ambiental
Contratista - CONSORCIO SAN ALOSO
Matricula No. 05238169079 ANT:

Vo. Bo. Firma
Nombre : SANDRA YANEVH JARAMILLO RODRIGUEZ:
Profesional Ambiental-
Interventoría - CONSORCIO INTERVIAL 091 -
Matricula No. : 54238149984 NTS

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	2	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".	No. CONTRATO DE OBRA/AÑO	4328 de 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Chocó			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4329 de 2024

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA			2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
					$ -	X		$ -			$ -	2,50%	$ -	$ -		$ -	$ -	

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA			2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
					$ -	X		$ -				2,50%	$ -	$ -		$ -	$ -	

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18	OCTUBRE	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
					$ -	X		$ -				2,50%	$ -	$ -		$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	2	FECHA	29/01/2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4328 de 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Chocó			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4329 de 2024

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMBOLSOS	ÍTEM (XX)	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
						X		$ -	1	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ -		

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA		L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.:0520212860 ANT

Firma
Nombre: FRANCY CAROLINA PINZON GOMEZ
Profesional Social Contratista
Tarjeta Profesional No.:

Firma
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.:01110-1030 CPITV

Firma
Nombre: LEIDY PAOLA CARDONA CHIGUACHI
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:N.A

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	31-ene-25
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CHOCO
3. AÑO	**2 0 2 5** MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1307, 5002 y 5003,	TRAMO:	CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	4328 de 2024		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	NIT	901.888.741-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 091	NIT	901889718-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4329 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	12. FECHA DE INICIO:	11/12/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 16.000.000.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ -

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 170.598.188.840,00
21. VR. ANTICIPO:	
22. VR. ADICIÓN No: 1	$ 14.000.000.000,00
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 14.000.000.000,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 184.598.188.840,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico con los respectivos soportes del inmueble	$ 1.421.500,00	0
	27. Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico con los respectivos soportes del inmueble + Requerimiento de identificación encargo Valuatorio por Resolución 898 2014, 1044 de 2014 y/o demás normas vigentes la sustituyan, complementen o modifiquen.	$ 2.842.500,00	0
	28.Modificar y/o actualizar la ficha predial por razones inherentes al proyecto, previa autorización del INVIAS.	$ 1.066.000,00	0
	29.Elaboración de la ficha técnica sin componente topográfico	$ 355.500,00	0
	30. Elaboración de la ficha predial con los respectivos soportes para construcciones, mejoras y especies.	$ 1.095.000,00	0
	31.Modificar y actualizar ficha predial por razones inherentes al proyecto y previa autorización del INVIAS, sin necesidad de realizar trabajo de campo	$ 821.500,00	0
	32.Elaboración de la ficha predial sin componente topográfico	$ 273.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. Elaboración estudio de títulos propietario con los respectivos soportes	$ 769.000,00	0
	34.Ajustes al estudio de títulos por cambios en la situación jurídica del inmueble posteriores a su aprobación.	$ 384.500,00	0
	35.Estudio de títulos (Diagnostico Jurídico) para Mejoras	$ 384.500,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para la actualización de cabida y/o linderos	$ 326.500,00	0
	37. Levantamiento topográfico de área restante por hectárea (incluye plano con coordenadas geográficas)	$ 221.500,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con Propiedad del terreno y con daño emergente (Únicamente Gastos de Notariado y Registro)	$ 1.674.000,00	0
	39. Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas que la modifiquen o sustituyan, liquidados para pago.	$ 3.349.000,00	0
	40.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial por razones inherentes al proyecto.	$ 683.000,00	0
	41. Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores superiores a 2 smmlv.	$ 1.075.000,00	0
	42.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores superiores a 2 smmlv.	$ 537.000,00	0
	43.Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores entre 0 hasta 1.9 smmlv.	$ 800.000,00	
	44.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores entre 0 hasta 1.9 smmlv.	$ 400.000,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	45.Oferta de compra y notificación.	$ 353.500,00	0
	46.Inscripción de oferta de compra	$ 235.500,00	0
	47.Permiso de Intervención Voluntario debidamente suscrito por la Entidad y el titular inscrito en el Folio Matrícula Inmobiliaria.	$ 353.500,00	0
	48.Elaboración, Legalización de la Promesa de compra	$ 235.500,00	0
	49.Trámite de primer pago – verificación de recibo a satisfacción por parte del vendedor.	$ 118.000,00	0
	50.Entrega Real y Material del Predio	$ 118.000,00	0
	51.Escritura otorgada y registrada la transferencia de dominio a favor de INVIAS	$ 471.000,00	0
	52.Trámite de pago – verificación de recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor.	$ 235.500,00	
	53.Radicación de la solicitud ante el IGAC, catastros descentralizados o la autoridad catastral que haga sus veces, para la asignación del número predial nacional y/o actualización de la información catastral*	$ 235.500,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	54. Elaboración y notificación de la resolución de expropiación (previo agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria)	$ 327.500,00	0
	55. Contestación de recurso de reposición en vía administrativa	$ 327.500,00	0
	56. Notificación de recurso de reposición en vía administrativa	$ 109.000,00	0
	57. Presentación de demanda admitida – con solicitud de entrega anticipada.	$ 763.500,00	0
	58. Entrega real y material del inmueble por parte del Juez o quien este comisione.	$ 654.500,00	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO
3. AÑO	**2 0 2 5**	MES	[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1307, 5002 y 5003,	TRAMO:	CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	4328 de 2024		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	NIT	901.888.741-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 091	NIT	901889718-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4329 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	12. FECHA DE INICIO:	11/12/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 16.000.000.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ -

1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	59. Propuesta compra de mejoras	$ 153.000,00	0
	60. Documento de compraventa de mejoras y legalización.	$ 306.000,00	0
	62. Entrega del predio libre de servicios públicos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de compraventa.	$ 153.000,00	$ 0
	63. Tramite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor	$ 153.000,00	$ 0
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	64. Trámite de acción policiva ante autoridad competente, logrando la restitución	$ 652.500,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 64			$ 0
IVA			$ 0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL			**0**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

65. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ -**
66. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ -
67. OTROS (Porcentaje de Administracion 2,5%)	$ -
68. IVA	$ -
69. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ -



IV. VALORES LIQUIDADOS

70. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ -
71. IVA PRESENTE PREACTA	$ -
72. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ -**
73. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

74. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
75. GESTIÓN PREDIAL	$ -
76. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ -
77. OTROS	$ -
78. IVA	$ -
79. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ -
80. SALDO POR EJECUTAR	**$ -**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA	NOMBRES Y APELLIDOS	JULIAN PASTOR VALBUENA
C.C. X C.E. __	NUMERO 71.788.628	C.C. X C.E. __	NUMERO 7.174.643
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0520212860 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 01110-1030 CPITV
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA 1 DE 1	.

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Choco | **PERIODO:** ene-25

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	2	DEL	1 (Día)	ENERO (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	ENERO (Mes)	2025 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	2	DEL	1 (Día)	ENERO (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	ENERO (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ALONSO	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVIAL 091
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	**OBJETO**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.
N° CONTRATO	4328 de 2024	**N° CONTRATO**	4329 de 2024
FECHA DE INICIO	11 de diciembre de 2024	**FECHA DE INICIO**	11 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Julio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de Julio de 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 170.598.188.840,00
Vr. Adicional No.	$ 14.000.000.000,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 184.598.188.840,00

AIU %:	30,00
U %:	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 14.499.999.999,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 14.499.999.999,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES										
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre:CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista-CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. :0520212860 ANT

Firma
Nombre: JULIAN PASTOR VALSUENA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría-CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : :01110-1030 CPITV

Vo. Bo. Firma
Nombre : CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO
Director de Obra
Contratista de obra-CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. : 66202-300635 RDA

Vo. Bo. Firma
Nombre : ANDRES GUSTAVO PINZON UBQUE
Director de Interventoría
Interventoria-CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 25202131146 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 5-feb-25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 2 | DE: Enero de 2025 | SEGUIMIENTO No.: 2 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 121.472.648,00

CONTRATO DE OBRA No :	4328 DE 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11-dic-24
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSION:	N.A
		VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$170.598.188.840,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4329 DE 2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$184.598.188.840,00


PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-jul-26		
FECHA DE REANUDACION:	N.A		
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$14.000.000.000,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	Diciembre de 2024	Enero de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2024	Abril de 2025	Mayo de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	0,33%	%P		0,30%	0,70%	1,18%	1,53%	1,93%	2,23%	2,43%	2,68%	2,91%	2,91%	3,21%	3,21%	3,21%
				$P		$402.256,31	$938.598,06	$1.577.750,71	$2.047.049,74	$2.583.391,48	$2.985.647,79	$3.253.818,67	$3.590.948,51	$3.896.484,17	$3.896.484,17	$4.298.740,48	$4.298.740,48	$4.298.740,48
	$ 10.095.165,34	(7,53%)	440.770,07	%E		$419.068,2	$21.701,86	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,31%	0,02%											
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,95%	1,35%	1,75%	2,15%	2,55%	2,95%	3,35%	3,85%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$734.496,24	$1.270.837,99	$1.807.179,73	$2.343.521,48	$2.879.863,23	$3.416.204,97	$2.032,00	$4.488.888,46	$5.159.315,65
	$ 8.424.634,66	(6,28%)	0,00	%E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%											
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	0,00%	%P		0,53%	0,55%	0,55%	0,90%	1,35%	1,87%	2,37%	2,87%	3,77%	4,37%	4,97%	6,97%	8,97%
				$P		$710.770,0	$737.587,17	$737.587,17	$1.206.886,20	$1.810.270,66	$2.507.514,93	$3.177.942,11	$3.848.369,30	$5.055.138,22	$5.859.650,84	$6.664.163,46	$9.345.972,19	$12.027.580,92
	$ 23.405.725,51	(17,46%)	0,00	%E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%											
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,65%	1,05%	1,45%	1,85%	2,25%	2,65%	3,65%	4,65%	5,65%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$335.213,59	$871.555,34	$1.407.897,08	$1.944.238,83	$2.480.580,57	$3.016.922,32	$3.553.264,07	$4.894.118,43	$6.234.972,80	$7.575.827,16
	$ 13.605.590,90	(10,15%)	0,00	%E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ,37,,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,5051,52,53,54,55	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	0,07%	%P		0,20%	0,69%	1,37%	2,33%	3,43%	4,78%	6,35%	8,51%	10,39%	13,32%	16,85%	21,84%	29,40%
				$P		$268.170,8	$936.728,31	$1.842.113,93	$3.120.467,96	$4.599.139,40	$6.412.174,25	$8.509.099,87	$11.409.166,41	$13.927.606,86	$17.858.926,03	$22.593.604,42	$29.281.877,12	$39.417.123,75
	$ 77.038.109,48	57%	99.770,79	%E		$0,00	$99.770,79	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,07%											
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,11%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	$ 2.250.711,88	1,68%	143.890,12	%E		$143.890,1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,11%	0,00%											
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,10%	0,22%	0,34%	0,46%	0,58%	0,81%	1,04%	1,27%	1,50%	1,73%	1,96%
				$P		$0,00	$0,00	$134.085,44	$294.987,96	$455.890,48	$616.793,01	$777.695,53	$1.086.092,04	$1.394.488,54	$1.702.885,04	$2.011.281,55	$2.319.678,05	$2.628.074,55
	$ 5.769.246,78	4,30%	0,00	%E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%											
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	0,30%	%P		0,30%	0,60%	0,70%	0,90%	1,14%	1,34%	1,54%	1,74%	1,94%	2,24%	2,66%	3,08%	3,50%
				$P		$402.256,3	$802.005,97	$936.091,31	$1.204.262,18	$1.525.667,43	$1.794.238,10	$2.062.408,88	$2.330.579,85	$2.598.750,72	$3.001.007,03	$3.564.165,86	$4.127.324,70	$4.690.483,53
	$ 6.989.877,55	5,21%	395.705,69	%E		$395.705,6	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,30%	0,00%											

REPROGRAMACION - ADICION N°1

ACTA DE MOD. No.1 ADICION No.1

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	0,81%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 147.579.062,10	110,06%	1.080.136,67



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		1,33%	1,21%	1,36%	2,22%	3,26%	3,29%	3,38%	4,14%	4,24%	4,86%	6,48%	9,04%	11,71%
	VALOR (Miles de Pesos)		1.783.453,57	1.623.465,83	1.820.709,15	2.981.259,07	4.371.923,21	4.414.292,32	4.537.280,56	5.556.874,43	5.679.995,91	6.519.170,09	8.690.396,77	12.118.332,87	15.699.992,24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		1,33%	2,54%	3,90%	6,12%	9,38%	12,67%	16,06%	20,20%	24,44%	29,30%	35,78%	44,82%	56,53%
	VALOR (Miles de Pesos)		1.783.453,57	3.406.919,40	5.227.628,55	8.208.887,63	12.580.810,84	16.995.103,16	21.532.383,72	27.089.258,15	32.769.254,06	39.288.424,15	47.978.820,92	60.097.153,79	75.797.146,03
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,71%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		958.664,0	121.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,71%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		958.664,02	1.080.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11		0,00%
	$1.078.462,38		
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80		0,00%
	$4.955.800,80		
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47	$3.849,02	0,03%
	$13.491.213,46		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00		0,00%
	$500.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00		0,00%
	$835.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00		0,00%
	$158.650,00		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00		0,00%
	$16.000.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS = (L)	$36.512.752,39		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	**$37.019.126,64**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$170.598.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$184.598.188,74**	$1.080.136,67	0,59%

OBSERVACIONES:

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALLEJIENO
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 5/02/2025


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE 5/02/2025 | SEGUIMIENTO No. 2 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 121.472.648,00

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11-dic-24
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $184.598.188.840,00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-26
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $14.000.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) / Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº MES	13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)		%P		3,56%	4,06%	4,26%	4,48%	5,90%	6,20%	7,53%
				$P		$4.768.039,51	$5.438.466,69	$5.706.637,56	$5.974.808,43	$7.911.461,88	$8.313.718,19	$10.095.165,34
	$ 10.095.165,34	**7,53%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8.137.454,40)	(6,07%)		%P		4,05%	4,25%	4,45%	4,65%	5,67%	5,87%	6,28%
				$P		$5.427.486,52	$5.695.657,39	$5.963.828,26	$6.231.999,14	$7.601.112,66	$7.869.283,53	$8.424.634,66
	$ 8.424.634,66	**6,28%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)		%P		9,47%	9,97%	10,47%	11,37%	14,30%	15,90%	17,46%
				$P		$12.698.008,10	$13.368.435,28	$14.038.862,47	$15.245.631,39	$19.173.923,25	$20.782.948,49	$23.405.725,51
	$ 23.405.725,51	**17,46%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)		%P		5,90%	6,40%	6,90%	7,80%	8,70%	9,90%	10,15%
				$P		$7.911.040,75	$8.581.467,93	$9.251.895,12	$10.468.964,04	$11.665.432,97	$13.274.458,21	$13.605.590,90
	$ 13.605.590,90	**10,15%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	($ 65.856.675,50)	(49,12%)		%P		29,43%	29,60%	30,84%	32,14%	33,94%	42,02%	57,45%
				$P		$39.467.280,05	$39.695.081,58	$41.357.353,39	$43.091.697,33	$45.508.526,93	$56.345.750,77	$77.038.109,48
	$ 77.038.109,48	**57,45%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2.194.750,42)	(1,64%)		%P		0,18%	0,36%	0,55%	0,73%	0,91%	1,45%	1,68%
				$P		$243.861,16	$487.722,32	$731.583,47	$975.444,63	$1.219.305,79	$1.950.889,26	$2.250.711,88
	$ 2.250.711,88	**1,68%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5.769.246,78)	(4,30%)		%P		2,34%	2,52%	2,80%	3,05%	3,80%	4,05%	4,30%
				$P		$3.003.513,78	$3.378.953,00	$3.754.392,22	$4.093.178,82	$5.098.819,60	$5.434.033,19	$5.769.246,78
	$ 5.769.246,78	**4,30%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)		%P		3,75%	4,00%	4,25%	4,50%	4,80%	4,95%	5,21%
				$P		$5.025.697,12	$5.360.910,71	$5.696.124,30	$6.031.337,90	$6.433.594,20	$6.634.722,36	$6.989.877,55
	$ 6.989.877,55	**5,21%**		$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	0,81%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 147.579.062,10	110,06%	1.080.136,67									



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		2,05%	2,58%	3,35%	4,18%	9,33%	11,93%	20,12%					
	VALOR (Miles de Pesos)		2.747.880,95	3.461.667,92	4.493.981,89	5.602.084,90	12.509.415,59	15.993.626,71	26.973.258,10					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		58,58%	61,1600%	64,51%	68,69%	78,02%	89,95%	110,06%					
	VALOR (Miles de Pesos)		78.545.026,98	82.006.694,91	86.500.676,79	92.102.761,69	104.612.177,29	120.605.804,00	147.579.062,10					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11 **$1.078.462,38**	$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80 **$4.955.800,80**	$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47 **$13.491.213,46**	$3.849,02	0,03%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00 **$500.000,00**	$ -	0,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00 **$835.000,00**	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00 **$158.650,00**	$ -	0,00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00 **$16.000.000,00**	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (K).....	$36.512.752,39 **$37.019.126,64**	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (El)			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$170.598.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$184.598.188,74**	$1.080.136,67	0,63%

OBSERVACIONES:

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°2 ENERO 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	$ 489.701,00		$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	$ 27.347,00		$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	$ 187.085,00	116,00	$ 21.701.860,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	$ 95.882,00		$ -
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	$ 2.618,00		$ -
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 57.148,00		$ -
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	$ 15.722,00		$ -
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	$ 17.674,00		$ -
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	$ 17.711,00		$ -
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	$ 162.014,00		$ -
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	$ 10.806,00		$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 21.701.860,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.591,00		$ -
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	$ 176.694,00		$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	$ 218.897,00		$ -
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	$ 224.932,00		$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS									
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	$ 4.447,00		$ -
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	$ 7.782,00		$ -
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	$ 1.350.660,00		$ -
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	$ 1.199.993,00		$ -
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	$ 1.363.708,00		$ -
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	$ 84.670,00		$ -
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 88.857,00		$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 0,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
23	500.1	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	$ 1.124.429,00		$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 79.613,00		$ -
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	$ 23.748,00	1.278,60	$ 30.364.193,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	$ 28.099,00		$ -
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	$ 36.047,00		$ -
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 214.097,00		$ -
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	$ 2.723.863,00		$ -
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2"	m	$ 434.289,00		$ -
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	$ 1.428.596,00		$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	$ 1.162.993,00		$ -
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	$ 1.098.592,00		$ -
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	$ 1.175.768,00		$ -
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	$ 1.011.713,00		$ -
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	$ 762.380,00		$ -
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	$ 565.884,00		$ -
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	$ 7.407,00		$ -
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	$ 2.017,00		$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	$ 1.094.469,00		$ -
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	$ 1.541.440,00		$ -
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	$ 20.661,00		$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	$ 20.661,00		$ -
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	$ 898.110,00		$ -
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	$ 27.977,00	209,00	$ 5.847.193,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	$ 1.444.090,00		$ -
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	$ 191.763,00		$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	$ 342.286,00		$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	$ 931.142,00		$ -
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	$ 72.367,00		$ -
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	$ 11.269,00	2.662,00	$ 29.998.078,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	$ 189.612,00	177,00	$ 33.561.324,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	$ 212.650,00		$ -
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	$ 251.952,00		
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 333.742,00		$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 99.770.788,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°2 ENERO 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	$ 2.773,00		$ -
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	$ 41.301,00		$ -
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	$ 9.500,00		$ -
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	$ 678.456,00		$ -
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	$ 694.558,00		$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	$ 431.754,00		$ -
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	$ 79.480,00		$ -
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	$ 14.467,00		$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ -**
OBRAS VARIAS									
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	$ 35.385,00		$ -
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	$ 18.874,00		$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ -**
TRANSPORTES									
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.555,00		$ -
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.789,00		$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ -**

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 121.472.648,00**
IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	**$ 887.685,00**
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)	**$ 122.360.333,00**

Carolina A. Martinez.

ING. CAROLINA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 19202-264099

ING. JORGE ARTURO CROSBY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 15219-13658 BYC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025


CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°2 ENERO 2025

EXPLANACIONES

ITEM	201.7	Demolición de estructuras	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL (m³)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA/ESPESOR (m)				
DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES VIA								
PR37+050,65	PR37+259,35	208,70	0,1054		22,00	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
PR37+260,65	PR37+359,35	98,70	0,1054		10,40	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
PR37+360,65	PR37+609,35	248,70	0,1054		26,21	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
PR37+840,00	PR37+949,35	109,35	0,1054		11,53	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
PR37+960,60	PR38+060,00	99,40	0,1054		10,48	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
PR38+201,00	PR38+530,00	329,00	0,1054		34,68	MD	5003	Demolicion cuneta triangular existente
DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES SOBRE MURO								
PR41+800,00		8,50	0,1054		0,90	MI	5003	Demolicion cuneta triangular existente
TOTAL DEMOLICIONES					116,19			
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA					**116,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. JORGE ARTURO CROSBY
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099		M.P. 15219-13658 BYC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°2 ENERO 2025

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
EXCAVACION FILTRO LONGITUDINAL VIA								
PR37+050,65	PR37+259,35	208,70	0,85	1,2	212,87	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
PR37+260,65	PR37+359,35	98,70	0,85	1,2	100,67	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
PR37+360,65	PR37+609,35	248,70	0,85	1,2	253,67	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
PR37+840,00	PR37+949,35	109,35	0,85	1,2	111,54	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
PR37+960,60	PR38+199,00	238,40	0,85	1,2	243,17	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
PR38+201,00	PR38+550,71	349,71	0,85	1,2	356,70	MD	5003	Excavación Filtro longitudinal
TOTAL EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO					**1.278,63**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**1.278,60**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. JORGE ARTURO CROSBY
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099		M.P. 15219-13658 BYC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°2 ENERO 2025

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
FILTRO LONGITUDINAL VIA								
PR37+051	PR37+259	208,70	0,85	1,00	834,80	MD	5003	Filtro longitudinal de la vía
PR37+261	PR37+359	98,70	0,85	1,00	394,80	MD	5003	Filtro longitudinal de la vía
PR37+361	PR37+609	248,70	0,85	1,00	994,80	MD	5003	Filtro longitudinal de la vía
PR37+840	PR37+949	109,35	0,85	1,00	437,40	MD	5003	Filtro longitudinal de la vía
TOTAL GEOTEXTIL					2.661,80			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**2.662,00**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. JORGE ARTURO CROSBY**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 17202184511 CLD		**M.P. 15219-13658 BYC**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO ENERO 2025

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°2 ENERO 2025

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.2	Material granular drenante	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
FILTRO LONGITUDINAL VIA								
PR37+051	PR37+259	208,70	0,85	1,00	177,40	MD	5003	Filtro Longitudinal
TOTAL MATERIAL GRANULAR					**177,40**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**177,00**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. JORGE ARTURO CROSBY**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099		**M.P. 15219-13658 BYC**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO ENERO 2025** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°2 ENERO 2025**	CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	**663.1**	**Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior**	**m**

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	OBSERVACIONES
PR37+051	PR37+259	208,70	208,70	MD	Fitro longitudinal

TOTAL TUBERIA 4"	208,70
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**209,00**



Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA Carolina A. Martinez		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. JORGE ARTURO CROSBY**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099		**M.P. 15219-13658 BYC**