1. FECHA ELABORACIÓN:	12	02	2026	**2. No. INFORME**	ACTA 2 PARCIAL 1		

A. DATOS GENERALES

3. CONTRATO U ORDEN No:	057	**4. FECHA CONTRATO:**	09	01	2026	**5. VALOR CONTRATO:**	$ 1,457,814,077				
6. FECHA ACTA INICIO:	13	01	2026	**7. FECHA DE TERMINACIÓN:**	12	03	2026	**8. PLAZO EJEC. (MESES):**	DOS MESES		

9. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
10.CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. / RL ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
11. INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ

12. VALOR ANTICIPO:	$ 437,344,223	**13. PORCENTAJE ANTICIPO:**	30%

B. CUENTA ANTICIPO

14. ENTIDAD FINANCIERA:	BBVA	**15. No. CUENTA BANCARIA:**	640010323
16. FECHA DE APERTURA CUENTA	09 01 2026	**17. TIPO DE CUENTA BANCARIA:**	**AHORROS:** X **CORRIENTE:**
18. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 0	**19. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS**	$ 0
20. FECHA DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINACIEROS	N/A		

C. DATOS ESPECÍFICOS

21. No. FACTURA O REGISTRO DEL EGRESO	22. DESCRIPCION DE LA ADQUISICION	23. FECHA	24. BENEFICIARIO	25. VALOR	26. ITEM (1)
Nómina Código Fichero BBVA 0016742601155631CO.DVN	Personal Operativo	16-ene.-26	NÓMINA PERSONAL OPERATIVO	$ 132,235,793	1
FO-5287	Compra Papel Térmico	26-ene.-26	FORMAS Y PAPELES SAS	$ 98,063,616	2
E6016990156	Comunicación celular	13-ene.-26	CLARO COMCEL	$ 6,923,337.57	3
9497938261 - 9497938117	Seguridad Social	15-ene.-26	APORTES EN LINEA	$ 32,185,600	4
9499578183 - 9499578121		12-feb.-26		$ 42,546,700	
TOTALES				**$ 311,955,046**	

D. RESUMEN

27. ITEM (1)	28. DESCRIPCIÓN (1)	29. PROGRAMA APROBADO	30. PROGRAMA AJUSTADO (2)	31. ACUMULADO ANTERIOR	32. PRESENTE RELACIÓN	33. ACUMULADO TOTAL	34. SALDO ANTICIPO
1	Personal Operativo	$ 300,000,000	$ 257,624,969.43	$ -	$ 132,235,792.55	$ 132,235,792.55	$ 125,389,176.88
2	Compra Papel Térmico	$ 70,000,000	$ 98,063,616.00	$ -	$ 98,063,616.00	$ 98,063,616.00	$ -
3	Comunicación celular	$ 7,344,223	$ 6,923,337.57	$ -	$ 6,923,337.57	$ 6,923,337.57	$ -
4	Seguridad Social	$ 60,000,000	$ 74,732,300.00	$ -	$ 74,732,300.00	$ 74,732,300.00	$ -
TOTALES		**$ 437,344,223**	**$ 437,344,223.00**	$ -	**$ 311,955,046.12**	**$ 311,955,046.12**	**$ 125,389,176.88**

OBSERVACIONES:

Item 1: Debido a movimiento de ingreso y salida de personal, se hace necesario ajustar el valor proyectado inicialmente.
Item 2: Debido a los registros de usuarios de ENERCA, las cantidades que se proyectaron para papeleria fueron inferiores a las requeridas para la facturación.
Item 3: En el valor proyectado No se tomo en consideración los ajustes por promociones comerciales del operador de telecomunicaciones. Se ajusta al valor de la factura emitida en enero 2026.
Item 4: Debido a movimiento de ingreso y salida de personal, se hace necesario ajustar el valor proyectado inicialmente.

NOTAS:
(1) En la casilla "ÍTEM" y "DESCRIPCIÓN" se toma en cuenta la información que aparece aprobada en el Formato "Plan de Inversión del Anticipo" por el contratista e interventoría.
(2) En caso de haber cambios de valor en la casilla "PROGRAMA APROBADO" se debe indicar el nuevo valor en la casilla "PROGRAMA AJUSTADO" y su justificación en la casilla "OBSERVACIONES"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en YOPAL., a los 12 días del mes de FEBRERO del año 2026

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.
RL/ ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Elaboró: JUAN CARLOS RAMIREZ
Revisor Fiscal REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.

Aprobó: N/A
Contador público de la Interventoría (o razón social del contratista de Interventoría)

Original: Oficina Jurídica
Copia: Contratista
Copia: Interventor