# ACTA DE INICIO

| CI-012-2026-SP | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA DE ANDES, ANTIOQUIA |
| **NIT** | 890.980.342-7 |
| **CONTRATISTA** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN |
| **NIT Nº** | 901.848.014-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA |
| **CEDULA** | Nº 1.037.605.516 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ANDES |
| **VALOR** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($ 199.994.050) |
| **PLAZO** | ONCE (11) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2026, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| **FECHA DE INICIO** | 09 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 30 DE DICIEMBRE DE 2026 |

En el municipio de Andes, se reunieron: El señor JUAN GUILLERMO CORREA MEJÍA Secretario de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Andes- Antioquia, en calidad de supervisor, y el señor ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.037.605.516, en calidad de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

El(a) interventor(a) y/o supervisor(a) del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. En todo momento el contratista debe acatar las especificaciones técnicas, instrucciones, exigencias y recomendaciones que presente la supervisión y/o interventoría.
3. La contratista y la Interventor y/o supervisor establecen que será comunicación formal los medios electrónicos.

- Contratista: **eduan@andes-antioquia.gov.co**
- Supervisor: **planeacion@andes-antioquia.gov.co**

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio del contrato de la referencia.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026, fecha en la cual empezará a correr el plazo para la ejecución del Contrato interadministrativo N° CI-009-2026-SP

**JUAN GUILLERMO CORREA MEJÍA**
Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Supervisor

**ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA**
Representante Legal
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE ANDES- EDUAN
Contratista

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Abo. Mónica Sepúlveda sierra (Asesor Jurídico) | | 09/02/2026 |
| **Revisó** | Abo.. Lilibeth Saraza Mendoza (Asesor Jurídico) | | 09/02/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |