PROCESO: SVO-GD-022-2025

**PRORROGA AL PLAZO No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 430 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.** |
| **CONTRATISTA:** | **UNION TEMPORAL GILCO I** |
| **NIT:** | **902.012.546-3** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ** |
| **CEDULA DE CIUDADANIA:** | **40.379.253 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO (META)** |
| **OBJETO:** | **OPERACION DE SUBESTACIONES ATENDIDAS Y REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SLD, MANTENIMIENTO FORESTAL DE REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL, DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP** |
| **VALOR INICIAL:** | MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($ 1.784.392.381) |
| **PLAZO INICIAL:** | **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS** |
| VALOR MODIFICADO SEGÚN OTRO SI N°1: | NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATROMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 991.504.687) |
| **PLAZO MODIFICADO SEGÚN OTROSI N°1:** | **VEINTICINCO (25) DIAS** |
| **VALOR TOTAL ADICIONAL N°1** | **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($49.154.478)** |
| **VALOR TOTAL ACTUAL SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N°1:** | **MIL VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.027.677.533)** |
| **PRORROGA AL PLAZO No 1:** | **VEINTITRES (23) DIAS** |

**CONSIDERACIONES:**

1).Que el **Ing. HEYDER IVAN GONZALES CASTELLANO,** Director Mantenimiento de Energía, quien actua en calidad de supervisor mediante documento de fecha 13 de febrero de 2026, Comunica al contratista **UNION TEMPORAL GILCO I R/L ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ**, lo siguiente :" *Por medio del*

*presente, se solicita amablemente nos informe si cuenta con la capacidad técnica administrativa y financiera para realizar una prórroga por VEINTITRES (23) DIAS al plazo del contrato de prestación de servicio No 430 de 2025, cuyo objeto es, "OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS Y REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL, MANTENIMIENTO FORESTAL DE REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL – STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL, DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P." El Contrato de Prestación de Servicios 430-2025 se encuentra vigente y cuya fecha de terminación es el 13 de FEBRERO de 2026. En atención a lo anterior, solicito formalmente de considerar viable esta solicitud, se haga llegar comunicado de aceptación, es preciso tener en cuenta que la prórroga proyectada es de 23 días y el nuevo plazo de terminación sería el 8 de marzo de 2026.".* **2).** Que mediante oficio de fecha 13 de febrero de 2026 el contratista da respuesta manifestando que: *"Informa que se encuentra en capacidad técnica, administrativa y financiera para aceptar la prórroga del contrato 430-2025, con fecha de vencimiento 13 de febrero de 2026, hasta la nueva fecha propuesta que es el 8 de marzo de 2026. Así mismo se informa que procederemos a ampliar las pólizas de garantía correspondiente a la nueva fecha de finalización."* **3)** *De conformidad, el supervisor envía oficio a la Gerencia General en la cual solicita: "Como Supervisor designado del Contrato Orden de Prestación de Servicios No 430 de 2025 cuyo objeto es:* ***"OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS Y REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL, MANTENIMIENTO FORESTAL DE REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL – STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL, DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P."****; con plazo inicial de ejecución de VEINTICINCO (25) DIAS y con fecha prevista de terminación el 13 de FEBRERO de 2026.En consideración a que la empresa no puede interrumpir las actividades de operación de subestaciones atendidas, así como las actividades de OMS, actividades indispensables para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, conforme a los parámetros regulatorios, legales establecidos, lo cual de no ser así, la empresa se ve abocada a situaciones gravosas por la imposición de multas y sanciones por parte de entes de control frente a los cuales estamos sometidos a estricta vigilancia y control, y a su vez a garantizar en condiciones óptimas la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los usuarios, los cuales demandan acciones inmediatas con el único fin de que prevalezca el cumplimiento en la prestación del servicio de energía eléctrica de manera continua y sin interrupciones. Me permito solicitar dar viabilidad para realizar prórroga al plazo N°1 por VEINTITRES (23) DIAS más, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicialmente pactado, esto es, el día 13 de febrero de 2026, por las razones anteriormente expuestas. La nueva fecha de terminación sería el 8 de marzo de 2026.".Los recursos para los veintreitres (23) dias se tomaran de la redistribucion que se realizo en el Acta de Modificacion N°1 de fecha 13 de febrero de 2026.* **4.)** En consecuencia, el Gerente General Suplente solicita a la Oficina Jurídica, mediante oficio recibido el 13 de febrero de 2026, realizar el prorroga al plazo No 1 al Contrato de Prestación de Servicios N°430 del 03 de diciembre de 2025, para poder satisfacer la necesidad del servicio de acuerdo con el objeto contractual. **5.)** Que, atendiendo la necesidad del servicio y los argumentos planteados por la supervisión, se considera pertinente otorgar la prórroga solicitada al Contrato de Prestación de Servicios N°430 del 03 de diciembre de 2025, la cual se regirá por las siguientes

**CLÁUSULAS:**

| | |
|---|---|
| **1. OBJETO** | El presente tiene por objeto **Prorrogar,** el plazo pactado en la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios N°430 del 03 de diciembre de 2025, modificado por el OTROSI MODIFICATORIO N°1 de fecha 03 de diciembre de 2025. |
| **2. PLAZO** | Prorrogar por el término de **VEINTITRES (23) DIAS,** el plazo pactado en la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios N°430 del 03 de diciembre de 2025, modificado por el OTROSI MODIFICATORIO N°1 de fecha 03 de diciembre de 2025., contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, esto es, el 13 de febrero de 2026. La presente prórroga no conllevara costos adicionales. |
| **3. AMPLIACION DE LA GARANTIA** | El Contratista se compromete a reajustar plazo en la garantia única pactada en la cláusula quinta, en los términos de la presente prórroga al plazo. |
| **4. VIGENCIA DE** | Las Cláusulas del Contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga, conservan su eficacia y vigencia. |

| | |
|---|---|
| **LAS DEMÁS CLÁUSULAS** | |
| **5.SUSCRIPCION** | Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor, la autenticación en el SECOP II con el nombre del usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del Artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones |
| **6.PERFECCIONAMIENTO, EJECUTABILIDAD Y LEGALIZACIÓN** | Para efectos de ejecución se requiere aprobación de las Garantías por parte de la Oficina Jurídica. |
| **7. DOMICILIO** | Para todos los efectos legales y fiscales las partes atinentes a este compromiso, acuerdan fijar como domicilio contractual la Ciudad de Yopal (Casanare) |

***CONTRATO FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II***

**Elaboró: JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN**
Profesional de Apoyo ENERCA S.A. E.S.P.