1.	**INFORMACIÓN GENERAL**

1.1.	**TIPO DE CONTRATO**	Contrato de prestación de servicios
1.2.	**CONTRATO No.**	312 de 2025
1.3.	**CONTRATISTA - ENTIDAD**	PUNTO EMPLEO SAS
1.4.	**OBJETO**	Contratar la prestación servicios temporales para el suministro y administración de personal en misión, en el marco de los proyectos incluidos en el plan de inversión, financiados a través de la Resolución No. 00012 de 2025 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y demás necesidades de canal capital.
1.5.	**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO**	6 meses
1.6.	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.692.828.842)** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar
1.7.	**VALOR DE ANTICIPO**	No aplica
1.8.	**FECHA DE INICIO**	15 de mayo de 2025
1.9.	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	14 de noviembre de 2025

<table>
<tr><td>1.10. MODIFICACIONES Y/O TRÁMITES CONTRACTUALES</td><td>
<table>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>X</td><td>OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($846.414.421)</td></tr>
<tr><td>PRÓRROGA</td><td>X</td><td>TRES (3) MESES HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.11. FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</td><td>14 de febrero de 2026</td></tr>
<tr><td>1.12. VALOR ACTUAL</td><td>DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.539.243.263), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>1.13. TIPO DE MODIFICACIÓN Y/O TRÁMITE</td><td>
<table>
<tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PRÓRROGA</td><td>X</td><td>Seis (6) días más hasta el 20 de febrero de 2026, o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN / REANUDACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ACLARACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CESIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>TERMINACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LIQUIDACIÓN</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1.14. SUPERVISOR	SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TALENTO HUMANO

2. DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

2.1. El estado actual del contrato es el siguiente:

TIEMPO TRANSCURRIDO	8 meses y 28 días
PORCENTAJE DE TIEMPO	99%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA	93%

2.2. La ejecución financiera del contrato es la siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.539.243.263),** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR LIBERADO NO EJECUTADO	CERO ($0)

PAGO	ORDEN	VALOR
1	2146 – 2253 – 2256	$127.881.563
2	2620 – 2621	$279.865.475
3	3056 – 3059	$296.968.798
4	3586 – 3587 – 3588	$277.171.991
5	3991 - 3995 - 3997	$281.665.774
6	4497 - 4498 - 4499	$279.904.775
7	5015 – 5016 – 5017	$273.665.991
8	5287 – 5288 – 5289	$267.498.902

VALOR PAGADO	**DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.084.623.269)** IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO	**DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.353.129.359)** IVA INCLUIDO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	93%
VALOR POR EJECUTAR	**CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($186.113.904)** IVA INCLUIDO
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($268.506.090)** IVA INCLUIDO.

3. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN – JUSTIFICACIÓN

Actualmente Canal Capital está adelantando el proceso de convocatoria pública CP-001-2026 para la contratación de una empresa de servicios temporales para el suministro de personal en misión durante la vigencia 2026, sin embargo, el proceso viene desarrollándose de acuerdo con el cronograma establecido sin que a la fecha esté concluido. Con el fin de garantizar la prestación del servicio operativo de Canal Capital, es necesario prorrogar el plazo del contrato 312-2025 hasta por seis (06) días más. Con fundamento a lo anterior, se deja constancia de que el contrato 312-2025 actualmente tiene un saldo por ejecutar de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($186.113.904),** valor que respalda presupuestalmente la presente prórroga, que permite su viabilidad sin requerir recursos adicionales.

4. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del gasto autorizar la prórroga del Contrato No. 312-2025, así:

4.1. Modificar la Cláusula **CUARTA <<PLAZO DE EJECUCIÓN>>**, en el sentido de prorrogar dicho plazo por **SEIS (6)** días más hasta el **VEINTE (20) DE FEBRERO DEL 2026**, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, a partir de la fecha de terminación actual del contrato la cual quedará así:

*"El plazo de ejecución del contrato será por **NUEVE (9)** meses y **SEIS (6)** días, es decir hasta el* **VEINTE (20) DE FEBRERO DEL 2026***, contados a partir de la aprobación de la póliza, registro presupuestal y comunicación de inicio."*

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se anexa a la presente solicitud de modificación del Contrato No. 312-2025, la certificación de pago de aportes de seguridad social y antecedentes, suscrita por la revisoría fiscal del contratista.

6. SEGUIMIENTO A RIESGOS

La supervisión deja constancia del seguimiento a los riesgos de la contratación de la siguiente manera:

Se adoptaron todas las medidas de mitigación de cada uno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos de la contratación, de manera oportuna y en la medida de la ejecución del contrato.

FECHA: 12 de febrero del 2026



SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO

Elaboró: Alejandra Díaz, Contratista Talento Humano