CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1431305 DE 2020

Piedecuesta, 4 de diciembre de 2020

Ingeniero
LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector Centro
Atención al Sector Agropecuario

Asunto: Solicitud modificación contrato No. CO1.PCCNTR.1431305 de 2020

De acuerdo a la aceptación de oferta del proceso de selección abreviada por Subasta Inversa SASI-STD-CASA-198-2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020 con un plazo de ejecución del contrato de Nueve (9) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir desde el 20 de marzo de 2020 y cuya fecha de finalización es el 07 de diciembre de 2020.


Teniendo en cuenta que, por causa de la pandemia COVID-19 el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria a nivel nacional con el fin de controlar la crisis y propagación del virus, la cual inició el 24 de marzo de 2020 y se ha ido extendiendo por varias fases y cuyas medidas han sido acatadas por el SENA Regional Santander, en este momento nos encontramos con aislamiento preventivo obligatorio y emergencia extendida hasta el 28 de febrero de 2021. No fue posible desarrollar la formación y actividades programadas por el centro de manera presencial, por lo cual, no se logró ejecutar el 100% del contrato durante la vigencia 2020; por lo anterior, es necesario realizar una reserva presupuestal del contrato, para ejecutar el saldo pendiente en la vigencia del 2021, conservando las mismas condiciones establecidas en el contrato vigencia 2020.

Por tanto, como supervisores del contrato No. CO1.PCCNTR.1431305 de 2020 solicitamos respetuosamente se prorrogue el término de ejecución del mencionado contrato y constituir su reserva presupuestal para vigencia 2021 y de esta manera, ejecutar el 100% del mismo.

Atentamente,



FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
Supervisor contrato



ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA
Supervisor contrato