Bogotá D.C., 21 de enero de 2026

**TPD2782-014-26**

**Señores**
**CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL**
**Atn.: Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos**
**Director Interventoría**
**Ciudad**

**Referencia: Contrato 2025-2782. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3**

**Asunto: Alcance respuesta SEM-CMC-TPD-072-26 adición y prórroga**

Respetados señores:

Dando alcance a la comunicación TPD2782-011-26 con radicado de interventoría CMC-SEM-913 y radicado Orfeo SDM 202661200196202, en la que manifiesto como Representante Legal de la empresa contratista Transporte Planeación y Diseño Ingeniería S.A.S. – TPD Ingeniería S.A.S. con NIT 830.034.108-4, nuestra disponibilidad y aceptación para continuar el Contrato 2025-2782, me permito precisar que estoy de acuerdo con el valor definido por la interventoría para la adición de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201 M/CTE) y ratifico nuestra aceptación con el plazo definido para la prórroga de dos (2) meses y quince (15) días, conforme lo indicado en la comunicación SEM-CMC-TPD-072-26 y sus documentos anexos.

De antemano agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus indicaciones para los trámites correspondientes.

Cordialmente,

ALFREDO ARDILA ARIZA
Firmado digitalmente por ALFREDO ARDILA ARIZA
Fecha: 2026.01.22 11:29:01 -05'00'

**ALFREDO ARDILA ARIZA**
**Representante Legal**

*CC/ Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal - Supervisor Contrato de Interventoría 2025-2769*
*Ing. Yesid Diaz - Apoyo a la supervisión Contrato de Interventoría 2025-2769*



Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogotá D.C. - Colombia