SENA - CFP 259509
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 25-1-2026-002009
13/02/2026 3:00:56 p. m.
Destinatario: _____

Villeta, 13 de febrero de 2025

PARA David Ernesto Ávila Cubillos davilac@sena.edu.co

Jaime Hernando González Santana jaimegonzalez@sena.edu.co

DE

ASUNTO Solicitud prórroga

En mi calidad de supervisor de contrato No. **CO1.PCCNTR.8706357 de 2025**, cuyo objeto es "*Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.";* en mi rol de supervisor del contrato", me permito solicitar formalmente una **prórroga** en el plazo de ejecución de este, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.

La solicitud se fundamenta en lo siguiente:

"*Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato, de 20 días teniendo en cuenta que el espacio donde deben ejecutarse las actividades de mantenimiento objeto del contrato actualmente se encuentra en intervención por actividades de mantenimiento locativo, lo cual impide el acceso y desarrollo normal de los trabajos programados.*

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo suficiente para culminar adecuadamente los trámites administrativos y logísticos requeridos para el correcto inicio de la ejecución contractual, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la correcta prestación del servicio objeto del contrato".

La prórroga solicitada no afecta el presupuesto ni las condiciones económicas del contrato. Por lo anterior, se solicita una extensión del plazo por 20 días, estableciendo como nueva fecha de finalización el 5 de marzo de 2026.

Se adjuntan los documentos que respaldan la solicitud:

1. CO1.PCCNTR.8706357 de 2025.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
3. Documento de manifestación expresa de prórroga del contratista.
4. Informe de supervisión.
5. Certificado de pago de aportes a la Seguridad social.
6. Cédula, tarjeta profesional y certificados de antecedentes del contador o revisor fiscal.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional para formalizar esta solicitud.

Cordialmente,



JAIME HERNANDO GONZÁLEZ SANTANA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8706357 de 2025

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8706357
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/12/2025 2:14:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8706357
Objeto del contrato	25_9509_318 Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	18/12/2025 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 horas para terminar *(13/02/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	25 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(14/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE

COLOMBIA, Villeta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901788114

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	Bancolombia	Ahorros	24400003423

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mariana Garcia Negrete* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 3:52:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 4:23:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8706357_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8706357_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Proceso de Contratación	MC-RC-CDAE-0050-2025
Título de la oferta	M&G MC-RC-CDAE-0050-2025
Cuantía del contrato	31.788.381 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15/12/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(24/01/2026 12:02:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19111652	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.825.933,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	14/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18785065	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.825.933,35 COP	Seguros del estado SA	19/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18671723	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.825.933,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	1/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8706357

Proveedor MG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Ubicación CO-CUN-25875 - Villeta
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Villeta
Dirección Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2 No. 13-03 Barrio San Rafael_ Villeta Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Villeta

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8706357

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	31.788.381,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39131719	25_9509_318 Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.	1,00	UN		31.788.381,00	0,00	31.788.381,00

2 CO1.PCONTR.8706357

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	31.788.381,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39131719	25_9509_318 Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.	1,00	UN		31.788.381,00	0,00	31.788.381,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐

Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar
Supervisor	JAIME GONZALEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79166700	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JAIME GONZALEZ	27 días de tiempo transcurrido *(16/01/2026 11:54:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULY DEL PILAR GUERRERO HERRERA GUERRERO HERRERA
Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	18/12/2025 8:29:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULY DEL PILAR GUERRERO HERRERA GUERRERO HERRERA
Supervisor	OSCAR ALEJANDRO SIERRA RINCON	18/12/2025 8:29:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULY DEL PILAR GUERRERO HERRERA GUERRERO HERRERA
Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	18/12/2025 8:29:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULY DEL PILAR GUERRERO HERRERA GUERRERO HERRERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	31.788.381
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.788.381

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7525	CDP	No se ha iniciado		31.788.381 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	805625	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.788.381 COP	31.788.381 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.788.381 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.788.381 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21661835	Modificar el contrato	19/01/2026 6:42 PM *(UTC -5 horas)*	19/01/2026 8:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.21455802	Modificar el contrato	29/12/2025 4:33 PM *(UTC -5 horas)*	30/12/2025 12:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarubiano	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-11-10:32 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"


Numero:	7525	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	43.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	43.700.000,00	**Saldo x Comprometer:**	43.700.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7525	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
950924 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
					Total:	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar el mantenimiento de tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Emp



LAIDY JOHANNA OSORIO RODRIGUEZ

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Bogotá D.C. 13 de febrero del 2026

003-MG-2026

OF-MG-2025-PCCNTR.8706357-04

Señor
Jaime Gonzales Supervisor del contrato

Referencia:
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8706357 DE 2025

Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.

Asunto: Solicitud de prórroga para el inicio del contrato

Cordial saludo,
Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato, de 20 días teniendo en cuenta que el espacio donde deben ejecutarse las actividades de mantenimiento objeto del contrato actualmente se encuentra en intervención por actividades de mantenimiento locativo, lo cual impide el acceso y desarrollo normal de los trabajos programados.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo suficiente para culminar adecuadamente los trámites administrativos y logísticos requeridos para el correcto inicio de la ejecución contractual, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la correcta prestación del servicio objeto del contrato.

Aclaramos que la prórroga solicitada no afecta el valor del contrato ni las condiciones inicialmente pactadas, y permitirá dar inicio a las actividades de manera organizada, eficiente y conforme a la normatividad vigente.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su aprobación y a cualquier información adicional que consideren necesaria.

Firma representante legal del Proponente
Nombre: MARIANA GARCIA NEGRETE
Documento de identidad: 1012442180
M&G SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
NIT 901.788.114-1

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8706357 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA GRUPO ADMINISTRATIVO CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8706357 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO	25_9509_318 Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.
CONTRATISTA	MG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
CC o NIT	901788114
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede SENA, Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Villeta – Cundinamarca.
FECHA DE INICIO	18/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	31.788.381 COP
PRÓRROGA NRO.	3
FECHA DE TERMINACIÓN	13/2/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	31.788.381 COP
FORMA DE PAGO	El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA de la Regional Cundinamarca realizará un único pago al contratista, previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	20/12/2025 al 13/02/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101151029		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	15/12/2025	5/05/2026	$ 3.178.838,10
Salarios y prestaciones sociales	15/12/2025	1/01/2029	$ 1.589.419,05
Calidad del servicio	15/12/2025	5/05/2026	$ 3.178.838,10
Calidad Y Correcto Funcionamiento de los Bienes	15/12/2025	5/05/2026	$ 3.178.838,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-54-101012725		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2025	31/12/2025	284.700.000 COP

Teniendo en cuenta el modificatorio No. CO1.CTRMOD.21455802 de 30 de Diciembre de 2025 se suscribieron las siguientes garantías:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101151029
CERTIFICADO O ANEXO	1
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/12/2025	19/05/2026	$ 3.178.838,10
Salarios y prestaciones sociales	15/12/2025	19/01/2029	$ 1.589.419,05
Calidad del servicio	15/12/2025	19/05/2026	$ 3.178.838,10
Calidad Y Correcto Funcionamiento de los Bienes	15/12/2025	19/05/2026	$ 3.178.838,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-54-101012725		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2025	19/01/2026	$ 284.700.000

Teniendo en cuenta el modificatorio No. CO1.CTRMOD.21661835 de 30 de Diciembre de 2025 se suscribieron las siguientes garantías:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101151029		
CERTIFICADO O ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	26/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	26/01/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	15/12/2025	13/06/2026	$ 3.178.838,10
Salarios y prestaciones sociales	15/12/2025	13/02/2029	$ 1.589.419,05
Calidad del servicio	15/12/2025	13/06/2026	$ 3.178.838,10
Calidad Y Correcto Funcionamiento de los Bienes	15/12/2025	13/06/2026	$ 3.178.838,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-54-101012725		
CERTIFICADO O DE ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	26/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	26/01/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2025	13/02/2026	$ 284.700.000 COP

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. En un término máximo de tres (3) días calendario, contados a partir del inicio del contrato, el contratista debe entregar al SENA el cronograma de actividades contratadas, el cual debe ser aprobado por la supervisión.	Se han entregado los cronogramas.	Correo electrónico y archivo del proceso.
2. En un término máximo de tres (3) días calendario, contados a partir del inicio del contrato, el contratista debe entregar al SENA las hojas de vida del personal requerido para le ejecución del contrato.	Se han entregado la documentación.	Correo electrónico y archivo del proceso.
3. Asistir a las reuniones y espacios a los cuales se le invite y se haya acordado para realizar los respectivos seguimientos y avances del proyecto bajo el cronograma de obra establecido y aprobado previamente.	Se ha cumplido con la obligación.	Correo electrónico y archivo del proceso.
4. Cualquier alteración al cronograma de obra, a las actividades contratadas o a	No se ha presentado la necesidad.	N/A

las especificaciones técnicas, debe ser justificado técnicamente y debe contar con la aprobación del supervisor del contrato, debe quedar registrado en acta e informe de seguimiento del contrato.		
5. El contratista entregará terminadas y en perfecto estado, todas las actividades de mantenimiento en los lugares asignados y especificados.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
6. Los bienes o servicios que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, nuevos, libres de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo Ficha Técnica y oferta económica.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
7. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si ese fuera el caso).	No se ha presentado la necesidad.	N/A
8. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, utilizados para la ejecución del contrato.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
9. Entregar las actividades contratadas en los términos y condiciones establecidos, en los anexos técnicos, términos de referencia y la propuesta presentada por el Contratista.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A

10. Suministrar por su cuenta y riesgo los equipos, materiales de obra y recursos que el personal a su cargo requiera para ejecutar las actividades asignadas.	Se ha cumplido con la obligación.	Correo electrónico y archivo del proceso.
11. Entregar los respectivos manuales de uso y mantenimiento de los elementos y equipos que en tal caso sean requeridos, y otorgar una garantía mínima de un (1) año para los equipos cuando aplique.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
12. Mantener el cerramiento perimetral del sitio a intervenir y la respectiva seguridad interna y externa. Los costos de estas actividades deben incluirse dentro de la administración de obra, y en ningún caso se pagará como actividad adicional o no prevista dentro del contrato.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
13. Tener un campamento adecuado para su personal y además con un espacio para la supervisión técnica de las actividades.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
14. Suministrar los materiales, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos requeridos para el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
15. En todos los casos se debe contemplar el retiro de sobrantes, limpieza de los sitios intervenidos.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A

16. Se debe garantizar la dedicación del personal técnico o profesional requerido por la entidad en la ejecución de las actividades contratadas.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
17. Señalar oportunidades de mejora que contribuyan a la correcta ejecución del objeto del contrato y el cumplimiento oportuno de las actividades encargadas.	No se ha presentado la necesidad.	N/A
18. Apoyar la solución de dificultades que se presenten, así como presentar las alternativas de solución para la mejor toma de decisiones por parte de la Supervisión.	No se ha presentado la necesidad.	N/A
19. Asegurar resultados de calidad en el desarrollo de las especificaciones técnicas.	Actualmente en estado de ejecución	
20. Coordinar con el SENA todas las actividades de logística, e ingreso de personal, horarios de trabajo, y demás requerimientos asociados al desarrollo de las actividades de contratadas, con el fin de no entorpecer las actividades normales que se desarrollan en la sede del SENA.	Se ha cumplido con la obligación.	Correo electrónico y archivo del proceso.
21. El contratista deberá entregar informe final que contenga: registro fotográfico del proceso de mantenimiento y su respectivo diagnóstico. Este será en medio magnético en formato PDF.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
22. El contratista se compromete a garantizar la seguridad y privacidad de la	Actualmente en estado de ejecución.	N/A

información institucional ofrecida por la supervisión y con ocasión de la ejecución del presente contrato.		
23. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Se ha cumplido con la obligación.	Correo electrónico y archivo del proceso.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.	Actualmente en estado de ejecución.	N/A
2.Presentar certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA).	Se ha cumplido con la obligación.	Correo electrónico y archivo del proceso.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista allega PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES correspondiente a enero de 2026.

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Respetuosamente y en atención al contrato **CO1.PCCNTR.8706357 de 2025**, cuyo objeto es "*Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.";* en mi rol de supervisor del contrato, me permito señalar que conforme a comunicación enviada el día 13 de febrero de 2026 via correo electrónico, el contratista solicitó una prórroga a la supervisión del contrato.

Ahora bien, en relación a la prórroga el contratista solicitó lo siguiente:

> *"Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato, de 20 días teniendo en cuenta que el espacio donde deben ejecutarse las actividades de mantenimiento objeto del contrato actualmente se encuentra en intervención por actividades de mantenimiento locativo, lo cual impide el acceso y desarrollo normal de los trabajos programados.*
>
> *La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo suficiente para culminar adecuadamente los trámites administrativos y logísticos requeridos para el correcto inicio de la ejecución contractual, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la correcta prestación del servicio objeto del contrato.*
>
> *Aclaramos que la prórroga solicitada no afecta el valor del contrato ni las condiciones inicialmente pactadas, y permitirá dar inicio a las actividades de manera organizada, eficiente y conforme a la normatividad vigente.."*

Dado lo anterior, se entiende que el contratista solicita una prórroga para cumplir cabalmente con las actividades solicitadas, entonces se requiere un tiempo de veinte (20) días calendario; por lo tanto, la prórroga será hasta el día 5 de marzo del año 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato ya referenciado, en veinte (20) días calendario.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, autorizo la prórroga al contrato.

8. OBSERVACIONES

N/A.

Para constancia se firma 13 de febrero de 2026.

JAIME HERNANDO GONZÁLEZ SANTANA SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.8706357 de 2025	**FABIAN RICARDO TINOCO HERNÁNDEZ** Profesional de infraestructura CDAE Apoyo a la supervisión

Elaboró: *Fabian Ricardo Tinoco Hernández - Profesional de infraestructura CDAE -RC-SENA*
Revisó: *July del Pilar Guerrero Herrera – Profesional de apoyo Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo - CDAE-RC-SENA*

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788114-1	MYG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	Cra 60 2a-60	3213428634	gerencia@mygsoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28203094	$264.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	14	600	0	70.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900				121.900	14	1.100	123.000			1.219	123.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	14	600	70.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.700
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	121.900	123.000
CCF	1	70.100	70.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	262.100	264.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788114-1	MYG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS		Cra 60 2a-60	3213428634	gerencia@mygsoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28203094	$264.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19427089	PINZON PULIDO SILVERIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.883.224
BARRANCO MERIÑO
APELLIDOS
SOREILYS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1982
FUNDACION
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-NOV-2000 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00556115-F-0026883224-20140318
00377 03181A 3
1352777764



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


256919-T

SOREILYS
BARRANCO MERIÑO
C.C. 26883224
RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266738

286728



Identificación Plástica S.A. 180N42/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3540205840160CFC1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SOREILYS BARRANCO MERIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26883224 de FUNDACION (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 256919-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *