ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

**MODIFICACIÒN No. 1**
**CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTES No. 774 DE 2020**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT |
| **CONTRATISTA:** | SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 830.090.037-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 39.753.385 |
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS INHERENTES AL MISMO. |
| **VALOR INICIAL:** | EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERA HASTA POR LA SUMA DE QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOS PESOS ($ 532.278.002) M/CTE. ESTE VALOR INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (COSTOS DE PERSONAL, ELEMENTOS, INSUMOS, PRODUCTOS, ETC) ASÍ COMO EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES NACIONALES Y DISTRITALES A QUE HAYA LUGAR Y DEMÁS GASTOS NECESARIOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO., ASÍ COMO LOS COSTOS DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE PRIMERO OCURRA, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| **FECHA DE INICIO** | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 |

**CONSIDERACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1** | Que la supervisora del contrato mediante solicitud de trámite de fecha 1 de diciembre de 2020, justifica la presente modificación en los siguientes términos:<br><br>*"Producto del proceso de Selección de Subasta Inversa SDHT-SASI-006-2020, la Secretaría Distrital del Hábitat suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 774 el 01 de diciembre de 2020, con la firma SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS INHERENTES AL MISMO", mediante el cual prestan los servicios de transporte con vehículos de pasajeros doble cabina y campero.*<br><br>*El citado contrato se adjudicó por el valor total del presupuesto oficial, esto es la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOS PESOS ($ 532.278.002) M/CTE valor que incluye los impuestos de ley tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales y demás costos directos e indirectos y de los impuestos nacionales y distritales a que haya lugar, y con plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra, previa suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*<br><br>*Que no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha cierta de suscripción e inicio del contrato (1 de diciembre de 2020) se avizora, de acuerdo con el promedio de costo mensual del servicio de transporte de los últimos 6 meses, que los recursos del contrato alcanzan para cubrir aproximadamente 4 meses más de prestación* |



Subsecretaría de Gestión Corporativa
Calle 52 No. 13-64 Piso 12º.- PBX 3581600 Ext.1201
contratacion@habitatbogota.gov.co

*del servicio, tiempo que puede variar de acuerdo con los requerimientos de la entidad según la demanda de actividades.*

*El siguiente es el comportamiento de necesidades del servicio con el contrato que antecede a este, para el periodo mayo a octubre de 2020 el cual refleja un promedio de demanda de servicios mensuales como se muestra a continuación:*

| ***Mayo*** | ***Junio*** | ***Julio*** | ***Agosto*** | ***Septiembre*** | ***Octubre*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***$ 191.479.202*** | ***$ 120.280.176*** | ***$ 128.167.475*** | ***$ 100.224.609*** | ***$ 149.890.546*** | ***$ 181.207.640*** |

| | |
|---|---|
| ***Promedio mensual de demanda de servicios*** | ***$ 145.208.275*** |

*Con base en lo anterior se estima pertinente y conveniente modificar la cláusula de plazo del contrato en el sentido de levantar la limitación a 31 de diciembre de 2020 y con ello garantizar la eficiente ejecución de los recursos apropiados para este contrato en aras de optimizar el gasto público y la gestión administrativa, y en observancia del principio de economía.*

*Por lo anterior, se solicita efectuar la modificación de la cláusula quinta del contrato 774 – 2020, la cual quedará así:*

*QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta agotar el presupuesto asignado, previa suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*

*GARANTÍAS: Se modificará a cargo del CONTRATISTA, las garantías establecidas en el contrato 774 de 2019, en proporción a la modificación suscrita"*

| | |
|---|---|
| **2** | Que EL CONTRATISTA**,** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, no hallarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para suscribir la presente adición y prórroga. |
| **3** | Que con base en lo anterior, se hace necesario realizar una modificación al Contrato No. 774 de 2020, en los términos solicitados. |

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan suscribir la presente adición y modificación, que se rigen por las siguientes:

**ESTIPULACIONES CONTRACTUALES:**

| | |
|---|---|
| **1** | Modificar la CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta agotar el presupuesto asignado, previa suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| **2** | Modificar a cargo del CONTRATISTA, las garantías establecidas en el Contrato 774 de 2020, en proporción a la modificación, suscrita mediante el presente documento. |
| **3** | Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes |

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia las partes concurren a SECOP II a suscribir electrónicamente el presente acuerdo de modificación.

Elaboró: Franklin Rada Charris. – Contratista Subdirección Administrativa
Revisó: Diana Herlinda Quintero Preciado - Contratista Subdirección Administrativa
Revisó: Angela Rossio Parada - Contratista Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID
Aprobó: Mildred Constanza Acuña Diaz– Subdirectora Administrativa