Bogotá 13 de febrero 2026 Ref. CAR-26030

Señores
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Atn: Supervisión Contrato No. 1346-2025
Colombia

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 1346-2025 Lotes 4 y 5

Respetados señores,

En el marco del Contrato No. 1346-2025 correspondiente a los Lotes 4 y 5, nos permitimos informar que durante el proceso logístico internacional del despacho de los equipos se presentó una novedad ajena a nuestra voluntad.

El envío desde fábrica contemplaba un total de dos cajas grandes ; sin embargo, únicamente fue entregada una (1) (con cuatro cajas pequeñas en su interior) al momento del arribo. La caja faltante se encuentra actualmente en custodia de la autoridad aduanera en Estados Unidos, debido a un inconveniente presentado durante el proceso de importación y gestión con el agente transportista internacional.

La liberación de dicha mercancía se encuentra en trámite ante las autoridades correspondientes y puede tomar un tiempo adicional mientras se surten los procedimientos administrativos requeridos. Desde fábrica ya se están adelantando las gestiones necesarias para lograr la pronta liberación y envío del paquete pendiente, con el fin de garantizar la entrega completa y en debida forma de los equipos y accesorios contratados.

En consideración a lo anterior, y con el propósito de cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, solicitamos respetuosamente se conceda una prórroga de treinta (30) días calendario para realizar la entrega total a satisfacción del Servicio Geológico Colombiano.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del contrato y con la entrega integral de los equipos conforme a lo establecido.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

YERY JAVIER VEGA BARRERA
CC. 9.396.274
Representante Legal – S&S Ingeniería SAS.
NIT. 900.344.751-4