Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	023-2025	Fecha Contrato d/m/a	14/04/2025
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.493.018-1
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	406	27/02/2025	20542	11/04/2025	$ 340.793.644
Otrosí adición No.1	966	18/07/2025	34886	25/07/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2					
Otrosí adición No.3					
				Valor Total contrato	$ 390.793.644

Mauricio Parra
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	14/04/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 18 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/08/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6272	$ 5.615.000	$ -	$ 5.615.000	$ 5.615.000	$ 385.178.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6287	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 379.593.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6288	$ 5.885.000	$ -	$ 5.885.000	$ 5.885.000	$ 373.708.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6289	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 349.648.514	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6304	$ 5.296.000	$ -	$ 5.296.000	$ 5.296.000	$ 344.352.514	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6305	$ 6.803.000	$ 43.130	$ 6.846.130	$ 6.846.130	$ 337.506.384	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6306	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 331.921.384	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6308	$ 6.753.000	$ 43.130	$ 6.796.130	$ 6.796.130	$ 325.125.254	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6316	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 301.065.124	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6317	$ 3.246.000	$ -	$ 3.246.000	$ 3.246.000	$ 297.819.124	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6318	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 273.758.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6332	$ 7.296.000	$ -	$ 7.296.000	$ 7.296.000	$ 266.462.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6349	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 260.877.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6350	$ 6.166.000	$ -	$ 6.166.000	$ 6.166.000	$ 254.711.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6356	$ 7.226.000	$ -	$ 7.226.000	$ 7.226.000	$ 247.485.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6362	$ 7.076.000	$ -	$ 7.076.000	$ 7.076.000	$ 240.409.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6365	$ 6.546.000	$ -	$ 6.546.000	$ 6.546.000	$ 233.863.994	
MAYO DE 2025	3/06/2025	DP6366	$ 6.546.000	$ -	$ 6.546.000	$ 6.546.000	$ 227.317.994	
MAYO DE 2025	4/06/2025	DP6367	$ 2.896.000	$ -	$ 2.896.000	$ 2.896.000	$ 224.421.994	

JUNIO DE 2025	6/06/2025	DP6381	$ 7.296.000	$ -	$ 7.296.000	$ 7.296.000	$ 217.125.994	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	DP6392	$ 5.615.000	$ -	$ 5.615.000	$ 5.615.000	$ 211.510.994	
JUNIO DE 2025	11/06/2025	DP6396	$ 14.340.000	$ -	$ 14.340.000	$ 14.340.000	$ 197.170.994	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	DP6402	$ 6.166.000	$ -	$ 6.166.000	$ 6.166.000	$ 191.004.994	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	DP6403	$ 11.640.773	$ 43.130	$ 11.683.903	$ 11.683.903	$ 179.321.091	
JUNIO DE 2025	17/06/2025	DP6418	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 173.736.091	
JUNIO DE 2025	17/06/2025	DP6419	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 168.151.091	
JUNIO DE 2025	17/06/2025	DP6420	$ 5.153.000	$ 43.130	$ 5.196.130	$ 5.196.130	$ 162.954.961	
JUNIO DE 2025	**1/07/2025**	**DP6441**	**$ 11.840.773**	**$ 43.130**	**$ 11.883.903**	**$ 11.883.903**	**$ 151.071.058**	
JUNIO DE 2025	**1/07/2025**	**DP6456**	**$ 6.803.000**	**$ 43.130**	**$ 6.846.130**	**$ 6.846.130**	**$ 144.224.928**	
JUNIO DE 2025	**1/07/2025**	**DP6457**	**$ 6.803.000**	**$ 43.130**	**$ 6.846.130**	**$ 6.846.130**	**$ 137.378.798**	
JUNIO DE 2025	**1/07/2025**	**DP6469**	**$ 2.786.000**	**$ -**	**$ 2.786.000**	**$ 2.786.000**	**$ 134.592.798**	
JUNIO DE 2025	**1/07/2025**	**DP6470**	**$ 2.784.000**	**$ -**	**$ 2.784.000**	**$ 2.784.000**	**$ 131.808.798**	
JULIO DE 2025	**3/07/2025**	**DP6476**	**$ 2.700.000**	**$ -**	**$ 2.700.000**	**$ 2.700.000**	**$ 129.108.798**	
JULIO DE 2025	**3/07/2025**	**DP6477**	**$ 140.000**	**$ -**	**$ 140.000**	**$ 140.000**	**$ 128.968.798**	
JULIO DE 2025	**7/07/2025**	**DP6491**	**$ 5.585.000**	**$ -**	**$ 5.585.000**	**$ 5.585.000**	**$ 123.383.798**	
JULIO DE 2025	**7/07/2025**	**DP6492**	**$ 7.396.000**	**$ -**	**$ 7.396.000**	**$ 7.396.000**	**$ 115.987.798**	
JULIO DE 2025	**7/07/2025**	**DP6497**	**$ 1.958.000**	**$ -**	**$ 1.958.000**	**$ 1.958.000**	**$ 114.029.798**	
JULIO DE 2025	**8/07/2025**	**DP6498**	**$ 2.624.000**	**$ -**	**$ 2.624.000**	**$ 2.624.000**	**$ 111.405.798**	
JULIO DE 2025	**10/07/2025**	**DP6511**	**$ 6.546.000**	**$ -**	**$ 6.546.000**	**$ 6.546.000**	**$ 104.859.798**	
JULIO DE 2025	**10/07/2025**	**DP6512**	**$ 2.316.000**	**$ -**	**$ 2.316.000**	**$ 2.316.000**	**$ 102.543.798**	
JULIO DE 2025	**12/07/2025**	**DP6521**	**$ 4.803.000**	**$ 43.130**	**$ 4.846.130**	**$ 4.846.130**	**$ 97.697.668**	
JULIO DE 2025	**14/07/2025**	**DP6522**	**$ 6.803.000**	**$ 43.130**	**$ 6.846.130**	**$ 6.846.130**	**$ 90.851.538**	
JULIO DE 2025	**14/07/2025**	**DP6523**	**$ 5.685.000**	**$ -**	**$ 5.685.000**	**$ 5.685.000**	**$ 85.166.538**	
JULIO DE 2025	**14/07/2025**	**DP6524**	**$ 5.585.000**	**$ -**	**$ 5.585.000**	**$ 5.585.000**	**$ 79.581.538**	
JULIO DE 2025	**15/07/2025**	**DP6529**	**$ 6.546.000**	**$ -**	**$ 6.546.000**	**$ 6.546.000**	**$ 73.035.538**	
JULIO DE 2025	**15/07/2025**	**DP6530**	**$ 6.616.000**	**$ -**	**$ 6.616.000**	**$ 6.616.000**	**$ 66.419.538**	
JULIO DE 2025	**15/07/2025**	**DP6531**	**$ 3.266.000**	**$ -**	**$ 3.266.000**	**$ 3.266.000**	**$ 63.153.538**	
JULIO DE 2025	**18/07/2025**	**DP6545**	**$ 3.700.000**	**$ -**	**$ 3.700.000**	**$ 3.700.000**	**$ 59.453.538**	
JULIO DE 2025	**18/07/2025**	**DP6548**	**$ 6.403.000**	**$ 43.130**	**$ 6.446.130**	**$ 6.446.130**	**$ 53.007.408**	
Valor total ejecutado			$ 337.225.546	$ 560.690	$ 337.786.236	$ 337.786.236	$ 53.007.408	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

DP6441	DP6456	DP6457	DP6469	DP6470	DP6476	DP6477	DP6491	DP6492	DP6497
DP6498	DP6511	DP6512	DP6521	DP6522	DP6523	DP6524	DP6529	DP6530	DP6531
DP6545	DP6548								

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	86,44%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	77,70%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato