	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
Secretaría Salud Red Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	032-2025	Fecha Contrato d/m/a	28/4/2025
Nombre del contratista:	ORTOMAC S.A.S.	NIT/ N° Identificación	800.174.043-5
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED NTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	406	27/2/2025	21851	21/4/2025	$ 31.845.578,00
Otrosí adición No. 1	857	19/6/2025	33152	30/6/2025	$ 15.000.000,00
Otrosí adición No. 2	933	9/7/2025	33571	18/7/2025	$ 50.000.000,00
Otrosí adición No. 3	1065	31/7/2025	37414	11/8/2025	$ 60.000.000,00
Otrosí adición No. 4	1332	22/9/2025	47074	29/9/2025	$ 15.000.000,00
				Valor Total	$ 171.845.578,00

Mauricio Perez
C+P

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	28/4/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 4 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 mes 30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	30/9/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
MAYO DE 2025	3/06/2025	FVE583901	$ 2.098.005,00	$ -	$ 2.098.005,00	$ 2.098.005,00	$ 169.747.573,00	
MAYO DE 2025	3/06/2025	FVE583903	$ 4.521.960,00	$ -	$ 4.521.960,00	$ 4.521.960,00	$ 165.225.613,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584099	$ 1.741.845,00	$ -	$ 1.741.845,00	$ 1.741.845,00	$ 163.483.768,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584100	$ 1.641.675,00	$ -	$ 1.641.675,00	$ 1.641.675,00	$ 161.842.093,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584102	$ 2.595.516,00	$ -	$ 2.595.516,00	$ 2.595.516,00	$ 159.246.577,00	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	FVE584147	$ 2.342.865,00	$ -	$ 2.342.865,00	$ 2.342.865,00	$ 156.903.712,00	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	FVE584150	$ 4.037.328,00	$ -	$ 4.037.328,00	$ 4.037.328,00	$ 152.866.384,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584174	$ 2.306.136,00	$ -	$ 2.306.136,00	$ 2.306.136,00	$ 150.560.248,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584179	$ 2.061.276,00	$ -	$ 2.061.276,00	$ 2.061.276,00	$ 148.498.972,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584181	$ 2.989.518,00	$ -	$ 2.989.518,00	$ 2.989.518,00	$ 145.509.454,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584182	$ 4.178.520,00	$ -	$ 4.178.520,00	$ 4.178.520,00	$ 141.330.934,00	
JUNIO DE 2025	7/07/2025	FVE584365	$ 4.934.088,00	$ -	$ 4.934.088,00	$ 4.934.088,00	$ 136.396.846,00	
JUNIO DE 2025	7/07/2025	FVE584366	$ 3.448.710,00	$ -	$ 3.448.710,00	$ 3.448.710,00	$ 132.948.136,00	
JUNIO DE 2025	7/07/2025	FVE584367	$ 4.613.544,00	$ -	$ 4.613.544,00	$ 4.613.544,00	$ 128.334.592,00	
JUNIO DE 2025	7/07/2025	FVE584368	$ 2.270.520,00	$ -	$ 2.270.520,00	$ 2.270.520,00	$ 126.064.072,00	
JUNIO DE 2025	21/07/2025	FVE584513	$ 21.306.920,00	$ 31.036,50	$ 21.337.956,50	$ 21.337.956,50	$ 104.726.115,50	
JUNIO DE 2025	21/07/2025	FVE584514	$ 5.657.220,00	$ -	$ 5.657.220,00	$ 5.657.220,00	$ 99.068.895,50	
JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584679	$ 100.170,00	$ -	$ 100.170,00	$ 100.170,00	$ 98.968.725,50	

JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584680	$ 2.178.141,00	$ -	$ 2.178.141,00	$ 2.178.141,00	$ 96.790.584,50	
JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584681	$ 1.858.710,00	$ -	$ 1.858.710,00	$ 1.858.710,00	$ 94.931.874,50	
JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584683	$ 100.170,00	$ -	$ 100.170,00	$ 100.170,00	$ 92.171.634,50	
JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584684	$ 4.037.328,00	$ -	$ 4.037.328,00	$ 4.037.328,00	$ 88.134.306,50	
JULIO DE 2025	1/08/2025	FVE584685	$ 4.835.985,00	$ -	$ 4.835.985,00	$ 4.835.985,00	$ 83.298.321,50	
JULIO DE 2025	4/08/2025	FVE584686	$ 2.660.070,00	$ -	$ 2.660.070,00	$ 2.660.070,00	$ 92.271.804,50	
AGOSTO DE 2025	6/08/2025	FVE584736	$ 1.923.264,00	$ -	$ 1.923.264,00	$ 1.923.264,00	$ 81.375.057,50	
AGOSTO DE 2025	8/08/2025	FVE584738	$ 4.037.328,00	$ -	$ 4.037.328,00	$ 4.037.328,00	$ 77.337.729,50	
AGOSTO DE 2025	12/08/2025	FVE584791	$ 13.493.596,00	$ 563.160,00	$ 14.056.756,00	$ 14.056.756,00	$ 63.280.973,50	
AGOSTO DE 2025	12/08/2025	FVE584792	$ 2.326.170,00	$ -	$ 2.326.170,00	$ 2.326.170,00	$ 60.954.803,50	
AGOSTO DE 2025	12/08/2025	FVE584793	$ 4.037.328,00	$ -	$ 4.037.328,00	$ 4.037.328,00	$ 56.917.475,50	
AGOSTO DE 2025	22/08/2025	FVE584894	$ 2.276.085,00	$ -	$ 2.276.085,00	$ 2.276.085,00	$ 54.641.390,50	
AGOSTO DE 2025	**3/09/2025**	**FVE585044**	**$ 166.950,00**	**$ -**	**$ 166.950,00**	**$ 166.950,00**	**$ 54.474.440,50**	
AGOSTO DE 2025	**3/09/2025**	**FVE585045**	**$ 1.830.885,00**	**$ -**	**$ 1.830.885,00**	**$ 1.830.885,00**	**$ 52.643.555,50**	
SEPTIEMBRE DE 2025	**8/09/2025**	**FVE585081**	**$ 2.233.791,00**	**$ -**	**$ 2.233.791,00**	**$ 2.233.791,00**	**$ 50.409.764,50**	
SEPTIEMBRE DE 2025	**10/09/2025**	**FVE585114**	**$ 28.379.468,00**	**$ 62.073,00**	**$ 28.441.541,00**	**$ 28.441.541,00**	**$ 21.968.223,50**	
SEPTIEMBRE DE 2025	**15/09/2025**	**FVE585158**	**$ 4.822.470,00**	**$ -**	**$ 4.822.470,00**	**$ 4.822.470,00**	**$ 17.145.753,50**	
SEPTIEMBRE DE 2025	**30/09/2025**	**FVE585304**	**$ 2.805.873,00**		**$ 2.805.873,00**	**$ 2.805.873,00**	**$ 14.339.880,50**	
SEPTIEMBRE DE 2025	**30/09/2025**	**FVE585305**	**$ 2.167.011,00**		**$ 2.167.011,00**	**$ 2.167.011,00**	**$ 12.172.869,50**	
Valor total ejecutado			$ 159.016.439	$ 656.270	$ 159.672.709	$ 159.672.709	$ 12.172.869,50	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FVE585044	FVE585045	FVE585081	FVE585114	FVE585158	FVE585304	FVE585305		

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	92,92%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	99,35%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO