INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	022-2025	Fecha Contrato d/m/a	22/4/2025
Nombre del contratista:	DISORTHO SAS	NIT/ N° Identificación	860.529.890-0
Objeto:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS"		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	406	27/2/2025	20534	11/4/2025	$ 316.828.637
Otrosí adición N 1					
Otrosí adición N 2					
Otrosí adición N 3					
				Valor Total contrato	$ 316.828.637

Mauricio Perea
CSP
15. Seq. 25

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	22/4/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 10 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 mes 30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	30/9/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
ABRIL DE 2025	6/5/2025	BA134167	$ 5.351.500,00	$ -	$ 5.351.500	$ 5.351.500	$ 311.477.137	
ABRIL DE 2025	6/5/2025	BA134168	$ 162.800,00	$ -	$ 162.800	$ 162.800	$ 311.314.337	
ABRIL DE 2025	6/5/2025	BA134169	$ 3.471.600,00	$ -	$ 3.471.600	$ 3.471.600	$ 307.842.737	
ABRIL DE 2025	6/5/2025	BA134170	$ 14.676.400,00	$ -	$ 14.676.400	$ 14.676.400	$ 293.166.337	
MAYO DE 2025	6/5/2025	BA134171	$ 3.471.600,00	$ -	$ 3.471.600	$ 3.471.600	$ 289.694.737	
MAYO DE 2025	13/5/2025	BA134605	$ 3.935.800,00	$ 133.000,00	$ 4.068.800	$ 4.068.800	$ 285.625.937	
MAYO DE 2025	15/5/2025	BA134751	$ 4.098.600,00	$ 133.000,00	$ 4.231.600	$ 4.231.600	$ 281.394.337	
MAYO DE 2025	20/5/2025	BA135003	$ 316.800,00	$ -	$ 316.800	$ 316.800	$ 281.077.537	
MAYO DE 2025	22/5/2025	BA135045	$ 633.600,00	$ -	$ 633.600	$ 633.600	$ 280.443.937	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135521	$ 3.836.800,00	$ -	$ 3.836.800	$ 3.836.800	$ 276.607.137	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135522	$ 479.600,00	$ -	$ 479.600	$ 479.600	$ 276.127.537	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135523	$ 3.935.800,00	$ 133.000,00	$ 4.068.800	$ 4.068.800	$ 272.058.737	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135524	$ 4.098.600,00	$ 133.000,00	$ 4.231.600	$ 4.231.600	$ 267.827.137	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135525	$ 6.283.800,00	$ 579.120,00	$ 6.862.920	$ 6.862.920	$ 260.964.217	
MAYO DE 2025	4/6/2025	BA135526	$ 5.192.700,00	$ 412.908,00	$ 5.605.608	$ 5.605.608	$ 255.358.609	
JUNIO DE 2025	9/6/2025	BA135742	$ 2.596.000,00	$ -	$ 2.596.000	$ 2.596.000	$ 252.762.609	
MAYO DE 2025	18/6/2025	BA136233	$ 8.910.600,00	$ 579.120,00	$ 9.489.720	$ 9.489.720	$ 243.272.889	
JUNIO DE 2025	18/6/2025	BA136234	$ 2.596.000,00	$ -	$ 2.596.000	$ 2.596.000	$ 240.676.889	
JUNIO DE 2025	18/6/2025	BA136235	$ 6.432.800,00	$ -	$ 6.432.800	$ 6.432.800	$ 234.244.089	
JUNIO DE 2025	18/6/2025	BA136236	$ 2.596.000,00	$ -	$ 2.596.000	$ 2.596.000	$ 231.648.089	
JUNIO DE 2025	18/6/2025	BA136237	$ 3.935.800,00	$ 133.000,00	$ 4.068.800	$ 4.068.800	$ 227.579.289	
JUNIO DE 2025	1/7/2025	BA136766	$ 6.741.900,00	$ 214.016,00	$ 6.955.916	$ 6.955.916	$ 220.623.373	
JUNIO DE 2025	1/7/2025	BA136767	$ 3.935.800,00	$ 133.000,00	$ 4.068.800	$ 4.068.800	$ 216.554.573	
JUNIO DE 2025	1/7/2025	BA136768	$ 11.569.600,00	$ 754.528,00	$ 12.324.128	$ 12.324.128	$ 204.230.445	
JUNIO DE 2025	1/7/2025	BA136769	$ 2.596.000,00	$ -	$ 2.596.000	$ 2.596.000	$ 201.634.445	
JUNIO DE 2025	1/7/2025	BA136770	$ 4.098.600,00	$ 133.000,00	$ 4.231.600	$ 4.231.600	$ 197.402.845	

JULIO DE 2025	22/7/2022	BA137884	$ 1.735.800,00	$ -	$ 1.735.800	$ 1.735.800	$ 185.898.445	
JULIO DE 2025	6/8/2025	BA138541	$ 13.430.600,00	$ 626.088,00	$ 14.056.688	$ 14.056.688	$ 171.841.757	
JULIO DE 2025	6/8/2025	BA138542	$ 7.811.800,00	$ 626.088,00	$ 8.437.888	$ 8.437.888	$ 163.403.869	
JULIO DE 2025	6/8/2025	BA138543	$ 3.836.800,00	$ -	$ 3.836.800	$ 3.836.800	$ 159.567.069	
JULIO DE 2025	6/8/2025	BA138544	$ 1.735.800,00	$ -	$ 1.735.800	$ 1.735.800	$ 157.831.269	
JULIO DE 2025	6/8/2025	BA138545	$ 12.792.800,00	$ 460.978,00	$ 13.253.778	$ 13.253.778	$ 144.577.491	
AGOSTO DE 2025	6/8/2025	BA138546	$ 2.596.000,00	$ -	$ 2.596.000	$ 2.596.000	$ 141.981.491	
JULIO DE 2025	21/8/2025	BA139261	$ 91.960,00	$ -	$ 91.960	$ 91.960	$ 141.889.531	
Valor total ejecutado			$ 169.622.260,00	$ 5.316.846,00	$ 174.939.106,00	$ 174.939.106,00	$ 141.889.531	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

BA138541	BA138542	BA138543	BA138544	BA138545	BA138546	BA139261			

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	55,22%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	80,12%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato