2026020001000
Fecha Radicado: 2026-02-13 15:08:17

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 01	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	19/01/2026	Hasta:	31/01/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	09/02/2026	Hasta:	09/03/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		81100712-0
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018902
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19/01/2026
OBJETO	CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN PUBLICITARIA CON EL EQUIPO DE CICLISMO CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA CON LA MARCA AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO (ANTIOQUEÑO ANTIOQUEÑO).	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($860.000.000)		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($860.000.000)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		19/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE		

2026020001000
Fecha Radicado: 2026-02-13 15:08:17

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		DICIEMBRE DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011895		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	14/01/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100984		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	CINDY PAOLA CHAVARRIAGA URANGO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000258 16/01/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1.Valor inicial del contrato	$860.000.000
2.Valor total adiciones	N/A
3.VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$860.000.000
4.Anticipos o pagos anticipados	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
5.Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$0
6.TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0
7.Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$300.000.000
8.RECURSOS EJECUTADOS	**$300.000.000**
9.Recursos no ejecutados	$560.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	35%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	65%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	No.1	408	2026010000711	09/02/2026	$300.000.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$300.000.000**

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor Inicial	19/01/2026	$860.000.000		$860.000.000
Pago No. 1	09/02/2026		$300.000.000	$560.000.000
TOTALES		**$860.000.000**	**$300.000.000**	**$560.000.000**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.2. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Vinculación publicitaria con el equipo de ciclismo CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA con la marca aguardiente antioqueño (antioqueño antioqueño).	Se anexa informe de actividades realizadas.	Se anexa informe de actividades realizadas.
	- Uniformes de competencia equipo masculino - Uniformes de competencia equipo femenino Antioquia - Uniformes de competencia equipo juvenil - Membrete hojas - Boletín de prensa - Sticker de podio - Piezas publicitarias: pendones, backing, carpeta	Se anexa informe de actividades realizadas con evidencias fotográficas.

3.3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	35%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	35%	Presencia de la marca AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO en los elementos del equipo, lugares representativos y sus redes sociales de conformidad con las condiciones técnicas exigidas.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	**No.**	*21-47-101055699*
	FECHA EXPEDICION:	*16/01/2026*
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	40	*01*	*03*	*2025*	*30*	*06*	*2027*
Calidad del servicio	40	*01*	*03*	*2025*	*30*	*06*	*2027*

7. ANEXOS.

2026020001000
Fecha Radicado: 2026-02-13 15:08:17

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Factura electrónica
Certificado de satisfacción de servicios
Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales
Tarjeta de Profesional de Contador Público
Cédula de ciudadanía Contador Público
Certificación Contador Público
RUT
Reporte de actividades

El presente informe se firma en Itagüí, a los **TRECE (13)** días del mes de **febrero** de **2024**.

Atentamente,

CINDY PAOLA CHAVARRIAGA URANGO

SUPERVISOR