ALCALDÍA DE CUMARAL

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	MC-047-2025	PROYECTO No.	2024502260023
		OBJETO DEL PROYECTO	Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Municipio de Cumaral
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE REGULACION Y CONTROL DE TRAFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META.	SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO Secretaria de Infraestructura FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ Secretaria de Gobierno
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S.A.S.	CORREO ELECTRONICO	infraestructura@cumaral-meta.gov.co
CORREO ELECTRONICO	pdicumare@gmail.com	FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2026
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA	N/A	FECHA PRESENTE ACTA	10 DE FEBRERO DE 2026

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR TOTAL UNITARIO	VR TOTAL INICIAL	TOTAL LIQUIDACION		CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
1	RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.0 X 0.35 X 0.05 M CON ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	105,56	259.800,00	27.424.488,00	104,75	27.214.050,00	104,75	27.214.050,00
2	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	18	358.300,00	6.449.400,00	17,00	6.091.100,00	17,00	6.091.100,00
VALOR COSTO DIRECTOS					33.873.888,00		33.305.150,00		33.305.150,00
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO					33.873.888,00		33.305.150,00		33.305.150,00

CONDICIONS GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	33.873.888,00
VALOR ADICIONAL	-
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	33.873.888,00
ANTICIPO	N/A
PRESENTE ACTA LIQUIDACION	33.305.150,00
ACUMULADO	33.305.150,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS		
RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	N/A	-
PRESENTE ACTA LIQUIDACION	N/A	33.305.150,00
TOTALES	N/A	33.305.150,00

RESUMEN		%
EJECUTADO	33.305.150,00	98,32%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	568.738,00	1,68%
AMORTIZACION	N/A	N/A
POR AMORTIZAR	N/A	N/A
TOTALES	33.873.888,00	100%

RELACION DE PAGOS PROYECTO					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ -	N/A	$ -	$ -
2	ACTA PARCIAL No. 2	$ -	N/A	$ -	$ -
3	ACTA PARCIAL No. 3	$ -	N/A	$ -	$ -
4	PRESENTE ACTA	$ 33.305.150,00	N/A	$ 33.305.150,00	$ 33.305.150,00

EL VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ES DE: $ 33.305.150,00

NOTA:

1: los contadores del contratista y supervisor, Certifica que revisó, verificó y constaló el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad del Supervisor y el Contratista,

Para constancia de lo enterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 10 DE FEBRERO DE 2026

Firma:

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretaria de Infraestructura
Supervisión

Firma:

FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
Secretaria de Gobierno
Supervisión

Firma:

R/L JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S.A.S.
Contratista