ACTA DE INICIO

CONTRATO Nro.	CO-048-ESPUCAL-2026
CONTRATISTA	HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN LA CALLE 8, ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 4, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
VALOR	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($284.937.766)
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO-JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES

En La Calera, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2026, se reunieron Héctor David Moreno Clavijo identificado con la cédula de ciudadanía número 3.070.135 de La Calera (Cund) en calidad de contratista y Johann Esteven Rueda Torres identificado con la cédula de ciudadanía número 1.071.170.842 de la Calera, en su calidad de SUPERVISOR, respectivamente, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

ÍTEM	OBSERVACIÓN
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 2026000080
Registro Presupuestal	No. 2026000075

PÓLIZAS APROBADAS				
Tipo (Descripción según tipo de Póliza)	**Número y Aseguradora**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	NB-100431389-0-COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	29/01/2026	14/11/2026	$28.493.776,60
Prestaciones Sociales	NB-100431389-0-COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	29/01/2026	14/05/2029	$14.246.888,30
Estabilidad de la Obra	NB-100431389-0-COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	29/01/2026	28/01/2031	$85.481.329,80
Responsabilidad Civil Extracontractual-Predios, Labores y Operaciones	NB-100114294-0-COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	29/01/2026	14/05/2026	$350.181.000

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio por los que en ella intervinieron a los 29 días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Supervisor

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Contratista

Proyectó: Francy Natalia Pérez Daza – Apoyo a la Gestión NP
Revisó: María Isabel Cárdenas Cruz – Profesional Apoyo a Contratación issa
Revisó: Jeisson Edilberto Triviño Cortes – Apoyo Jurídico Contratación jetc