CLASE DE CONTRATO: OBRA				**No:**	2025223	**Del año:**		2025	
CONTRATISTA:	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS				**NIT. No.:**	900.540.707-1			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	10	12	2025	**Hasta:**	30	01	2026	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"					
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($372.946.066,05) M/CTE				
NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL:	***0001282***				
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN APROPIACIÓN**	**FUENTE**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR PAGO FINAL**
	2.3.2.01.01.001.03.16 400302091123-2	Alcantarillas Y Plantas De Tratamiento De Agua	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$ 372.946.066,05	*$ 372.946.066*
TOTAL: *Trescientos setenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil sesenta y seis pesos ($ 372.946.066) M/CTE*					*$ 372.946.066*

Fecha de inicio	*10*	*12*	2025		**Fecha de Terminación**	*30*	*01*	2026	
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	

2- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR PERIODO:	*$ 372.946.066*	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:**	$ 0,05

RESUMEN DE BIENES RECIBIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PAGO FINAL DEL CONTRATO:

OPTMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - LA INMACULADA								MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		ACTA FINAL	
Item	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo total		Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo total
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,41	$ 2.258,00	$ 301.239,78			$ -	6,59	$ 14.880,22	140,00	$ 316.120,00
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	65,00	$ 26.652,00	$ 1.732.380,00		3,43	$ 91.349,73		$ -	61,57	$ 1.641.030,27
1.3	100402	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M2	11,00	$ 10.247,00	$ 112.717,00		0,00	$ -		$ -	11,00	$ 112.717,00
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	125,40	$ 5.309,00	$ 665.748,60		4,89	$ 25.956,71		$ -	120,51	$ 639.791,89
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	380,00	$ 26.555,00	$ 10.090.900,00		6,08	$ 161.321,63		$ -	373,93	$ 9.929.578,37
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	135,00	$ 10.544,00	$ 1.423.440,00			$ -	5,00	$ 52.720,00	140,00	$ 1.476.160,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	135,00	$ 13.533,00	$ 1.826.955,00			$ -	5,00	$ 67.665,00	140,00	$ 1.894.620,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	4,00	$ 293.213,00	$ 1.172.852,00		4,00	$ 1.172.852,00		$ -	0,00	$ -
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	453,15	$ 28.955,00	$ 13.120.958,25		37,24	$ 1.078.260,72		$ -	415,91	$ 12.042.697,53
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	13,50	$ 91.503,00	$ 1.235.290,50			$ -	0,50	$ 45.751,50	14,00	$ 1.281.042,00
1.11	020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	ML	135,00	$ 488.366,00	$ 65.929.410,00			$ -	5,00	$ 2.441.830,00	140,00	$ 68.371.240,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	114,00	$ 66.845,00	$ 7.620.330,00		0,00	$ -	0,00	$ -	114,00	$ 7.620.330,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]	UND	6,00	$ 62.444,00	$ 374.664,00		0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 374.664,00
1.14	110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	40,00	$ 687.135,00	$ 27.485.400,00		0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 27.485.400,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	40,00	$ 58.024,00	$ 2.320.960,00		0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 2.320.960,00
1.16	020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	UND	4,00	$ 978.341,00	$ 3.913.364,00		4,00	$ 3.913.364,00		$ -	0,00	$ -
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	293,00	$ 78.692,00	$ 23.056.756,00			$ -	13,04	$ 1.026.479,09	306,04	$ 24.083.235,09
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	M3	62,70	$ 114.732,00	$ 7.193.696,40		4,27	$ 489.886,83		$ -	58,43	$ 6.703.809,57
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	62,70	$ 125.818,00	$ 7.888.788,60		4,27	$ 537.222,23		$ -	58,43	$ 7.351.566,37
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	209,00	$ 7.036,00	$ 1.470.524,00			$ -	123,00	$ 865.428,00	332,00	$ 2.335.952,00
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	1,00	$ 2.618.193,00	$ 2.618.193,00		1,00	$ 2.618.193,00		$ -	0,00	$ -
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	1,00	$ 819.603,00	$ 819.603,00		1,00	$ 819.603,00		$ -	0,00	$ -
1.24	020419	EMPALME TUB.15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	12,00	$ 246.041,00	$ 2.952.492,00		0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.952.492,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	M3	9,15	$ 610.390,00	$ 5.584.519,50			$ -	3,16	$ 1.931.389,29	12,31	$ 7.515.908,79
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	350,00	$ 5.668,00	$ 1.983.800,00		250,00	$ 1.417.000,00		$ -	100,00	$ 566.800,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	176,00	$ 12.028,00	$ 2.116.928,00		0,00	$ -	0,00	$ -	176,00	$ 2.116.928,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	30,00	$ 16.688,00	$ 500.640,00		15,00	$ 250.320,00		$ -	15,00	$ 250.320,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00		0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	80,00	$ 86.881,00	$ 6.950.480,00		0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 6.950.480,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO LA CEIBA													
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	21,00	$ 2.258,00	$ 47.418,00			$ -	4,70	$ 10.612,60	25,70	$ 58.030,60
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	84,00	$ 26.652,00	$ 2.238.768,00			$ -	11,09	$ 295.570,68	95,09	$ 2.534.338,68
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	168,00	$ 5.309,00	$ 891.912,00			$ -	22,18	$ 117.753,62	190,18	$ 1.009.665,62
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	84,00	$ 26.555,00	$ 2.230.620,00			$ -	11,09	$ 294.494,95	95,09	$ 2.525.114,95
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	15,00	$ 10.544,00	$ 158.160,00			$ -	3,00	$ 31.632,00	18,00	$ 189.792,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	15,00	$ 13.533,00	$ 202.995,00			$ -	3,00	$ 40.599,00	18,00	$ 243.594,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	2,00	$ 293.213,00	$ 586.426,00		0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 586.426,00

1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	265,60	$ 28.955,00	$ 7.690.448,00		$ -	34,93	$ 1.011.499,49	300,53	$ 8.701.947,49
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	1,35	$ 91.503,00	$ 123.529,05		$ -	0,27	$ 24.705,81	1,62	$ 148.234,86
1.11	020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	ML	18,00	$ 174.799,00	$ 3.146.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 3.146.382,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	30,00	$ 66.845,00	$ 2.005.350,00	12,00	$ 802.140,00		$ -	18,00	$ 1.203.210,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]	UND	10,00	$ 62.444,00	$ 624.440,00	4,00	$ 249.776,00		$ -	6,00	$ 374.664,00
1.14	110650	SILLA YEE NOVAF 315X160MM	UND	10,00	$ 265.750,00	$ 2.657.500,00	4,00	$ 1.063.000,00		$ -	6,00	$ 1.594.500,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	10,00	$ 58.024,00	$ 580.240,00	4,00	$ 232.096,00		$ -	6,00	$ 348.144,00
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	201,60	$ 78.692,00	$ 15.864.307,20		$ -	26,62	$ 2.094.466,27	228,22	$ 17.958.773,47
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	M3	25,20	$ 114.732,00	$ 2.891.246,40		$ -	3,33	$ 381.713,36	28,53	$ 3.272.959,76
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	25,20	$ 125.818,00	$ 3.170.613,60		$ -	3,33	$ 418.596,49	28,53	$ 3.589.210,09
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	84,00	$ 7.036,00	$ 591.024,00		$ -	11,09	$ 78.029,24	95,09	$ 669.053,24
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	2,00	$ 2.618.193,00	$ 5.236.386,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.236.386,00
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	2,00	$ 819.603,00	$ 1.639.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.639.206,00
1.24	020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	4,00	$ 182.330,00	$ 729.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 729.320,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	M3	12,60	$ 610.330,00	$ 7.690.158,00		$ -	1,66	$ 1.015.283,96	14,26	$ 8.705.441,96
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	200,00	$ 5.668,00	$ 1.133.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 1.133.600,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	50,00	$ 12.028,00	$ 601.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 601.400,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	20,00	$ 16.688,00	$ 333.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 333.760,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	63,00	$ 86.881,00	$ 5.473.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,00	$ 5.473.503,00
		ITEMS COMPLEMENTARIOS							0,00			
I.C.1		CARCAMO CON REJILLA 4,25 MTS X 0,60 MTS	UND		$ 1.100.000,00				1,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00
I.C. 2		ADECUACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO	UND		$ 390.310,31				4,00	$ 1.561.241,25	4,00	$ 1.561.241,25
TOTAL COSTO DIRECTOS						**$ 272.223.405,88**		**$ 14.922.341,85**		**$ 14.922.341,81**		**$ 272.223.405,84**
			ADMISTRACIÓN	32,00%		$ 87.111.489,88		$ 4.775.149,39		$ 4.775.149,38		$ 87.111.489,87
			UTILIDAD	5,00%		$ 13.611.170,29		$ 746.117,09		$ 746.117,09		$ 13.611.170,29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 100.722.660,17**		**$ 5.521.266,47**		**$ 5.521.266,47**		**$ 100.722.660,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**$ 372.946.066,05**		**$ 20.443.608,32**		**$ 20.443.608,28**		**$ 372.946.066,00**

Balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 372.946.066,05
VALOR PAGO ANTICIPO	$ 186.473.033,025
VALOR ACTA FINAL	$ 372.946.066
VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 186.473.033,025
SALDO A DESEMBOLZAR CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL	$ 186.473.032,975
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0,05

La ejecución del contrato se ha avanzado en el **100%**

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Por lo anterior:

CERTIFICO

Que **LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS** identificado con NIT No. 900.540.707-1 cumplió con el Objeto del Contrato que consiste en **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 16 del mes 02 del año 2025

SUPERVISOR: Juanita Bravo Restrepo
CARGO: Secretaria de Infraestructura y Planeación
CEDULA: 1.112.791.450