**LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**

**HACE CONSTAR**

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. celebro con la firma **BIOPLAST S.A.**, con NIT N° 830.040.574-8, el siguiente contrato, como se detalla:

| | |
|---|---|
| **Nº CONTRATO** | **6642 - 2019** |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO. |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($132.000.000) M/CTE. |
| **C.D.P No. Y FECHA** | 0536 DEL 15 DE ABRIL DE 2019 |
| **C.R.P. No. Y FECHA** | 42624 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| **PLAZO DE EJECUCIÒN** | DOS (2) MESES. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÒN** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE INICIO** | 11 DE OCTUBRE DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **SUPERVISOR CONTRACTUAL** | CARLOS ALBERTO FONSECA PROFESIONAL UNIVERISTARIO-RECURSOS FISICOS. |
| **ADICIÓN N° 01 Y PRORROGA N° 01** | |
| **PLAZO DE LA PRORROGA** | UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DÍAS. |
| **DESDE Y HASTA** | 11 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($77.000.000) M/CTE. |
| **No. C.D.P Y FECHA** | 1584 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **No. C.R.P Y FECHA** | 51966 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **ADICIÓN No. 2** | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | CIENTO CUARENTA Y SESIS MILLONES DE PESOS ($146.000.000) M/CTE. |
| **No. C.D.P Y FECHA** | 1751 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **No. C.R.P Y FECHA** | 61158 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 |

| BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | CERTIFICACION | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA Subred Sur Occidente E.S.E |
|---|---|---|

| ADICIÓN No. 3 Y PRORROGA No. 6 | |
|---|---|
| **PLAZO DE LA PRORROGA** | CUARENTA Y CUATRO (44)DIAS CALENDARIO. |
| **DESDE Y HASTA** | 01 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2020 |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($173.000.000) M/CTE. |
| **No. C.D.P Y FECHA** | 0077 DEL 15 DE ENERO DE 2020 |
| **No. C.R.P Y FECHA** | 12166 DE 28 DE ENERO DE 2020 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 28 DE ENERO DE 2020 |
| **PRORROGA N° 03** | |
| **PLAZO DE LA PRORROGA** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS. |
| **DESDE Y HASTA** | 16 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 04 DE MARZO DE 2020 |
| **ADICIÓN No. 4** | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. |
| **No. C.D.P Y FECHA** | 0362 DEL 29 DE FEBRERO DE 2020 |
| **No. C.R.P Y FECHA** | 18707 DE 09 DE MARZO DE 2020 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 09 DE MARZO DE 2020 |
| **ADICIÓN No. 5 Y PRORROGA No. 4** | |
| **PLAZO DE LA PRORROGA** | DOS (2) MESES. |
| **DESDE Y HASTA** | 01 DE MAYO DE 2020 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020 |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($477.700.000) MCTE. |
| **No. C.D.P Y FECHA** | 0483 DEL 04 DE MARZO DE 2020 |
| **No. C.R.P Y FECHA** | 23491 DE 08 DE JULIO DE 2020 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 08 DE ABRIL DE 2020 |
| **FECHA FINAL DEL CONTRATO** | 30 DE JUNIO DE 2020 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($1.125.700.000) M/CTE. |
| **ESTADO** | TERMINADO. ( LIQUIDADO ). CUMPLIMIENTO SATISFATORIO |

Se expide en Bogotá, D.C. a solicitud de la firma a los 28 días del mes de marzo de 2022.

**MONICA E. GONZALEZ MONTES**
**Directora de Contratación**

| *Funcionario / Contratista* | *Nombre* | *Cargo* | *Firma* |
|---|---|---|---|
| *Proyectado por:* | *Gabriel Mauricio Castaño Ríos* | *Auxiliar Administrativo II - Dirección de Contratación -Subred Sur Occidente ESE-* | *Mauricio* |