| | | |
|---|---|---|
| TIC | **ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR** | mig |

| **DATOS GENERALES** |
|---|
| **Nombre del Contratista:** UNIÓN TEMPORAL INNOVA DIGITAL – Rep. Leg. LINA MARÍA QUIRAMA ARBOLEDA |
| **Nombre Supervisor:** LISSET BRIGITTE GUTIERREZ SUAREZ |
| **Nombre del nuevo o Supervisor:** WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTINEZ |
| **DATOS DEL CONTRATO** |
| **Contrato No. 1107-2025** **Valor: $ 13.576.799.700** |
| **Objeto:** 33100021802 Implementar procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a las regiones Boyacá, Cundinamarca y Bogotá D.C., de la población beneficiaria vinculada a la zona geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC.<br>PARÁGRAFO - ALCANCE. – Que el presente objeto corresponde a la Región 8 – Lote 1 y Lote 2. |
| **Plazo:** 227 **Fecha de Iniciación:** 14/05/2025 **Fecha de Terminación:** 31/12/2025 |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

**Modificaciones al contrato** _____

| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema aclaración o de alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adición** | | | | | |
| **Prórroga** | | | | | |
| **Otro Sí** | | | | | |

**ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

| Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas | Soportes | |
|---|---|---|---|
| | | Tipo | Valor |
| **LOTE 1**: Llevar a cabo el Kickoff del proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato. Esta reunión debe adelantarse en modalidad presencial y contar como mínimo con la asistencia del supervisor del contrato y el equipo base establecido en el anexo técnico por parte del contratista. La citada reunión deberá desarrollar los siguientes aspectos:<br>• Alcance general del proyecto<br>• Designación del Gerente de Proyecto<br>• Roles y responsabilidades a nivel directivo<br>• Modelo de gobierno<br>• Aspectos financieros<br>• Metas y resultados esperados (expectativas)<br>• Indicadores de éxito<br>• Riesgos generales del proyecto identificados<br>El contratista será responsable de toda la logística de la reunión. Así mismo, deberá documentar los resultados y compromisos derivados del Kickoff y generar las correspondientes actas de soporte. | **Lote 1.**<br>**E2. Acta de reunión de inicio del proyecto**, documento aprobado que se encuentra cargado en el SharePoint en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Documentos entregables. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Llevar a cabo y presentar en un término perentorio máximo de diez (10) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato el ejercicio de planificación detallada del proyecto, mediante la realización y entrega a la supervisión y/o interventor de:<br>• Un acta de constitución del proyecto: En el que se documente el alcance general del proyecto, resumen ejecutivo del proyecto, designación del gerente de proyecto, responsables del proyecto, aspectos financieros, metas, indicadores de éxito e identificación de riesgos generales del proyecto. | **Lote 1**<br>Con corte al 30 de noviembre de 2025 los 15 entregables de planeación, teniendo en cuenta la respuesta a las comunicaciones elevadas por el contratista en su comunicado SC34-3102-2025-REC del 11/09/2025 con asunto "MODIFICACIÓN PLAN DE PAGOS Y PLAN DE TRABAJO. Contrato 1107- 2025 R8 L1 y L2", con alcance SC34-3215-2025-REC. En concordancia con la actualización del cronograma de pagos y como resultado de la respuesta a la solicitud presentada por la UT con relación a situaciones de fuerza mayor se actualizaron y presentaron con radicado SC34-3693-2025-REC del 28/10/2025 los entregables E3 Plan de trabajo, E4. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Plan de trabajo del proyecto: En el que se contemple como mínimo los hitos de planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.<br>• Estructura de desglose del trabajo: Que proporcione una representación jerárquica y desglosada de todas las tareas, actividades y componentes necesarios para ejecutar el proyecto. Cada tarea contemplada por esta EDT debe ser acompañada de detalles esenciales, tales como la estimación de su duración, la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.<br>• Plan de gestión de riesgos: En el que se documente la evaluación de potenciales riesgos técnicos, financieros, jurídicos, operacionales entre otros que pueden afectar la ejecución del proyecto.<br>• Plan de Gestión de Recursos Humanos: En el se establezca las condiciones de cumplimiento de los perfiles requeridos en el anexo técnico, y la gestión de los recursos humanos del proyecto, incluyendo roles y responsabilidades.<br>• Indicadores de gestión y de resultado: orientados al seguimiento del proyecto y la calidad de la formación, estos indicadores deberán contemplar formula, meta y la frecuencia de medición.<br>Presentar en un término perentorio de diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio la totalidad de hojas de vida que acrediten el cumplimiento y disponibilidad equipo mínimo de trabajo requerido para la fase de planeación del proyecto, denominado en el Anexo Técnico (Equipo base)<br>Se precisa que, una vez adelantada la fase de planeación el contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión el personal de formación como requisito de inicio de cada una de las cortes de formación. Denominado en el Anexo técnico Equipo mínimo de trabajo académico.<br>Ante cualquier remisión de hojas de vida el supervisor del contrato contará como 10 días calendario para emitir aprobación y concepto de los perfiles profesionales previamente mencionados.<br>Las hojas de vida del equipo deberán acompañarse de los soportes académicos y las certificaciones que permitan efectuar validación por parte de la supervisión del contrato.<br>En complemento, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofertadas en el marco del proceso de selección y sobre las cuales accedió calificación ponderable conforme al anexo técnico y ofrecimientos de | Gestión del Alcance, E5. Gestión del Tiempo, E11. Estructura de desglose de trabajo, E12. Plan de ejecución presupuestal, E18 Plan de convocatoria y E30 Plan de difusión, los cuales fueron aprobados con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025.<br><br>Al cierre del período el contratista radicó los siguientes entregables para el trámite del segundo pago.<br><br>**E19** Proceso de Inscripción, **E20** Selección de beneficiarios y **E21** Beneficiarios matriculados **aprobados** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04175-25, de fecha 12/12/2025.<br>**E22** Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04014-25 el 25/11/2025.<br>**E23** Informe de Hackathon 3 **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04036-25 el 27/11/2025.<br>**E24** Ruta de empleabilidad entrega 3 **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04164-25 del 11/12/2025.<br>**E25** Estrategias de permanencia **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04065-25 el 2/12/2025.<br>**E29** Constancias de formación **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04175-25 el 12/12/2025.<br>**E31** Informe de ejecución mensual de **octubre** del 2025 **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04161-25 del 11/12/2025.<br>**E31** Informe mensual noviembre de 2025, en revisión por parte de la interventoría con el consecutivo SC34-4140-2025-REC del 09/12/2025.<br><br>El 12 diciembre 2025 se realiza aprobación mediante correo de dicha fecha (Aprobación Base de **Pago No. 2** del Contrato 1107-2025 R8L1 y R8L2 - Meta No. 2 de noviembre de 2025) de la base de pago (**E29**) correspondiente al cumplimiento de la meta No. 2 de noviembre de 2025, la cual incluye 160 campistas de formación virtual y 380 campistas de formación presencial y de los entregables requeridos para dar continuidad al trámite de pago número 2, bajo radicado TTECH-INTV-UID-04183-25 (Aprobación de entregables correspondientes al pago No. 2 del Contrato 11107 de 2025 – Región 8 Lote 1) del 12 de diciembre del 2025.<br><br>En relación con las hojas de vida se tiene el siguiente estado:<br><br>- **Equipo base**: Se encuentra aprobado en su totalidad. En el periodo se presentó cambio de director y de líder operativo, los cuales se aprobaron con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03871-25 del 10/11/2025 y TTECH-INTV-UID-04003-25 del 24/11/2025, respectivamente.<br><br>- **Equipo mínimo académico**: En noviembre de 2025, no presentaron novedades del equipo académico base.<br><br>Para el equipo académico en el mes de noviembre de | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| calidad que hacen parte integral del contrato. En caso de cambio de un perfil aprobado por la supervisión, el contratista se obliga a remplazar el perfil por un profesional cumpla con el perfil mínimo requerido en iguales superiores al perfil inicialmente aprobado, en todo caso este cambio debe ser aprobado por la supervisión del contrato en un término máximo de diez (10) días calendario.<br>Una vez aprobadas las hojas de vida el contratista deberá entregar en un plazo máximo de diez (10) días calendario los contratos de los perfiles del proyecto. | 2025, se aprobó un total de **11** perfiles para el equipo mínimo académico: 2 ejecutores técnicos, 1 mentores, 6 monitores, 1 ejecutores de inglés, 1 ejecutores de habilidades de poder. Estos perfiles fueron aprobados por la interventoría mediante radicados:<br>- TTECH-INTV-UID-03813-25 del 04/11/2025 (Respuesta al radicado SC34-3730-2025-REC del 30/10/2025).<br>- TTECH-INTV-UID-03878-25 del 11/11/2025 (Respuesta al radicado SC34-3473-2025-REC del 31/10/2025). | | |
| **LOTE 1**: Formular y presentar en un término perentorio máximo de quince (15) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato KPIs específicos para medir el progreso y el rendimiento del proyecto, estos indicadores estarán sometidos aprobación por parte de la supervisión y/o interventor | El contratista presentó segunda versión del entregable **E15. Matriz de indicadores de gestión, aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01984-25 del 1/07/2025. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Llevar a cabo durante la ejecución del contrato la convocatoria para cada una de las cohortes de formación mediante una campaña continua que permita comunicar a los beneficiarios la región adjudicada y los procedimientos necesarios para participar en el proyecto TALENTO TECH. Esta etapa de convocatoria incluye la utilización de diversos medios de comunicación, como redes sociales, prensa, radio, televisión u otros canales de difusión pertinentes y su implementación estará condicionada a la aprobación de la supervisión y/o interventoría del contrato que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato. | **Lote 1.**<br>El entregable **E18. Plan de Convocatoria** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025.<br><br>Durante el período de ejecución, el ejecutor diseñó y presentó para aprobación piezas gráficas para los diferentes espacios del proyecto, se generaron procesos de pre-matrícula, asignación y matrícula en plataforma Dashboard y Moodle.<br><br>De acuerdo con la reunión mensual realizada el **27/11/2025**, el contratista informó la realización de los siguientes eventos:<br>- **Tercera Feria de empleabilidad** 04 y 05/11/2025. Colombia 4.0<br>- **Evento de Networking** el 13/11/2025 - Mujeres que inspiran, tecnología que transforma<br>- **Hackaton cohortes 5 y 6** el 15/11/2025<br>- **Hackaton cohortes 7 y 8** el 29/11/2025 (programado y realizado en la fecha proyectada) | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1:** Poner a disposición del proyecto durante la ejecución del contrato los recursos tecnológicos suficientes para adelantar el proceso de inscripción en razón a los resultados del proceso de preinscripción y garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo técnico del proyecto. Para tal efecto, el contratista deberá disponer de una plataforma de inscripción que permita a los | **Lote 1.**<br><br>El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025.<br><br>El **20 de noviembre 2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma con el contratista UT Innova Digital, en la cual se revisaron los siguientes aspectos: | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| aspirantes efectuar el registro y diligenciamiento de la información asociada al proceso de inscripción. Nota 1. Esta plataforma deberá acoger los requerimientos contemplados en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Nota 2. El formulario y los campos de dicha plataforma serán validados y autorizados por parte de la supervisión y/o interventor del contrato de manera previa a la publicación del proceso de inscripción. | 1. Cursos disponibles en plataforma. - Status campistas (en formación y formados). 2. Listados de asistencia, calificaciones. 3. Consulta certificaciones. 4. Plataforma de empleabilidad: ofertas activas, aplicaciones. | | |
| **LOTE 1**: Realizar el proceso de inscripción continua a cada uno de los potenciales beneficiarios del proyecto TALENTO TECH durante el periodo de ejecución del contrato. Este proceso deberá adelantarse atendiendo a la capacidad de cupos asignados y la distribución regional establecida en el anexo técnico que hace parte integral del contrato en cada anualidad. En tal sentido, el contratista deberá entregar a la supervisión y/o interventor del proyecto la lista de aspirantes inscritos en cada una de las regiones para todas las vigencias de ejecución, con periodicidad trimestral, cada vez que se cierre la convocatoria de inscripciones o en cualquier momento acuerdo con la solicitud del supervisor y/o interventor. | **Lote 1.**<br>El entregable **E19. Proceso de Inscripción:** La **versión 4** del entregable fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-03181-25 del 16/09/2025. Con radicado SC34-3752-2025-REC del 31/10/2025 se recibió versión actualizada para **pago 2,** la cual fue aprobada con radicado TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025<br><br>Al 04 de diciembre de 2025 en la base de datos reportado se registró un total de 3.808 inscritos que se discriminan asi:<br>- Inscritos Operador: 3.805<br>- Matriculados: 2.480<br>- En formación: Presencial 808 - Virtual 400<br>- Formados: Presencial 505 - Virtual 221<br>- Certificados: **Presencial 380 - Virtuales 160**<br><br>Base adicionales. Se registró un total de 456 inscritos que se discriminan asi:<br>- Inscritos Operador: 459<br>- Matriculados: 170<br>- En formación: Presencial 37 - Virtual 52<br>- Formados: Presenciales 43 - Virtual 38<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2,** como campistas en modalidad presencial de **380 y en modalidad virtual 160.** | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1:** Llevar a cabo el proceso de verificación del cumplimiento de la TOTALIDAD de requisitos de la convocatoria de los aspirantes registrados al programa TALENTO TECH en la región adjudicada, este proceso los datos que deberán ser validados por el contratista son:<br>• Nacionalidad<br>• Mayoría de edad<br>• Presentación de la prueba de habilidades digitales que ubique al beneficiario en un nivel para realizar la formación | **Lote 1.**<br>En las reuniones de seguimiento semanal y mensual el contratista presentó la cantidad de beneficiarios inscritos, matriculados y en formación del proyecto para la vigencia 2025. Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron reuniones semanales el **6, 13 y 20** de noviembre y la reunión mensual el **27 de noviembre de 2025.** Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron reuniones semanales el 4 y el 11<br><br>De acuerdo con las cifras reportadas en base de | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Proceso de inscripción<br>• Cuenta correo electrónico<br>• Manifestación disponibilidad de tiempos para efectuar la formación<br>• Manifestación por parte del inscrito de contar con equipo de cómputo, dispositivo móvil o electrónico con acceso a internet para el desarrollo de la formación<br>• Aceptación requisitos de la convocatoria<br>• Aceptación la política de tratamiento de datos.<br>Se precisa que el incumplimiento de alguno de los requisitos previamente indicados imposibilitará el proceso de inscripción y matricula a cargo del contratista. Se enfatiza que, la una eventual adjudicación por lotes, se prohíbe la duplicidad de beneficiarios al interior de las regiones. En caso de que surja una situación donde haya duplicación de beneficiarios dentro de los lotes internos de la región, se dará validez a la inscripción y matrícula que haya sido presentada primero en el tiempo. En tal sentido los contratistas adjudicatarios deberán implementar y documentar medidas para evitar eventos de duplicidad. | datos al 04/12/2025 se evidenció que se encuentran 3.805 inscritos, 2.480 matriculados, en formación presencial 808 y en formación virtual 400, formados presenciales 505 y formados virtuales 221. Y en la base de adicionales 456 inscritos, matriculados 170, en formación presencial 37 y virtual 52 y formados presenciales 43 y virtual 38.<br><br>Igualmente, se presentó la siguiente información por cohorte:<br>- **Cohorte 3.** Se cuenta con 4 cursos presenciales: 4 Análisis de datos y 4 cursos virtuales: 2 en Arquitectura en la nube y 2 en Inteligencia Artificial.<br>- **Cohorte 4.** Se cuenta con 9 cursos presenciales: 2 en Ciberseguridad, 3 de Inteligencia artificial y 4 en Análisis de datos.<br>- **Cohorte 5.** Se cuenta con 7 cursos presenciales: 3 en Inteligencia artificial, 2 en Análisis de datos y 2 en Programación.<br>- **Cohorte 6**. Se cuenta con 5 cursos presenciales: 2 de Inteligencia artificial y 3 de Análisis de datos<br>- **Cohorte 7.** Se cuenta con 3 cursos presenciales: 2 en Programación y 1 en Inteligencia artificial y 2 cursos virtuales: 1 en programación y 1 en Ciberseguridad.<br>- **Cohorte 8**. Se cuenta con 32 cursos presenciales: 13 Inteligencia artificial, 14 Análisis de datos, 3 Ciberseguridad, 2 en programación y 1 en Programación y 3 virtuales: 2 en Análisis de datos y 1 en Programación.<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2,** como campistas en modalidad **presencial de 380 y en modalidad virtual 160.** | | |
| **LOTE 1**: Tener en cuenta y acoger los resultados de las pruebas de admisión al programa efectuadas por el Fondo Único de tecnologías de la Información y las comunicaciones como parte integral del proceso formativo de todos los beneficiarios admitidos en el programa a efectos de garantizar las condiciones de ingreso y regionalización de la población beneficiaria. | **Lote 1.**<br>El contratista dispuso en su plataforma tecnológica las pruebas de admisión a los programas y área de formación establecidos para el proyecto Talento Tech de la región 8 lote 1 conformado por Bogotá D.C.<br><br>Acorde a los resultados establecidos, el contratista incorpora en la información de seguimiento, los resultados de estas pruebas de admisión como parte del proceso de clasificación para la formación, en cumplimiento con lo definido en el contrato.<br><br>El contratista mantiene disponible en su plataforma tecnológica las pruebas de admisión a los programas y áreas de formación establecidos para el proyecto Talento Tech de la región adjudicada. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El contratista reportó 3.805 inscritos en la base de datos del 04/12/2025, se tienen 2.480 campistas matriculados y 456 campistas adicionales inscritos y 170 matriculados adicionales.<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el Pago No. 2, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | | |
| **LOTE 1**: Llevar a cabo pruebas de entrada como parte integral del proceso formativo de todos los beneficiarios admitidos en el programa. Estas evaluaciones deberán ser diseñadas por expertos en la materia, tendrán como objetivo principal medir con precisión los conocimientos y habilidades iniciales de los beneficiarios antes de que inicien el programa atendiendo a los requerimientos del anexo técnico que hace parte integral del contrato. | **Lote 1.**<br>**E16. Plan de formación,** documento aprobado scon consecutivo TTECH-INTV-UID-01910-25 del 25/06/2025.<br><br>"El contratista dispone entregable E16. Plan de Formación aprobado mediante radicado de la interventoría TTECH-INTV-IUT-00044-25 del 14 de febrero de 2025.<br><br>En el entregable E16, se evidencia el diseño de las evaluaciones de las pruebas de entrada, acordes al perfil de ingreso para cada área de formación y dispone para cada aspirante la aplicación de las pruebas de entrada, una vez validado el ingreso del formulario debidamente diligenciado. El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato.<br><br>El avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual y sus anexos. Acorde a los resultados establecidos, el contratista incorpora en la información de seguimiento, los resultados de estas pruebas de admisión como parte del proceso de clasificación para la formación, en cumplimiento con lo definido en el contrato para el periodo de ejecución. Se presentaron las cifras relacionadas con corte 04 de diciembre 2025 las cuales son: 3.805 inscritos, de los cuales 3.411 contaban con la prueba de entrada y 405 adicionales con prueba de entrada.<br><br>El entregable **E20 Selección de Beneficiarios** fue **aprobado** mediante el consecutivo TTECH-INTV-UID-03180-25 del 16/09/2025. Se presentó actualización de este entregable, con radicado SC34-4110-2025-REC del 05/12/2025 el cual fue aprobado con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025 | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Llevar a cabo los procesos de matrícula de la totalidad de beneficiarios | **Lote 1.**<br>De acuerdo con la base de datos del 04 de diciembre | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| inscritos admitidos al programa TALENTO TECH. Para tal efecto, el contratista de manera continua y durante la ejecución de todos los años de vigencia del contrato deberá:<br>• Verificar la identidad de beneficiarios admitidos junto con la documentación que lo soporta. Ingresar al admitido al sistema de información académico que destine el contratista para la ejecución del contrato.<br>• Garantizar el oportuno y adecuado tratamiento de los datos personales proporcionados en el marco de los procesos de inscripción y matrícula.<br>• Mantener actualizada la base de datos de beneficiarios matriculados, para el efecto deberá efectuar los remplazos de inscritos inactivos en los términos señalados por el anexo técnico que hace parte integral del contrato. | de 2025, se cuenta con 1.208 campistas en formación y 89 adicionales en formación. Para la cohorte **3** se reportan 4 bootcamps virtuales y 4 presenciales, para la **cohorte 4** se reportan 9 bootcamps presenciales, para la **cohorte 5** se reportan 7 bootcamps presenciales, para la **cohorte 6** se reportan 5 bootcamps presenciales, para la **cohorte 7** se reportan 3 bootcamps presenciales y 2 virtuales, **Cohorte 8**. se reportan 32 bootcamps presenciales y 3 virtuales.<br><br>Respecto al entregable **E21 Beneficiarios matriculados** fue aprobada mediante el consecutivo TTECH-INTV-UID-03179-25 el 16/09/2025.<br><br>Como parte de las actualizaciones tendientes el **pago 2**, se recibió una versión actualizada del entregable, con radicado SC34-4111-2025-REC del 05/12/2025, la cual se encuentra **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 el 12/12/2025.<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | | |
| **LOTE 1**: Documentar y entregar a la supervisión del contrato la lista de beneficiarios admitidos y matriculadas a los procesos formación para cada cohorte de formación. Este listado deberá generarse con periodicidad trimestral, subsecuente al cierre la convocatoria de inscripciones y en todo caso atendiendo a los términos que establezca la supervisión y/o interventor del proyecto. | **Lote 1.**<br>La interventoría verifica el cumplimiento del avance del proceso de beneficiarios matriculados en los informes de ejecución mensual en los cuales se adjuntó el reporte de selección de beneficiarios matriculados E21. Adicionalmente, mediante reuniones de seguimiento semanal realizadas los días **6, 13 y 20 de noviembre de 2025** y en reunión de seguimiento mensual realizada el **27 de noviembre de 2025**, y reuniones de seguimiento semanal realizadas los días 4 y 11 de diciembre, se efectuó seguimiento al avance en las cifras de beneficiarios admitidos y matriculados.<br><br>De otra parte, se valida la información reportada por el contratista en la base de datos semanal de beneficiarios inscritos, admitidos y matriculados la cual para el mes de diciembre de 2025 se recibió en los días: 27 de noviembre de 2025 y el 04 de diciembre de 2025.<br><br>Esta información, aportada por el operador, fue validada por la interventoría, y las observaciones correspondientes se enviaron mediante los consecutivos:<br>TTECH-INTV-CORREO-UID-01201-25 del | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 03/12/2025. Observaciones base de datos 27-11-2025<br>TTECH-INTV-CORREO-UID-01224-25 del 11/12/2025. Observaciones base de datos 04-12-2025<br><br>En el reporte semanal remitido por el contratista el 04 de diciembre de 2025 se recibió base de datos que cuenta con 3.805 registros de inscritos, con 2.480 matriculados. | | |
| **LOTE 1**: Poner a disposición del proyecto la totalidad de licenciamientos requeridos para llevar a cabo los procesos de formación en bootcamps correspondientes a las metas cuantitativas establecidas para la región y/o lote adjudicados. | **Lote 1.**<br>El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025.<br><br>El **20/11/2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma. La plataforma del contratista está basada en Moodle cuyo licenciamiento es gratuito, sin embargo, para la formación virtual adquirió licenciamiento con Google Workspace for Educatión para la adquisición de la aplicación Meet.<br><br>Adicionalmente como parte de los anexos al informe mensual de octubre de 2025, radicado en noviembre de 2025, el contratista presentó el Anexo 18. Licencia de Meet. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Establecer y ejecutar previa aprobación del supervisor y/o interventor del contrato una estrategia de Comunicaciones y Socialización continua del proyecto durante todos los años de ejecución del contrato, la misma deberá coordinarse de manera articulada con el equipo de comunicaciones de Mintic. | **Lote 1.**<br>El entregable **E6. Gestión de las comunicaciones fue Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01794-25 del 19/06/2025 y el E30. Plan de difusión,** radicado por el contratista con radicado SC34-03693-2025-REC del 28/10/2025 y aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025.<br><br>Adicionalmente, el contratista ha presentado para aprobación de MinTIC las piezas gráficas utilizadas a través del grupo de WhatsApp, canal establecido por MinTIC, incluidas las piezas para los eventos de registratón, hackaton y feria de empleabilidad realizados en el mes. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Designar un enlace que participe en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad contratante. | **Lote 1.**<br>El contratista asignó a **MARÍA ALEJANDRA OLARTE DELGADO** - correo electrónico: **lidergraficol1.ut2@cendi.edu.co**, como líder gráfico quien participa en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad contratante, así como las reuniones con el equipo de comunicaciones de MinTIC, igualmente ha tenido contacto en el grupo de WhatsApp para la | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | aprobación de piezas gráficas requeridas en el periodo. | | |
| **LOTE 1**: Realizar eventos (como mínimo 1 evento por cohorte), con actividades como: registro presencial, presentación de resultados, socialización del estado del proyecto, actividades retención, entre otros. Estos eventos, deberán ser diseñados abordando las necesidades específicas de las comunidades locales, fomentando así una participación más equitativa y efectiva. | **Lote 1.**<br>El contratista reportó la realización de los siguientes eventos<br>- Tercera Feria de empleabilidad 04 y 05/11/2025. Colombia 4.0<br>- Evento de Networking el **13/11/202**5 - Mujeres que inspiran, tecnología que transforma<br>- Hackaton cohortes 5 y 6 el **15/11/2025**<br>- Hackaton cohortes 7 y 8 el **29/11/2025** (programado y realizado en la fecha proyectada) | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Construir un Plan de Formación que permita impactar a los beneficiarios del proyecto TALENTO TECH en los niveles de formación básico, intermedio y avanzado para las modalidades presencial y virtual. Este plan de formación deberá ser presentado a la supervisión y/o interventor del proyecto dentro de los diez (10) primeros días calendarios posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato y deberá contemplar como mínimo:<br>• Estructura curricular que atienda a los lineamientos pedagógicos establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del presente documento.<br>• Diseño de todo el material pedagógico requerido para dar cumplimiento a los procesos de formación a cargo del contratista.<br>Variedad de horarios que permita a los beneficiarios acceder al proceso formativo en diferentes disponibilidades de tiempo. | **Lote 1.**<br>El entregable **E16. Plan de formación** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01910-25 del 25/06/2025.<br><br>El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato. El avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual entregados a la supervisión.<br><br>Se radica el documento entregable **E17 - Diseño Curricular:** Para la vigencia 2025 y que fue **Aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01914-25 del 25/06/2025<br><br>El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato. El avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual entregados a la supervisión | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| LOTE 1: Poner a disposición del proyecto una plataforma de formación que soporte el desarrollo de la totalidad de procesos de formación previstos para la región adjudicada garantizando la capacidad de atención a los beneficiarios en formación en razón a los resultados del proceso de inscripción.<br>La plataforma deberá proporcionar el acceso masivo de los usuarios registrados para la formación en tiempo real de acuerdo con las especificaciones contempladas por el anexo técnico que hace parte integral del contrato. | **Lote 1.**<br>El entregable **E26. Infraestructura tecnológica** documento Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025.<br><br>El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato, el avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual entregados a la supervisión.<br><br>El **20/11/2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma con el contratista UT Innova Digital, en la que se validaron aspectos como los cursos disponibles en plataforma. - Status campistas (en | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | formación y formados), los listados de asistencia, calificaciones, la consulta certificaciones. y la plataforma de empleabilidad: ofertas activas, aplicaciones. | | |
| **LOTE 1**: Ejecutar de manera integral todas las actividades, administrativas, técnicas, logísticas tendientes a la realización de los procesos de formación en la región adjudicada en concordancia con los lineamientos pedagógicos, el modelo de implementación, metodología, fases, objetivos de aprendizaje, componentes de formación, objetivos de aprendizaje y áreas de formación establecidos por la entidad contratante mediante el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Nota. Se precisa que, las actividades contempladas en esta obligación deben traducirse en la entrega y aprobación efectiva del supervisor y/o interventor respecto de los entregables contemplados en el anexo técnico que harán parte integral del contrato. | **Lote 1.**<br>Durante el mes reportado, se contó con la plataforma virtual y las sedes físicas necesarias para el desarrollo de la formación en la región asignada. Los espacios habilitados cumplen con las condiciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del proceso formativo, conforme a lo establecido.<br><br>Respecto a los entregables de ejecución en el periodo se realizaron actividades tendientes a la aprobación de los siguientes entregables:<br>- **E19**. Proceso de inscripción, actualización recibida con radicado SC34-4145-2025-REC del 10/12/2025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del **12/12/2025**,<br>- **E20**. Selección de beneficiarios, actualización recibida con radicado SC34-4110-2025-REC del 05/12/2025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del **12/12/2025**,<br>- **E21**. Beneficiarios matriculados, actualización recibida con radicado SC34-4111-2025-REC del 05/12/2025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del **12/12/2025**,<br>- **E22**. Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base, se recibió la entrega para el **pago 2** mediante radicado SC34-3994-2025-REC del 21/11/2025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04014-25 del **25/11/2025**<br>- **E23**. Informe de Hackaton, se recibió el entregable para **pago 2**, con radicado SC34-4003-2025-REC del 24/11/2025, la cual fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04036-25 del 27/11/2025.<br>- **E24**. Ruta de empleabilidad. **Entrega 1**. **Aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-03569-25 del 15/10/2025. De otra parte, se recibió el entregable para **pago 2** con radicado SC34-4117-2025-REC del 05/12/2025, la cual fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04164-25 del **11/12/2025.**<br>- **E25**. Estrategias de permanencia, se recibió el entregable para **pago 2 con** radicado SC34-4021-2025-REC del 26/11/2025, la cual fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04065-25 del 02/12/2025.<br>- **E29**. Constancias de formación, se recibió actualización para **pago 2** con radicado SC34-4148-2025-REC del 09/12/2025, el cual fue **aprobado** con | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025.<br>- **E31**. Informe de ejecución mensual **octubre**-25, se recibió con radicado SC34-3823-2025-REC del 11/11/20025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04161-25 del 11/12/2025. | | |
| **LOTE 1**: Asegurar la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales necesarias para la ejecución de la formación en la región adjudicada. El contratista deberá garantizar el cumplimento de las calidades y cantidades de espacios establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del contrato. | **Lote 1.**<br>Durante el presente periodo, se aseguró la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales requeridas para la ejecución de los procesos de formación. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Presentar en el término perentorio de quince (15) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato una propuesta de RUTA DE EMPLEABILIDAD que permita a los estudiantes articulación con el mercado laboral cumpliendo con las consideraciones expuestas por el anexo técnico que hace parte integral del presente documento. | **Lote 1.**<br>El entregable **E24. Ruta de la empleabilidad** fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02460-25 del 25/07/2025, con actualización aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03284-25 del 23/09/2025, se encuentran cargadas en el SharePoint en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. El contratista presentó: **Entrega 1**, la cual fue **aprobada** con TTECH-INTV-UID-03569-25 del 15/10/2025 y la **Entrega 2** fue presentada con radicado SC34-3728-2025-REC del 30/10/2025, la cual fue **aprobada** con TTECH-INTV-UID-03850-25 del **10/11/2025**, la **entrega 3** correspondiente al pago 2, se recibió la versión 2 con radicado SC34-4034-2025-REC del 28/11/2025, la cual se le generaron observaciones con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04063-25 del **02/12/2025,** se recibió la versión 3 con radicado SC34-4117-2025-REC del **05/12/2025,** la cual fue aporbada con consecutivo TTECH-INTV-UID-04164-25 del 11/12/2025<br><br>En el mes de noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la disponibilidad de una plataforma de empleabilidad por parte del contratista sin novedades evidenciadas.<br><br>En cuanto a la feria de empleabilidad el contratista en la reunión mensual realizada el 27/11/2025 informó sobre la realización de la tercera Feria de Empleabilidad el 4 de noviembre de 2025 en Corferias. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Poner a disposición del proyecto para todos los años de vigencia del contrato un sistema de validación en línea que permita efectuar una debida y oportuna verificación del proceso de generación | **Lote 1.**<br>El **E26. Infraestructura Tecnológica** fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| constancias de formación. Una vez terminada la formación el contratista deberá entregar a la supervisión y/o interventor del contrato el acceso a dicho sistema para garantizar los ejercicios de verificación y validación | El **20 de noviembre de 2025** se realizó mesa técnica de seguimiento a la plataforma, en la cual se evidenció la disponibilidad de la misma tanto para verificación de la interventoría como para la participación de los campistas.<br><br>**E29** del **pago 2**, con radicado SC34-4148-2025-REC del 09/12/2025, **aprobada** con el consecutivo **TTECH-INTV-UID-04175-25** del 12/12/2025<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | | |
| **LOTE 1**: Entregar a MinTIC la copia de las constancias generadas y listas de beneficiarios que culminaron su proceso de formación durante todos los años de vigencia del contrato. Esta obligación será exigible de manera periódica al cierre de cada cohorte y en todo caso en los términos que establezca la supervisión o interventoría del proyecto. | **Lote 1**<br>De acuerdo al plan de pagos y metas establecidas en el Contrato No. 1107 - 2025, el operador presentó el entregable:<br><br>**E29 del pago 2**, con radicado SC34-4148-2025-REC del 09/12/2025, la cual fue aprobada con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del **12/12/2025.**<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Evaluar, medir y documentar constantemente el progreso del proyecto, asegurando que se mantenga en línea con los instrumentos de medición establecidos en la fase de Planificación. | **Lote 1.**<br>En las reuniones de seguimiento semanales y la mensual llevada a cabo en el mes de noviembre de 2025, el contratista presentó el avance en el proyecto, tanto en cifras de formación como en los indicadores aprobados contenidos en el E15. Matriz de indicadores de gestión.<br><br>En la reunión mensual realizada el 27/11/2025 el contratista reportó avance en los inscritos respecto al mes anterior, con 233% de campistas inscritos - campistas inscritos lote 1. Matriculados por MinTIC 0%, matrículados con cupos adicionales 47,56%,<br><br>Desertores por nivel y programa 16,2% virtual y 9,6% presencial - Indicador desertores por nivel y programa. % de empleabilidad total del programa 80%, Eventos de empleabilidad 100%, Hackaton 75%. Nivel académico 90,3%, satisfacción con el programa 85% y satisfacción con el docente 85%. | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Generar cuando sea requerido por la supervisión o la interventoría los informes de funcionamiento y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica dispuesta para los reportes, seguimiento y control de | **Lote 1.**<br>El **E26. Infraestructura Tecnológica** fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025 | 1107-2025 Región 8 Lote 1 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| avances del proyecto, que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, para el efecto deberá entregar al supervisor y/o interventor clave y contraseña de los usuarios para ingreso a la plataforma tecnológica de seguimiento. | En la mesa de trabajo de seguimiento al funcionamiento de la plataforma realizada el **20/11/2025**, se evidenció disponibilidad de la misma tanto para el seguimiento a cargo de la interventoría como para el ingreso de los campistas a los contenidos de cada curso. | | |
| **LOTE 1**: Generar informes de ejecución con periodicidad mensual, teniendo como fecha de corte el último día del mes calendario de todos los meses de ejecución del contrato. | **Lote 1.**<br>**E31** Informe mensual **agosto** de 2025. La versión 3 fue radicada con consecutivo SC34-3747-2025-REC del 31/10/2025, la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03820-25 del 5/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **septiembre** de 2025. La versión 3 con radicado SC34-3816-2025-REC del 11/11/2025 la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03887-25 del 11/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **octubre** de 2025. La versión 3 fue radicada con consecutivo SC34-4137-2025-REC del 09/12/2025, la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04161-25 del 11/12/2055. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: La presentación de estos informes debe realizarse en un plazo máximo de ocho (8) días calendario posteriores a la fecha de cohorte acogiendo las temáticas establecidas en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Esta obligación se extiende hasta la finalización del contrato. | **Lote 1.**<br>**E31** Informe mensual **agosto** de 2025. aprobado con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03820-25 del 5/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **septiembre** de 2025. aprobado con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03887-25 del 11/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **octubre** de 2025. aporbado con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04161-25 del 11/12/2025. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Realizar un informe que contenga la evaluación completa de la ejecución del proyecto y sus resultados finales, incluyendo un resumen del cumplimiento de objetivos del proyecto, alcance, cronograma, el presupuesto y los recursos utilizados. | **Lote 1**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 1**: Realizar un informe de lecciones aprendidas que destaque las experiencias positivas y los desafíos superados, lo que contribuye a la mejora continua en la gestión de proyectos futuros. | **Lote 1**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 1107-2025<br>Región 8 Lote 1 | |
| **LOTE 2**: Llevar a cabo el Kickoff del proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato. Esta reunión debe adelantarse en modalidad presencial y contar como mínimo con la asistencia del supervisor del contrato y el equipo base establecido en el anexo técnico | **Lote 2.**<br>**E2. Acta de reunión de inicio del proyecto**, documento que fue aprobado bajo radicado 252084219 del 29/05/2025. | 1107-2025<br>Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| por parte del contratista.<br>La citada reunión deberá desarrollar los siguientes aspectos:<br>• Alcance general del proyecto<br>• Designación del Gerente de Proyecto<br>• Roles y responsabilidades a nivel directivo<br>• Modelo de gobierno<br>• Aspectos financieros<br>• Metas y resultados esperados (expectativas)<br>• Indicadores de éxito<br>• Riesgos generales del proyecto identificados<br>El contratista será responsable de toda la logística de la reunión. Así mismo, deberá documentar los resultados y compromisos derivados del Kickoff y generar las correspondientes actas de soporte. | | | |
| **LOTE 2**: Llevar a cabo y presentar en un término perentorio máximo de diez (10) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato el ejercicio de planificación detallada del proyecto, mediante la realización y entrega a la supervisión y/o interventor de:<br>• Un acta de constitución del proyecto: En el que se documente el alcance general del proyecto, resumen ejecutivo del proyecto, designación del gerente de proyecto, responsables del proyecto, aspectos financieros, metas, indicadores de éxito e identificación de riesgos generales del proyecto.<br>• Plan de trabajo del proyecto: En el que se contemple como mínimo los hitos de planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.<br>• Estructura de desglose del trabajo: Que proporcione una representación jerárquica y desglosada de todas las tareas, actividades y componentes necesarios para ejecutar el proyecto. Cada tarea contemplada por esta EDT debe ser acompañada de detalles esenciales, tales como la estimación de su duración, la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.<br>• Plan de gestión de riesgos: En el que se documente la evaluación de potenciales riesgos técnicos, financieros, jurídicos, operacionales entre otros que pueden afectar la ejecución del proyecto.<br>• Plan de Gestión de Recursos Humanos: En el se establezca las condiciones de cumplimiento de los perfiles requeridos en el anexo técnico, y la gestión de los recursos humanos del proyecto, incluyendo roles y | **Lote 2.**<br>Con corte al 30 de noviembre de 2025 los 15 entregables de planeación, teniendo en cuenta la respuesta a las comunicaciones elevadas por el contratista en su comunicado SC34-3102-2025-REC del 11/09/2025 con asunto “MODIFICACIÓN PLAN DE PAGOS Y PLAN DE TRABAJO. Contrato 1107-2025 R8 L1 y L2”, con alcance SC34-3215-2025-REC. En concordancia con la actualización del cronograma de pagos y como resultado de la respuesta a la solicitud presentada por la UT con relación a situaciones de fuerza mayor se actualizaron y presentaron con radicado SC34-3693-2025-REC del 28/10/2025 los entregables E3 Plan de trabajo, E4. Gestión del Alcance, E5. Gestión del Tiempo, E11. Estructura de desglose de trabajo, E12. Plan de ejecución presupuestal, E18 Plan de convocatoria y E30 Plan de difusión, los cuales fueron aprobados con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025.<br><br>Al cierre del período el contratista radicó los siguientes entregables para el trámite del segundo pago.<br><br>**E19** Proceso de Inscripción, **E20** Selección de beneficiarios y **E21** Beneficiarios matriculados **aprobados** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04176-25, de fecha **12/12/2025**.<br>**E22** Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04015-25 el 25/11/2025.<br>**E23** Informe de Hackathon 3 **aprobado** bajo | 1107-2025<br>Región 8 Lote 2 | |

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

| | | | |
|---|---|---|---|
| responsabilidades.<br>• Indicadores de gestión y de resultado: orientados al seguimiento del proyecto y la calidad de la formación, estos indicadores deberán contemplar formula, meta y la frecuencia de medición.<br>Presentar en un término perentorio de diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio la totalidad de hojas de vida que acrediten el cumplimiento y disponibilidad equipo mínimo de trabajo requerido para la fase de planeación del proyecto, denominado en el Anexo Técnico (Equipo base)<br>Se precisa que, una vez adelantada la fase de planeación el contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión el personal de formación como requisito de inicio de cada una de las cortes de formación. Denominado en el Anexo técnico Equipo mínimo de trabajo académico.<br>Ante cualquier remisión de hojas de vida el supervisor del contrato contará como 10 días calendario para emitir aprobación y concepto de los perfiles profesionales previamente mencionados.<br>Las hojas de vida del equipo deberán acompañarse de los soportes académicos y las certificaciones que permitan efectuar validación por parte de la supervisión del contrato. En complemento, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofertadas en el marco del proceso de selección y sobre las cuales accedió calificación ponderable conforme al anexo técnico y ofrecimientos de calidad que hacen parte integral del contrato.<br>En caso de cambio de un perfil aprobado por la supervisión, el contratista se obliga a remplazar el perfil por un profesional cumpla con el perfil mínimo requerido en iguales superiores al perfil inicialmente aprobado, en todo caso este cambio debe ser aprobado por la supervisión del contrato en un término máximo de diez (10) días calendario.<br>Una vez aprobadas las hojas de vida el contratista deberá entregar en un plazo máximo de diez (10) días calendario los contratos de los perfiles del proyecto. | radicado TTECH-INTV-UID-04037-25 del 27/11/2025.<br>**E24** Ruta de empleabilidad entrega 3 **aprobada** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04165-25 del 11/11/2025.<br>**E25** Estrategias de permanencia para pago 2 **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04066-25 el **2/12/2025**.<br>**E29** Constancias de formación **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04176-25 el **12/12/2025.**<br>**E31** Informe de ejecución mensual de **octubre** del 2025 **aprobado** bajo radicado TTECH-INTV-UID-04162-25 del **11/12/2025.**<br>**E31** Informe mensual **noviembre** de 2025, se recibió con radicado SC34-4141-2025-REC del **09/12/2025**, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.<br><br>El 12 diciembre 2025 se realiza aprobación mediante correo de dicha fecha (Aprobación Base de Pago No. 2 del Contrato 1107-2025 R8L1 y R8L2 - Meta 2 octubre de 2025) de la base de pago (E29) correspondiente al cumplimiento de la meta No. 2 noviembre de 2025, la cual incluye 160 campistas de formación virtual y 380 campistas de formación presencial y de los entregables requeridos para dar continuidad al trámite de pago número 1, bajo radicado TTECH-INTV-UID-04183-25 (Aprobación de entregables correspondientes al pago No. 2 del Contrato 11107 de 2025 – Región 8 Lote 2) del 12 de diciembre del 2025.<br><br>En relación con las hojas de vida, se tiene el siguiente estado:<br><br>- **Equipo base**: Se encuentra aprobado en su totalidad, en el mes de noviembre de 2025 se aprobó el **líder jurídico** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04004-25 del **24/11/2025.**<br>- **Equipo mínimo académico base**: Se presentó el cambio de Líder de empleabilidad el cual fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04005-25 del **24/11/2025**.<br><br>Adicionalmente, para el mes de noviembre de 2025, se aprobó un total de **11** perfiles para el equipo mínimo académico: 2 ejecutores técnicos, 1 mentores, 6 monitores, 1 ejecutores de inglés, 1 ejecutores de habilidades de poder.<br><br>Estos perfiles fueron aprobados por la interventoría mediante radicados:<br>- TTECH-INTV-UID-03814-25 del 04/11/2025 | | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Respuesta al radicado SC34-3731-2025-REC del 30/10/2025).<br>- TTECH-INTV-UID-03878-25 del 11/11/2025 (Respuesta al radicado SC34-3744-2025-REC del 31/10/2025). | | |
| **LOTE 2**: Formular y presentar en un término perentorio máximo de quince (15) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato KPIs específicos para medir el progreso y el rendimiento del proyecto, estos indicadores estarán sometidos aprobación por parte de la supervisión y/o interventor | **Lote 2.**<br>El contratista presentó segunda versión del entregable **E15. Matriz de indicadores de gestión** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01985-25 del 01/07/2025 | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| **LOTE 2**: Llevar a cabo durante la ejecución del contrato la convocatoria para cada una de las cohortes de formación mediante una campaña continua que permita comunicar a los beneficiarios la región adjudicada y los procedimientos necesarios para participar en el proyecto TALENTO TECH. Esta etapa de convocatoria incluye la utilización de diversos medios de comunicación, como redes sociales, prensa, radio, televisión u otros canales de difusión pertinentes y su implementación estará condicionada a la aprobación de la supervisión y/o interventoría del contrato que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato. | **Lote 2.**<br>El entregable **E18. Plan de Convocatoria** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025.<br><br>Durante el período de ejecución, el ejecutor diseñó y presentó para aprobación piezas gráficas para los diferentes espacios del proyecto, se generaron procesos de pre-matrícula, asignación y matrícula en plataforma Dashboard y Moodle.<br><br>De acuerdo con la reunión mensual realizada el **27/11/2025**, el contratista informó la realización de los siguientes eventos:<br><br>- **Tercera Feria de empleabilidad** 05/11/2025. Colombia 4.0<br>- **Evento de Networking** el 13/11/2025 - Mujeres que inspiran, tecnología que transforma<br>- **Hackaton cohortes 5 y 6** el 15/11/2025<br>- **Hackaton cohortes 7 y 8** el 29/11/2025 (programado y realizado en la fecha proyectada)<br>- **Feria tecnológica** el 21/11/2025, evento con MinTIC | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| **LOTE 2**: Poner a disposición del proyecto durante la ejecución del contrato los recursos tecnológicos suficientes para adelantar el proceso de inscripción en razón a los resultados del proceso de preinscripción y garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo técnico del proyecto. Para tal efecto, el contratista deberá disponer de una plataforma de inscripción que permita a los aspirantes efectuar el registro y diligenciamiento de la información asociada al proceso de inscripción. Nota 1. Esta plataforma deberá acoger los | **Lote 2.**<br>El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025.<br><br>El **20 de noviembre 2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma con el contratista UT Innova Digital, en la cual se revisaron los siguientes aspectos:<br><br>1. Cursos disponibles en plataforma. - Status campistas (en formación y formados), 2. Listados de asistencia, calificaciones 3. Consulta certificaciones. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| requerimientos contemplados en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Nota 2. El formulario y los campos de dicha plataforma serán validados y autorizados por parte de la supervisión y/o interventordel contrato de manera previa a la publicación del proceso de inscripción. | 4. Plataforma de empleabilidad: ofertas activas, aplicaciones | | |
| **LOTE 2**: Realizar el proceso de inscripción continua a cada uno de los potenciales beneficiarios del proyecto TALENTO TECH durante el periodo de ejecución del contrato. Este proceso deberá adelantarse atendiendo a la capacidad de cupos asignados y la distribución regional establecida en el anexo técnico que hace parte integral del contrato en cada anualidad. En tal sentido, el contratista deberá entregar a la supervisión y/o interventor del proyecto la lista de aspirantes inscritos en cada una de las regiones para todas las vigencias de ejecución, con periodicidad trimestral, cada vez que se cierre la convocatoria de inscripciones o en cualquier momento acuerdo con la solicitud del supervisor y/o interventor. | **Lote 2.**<br>El entregable **E19. Proceso de Inscripción:** La **versión 4** del entregable fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-03176 del 16/09/2025. Con radicado SC34-3751-2025-REC del 31/10/2025 se recibió versión actualizada para **pago 2**, la cual fue **aprobada** con radicado TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025**<br><br>Al 04 de diciembre de 2025 en la base de datos reportada se registró un total de 3.778 inscritos que se discriminan asi:<br>- Inscritos Operador: 3.778<br>- Matriculados: 2.466<br>- En formación: Presencial 801 - Virtual 454<br>- Formados: Presencial 484 y Virtual 187<br>- Certificados: Presencial 380 y Virtual 160<br><br>Base adicionales. Se registró un total de 435 inscritos que se discriminan asi:<br>- Inscritos Operador: 435<br>- Matriculados: 170<br>- En formación: Presencial 53 - Virtual 42<br>- Formados: Presencial 47 - Virtual 28 | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| **LOTE 2**: Llevar a cabo el proceso de verificación del cumplimiento de la TOTALIDAD de requisitos de la convocatoria de los aspirantes registrados al programa TALENTO TECH en la región adjudicada, este proceso los datos que deberán ser validados por el contratista son:<br>• Nacionalidad<br>• Mayoría de edad<br>• Presentación de la prueba de habilidades digitales que ubique al beneficiario en un nivel para realizar la formación<br>• Proceso de inscripción<br>• Cuenta correo electrónico<br>• Manifestación disponibilidad de tiempos para efectuar la formación<br>• Manifestación por parte del inscrito de contar con equipo de cómputo, dispositivo móvil o electrónico | **Lote 2.**<br>En las reuniones de seguimiento semanal y mensual el contratista presentó la cantidad de beneficiarios inscritos, matriculados y en formación del proyecto para la vigencia 2025. Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron reuniones semanales el 6, 13 y 20 de noviembre y la reunión mensual el **27 de noviembre de 2025** y durante el mes de diciembre se realizó reunión semanal el **04** y **11** de diciembre.<br><br>De acuerdo con las cifras reportadas en base de datos al 04/12/2025 se evidenció que se encuentran **3.778** inscritos, 2.466 matriculados, en formación presencial 801 y en formación virtual 454, formados presenciales 484 y formados virtuales 187. Y en la base de adicionales 435 inscritos, matriculados 170, en formación presencial 53 y virtual 42 y formados presenciales 47 y virtual 28.<br><br>Igualmente, se presentó la siguiente información por | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| con acceso a internet para el desarrollo de la formación<br>• Aceptación requisitos de la convocatoria<br>• Aceptación la política de tratamiento de datos.<br>Se precisa que el incumplimiento de alguno de los requisitos previamente indicados imposibilitará el proceso de inscripción y matricula a cargo del contratista. Se enfatiza que, la una eventual adjudicación por lotes, se prohíbe la duplicidad de beneficiarios al interior de las regiones. En caso de que surja una situación donde haya duplicación de beneficiarios dentro de los lotes internos de la región, se dará validez a la inscripción y matrícula que haya sido presentada primero en el tiempo. En tal sentido los contratistas adjudicatarios deberán implementar y documentar medidas para evitar eventos de duplicidad. | cohorte:<br>- **Cohorte 2**. Se cuenta con 10 cursos presenciales: 4 Análisis de datos, 1 en Ciberguridad, 4 en Inteligencia artificial, 1 en Programación.<br>- **Cohorte 4**. Se cuenta con 4 cursos presenciales: 2 en Análisis de datos, 1 en Ciberguridad y 1 en Inteligencia artificial<br>- **Cohorte 5**. Se cuenta con 3 cursos presenciales: 2 en Inteligencia artificial y 1 en Análisis de datos<br>- **Cohorte 6**. Se cuenta con 4 cursos presenciales: 2 en Análisis de datos, 1 en programación y 1 en Inteligencia artificial.<br>- **Cohorte 7**. Se cuenta con 3 cursos presenciales: 3 en Análisis de datos y 2 cursos virtuales: 1 en Inteligencia artificial y 1 en Análisis de datos.<br>- **Cohorte 8.** Se cuenta con 33 cursos presenciales: 3 en Ciberguridad, 16 en Inteligencia artificial, 10 Análisis de datos, 4 Programación y 3 virtuales: 1 virtual en Análisis de datos, 1 en Inteligencia artificial y 1 en ciberguridad, | | |
| LOTE 2: Tener en cuenta y acoger los resultados de las pruebas de admisión al programa efectuadas por el Fondo Único de tecnologías de la Información y las comunicaciones como parte integral del proceso formativo de todos los beneficiarios admitidos en el programa a efectos de garantizar las condiciones de ingreso y regionalización de la población beneficiaria. | **Lote 2.**<br>El contratista reportó 3.778 inscritos en la base de datos del 04/12/2025, con 2.466 matriculados y 435 inscritos adicionales de los cuales 170 matriculados | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Llevar a cabo pruebas de entrada como parte integral del proceso formativo de todos los beneficiarios admitidos en el programa. Estas evaluaciones deberán ser diseñadas por expertos en la materia, tendrán como objetivo principal medir con precisión los conocimientos y habilidades iniciales de los beneficiarios antes de que inicien el programa atendiendo a los requerimientos del anexo técnico que hace parte integral del contrato. | **Lote 2.**<br>**E16. Plan de formación**, fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01911-25 del 25/06/2025.<br><br>El contratista dispone entregable E16. Plan de Formación aprobado mediante radicado de la interventoría TTECH-INTV-IUT-00044-25 del 14 de febrero de 2025.<br><br>En el entregable E16, se evidencia el diseño de las evaluaciones de las pruebas de entrada, acordes al perfil de ingreso para cada área de formación y dispone para cada aspirante la aplicación de las pruebas de entrada, una vez validado el ingreso del formulario debidamente diligenciado. El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato.<br><br>El avance de este entregable se puede evidenciar en | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | los informes de ejecución mensual y sus anexos. Acorde a los resultados establecidos, el contratista incorpora en la información de seguimiento, los resultados de estas pruebas de admisión como parte del proceso de clasificación para la formación, en cumplimiento con lo definido en el contrato para el periodo de ejecución. Se presentaron las cifras relacionadas con corte 04 de diciembre 2025 las cuales son: 3.778 inscritos, de los cuales 3.330 contaban con la prueba de entrada y 389 adicionales con prueba de entrada.<br><br>El entregable **E20 Selección de Beneficiarios.** Fue aprobada la versión 4 con consecutivo TTECH-INTV-UID-03177-25 el 16/09/2025. Se presentó actualización de este entregable para pago 2, con radicado SC34-4114-2025-REC del **05/12/2025** el fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025.** | | |
| LOTE 2: Llevar a cabo los procesos de matrícula de la totalidad de beneficiarios inscritos admitidos al programa TALENTO TECH. Para tal efecto, el contratista de manera continua y durante la ejecución de todos los años de vigencia del contrato deberá:<br>• Verificar la identidad de beneficiarios admitidos junto con la documentación que lo soporta. Ingresar al admitido al sistema de información académico que destine el contratista para la ejecución del contrato.<br>• Garantizar el oportuno y adecuado tratamiento de los datos personales proporcionados en el marco de los procesos de inscripción y matrícula.<br>• Mantener actualizada la base de datos de beneficiarios matriculados, para el efecto deberá efectuar los remplazos de inscritos inactivos en los términos señalados por el anexo técnico que hace parte integral del contrato. | **Lote 2.**<br><br>De acuerdo con la base de datos del 04 de diciembre de 2025, se cuenta con 1.255 en formación y 95 adicionales en formación. Para la **cohorte 3** se reportan 2 bootcamps virtuales, para la **cohorte 4** se reportan 4 bootcamps presenciales, para la **cohorte 5** se reportan 3 bootcamps presenciales, para la **cohorte 6** se reportan 4 bootcamps presencial, para la **cohorte 7** se reporta 3 bootcamps presenciales y 2 virtuales y **cohorte 8** se reporta 33 bootcamp presenciales y 3 bootcamp virtuales.<br><br>Respecto al entregable **E21 Beneficiarios matriculados**. El mismo fue aprobado en su versión 4 con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03178-25 del 16/09/2025**.** Como parte de las actualizaciones tendientes al pago 2, se recibió una versión actualizada del entregable, con radicado SC34-4115-2025-REC del **05/12/2025**, la cual se encuentra aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025**.<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Documentar y entregar a la supervisión del contrato la lista de beneficiarios admitidos y matriculadas a los procesos formación para cada cohorte de formación. Este listado deberá generarse con periodicidad trimestral, subsecuente al | **Lote 2.**<br>La interventoría verifica el cumplimiento del avance del proceso de beneficiarios matriculados en los informes de ejecución mensual en los cuales se adjuntó el reporte de selección de beneficiarios matriculados E21. Adicionalmente, mediante | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cierre la convocatoria de inscripciones y en todo caso atendiendo a los términos que establezca la supervisión y/o interventor del proyecto. | reuniones de seguimiento semanal realizadas los días **6, 13 y 20 de noviembre de 2025** y en reunión de seguimiento mensual realizada **el 27 de noviembre de 2025**, y reuniones de seguimiento semanal los días 4 y 11 de diciembre, se efectuó seguimiento al avance en las cifras de beneficiarios admitidos y matriculados.<br><br>De otra parte, se valida la información reportada por el contratista en la base de datos semanal de beneficiarios inscritos, admitidos y matriculados la cual para el mes de diciembre de 2025 se recibió en los días: 27 de noviembre de 2025 y el 04 de diciembre de 2025.<br><br>Esta información, aportada por el operador, fue validada por la interventoría, y las observaciones correspondientes se enviaron mediante los consecutivos:<br>TTECH-INTV-CORREO-UID-01201-25 del 03/12/2025. Observaciones base de datos 27-11-2025<br>TTECH-INTV-CORREO-UID-01224-25 del 11/12/2025. Observaciones base de datos 04-12-2025<br><br>En el reporte semanal remitido por el contratista el 04 de diciembre de 2025 se recibió base de datos que cuenta con 3.778 registros de inscritos, con 2.466 matriculados. | | |
| LOTE 2: Poner a disposición del proyecto la totalidad de licenciamientos requeridos para llevar a cabo los procesos de formación en bootcamps correspondientes a las metas cuantitativas establecidas para la región y/o lote adjudicados. | **Lote 2.**<br>El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025<br><br>El **20/11/2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma. La plataforma del contratista está basada en Moodle cuyo licenciamiento es gratuito, sin embargo, para la formación virtual adquirió licenciamiento con Google Workspace for Educación para la adquisición de la aplicación Meet.<br><br>Adicionalmente como parte de los anexos al informe mensual de octubre de 2025, radicado en noviembre de 2025, el contratista presentó el Anexo 18. Licencia de Meet. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Establecer y ejecutar previa aprobación del supervisor y/o interventor del contrato una estrategia de Comunicaciones y Socialización continua del proyecto durante todos los años de ejecución del | **Lote 2.**<br>El entregable **E6. Gestión de las comunicaciones** fue Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01795-25 del 19/06/2025 y E**30. Plan de difusión** fue Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID- | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| contrato, la misma deberá coordinarse de manera articulada con el equipo de comunicaciones de Mintic. | 01548-25 del 09/06/202 documentos aprobados, se encuentran cargados en el SharePoint en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Documentos entregables. Se recibió actualización del entregable E30 como resultado de la fuerza mayor soportada por el contratista, con radicado SC34-03693-2025-REC del 28/10/2025, aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025.<br><br>Adicionalmente, el contratista ha presentado para aprobación de MinTIC las piezas gráficas utilizadas a través del grupo de WhatsApp, canal establecido por MinTIC, incluidas las piezas para los eventos de registratón, hackaton y feria de empleabilidad realizados en el mes. | | |
| LOTE 2: Designar un enlace que participe en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad contratante. | **Lote 2.**<br>El contratista asignó al líder gráfico del proyecto, como enlace en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad contratante. El enlace para el lote 2 es **ADRIANA MARÍA CÁRDENAS ARANGO** - correo electrónico: **lidergrafico.ut2@cendi.edu.co**, quien participa en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad contratante, así como las reuniones con el equipo de comunicaciones de MinTIC. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Realizar eventos (como mínimo 1 evento por cohorte), con actividades como: registro presencial, presentación de resultados, socialización del estado del proyecto, actividades retención, entre otros. Estos eventos, deberán ser diseñados abordando las necesidades específicas de las comunidades locales, fomentando así una participación más equitativa y efectiva. | **Lote 2**<br>El contratista reportó la realización de los siguientes eventos<br><br>- Tercera Feria de empleabilidad 05/11/2025. Colombia 4.0<br>- Evento de Networking el **13/11/2025** - Mujeres que inspiran, tecnología que transforma<br>- Hackaton cohortes 5 y 6 el **15/11/2025**<br>- Hackaton cohortes 7 y 8 el **29/11/2025** (programado y realizado en la fecha proyectada)<br>- Feria tecnológica el **21/11/2025**, evento con MinTIC | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Construir un Plan de Formación que permita impactar a los beneficiarios del proyecto TALENTO TECH en los niveles de formación básico, intermedio y avanzado para las modalidades presencial y virtual. Este plan de formación deberá ser presentado a la supervisión y/o interventor del proyecto dentro de los diez (10) primeros días calendarios posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato y deberá contemplar como mínimo:<br>• Estructura curricular que atienda a los lineamientos pedagógicos establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del | **Lote 2.**<br>El entregable **E16. Plan de formación** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01911-25 del 25/06/2025.<br><br>El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato, el avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual entregados a la supervisión.<br><br>Se radica el documento entregable **E17 - Diseño Curricular:** Para la vigencia 2025 fue **Aprobado** con | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| presente documento.<br>• Diseño de todo el material pedagógico requerido para dar cumplimiento a los procesos de formación a cargo del contratista.<br>Variedad de horarios que permita a los beneficiarios acceder al proceso formativo en diferentes disponibilidades de tiempo. | consecutivo TTECH-INTV-UID-01912-25 del 25/06/2025.<br><br>El recurso técnico continúa disponible para adelantar los procesos de formación de beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el contrato. él avance de este entregable se puede evidenciar en los informes de ejecución mensual entregados a la supervisión | | |
| LOTE 2: Poner a disposición del proyecto una plataforma de formación que soporte el desarrollo de la totalidad de procesos de formación previstos para la región adjudicada garantizando la capacidad de atención a los beneficiarios en formación en razón a los resultados del proceso de inscripción.<br>La plataforma deberá proporcionar el acceso masivo de los usuarios registrados para la formación en tiempo real de acuerdo con las especificaciones contempladas por el anexo técnico que hace parte integral del contrato. | **Lote 2.**<br>El entregable **E26. Infraestructura tecnológica** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025<br><br>El **20/11/2025** se efectuó reunión de verificación de plataforma con el contratista UT Innova Digital, en la que se validaron aspectos como los cursos disponibles en plataforma. - Status campistas (en formación y formados), los listados de asistencia, calificaciones, la consulta certificaciones. y la plataforma de empleabilidad: ofertas activas, aplicaciones | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Ejecutar de manera integral todas las actividades, administrativas, técnicas, logísticas tendientes a la realización de los procesos de formación en la región adjudicada en concordancia con los lineamientos pedagógicos, el modelo de implementación, metodología, fases, objetivos de aprendizaje, componentes de formación, objetivos de aprendizaje y áreas de formación establecidos por la entidad contratante mediante el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Nota. Se precisa que, las actividades contempladas en esta obligación deben traducirse en la entrega y aprobación efectiva del supervisor y/o interventor respecto de los entregables contemplados en el anexo técnico que harán parte integral del contrato. | **Lote 2**<br>Durante el presente periodo, se aseguró la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales requeridas para la ejecución de los procesos de formación.<br><br>Respecto a los entregables de ejecución en el periodo se realizaron actividades tendientes a la aprobación de los siguientes entregables:<br>- **E19**. Proceso de inscripción, actualización recibida con radicado SC34-4113-2025-REC del **05/12/2025**, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025**,<br>- **E20.** Selección de beneficiarios, actualización recibida con radicado SC34-4114-2025-REC del **05/12/2025,** *el* cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025.**<br>- **E21**. Beneficiarios matriculados, actualización recibida con radicado SC34-4115-2025-REC del **05/12/2025,** el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025.**<br>- **E22.** Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base. actualizado para pago 2 con radicado SC34-3993-2025-REC del 21/11/2025, el cual fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04015-25 del **25/11/2025.**<br>- **E23**. Informe de Hackaton, se recibió el entregable para **pago 2**, con radicado SC34-4005-2025-REC del 24/11/2025, el cual fue **aprobada** con | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | consecutivo TTECH-INTV-UID-04037-25 del 27/11/2025.<br>- **E24**. Ruta de empleabilidad, se recibió el entregable para **pago 2**, con radicado SC34-4119-2025-REC del 05/12/2025, la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04165-25 del 11/12/2025.<br>- **E25.** Estrategias de permanencia. Se recibió el entregable para **pago 2,** con radicado SC34-4020-2025-REC del 26/11/2025, la cual fue aprobada con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04066-25 del **02/12/2025.**<br>- **E29**. Constancias de formación, se recibió actualización con radicado SC34-4150-2025-REC del 10/12/2025, el cual fue **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del **12/12/2025**.<br>- **E31** informe de ejecución mensual **octubre**-25, se recibió con radicado SC34-4138-2025-REC del 09/12/2025, la cual fue aprobada con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04162-25 del 11/12/2025. | | |
| LOTE 2: Asegurar la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales necesarias para la ejecución de la formación en la región adjudicada. El contratista deberá garantizar el cumplimento de las calidades y cantidades de espacios establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del contrato. | **Lote 2.**<br>Durante el mes reportado, se contó con la plataforma virtual y las sedes físicas necesarias para el desarrollo de la formación en la región asignada. Los espacios habilitados cumplen con las condiciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del proceso formativo, conforme a lo establecido. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Presentar en el término perentorio de quince (15) días calendario posteriores al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato una propuesta de RUTA DE EMPLEABILIDAD que permita a los estudiantes articulación con el mercado laboral cumpliendo con las consideraciones expuestas por el anexo técnico que hace parte integral del presente documento. | **Lote 2.**<br>El entregable **E24. Ruta de la empleabilidad** fue aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02445-25 del 24/07/2025, con actualización aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03285-25 del 23/09/2025, se encuentran cargadas en el SharePoint en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Entregable. El contratista presentó: **Entrega 1,** la cual fue aprobada con TTECH-INTV-UID-03570-25 del 15/10/2025 y la **Entrega 2** fue presentada con radicado SC34-3729-2025-REC del 30/10/2025, la cual fue aprobada con TTECH-INTV-UID-03851-25 del **10/11/20**25, la **Entrega 3** correspondiente al pago 2, se recibió la versión 3 con radicado SC34-4119-2025-REC del **05/12/2025**, la cual fue aprobada con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04165-25 del **11/12/2025**<br><br>En el mes de noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la disponibilidad de una plataforma de empleabilidad por parte del contratista sin | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | novedades evidenciadas.<br><br>En cuanto a la feria de empleabilidad el contratista en la reunión mensual realizada el 27/11/2025 informó sobre la realización de la tercera Feria de Empleabilidad el 5 de noviembre de 2025 en Corferias. | | |
| LOTE 2: Poner a disposición del proyecto para todos los años de vigencia del contrato un sistema de validación en línea que permita efectuar una debida y oportuna verificación del proceso de generación constancias de formación. Una vez terminada la formación el contratista deberá entregar a la supervisión y/o interventor del contrato el acceso a dicho sistema para garantizar los ejercicios de verificación y validación | El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento **aprobado** con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025<br><br>El **20 de noviembre de 2025** se realizó mesa técnica de seguimiento a la plataforma, en la cual se evidenció la disponibilidad de la misma tanto para verificación de la interventoría como para la participación de los campistas.<br><br>E29 del **pago 2**, con radicado SC34-4150-2025-REC del 10/12/2025, **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Entregar a MinTIC la copia de las constancias generadas y listas de beneficiarios que culminaron su proceso de formación durante todos los años de vigencia del contrato. Esta obligación será exigible de manera periódica al cierre de cada cohorte y en todo caso en los términos que establezca la supervisión o interventoría del proyecto. | **Lote 2**<br>De acuerdo al plan de pagos y metas establecidas en el Contrato No. 1107 - 2025, el operador presentó el entregable:<br><br>Se recibió la segunda versión del **E29 para pago 2**, con radicado SC34-4150-2025-REC del 31/10/2025, la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025.<br><br>A corte del 04 de diciembre de 2025, se certificaron para el **Pago No. 2**, como campistas en modalidad presencial de 380 y en modalidad virtual 160. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Evaluar, medir y documentar constantemente el progreso del proyecto, asegurando que se mantenga en línea con los instrumentos de medición establecidos en la fase de Planificación. | **Lote 2.**<br>En las reuniones de seguimiento semanales y la mensual llevada a cabo en el mes de noviembre de 2025, el contratista presentó el avance en el proyecto, tanto en cifras de formación como en los indicadores aprobados contenidos en el E15. Matriz de indicadores de gestión.<br><br>En la reunión mensual realizada el 27/11/2025 el contratista reportó avance en los inscritos respecto al mes anterior, con 229% de campistas inscritos - campistas inscritos lote 2. Matriculados por MinTIC 0%, matriculados con cupos adicionales 49%, | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Desertores por nivel y programa 8,5% virtual y 8% presencial - Indicador desertores por nivel y programa. % de empleabilidad total del programa 80%, Eventos de empleabilidad 80%, eventos de empleabilidad 100%, Hackaton 75%. Nivel académico 90,3%, satisfacción con el programa 87% y satisfacción con el docente 85%. | | |
| LOTE 2: Generar cuando sea requerido por la supervisión o la interventoría los informes de funcionamiento y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica dispuesta para los reportes, seguimiento y control de avances del proyecto, que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, para el efecto deberá entregar al supervisor y/o interventor clave y contraseña de los usuarios para ingreso a la plataforma tecnológica de seguimiento. | **Lote 2.**<br>El entregable **E26. Infraestructura Tecnológica** documento aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025<br><br>En la mesa de trabajo de seguimiento al funcionamiento de la plataforma realizada el **20/11/2025**, se evidenció disponibilidad de la misma tanto para el seguimiento a cargo de la interventoría como para el ingreso de los campistas a los contenidos de cada curso. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Generar informes de ejecución con periodicidad mensual, teniendo como fecha de corte el último día del mes calendario de todos los meses de ejecución del contrato. | **Lote 2.**<br>**E31** Informe mensual **agosto** de 2025 - informe 4. Se recibió la versión 3 con radicado SC34-3748-2025-REC del 31/10/2025, la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03821-25 del 5/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **septiembre** de 2025 - informe 5. Se recibió la versión 3 con radicado SC34-3821-2025-REC del 11/11/2025 la cual fue **aprobada** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03884-25 del 11/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **octubre** de 2025. Se recibió la versión 3 con radicado SC34-4138-2025-REC del 09/12/2025, la cuál fue **aprobada** con consecutivo TTECH-INTV-UID-04162-25 del 11/12/2025. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: La presentación de estos informes debe realizarse en un plazo máximo de ocho (8) días calendario posteriores a la fecha de cohorte acogiendo las temáticas establecidas en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. Esta obligación se extiende hasta la finalización del contrato. | **Lote 2.**<br>**E31** Informe mensual **agosto** de 2025 - informe 4. **aprobado** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03821-25 del 5/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **septiembre** de 2025 - informe 5. **aprobado** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-03884-25 del 11/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **octubre** de 2025. **aprobado** con el consecutivo TTECH-INTV-UID-04162-25 del 11/12/2025. del 21/11/2025. | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |
| LOTE 2: Realizar un informe que contenga la evaluación completa de la ejecución del proyecto y sus resultados finales, incluyendo un resumen del cumplimiento de objetivos del proyecto, alcance, cronograma, el presupuesto y los recursos utilizados. | **Lote 2.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOTE 2: Realizar un informe de lecciones aprendidas que destaque las experiencias positivas y los desafíos superados, lo que contribuye a la mejora continua en la gestión de proyectos futuros. | **Lote** **2.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 1107-2025 Región 8 Lote 2 | |

| Productos a entregar | Productos entregados | % ejecución |
|---|---|---|
| E1. Acta de constitución del proyecto | **Lote 1.**<br>Aprobado bajo radicado 252083340 del 28/05/2025. | 81,08% |
| E2. Acta de Reunión de inicio del proyecto. | **Lote 1.**<br>Aprobado bajo radicado 252083340 del 28/05/2025. | 81,08% |
| E3. Plan de trabajo | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01838-25 del 20/6/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E4. Gestión de Alcance | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01839-25 del 20/6/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E5. Gestión del tiempo | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01840-25 del 20/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E6. Gestión de las comunicaciones | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01794-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E7. Gestión de calidad | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01833-25 del 20/06/2025 | 81,08% |
| E8. Gestión de los interesados | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01796-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E9. Gestión de los recursos | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01798-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E10. Gestión de la integración | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01800-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E11. Estructura de desglose de trabajo | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01859-25 del 20/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| E12. Plan de ejecución presupuestal | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01539-25 del 6/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E13. Plan de gestión de riesgos | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01389-25 del 28/05/2025 | 81,08% |
| E14. Plan de gestión de recursos humanos | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02935-25 del 27/08/2025 | 81,08% |
| E15. Matriz de indicadores de gestión | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01984-25 del 1/07/2025. | 81,08% |
| E16. Plan de formación | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01910-25 del 25/06/2025 | 81,08% |
| E17. Diseño Curricular | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01914-25 del 25/06/2025 | 81,08% |
| E18. Plan de Convocatoria | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01546-25 del 09/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E19. Proceso de Inscripción | **Lote 1.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E20. Selección de beneficiarios | **Lote 1.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E21. beneficiarios matriculados | **Lote 1.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E22. Equipo mínimo de trabajo y equipo Base | **Lote 1.**<br>Versión para pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03847-25 del 07/11/2025<br>Versión para pago 2. aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-04014-25 del 25/11/2025 | 81,08% |
| E23. Informe de Hackaton | **Lote 1.**<br>Informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03476-25 del 08/10/2025<br>Informe 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03835-25 del 07/11/2025<br>Informe 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04036-25 del 27/11/2025 | 81,08% |
| E24. Ruta de empleabilidad | **Lote 1.**<br>Entrega 1: Aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03569-25 del 15/10/2025.<br>Entrega 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03850-25 del 10/11/2025 | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| | Entrega 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04164-25 del 11/12/2025 | |
| E25. Estrategias de permanencia | **Lote 1.**<br>Entrega 1, aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-01999-25 del 02/07/2025<br>Entrega 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03822-25 del 5/11/2025<br>Entrega 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04065-25 del 2/12/2025 | 81,08% |
| E26. Infraestructura tecnológica | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01630-25 del 11/06/2025 | 81,08% |
| E27. Infraestructura física | **Lote 1.**<br>Al corte del presente informe, el contratista cumple con las sedes mínimas requeridas conforme a lo establecido en el anexo técnico, con presencia en Bogotá de acuerdo con los informes de infraestructura física (E27).<br><br>1. El informe consolidado aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03852-25 del 10/11/2025<br>2. Asimismo, para 2025 fueron revisadas las sedes según los radicados de respuesta a los informes de infraestructura E27: TTECH-INTV-UID-02015-25, TTECH-INTV-UID-02431-25, TTECH-INTV-UID-03860-25, TTECH-INTV-UID-02068-25, TTECH-INTV-UID-02281-25, TTECH-INTV-UID-02385-25, TTECH-INTV-UID-03858-25, TTECH-INTV-UID-02284-25, TTECH-INTV-UID-02571-25, TTECH-INTV-UID-02581-25, TTECH-INTV-UID-02598-25, TTECH-INTV-UID-03856-25, TTECH-INTV-UID-02701-25, TTECH-INTV-UID-03149-25, TTECH-INTV-UID-02828-25, TTECH-INTV-UID-03903-25, TTECH-INTV-UID-02901-25, TTECH-INTV-UID-02906-25, TTECH-INTV-UID-03140-25, TTECH-INTV-UID-03325-25, TTECH-INTV-UID-03048-25, TTECH-INTV-UID-03095-25, TTECH-INTV-UID-03130-25, TTECH-INTV-UID-03315-25, TTECH-INTV-UID-03170-25, TTECH-INTV-UID-03316-25, TTECH-INTV-UID-03190-25, TTECH-INTV-UID-03829-25, TTECH-INTV-UID-03206-25, TTECH-INTV-UID-03330-25, TTECH-INTV-UID-03423-25, TTECH-INTV-UID-03900-25, TTECH-INTV-UID-03951-25, TTECH-INTV-UID-03824-25, TTECH-INTV-UID-03889-25, TTECH-INTV-UID-03740-25, TTECH-INTV-UID-03756-25, TTECH-INTV-UID-03757-25, TTECH-INTV-UID-03894-25, TTECH-INTV-UID-03944-25, TTECH-INTV-UID-03891-25. | 81,08% |
| E28. Medios educativos | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01980-25 del 1/07/2025 | 81,08% |
| E29. Constancias de formación | **Lote 1.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04175-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E30. Plan de difusión | **Lote 1.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01549-25 del 09/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03770-25 del 29/10/2025. | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| E31. Informes de ejecución mensual | Lote 1.<br>**E31** Informe mensual **mayo** de 2025 - informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02887-25 del 22/08/2025.<br>**E31** Informe mensual **junio** de 2025 - informe 2. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02925-25 del 26/08/2025<br>**E31** Informe mensual **julio** de 2025 - informe 3. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03515-25 del 10/10/2025.<br>**E31** Informe mensual **agosto** de 2025 - informe 4. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03820-25 del 5/11/2025<br>**E31** Informe mensual **septiembre** de 2025 - informe 5. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03887-25 del 11/11/2025.<br>**E31** Informe mensual **octubre** 2025 - informe 6. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04161-25 del 11/12/2025<br>**E31** Informe mensual **noviembre** 2025 - informe 7 en revisión con radicado SC34-4140-2025-REC del 09/12/2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. | 81,08% |
| E32. Informe final del proyecto | **Lote 1.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 81,08% |
| E33. Informe de Lecciones Aprendidas | **Lote 1.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 81,08% |
| E1. Acta de constitución del proyecto | **Lote 2.**<br>Aprobado bajo radicado 252084219 del 29/05/2025. | 81,08% |
| E2. Acta de Reunión de inicio del proyecto. | **Lote 2.**<br>Aprobado bajo radicado 252084219 del 29/05/2025. | 81,08% |
| E3. Plan de trabajo | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01624-25 del 11/6/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E4. Gestión de Alcance | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01763-25 del 18/6/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E5. Gestión del tiempo | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01764-25 del 18/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E6. Gestión de las comunicaciones | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01795-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E7. Gestión de calidad | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01831-25 del 20/06/2025 | 81,08% |
| E8. Gestión de los interesados | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01797-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E9. Gestión de los recursos | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01799-25 del 19/06/2025 | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| E10. Gestión de la integración | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01801-25 del 19/06/2025 | 81,08% |
| E11. Estructura de desglose de trabajo | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01856-25 del 20/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E12. Plan de ejecución presupuestal | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01598-25 del 10/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E13. Plan de gestión de riesgos | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01390-25 del 28/05/2025 | 81,08% |
| E14. Plan de gestión de recursos humanos | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02937-25 del 27/08/2025 | 81,08% |
| E15. Matriz de indicadores de gestión | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01985-25 del 01/07/2025 | 81,08% |
| E16. Plan de formación | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01911-25 del 25/06/2025 | 81,08% |
| E17. Diseño Curricular | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01912-25 del 25/06/2025 | 81,08% |
| E18. Plan de Convocatoria | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01547-25 del 09/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E19. Proceso de Inscripción | **Lote 2.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E20. Selección de beneficiarios | **Lote 2.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E21. beneficiarios matriculados | **Lote 2.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025 | 81,08% |
| E22. Equipo minimo de trabajo y equipo Base | **Lote 2.**<br>Versión actualizada para pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03848-25 del 07/11/2025<br>Versión para pago 2. aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-04015-25 del 25/11/2025 | 81,08% |
| E23. Informe de Hackaton | **Lote 2.**<br>Informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03477-25 del 08/10/2025<br>Informe 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID- | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| | 03836-25 del 07/11/2025<br>Informe 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04037-25 del 27/11/2025 | |
| E24. Ruta de empleabilidad | **Lote 2.**<br>Entrega 1: Aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03570-25 del 15/10/2025.<br>Entrega 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03851-25 del 10/11/2025<br>Entrega 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04165-25 del 11/12/2025 | 81,08% |
| E25. Estrategias de permanencia | **Lote 2.**<br>Entrega 1, aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-02022-25 del 02/07/2025<br>Entrega 2 - Pago 1. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03823-25 del 5/11/2025<br>Entrega 3 - Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04066-25 del 02/12/2025 | 81,08% |
| E26. Infraestructura tecnológica | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01631-25 del 11/06/2025 | 81,08% |
| E27. Infraestructura física | Al corte del presente informe, el contratista cumple con las sedes mínimas requeridas conforme a lo establecido en el anexo técnico, con presencia en Bogotá de acuerdo con los informes de infraestructura física (E27).<br><br>**Lote 2.**<br>1. El Informe consolidado aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-03853-25 del 10/11/2025<br>2. Asimismo, para 2025 fueron revisadas las sedes según los radicados de respuesta a los informes de infraestructura E27 TTECH-INTV-UID-02025-25, TTECH-INTV-UID-02430-25, TTECH-INTV-UID-03861-25, TTECH-INTV-UID-02067-25, TTECH-INTV-UID-02282-25, TTECH-INTV-UID-02386-25, TTECH-INTV-UID-03859-25, TTECH-INTV-UID-02283-25, TTECH-INTV-UID-02583-25, TTECH-INTV-UID-02507-25, TTECH-INTV-UID-02599-25, TTECH-INTV-UID-03857-25, TTECH-INTV-UID-02704-25, TTECH-INTV-UID-03161-25, TTECH-INTV-UID-02902-25, TTECH-INTV-UID-02907-25, TTECH-INTV-UID-03147-25, TTECH-INTV-UID-03326-25, TTECH-INTV-UID-03047-25, TTECH-INTV-UID-03184-25, TTECH-INTV-UID-03324-25, TTECH-INTV-UID-03185-25, TTECH-INTV-UID-03197-25, TTECH-INTV-UID-03830-25, TTECH-INTV-UID-03214-25, TTECH-INTV-UID-03229-25, TTECH-INTV-UID-03331-25, TTECH-INTV-UID-03825-25, TTECH-INTV-UID-03741-25, TTECH-INTV-UID-03854-25, TTECH-INTV-UID-03867-25, TTECH-INTV-UID-03904-25, TTECH-INTV-UID-03890-25, TTECH-INTV-UID-03895-25, TTECH-INTV-UID-03945-25. | 81,08% |
| E28. Medios educativos | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01981-25 del 1/07/2025 | 81,08% |
| E29. Constancias de formación | **Lote 2.**<br>Pago 2. aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04176-25 del 12/12/2025 | 81,08% |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

| | | |
|---|---|---|
| E30. Plan de difusión | **Lote 2.**<br>Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-01548-25 del 09/06/2025. Actualización debido a situación de fuerza mayor aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03771-25 del 29/10/2025. | 81,08% |
| E31. Informes de ejecución mensual | Lote 2<br>E31 Informe mensual mayo de 2025 - informe No. 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02888-25 del 22/08/2025.<br>E31 Informe mensual junio de 2025 - Informe 2. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-02924-25 del 26/08/2025.<br>E31 Informe mensual julio de 2025 - informe 3. Versión 4 aprobada con consecutivo TTTECH-INTV-UID-03674-25 del 22/10/2025.<br>E31 Informe mensual agosto de 2025 - informe 4. Versión 3 aprobada con consecutivo TTTECH-INTV-UID-03821-25 del 5/11/2025.<br>E31 Informe mensual septiembre de 2025 - informe 5. Versión 3 aprobada con consecutivo TTECH-INTV-UID-03884-25 del 11/11/2025.<br>E31 Informe mensual octubre de 2025 - informe 6. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-UID-04162-25 del 11/12/2025.<br>E31 Informe mensual noviembre de 2025 - informe 7. con radicado SC34-4141-2025-REC del 09/12/2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría | 81,08% |
| E32. Informe final del proyecto | **Lote 2.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 81,08% |
| E33. Informe de Lecciones Aprendidas | **Lote 2.**<br>No aplica para el periodo de ejecución | 81,08% |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

***Descripción del estado financiero del contrato***
*VALOR $*

| | |
|---|---|
| **APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)** | **$ 13.576.799.700** |
| **CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:** | |
| **SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)** | |
| **TOTAL APORTES:** | **$ 13.576.799.700** |

| | |
|---|---|
| **MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)** | **$ 4.478.230.701** |
| **MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)** | |
| **SALDO POR EJECUTAR:** | **$ 9.098.568.999** |

**Cuadro No. 1**

**RELACION APORTES DEL CONVENIO**

| Doc. | Fecha | Medio de pago | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **0** |

**Cuadro No. 2**

**ANTICIPO Y AMORTIZACION**

| Anticipo | | | Amortización | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documento** | **Fecha** | **Valor** | **Fecha o desembolso en el que se amortizó** | **%** | **Valor** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **Total amortizaciones** | | | |

| | |
|---|---|
| Total anticipo | |
| Menos amortizaciones | |
| Saldo | |

**Cuadro No. 3**

**RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA**

| Doc. | Fecha | Nombre | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



Pública

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 467396125<br>467523725 | 28/11/2025 | Pago 1 | Pago 1 | $ 2.239.115.359,00 |
| 467396125<br>467523725 | 28/11/2025 | Pago 1 | Pago 1 | $4.478.230.701 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | **$ 4.478.230.701** |

**Cuadro No. 4**

**CONSIGNACION RENDIMIENTOS**

| Fecha | Entidad | Medio de pago | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | **0** |

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. 1107-2025, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

## SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| **El Supervisor que entrega:** | **El Supervisor que recibe:** | **Director del Área:** | **Contratista:** UT INNOVA DIGITAL |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** LISSET BRIGITTE GUTIERREZ SUAREZ | **Nombre:** WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ | **Nombre:** LISSET BRIGITTE GUTIERREZ SUAREZ | **Nombre:** LINA MARÍA QUIRAMA ARBOLEDA |
| **Cargo:** DIRECTORA ECONOMÍA DIGITAL | **Cargo:** SUBDIRECTOR DE COMPETENCIAS DIGITALES | **Firma:** | **Cargo:** Representante Legal |
| **Firma:** | **Firma:** | | **Firma:** |

**Fecha presentación (29/12/2025):**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-032_Actadeentregaporcambiodeinterventorosupervisor-1107-2025


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-172130-be6440-92110777
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-29 17:21:30
Finalización: 2025-12-29 21:38:58


Escanee el código para verificación

**Revisión: Rep. Leg. LINA MARÍA QUIRAMA ARBOLEDA**




Lina María Quirama Arboleda
43997185
linaquirama@poliandino.edu.co
Representante legal
UT Talento Tics

**Revisión: Revisó**



Zoila Ines Tobón Cortés
52083048
scain@scain.co
LIDER OPERATIVO
SCAIPROYEKTA SAS BIC

**Revisión: Revisó**



Adriana Medina
52428023
amedina@mintic.gov.co

**Elaboración: Elaboró**



Jaime Andres Silva Ortega
1047365191
jasilva@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-032_Actadeentregaporcambiodeinterventorosupervisor-1107-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-172130-be6440-92110777

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-29 17:21:30

Finalización: 2025-12-29 21:38:58

Escanee el código para verificación

**Firma: Directora de Economia Digital**



LISSET BRIGITTE GUTIERREZ SUAREZ
52964013
lbgutierrez@mintic.gov.co
DIRECTORA DE ECONOMIA DIGITAL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

**Revisión: Subdirector para las Competencias Digitales**



William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Subdirector para las Competencias Digitales
MinTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCC-TIC-FM-032_Actadeentregaporcambiodeinterventorosupervisor-1107-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-172130-be6440-92110777
Creación: 2025-12-29 17:21:30
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-29 21:38:58

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Jaime Andres Silva Ortega<br>jasilva@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Mintic | Aprobado | Env.: 2025-12-29 17:21:38<br>Lec.: 2025-12-29 17:25:00<br>Res.: 2025-12-29 17:25:20<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |
| Revisión | Adriana Medina<br>amedina@mintic.gov.co | Aprobado | Env.: 2025-12-29 17:25:21<br>Lec.: 2025-12-29 17:26:18<br>Res.: 2025-12-29 17:26:24<br>IP Res.: 186.102.11.127<br>Canal: Email |
| Revisión | Zoila Inés Tobón Cortés<br>scain@scain.co<br>LIDER OPERATIVO<br>SCAIPROYEKTA SAS BIC | Aprobado | Env.: 2025-12-29 17:26:25<br>Lec.: 2025-12-29 19:47:17<br>Res.: 2025-12-29 20:05:07<br>IP Res.: 186.155.12.175<br>Canal: Email |
| Revisión | Lina María Quirama Arboleda<br>linaquirama@poliandino.edu.co<br>Representante legal<br>UT Talento Tics | Aprobado | Env.: 2025-12-29 20:05:07<br>Lec.: 2025-12-29 20:09:25<br>Res.: 2025-12-29 20:11:35<br>IP Res.: 185.75.12.235<br>Canal: Email |
| Revisión | William Alexander Sánchez Martínez<br>wasanchez@mintic.gov.co<br>Subdirector para las Competencias Digitales<br>MinTIC | Aprobado | Env.: 2025-12-29 20:11:35<br>Lec.: 2025-12-29 21:07:11<br>Res.: 2025-12-29 21:07:40<br>IP Res.: 191.95.49.187<br>Canal: Email |
| Firma | LISSET BRIGITTE GUTIERREZ SUAREZ<br>lbgutierrez@mintic.gov.co<br>DIRECTORA DE ECONOMIA DIGITAL<br>MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS | Aprobado | Env.: 2025-12-29 21:07:40<br>Lec.: 2025-12-29 21:38:54<br>Res.: 2025-12-29 21:38:57<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |