	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6585-2024	FECHA DEL INFORME :	15/08/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT O C.C	901.550.788	Valor Contrato Inicial:	$712.000.000	21/10/2024	20/12/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52.500.032	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 1:	17/01/2025	$500.000.000	Prórroga 1: 21/12/2024 — 20/01/2025
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	3/03/2025	$250.000.000	Prórroga 2: 21/01/2025 — 13/03/2025
				Adición 3:	22/04/2025	$250.000.000	Prórroga 3: 14/03/2025 — 30/04/2025
				Adición 4:	10/06/2025	$467.500.000	Prórroga 4: 1/05/2025 — 10/06/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 5:			Prórroga 5: 11/06/2025 — 31/08/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:
				Adición 7:			Prórroga 7:
				Adición 8:			Prórroga 8:
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO		Adición 9:			Prórroga 9:
		4245010401		Valor Total:		$2.179.500.000	Fecha Terminación actual: 31/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION:	30/10/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDD46819	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 304.956	$ 304.956	$ 2.179.195.044	0%	
2	MDD46989B	20-11-2024	NOVIEMBRE	28-11-2024	$ 81.312	$ 386.268	$ 2.179.113.732	0%	
3	MDD46836	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 245.111.376	$ 245.497.644	$ 1.934.002.356	11%	
4	MDD46897	20-11-2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 111.816	$ 245.609.460	$ 1.933.890.540	11%	
5	MDD47849	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 504.000	$ 246.113.460	$ 1.933.386.540	11%	
6	MDD47907	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 8.531.824	$ 254.645.284	$ 1.924.854.716	12%	
7	MDD47852	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 2.754.720	$ 257.400.004	$ 1.922.099.996	12%	
8	MDD47930	05-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 260.026.108	$ 517.426.112	$ 1.662.073.888	24%	
9	MDD48106	09-12-2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 111.816	$ 517.537.928	$ 1.661.962.072	24%	
10	MDD48225	11-12-2024	DICIEMBRE	13-12-2024	$ 223.632	$ 517.761.560	$ 1.661.738.440	24%	
11	MDD48419	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.960.358	$ 519.721.918	$ 1.659.778.082	24%	
12	MDD48316	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 438.542	$ 520.160.460	$ 1.659.339.540	24%	
13	MDD48467	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.462.720	$ 523.623.180	$ 1.655.876.820	24%	
14	MDD48418	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.350.160	$ 526.973.340	$ 1.652.526.660	24%	
15	MDD48376	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.633.632	$ 528.606.972	$ 1.650.893.028	24%	
16	MDD49401	09-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 609.912	$ 529.216.884	$ 1.650.283.116	24%	
17	MDD49464	10-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 980.179	$ 530.197.063	$ 1.649.302.937	24%	
18	MDD50168	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 304.956	$ 530.502.019	$ 1.648.997.981	24%	
19	MDD50159	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 609.912	$ 531.111.931	$ 1.648.388.069	24%	
20	MDD49892	17-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 161.456.321	$ 692.568.252	$ 1.486.931.748	32%	FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732
21	MDD50496	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 759.600	$ 693.327.852	$ 1.486.172.148	32%	
22	MDD50497	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 996.840	$ 694.324.692	$ 1.485.175.308	32%	
23	MDD51123	07-02-2025	FEBRERO	11-02-2025	$ 111.816	$ 694.436.508	$ 1.485.063.492	32%	
24	MDD51433	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 697.293.252	$ 1.482.206.748	32%	
25	MDD51437	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 700.149.996	$ 1.479.350.004	32%	
26	MDD51699	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 853.776	$ 701.003.772	$ 1.478.496.228	32%	

9:31 20250815

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

27	MDD51794	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.142.400	$ 702.146.172	$ 1.477.353.828	32%		
28	MDD51684	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.180.440	$ 703.326.612	$ 1.476.173.388	32%		
29	MDD51739	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 243.936	$ 703.570.548	$ 1.475.929.452	32%		
30	MDD51719	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 1.180.440	$ 704.750.988	$ 1.474.749.012	32%		
31	MDD51751	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 4.376.016	$ 709.127.004	$ 1.470.372.996	33%		
32	MDD51978	13-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 117.586.008	$ 826.713.012	$ 1.352.786.988	38%		
33	MDD51932	13-02-2025	FEBRERO	15-02-2025	$ 259.200	$ 826.972.212	$ 1.352.527.788	38%		
34	MDD51991	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 4.721.739	$ 831.693.951	$ 1.347.806.049	38%		
35	MDD51974	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 259.200	$ 831.953.151	$ 1.347.546.849	38%		
36	MDD52177	15-02-2025	FEBRERO	18-02-2025	$ 38.390.137	$ 870.343.288	$ 1.309.156.712	40%		
37	MDD52176	15-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 42.420.767	$ 912.764.055	$ 1.266.735.945	42%		
38	MDD52432	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 786.960	$ 913.551.015	$ 1.265.948.985	42%		
39	MDD52411	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 8.744.000	$ 922.295.015	$ 1.257.204.985	42%		
40	MDD52866	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 11.898.810	$ 934.193.825	$ 1.245.306.175	43%		
41	MDD52870	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.173.016	$ 937.366.841	$ 1.242.133.159	43%		
42	MDD52865	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 5.949.405	$ 943.316.246	$ 1.236.183.754	43%		
43	MDD52871	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 4.759.524	$ 948.075.770	$ 1.231.424.230	43%		
44	MDD52864	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 15.865.080	$ 963.940.850	$ 1.215.559.150	44%		
45	MDD52869	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 7.932.540	$ 971.873.390	$ 1.207.626.610	45%		
46	MDD53271	03-03-2025	MARZO	04-03-2025	$ 243.936	$ 972.117.326	$ 1.207.382.674	45%		
47	MDD53272	03-03-2025	MARZO	05-03-2025	$ 162.624	$ 972.279.950	$ 1.207.220.050	45%		
48	MDD54515	18-03-2025	MARZO	19-03-2025	$ 326.726	$ 972.606.676	$ 1.206.893.324	45%		
49	MDD54473	17-03-2025	MARZO	20-03-2025	$ 140.364.601	$ 1.112.971.277	$ 1.066.528.723	51%		
50	MDD54576	19-03-2025	MARZO	21-03-2025	$ 14.131.048	$ 1.127.102.325	$ 1.052.397.675	52%		
51	MDD54834	21-03-2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.966.270	$ 1.131.068.595	$ 1.048.431.405	52%		
52	MDD55027	26-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 1.080.576	$ 1.132.149.171	$ 1.047.350.829	52%		
53	MDD55403	02-04-2025	ABRIL	03-04-2025	$ 2.940.538	$ 1.135.089.709	$ 1.044.410.291	52%		
54	MDD55308	01-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 4.372.000	$ 1.139.461.709	$ 1.040.038.291	52%		
55	MDD55517	03-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 23.035.046	$ 1.162.496.755	$ 1.017.003.245	53%		
56	MDD55540	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 1.960.358	$ 1.164.457.113	$ 1.015.042.887	53%		
57	MDD55748	07-04-2025	ABRIL	08-04-2025	$ 550.872	$ 1.165.007.985	$ 1.014.492.015	53%		
58	MDD56354	15-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 8.375.400	$ 1.173.383.385	$ 1.006.116.615	54%		
59	MDD56434	16-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 256.422.342	$ 1.429.805.727	$ 749.694.273	66%		
60	MDD56604	22-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 1.573.920	$ 1.431.379.647	$ 748.120.353	66%		
61	MDD56752	23-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 15.865.080	$ 1.447.244.727	$ 732.255.273	66%		
62	MDD57114	03-05-2025	MAYO	05-05-2025	$ 837.540	$ 1.448.082.267	$ 731.417.733	66%		
63	MDD57200	05-05-2025	MAYO	06-05-2025	$ 22.935.322	$ 1.471.017.589	$ 708.482.411	67%		
64	MDD57363	06-05-2025	MAYO	07-05-2025	$ 351.510	$ 1.471.369.099	$ 708.130.901	68%		
65	MDD57325	06-05-2025	MAYO	08-05-2025	$ 2.360.880	$ 1.473.729.979	$ 705.770.021	68%		
66	MDD57816	13-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 5.902.200	$ 1.479.632.179	$ 699.867.821	68%		
67	MDD57716	12-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 213.571.472	$ 1.693.203.651	$ 486.296.349	78%		
68	MDD58066	17-05-2025	MAYO	20-05-2025	$ 3.966.270	$ 1.697.169.921	$ 482.330.079	78%		
69	MDD58251	20-05-2025	MAYO	21-05-2025	$ 1.675.080	$ 1.698.845.001	$ 480.654.999	78%		
70	MDD60580	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 1.184.000	$ 1.700.029.001	$ 479.470.999	78%		
71	MDD60590	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 7.511.369	$ 1.707.540.370	$ 471.959.630	78%		
72	MDD60388	21-06-2025	JUNIO	26-05-2025	$ 225.326.053	$ 1.932.866.423	$ 246.633.577	89%		
73	MDD60694	26-06-2025	JUNIO	27-06-2025	$ 23.797.620	$ 1.956.664.043	$ 222.835.957	90%		
74	MDD60848	01-07-2025	JULIO	02-07-2025	$ 14.478.496	$ 1.971.142.539	$ 208.357.461	90%		
75	MDD62041	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 148.115.251	$ 2.119.257.790	$ 60.242.210	97%		
76	MDD62024	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 494.280	$ 2.119.752.070	$ 59.747.930	97%		
77	MDD62258	23-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 23.797.620	$ 2.143.549.690	$ 35.950.310	98%		
		TOTAL			**$ 2.143.549.690**	**$ 2.143.549.690**	**$ 35.950.310**	**98%**		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS	$ 2.143.549.690
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS	$ 35.950.310

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD62258	**23/07/2025**
VALOR A PAGAR	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS **$ 23.797.620**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.720.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Direccion administrativa