	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X_				INFORME PARCIAL:			Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No.	6585-2024					FECHA DEL INFORME :	14/10/2025		
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT O C.C	901.550.788	Valor Contrato Inicial:		$712.000.000	21/10/2024	20/12/2024	
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52.500.032	No Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 1:	17/01/2025	$500.000.000	Prórroga 1:	21/12/2024	20/01/2025
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	3/03/2025	$250.000.000	Prórroga 2:	21/01/2025	13/03/2025
				Adición 3:	22/04/2025	$250.000.000	Prórroga 3:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 4:	10/06/2025	$467.500.000	Prórroga 4:	1/05/2025	10/06/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 5:	29/08/2025	$461.412.205	Prórroga 5:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	1/09/2025	31/10/2025
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO		Adición 9:			Prórroga 9:		
		4245010401		Valor Total:		$2.640.912.205	Fecha Terminación actual:		31/10/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/12/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDD46819	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 304.956	$ 304.956	$ 2.640.607.249	0%	
2	MDD46898	20-11-2024	NOVIEMBRE	28-11-2024	$ 81.312	$ 386.268	$ 2.640.525.937	0%	
3	MDD46836	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 245.111.376	$ 245.497.644	$ 2.395.414.561	9%	
4	MDD46897	20-11-2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 111.816	$ 245.609.460	$ 2.395.302.745	9%	
5	MDD47849	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 504.000	$ 246.113.460	$ 2.394.798.745	9%	
6	MDD47907	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 8.531.824	$ 254.645.284	$ 2.386.266.921	10%	
7	MDD47852	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 2.754.720	$ 257.400.004	$ 2.383.512.201	10%	
8	MDD47930	05-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 260.026.108	$ 517.426.112	$ 2.123.486.093	20%	
9	MDD48106	09-12-2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 111.816	$ 517.537.928	$ 2.123.374.277	20%	
10	MDD48225	11-12-2024	DICIEMBRE	13-12-2024	$ 223.632	$ 517.761.560	$ 2.123.150.645	20%	
11	MDD48419	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.960.358	$ 519.721.918	$ 2.121.190.287	20%	
12	MDD48316	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 438.542	$ 520.160.460	$ 2.120.751.745	20%	
13	MDD48467	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.462.720	$ 523.623.180	$ 2.117.289.025	20%	
14	MDD48418	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.350.160	$ 526.973.340	$ 2.113.938.865	20%	
15	MDD48376	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.633.632	$ 528.606.972	$ 2.112.305.233	20%	
16	MDD49401	09-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 609.912	$ 529.216.884	$ 2.111.695.321	20%	
17	MDD49464	10-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 980.179	$ 530.197.063	$ 2.110.715.142	20%	
18	MDD50168	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 304.956	$ 530.502.019	$ 2.110.410.186	20%	
19	MDD50159	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 609.912	$ 531.111.931	$ 2.109.800.274	20%	
20	MDD49892	17-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 161.456.321	$ 692.568.252	$ 1.948.343.953	26%	FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732
21	MDD50496	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 759.600	$ 693.327.852	$ 1.947.584.353	26%	
22	MDD50497	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 996.840	$ 694.324.692	$ 1.946.587.513	26%	
23	MDD51123	07-02-2025	FEBRERO	11-02-2025	$ 111.816	$ 694.436.508	$ 1.946.475.697	26%	
24	MDD51433	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 697.293.252	$ 1.943.618.953	26%	
25	MDD51437	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 700.149.996	$ 1.940.762.209	27%	
26	MDD51699	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 853.776	$ 701.003.772	$ 1.939.908.433	27%	
27	MDD51794	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.142.400	$ 702.146.172	$ 1.938.766.033	27%	
28	MDD51684	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.180.440	$ 703.326.612	$ 1.937.585.593	27%	
29	MDD51739	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 243.936	$ 703.570.548	$ 1.937.341.657	27%	
30	MDD51719	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 1.180.440	$ 704.750.988	$ 1.936.161.217	27%	
31	MDD51751	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 4.376.016	$ 709.127.004	$ 1.931.785.201	27%	
32	MDD51978	13-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 117.585.008	$ 826.713.012	$ 1.814.199.193	31%	
33	MDD51932	13-02-2025	FEBRERO	15-02-2025	$ 259.200	$ 826.972.212	$ 1.813.939.993	31%	
34	MDD51991	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 4.721.739	$ 831.693.951	$ 1.809.218.254	31%	
35	MDD51974	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 259.200	$ 831.953.151	$ 1.808.959.054	32%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

36	MDD52177	15-02-2025	FEBRERO	18-02-2025	$ 38.390.137	$ 870.343.288	$ 1.770.568.917	33%
37	MDD52176	15-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 42.420.767	$ 912.764.055	$ 1.728.148.150	35%
38	MDD52432	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 786.960	$ 913.551.015	$ 1.727.361.190	35%
39	MDD52411	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 8.744.000	$ 922.295.015	$ 1.718.617.190	35%
40	MDD52866	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 11.898.810	$ 934.193.825	$ 1.706.718.380	35%
41	MDD52870	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.173.016	$ 937.366.841	$ 1.703.545.364	35%
42	MDD52865	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 5.949.405	$ 943.316.246	$ 1.697.595.959	36%
43	MDD52871	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 4.759.524	$ 948.075.770	$ 1.692.836.435	36%
44	MDD52864	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 15.865.080	$ 963.940.850	$ 1.676.971.355	37%
45	MDD52869	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 7.932.540	$ 971.873.390	$ 1.669.038.815	37%
46	MDD53271	03-03-2025	MARZO	04-03-2025	$ 243.936	$ 972.117.326	$ 1.668.794.879	37%
47	MDD53272	03-03-2025	MARZO	05-03-2025	$ 162.624	$ 972.279.950	$ 1.668.632.255	37%
48	MDD54515	18-03-2025	MARZO	19-03-2025	$ 326.726	$ 972.606.676	$ 1.668.305.529	37%
49	MDD54473	17-03-2025	MARZO	20-03-2025	$ 140.364.601	$ 1.112.971.277	$ 1.527.940.928	42%
50	MDD54576	19-03-2025	MARZO	21-03-2025	$ 14.131.048	$ 1.127.102.325	$ 1.513.809.880	43%
51	MDD54834	21-03-2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.966.270	$ 1.131.068.595	$ 1.509.843.610	43%
52	MDD55027	26-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 1.080.576	$ 1.132.149.171	$ 1.508.763.034	43%
53	MDD55403	02-04-2025	ABRIL	03-04-2025	$ 2.940.538	$ 1.135.089.709	$ 1.505.822.496	43%
54	MDD55308	01-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 4.372.000	$ 1.139.461.709	$ 1.501.450.496	43%
55	MDD55517	03-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 23.035.046	$ 1.162.496.755	$ 1.478.415.450	44%
56	MDD55540	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 1.960.358	$ 1.164.457.113	$ 1.476.455.092	44%
57	MDD55748	07-04-2025	ABRIL	08-04-2025	$ 550.872	$ 1.165.007.985	$ 1.475.904.220	44%
58	MDD56354	15-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 8.375.400	$ 1.173.383.385	$ 1.467.528.820	44%
59	MDD56434	16-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 256.422.342	$ 1.429.805.727	$ 1.211.106.478	54%
60	MDD56604	22-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 1.573.920	$ 1.431.379.647	$ 1.209.532.558	54%
61	MDD56752	23-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 15.865.080	$ 1.447.244.727	$ 1.193.667.478	55%
62	MDD57114	03-05-2025	MAYO	05-05-2025	$ 837.540	$ 1.448.082.267	$ 1.192.829.938	55%
63	MDD57200	05-05-2025	MAYO	06-05-2025	$ 22.935.322	$ 1.471.017.589	$ 1.169.894.616	56%
64	MDD57363	06-05-2025	MAYO	07-05-2025	$ 351.510	$ 1.471.369.099	$ 1.169.543.106	56%
65	MDD57325	06-05-2025	MAYO	08-05-2025	$ 2.360.880	$ 1.473.729.979	$ 1.167.182.226	56%
66	MDD57816	13-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 5.902.200	$ 1.479.632.179	$ 1.161.280.026	56%
67	MDD57716	12-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 213.571.472	$ 1.693.203.651	$ 947.708.554	64%
68	MDD58055	17-05-2025	MAYO	20-05-2025	$ 3.966.270	$ 1.697.169.921	$ 943.742.284	64%
69	MDD58251	20-05-2025	MAYO	21-05-2025	$ 1.675.080	$ 1.698.845.001	$ 942.067.204	64%
70	MDD60580	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 1.184.000	$ 1.700.029.001	$ 940.883.204	64%
71	MDD60590	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 7.511.369	$ 1.707.540.370	$ 933.371.835	65%
72	MDD60388	21-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 225.326.053	$ 1.932.866.423	$ 708.045.782	73%
73	MDD60694	26-06-2025	JUNIO	27-06-2025	$ 23.797.620	$ 1.956.664.043	$ 684.248.162	74%
74	MDD60848	01-07-2025	JULIO	02-07-2025	$ 14.478.496	$ 1.971.142.539	$ 669.769.666	75%
75	MDD62041	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 148.115.251	$ 2.119.257.790	$ 521.654.415	80%
76	MDD62024	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 494.280	$ 2.119.752.070	$ 521.160.135	80%
77	MDD62258	23-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 23.797.620	$ 2.143.549.690	$ 497.362.515	81%
78	MDD64101	21-08-2025	AGOSTO	22-08-2025	$ 1.838.124	$ 2.145.387.814	$ 495.524.391	81%
79	MDD64911	05-09-2025	SEPTIEMBRE	06-09-2025	$ 47.131.634	$ 2.192.519.448	$ 448.392.757	83%
80	MDD65530	15-09-2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 15.113.705	$ 2.207.633.153	$ 433.279.052	84%
81	MDD66050	23-09-2025	SEPTIEMBRE	24-09-2025	$ 11.723.038	$ 2.219.356.191	$ 421.556.014	84%
82	MDD66052	23-09-2025	SEPTIEMBRE	24-09-2025	$ 5.166.600	$ 2.224.522.791	$ 416.389.414	84%
	TOTAL				$ 2.224.522.791	$ 2.224.522.791	$ 416.389.414	84%

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$ 2.224.522.791
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS	$ 416.389.414

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD66052	23/09/2025
VALOR A PAGAR	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS $ 5.166.600
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA APOYO TÉNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	43871908	C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa	AREA DE UBICACIÓN	Hospital de Kennedy