# SAMAT S.A.S.

**SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS**
**NIT:900416279-9**

Santa María Boyacá 11 de febrero de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Ciudad

**REFERENCIA**: Solicitud de prorroga en tiempo de ejecución del contrato **N°SI-SI-004-2025**

El suscrito MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.335.090 expedida en Garagoa (Boyacá), en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS (SAMAT S.A.S), NIT 900.416.279-9 de conformidad a lo estipulado CONTRATO N°SI-SI-004-2025 cuyo OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, VIGENCIA 2025. Me permito de manera muy respetuosa solicitar una prórroga en el tiempo de ejecución del contrato en mención, el motivo que me obliga a ampliar el plazo de ejecución es porque los artículos de los que relaciono a continuación algunos elementos requieren un tiempo para la fabricación como es el caso de los ITEM N° 4 y 9 y para los ITEM 5 Y 6 ya fueron adquiridos pero se necesita un tiempo para el despacho y coordinación con la empresa transportadora no menor a 15 días calendario.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 4 | CLINDRADORA DE PISO BREADMATIC REFERENCIA PA25 CON LAS SIGUEINTES CARACTERISTICAS: RODILLO Y BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE; GUARDAPOLAEAS PARA AISLARLAS POR SEGURIDAD; VOLTAJE 110/6HZ; POTENCIA 2H.P; RODILLO CON DIAMETRO 10CM, LONGITUD 40 CM; DIMENSIONES DE LA MESA 50CM X 60 CM; FRENTE 70 CM FONDO 110CM Y ALTO 175CM | UNIDAD | 1 |
| 5 | NEVERA NO FROZ DE 2 PUERTAS MINIMO DE 300 LITROS | UNIDAD | 1 |
| 6 | NEVERA NO FROZ DE 286 LITROS DE 2 PUERTAS, ALTURA DE 185CM | UNIDAD | 1 |
| 9 | KIT PARA BELLEZA COMPUESTO POR:<br>MESA DE MANCURA MATERIAL MADERA CMDF FORRADA EN FORMICA CON VIDRIO DE COLOR NEGRO DE 1MT ALTO*40CM ANCHO + SILLAS MANICURE MATERIAL SINTETICO COLOR FUCSIA CON MADERA FLOR MORADO BUENDIA DE 1MT ALTO *50CM ANCHO + SILLA DE PEDICURE MATERIAL SINTETICO COLOR FUCSIA CON MADERA FLOR MORODA BUENDIA 1MT ALTO *80 CM DE ANCHO, SENTADERO DE 60CM,PUFF PIES MATERIAL SINTETICO COLOR FUCSIA DESCANSA PIES NEGRO 30 CM *40CM DE ANCHO | KIT | 1 |

Por lo anterior les solicito muy respetuosamente se le adicionen 15 días calendario al pazo de ejecución

MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA
Representante legal SAMAT S.A.S
C.C. 7335090

CRA 12 N°12-49 GARAGOA BOYACA CEL:3112025374 samatsas2019@hotmail.com-orlando80_2@hotmail.com

## SOLICITUD DE PRORROGA Y MODIFICATORIO DE CONTRATO

Santa María (Boyacá), 11 de febrero de 2026

Señor,
**RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**
Alcalde Municipal de Santa María (Boyacá)

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **N° DE CONTRATO** | SI-SI-004-2025 |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ**<br>NIT: 800.029.386-6<br>R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA<br>C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ. |
| **CONTRATISTA** | **SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S**<br>NIT: 900416279-9<br>R/LEGAL: MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA<br>C.C: 7.335.090 de Garagoa – Boyacá |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, VIGENCIA 2025. |
| **VALOR** | SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 75.608.800) M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (8) DIAS CALENDARIO |
| **CDP** | 202511022 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 202512112 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR CC / NIT** | **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**<br>CC. 1.058.324.384 DE SANTA MARIA |
| **INTERVENTOR CC / NIT** | N/A |
| **FECHA DE CONTRATO** | 19 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ADICIÓN N.°** | N/A |
| **PRORROGA N°** | N/A |
| **SUSPENSIÓN N.° 1** | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 POR 28 DÍAS |
| **AMPLIACION N.° 1 A LA SUSPENSIÓN N.° 1** | 20 DE ENERO DE 2026 POR 20 DIAS |
| **REINICIO N.° 1** | 09 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 11 DE FEBRERO DE 2026 |

## 1. INFORMACIÓN SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | PAULA ANDREA GONZALEZ ROA |
| **CARGO:** | Secretaria de Integración Social y Productividad. |
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE:** | Secretaria de Integración Social y Productividad. |
| **TIPO DE SOLICITUD** | Solicitud de prórroga del Contrato de Suministro N.° SI-SI-003-2025 |

En mi condición de **Supervisor del Contrato de COMPRAVENTA N.° SI-SI-004-2025**, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, VIGENCIA 2025"**, de manera respetuosa me permito solicitar la aprobación para adelantar el trámite de la **Prórroga y modificatorio N.° 01** al plazo de ejecución del contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- Que el contrato de la referencia se encuentra vigente.
- Que con la presente prórroga y modificación no se causan perjuicios ni se generan lesiones a ninguna de las partes.
- Que a la fecha no se configura incumplimiento en la ejecución del objeto contractual.
- Que la Mesa Municipal de Víctimas, en representación de los beneficiarios, manifestó la necesidad de ajustar los proyectos frente al ítem 1 de las especificaciones técnicas.
- Que el ajuste propuesto establece un peso aproximado de 140 kg, con 2 bultos de concentrado y manteniendo las demás condiciones técnicas, sanitarias y de procedencia inicialmente definidas, sin afectar la finalidad del contrato ni la calidad del apoyo productivo a los beneficiarios.
- Que el contratista presenta solicitud de prórroga por 15 días debido al tiempo que requiere el despacho de algunos proyectos hasta el municipio.
- Que la prórroga y modificación solicitada no altera el objeto contractual, sino que garantiza su correcta ejecución, asegurando que los beneficiarios reciban un apoyo equivalente en términos productivos y que el proceso conserve su viabilidad técnica, operativa y comercial.
- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto General de Contratación, es jurídicamente viable modificar los contratos estatales, de común acuerdo entre las partes, en aspectos relacionados con el plazo, el valor y las condiciones de ejecución, cuando las circunstancias así lo justifiquen.
- Que la presente modificación se fundamenta en los principios de eficiencia, economía y responsabilidad, orientados a garantizar el cumplimiento del fin social del contrato y el beneficio efectivo de la población víctima.

**2. PRÓRROGA (Tiempo):** De quince (15) días contados a partir de la fecha de finalización, quedando el tiempo de ejecución hasta el día primero (01) de marzo del 2026.

**3. ADICIÓN (Valor):** N/A

**4. CLÁUSULAS:**

Como consecuencia de lo anterior se solicita realizar las modificaciones correspondientes al contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa **N.° SI-SI-004-2025** en tiempo QUINCE (15) DÍAS.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modificando el ítem 1. de las especificaciones técnicas estableciéndolo de la siguiente manera:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | animal bovino raza cebú (bos indicus) comercial o mestizo cebú x bos taurus o criollo de 10 a 15 meses de edad, aproximadamente de 170kg de peso vivo proveniente de la región de predios con registro de vacunación contra fiebre aftosa y su respectiva guía de movilización. | EJEMPLAR | 10 | $ 2.631.900 | $ 26.319.000 |
| 1.2 | animal bovino raza cebú (bos indicus) comercial o mestizo cebú x bos taurus o criollo de 10 a 15 meses de edad, aproximadamente de 140 kg de peso vivo con 2 bultos de concentrado ternero levante (cada bulto de 40 kilos), provenientes de la región, de predios con registro vigente de vacunación contra fiebre aftosa y con su respectiva guía sanitaria de movilización. | EJEMPLAR | 7 | $ 2.631.900 | $ 18.423.300 |

**CLAUSULA TERCERA -GARANTIAS: EL CONTRATISTA** se compromete para con el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA,** tramitar ante la compañía aseguradora los respectivos certificados de modificación de las garantías, de conformidad con lo señalado en el Contrato de Suministro **N.° SI-SI-004-2025.**

**CLÁUSULA CUARTA -OBLIGACIONES JURIDICAS:** Forman parte integral del presente documento y obliga jurídicamente a las partes: todos los documentos concernientes al Contrato de Suministro **N.° SI-SI-004-2025**.

**CLÁUSULA QUINTA -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prórroga y modificación se perfeccionará con la firma de las partes y para su ejecución, se requiere de la constitución y/o actualización de las garantías y la aprobación de las mismas.

**CLÁUSULA SEXTA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** En lo demás, las cláusulas del Contrato conservan su vigencia y alcance.

Para constancia se firma en el Municipio de Santa María a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

PAULA GONZALEZ

**PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**
Secretaria de Integracion Social y Productividad
Supervisor

| PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **JESSICA NATALIA CUESTA CUESTA** | **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA** | **RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA** |
| Cargo: Profesional de Apoyo | Cargo: Secretaria de Integración Social y Productividad | Cargo: Alcalde Municipal |
| Vo.Bo. NataliaC | Vo.Bo. Paula Gdl. | Vo.Bo. |

## PRORROGA Y MODIFICATORIO N.° 01

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **N° DE CONTRATO** | SI-SI-004-2025 |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ**<br>NIT: 800.029.386-6<br>R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA<br>C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ. |
| **CONTRATISTA** | **SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S**<br>NIT: 900416279-9<br>R/LEGAL: MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA<br>C.C: 7.335.090 de Garagoa – Boyacá |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, VIGENCIA 2025. |
| **VALOR** | SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 75.608.800) M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (8) DIAS CALENDARIO |
| **CDP** | 202511022 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 202512112 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR CC / NIT** | **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**<br>CC. 1.058.324.384 DE SANTA MARIA |
| **INTERVENTOR CC / NIT** | N/A |
| **FECHA DE CONTRATO** | 19 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ADICIÓN N.°** | N/A |
| **PRORROGA N°** | N/A |
| **SUSPENSIÓN N.° 1** | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 POR 28 DÍAS |
| **AMPLIACION N.° 1 A LA SUSPENSIÓN N.° 1** | 20 DE ENERO DE 2026 POR 20 DIAS |
| **REINICIO N.° 1** | 09 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 11 DE FEBRERO DE 2026 |

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA** en calidad de supervisor por parte del Municipio de Santa María y **MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA**, identificado con C.C. No. 7.335.090 de Garagoa – Boyacá actuando como representante legal de **SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S** con Nit.: 900416279-9, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente PRORROGA Y MODIFICATORIO.

1. Que mediante el contrato suscrito se estableció la adquisición de semovientes bovinos destinados al apoyo y fortalecimiento de proyectos productivos y de emprendimiento dirigidos a la población víctima del conflicto armado del municipio de Santa María.

2. Que en las especificaciones técnicas se determinó la entrega de animales bovinos raza Cebú (Bos indicus) comercial o mestizo Cebú x Bos taurus o criollo, con edad entre 10 y 15 meses y peso aproximado de 170 kg de peso vivo, provenientes de predios con registro de vacunación contra fiebre aftosa y respectiva guía de movilización.

3. Que la Mesa Municipal de Víctimas, en representación de los beneficiarios, manifestó la necesidad de ajustar los proyectos frente al ítem 1 de las especificaciones técnicas,

4. Que el ajuste propuesto establece un peso aproximado de 140 kg, con 2 bultos de concentrado y manteniendo las demás condiciones técnicas, sanitarias y de procedencia inicialmente definidas, sin afectar la finalidad del contrato ni la calidad del apoyo productivo a los beneficiarios.

5. Que se solicitan cotizaciones y no se presenta variación en los precios ya establecidos, por tal motivo no requiere de adición.

6. Que el contratista presenta solicitud de prórroga por 15 días debido al tiempo que requiere el despacho de algunos proyectos hasta el municipio.

7. Que la modificación solicitada no altera el objeto contractual, sino que garantiza su correcta ejecución, asegurando que los beneficiarios reciban un apoyo equivalente en términos productivos y que el proceso conserve su viabilidad técnica, operativa y comercial.

8. Que la presente modificación se fundamenta en los principios de eficiencia, economía y responsabilidad, orientados a garantizar el cumplimiento del fin social del contrato y el beneficio efectivo de la población víctima.

Que en mérito de lo expuesto las partes convienen en suscribir la presente prorroga y modificatorio N.° 01 al Contrato de Compraventa N.° SI-SI-004-2025, conforme a las siguientes cláusulas.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:**

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | animal bovino raza cebú (bos indicus) comercial o mestizo cebú x bos taurus o criollo de 10 a 15 meses de edad, aproximadamente de 170kg de peso vivo proveniente de la región de predios | EJEMPLAR | 10 | $ 2.631.900 | $ 26.319.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | con registro de vacunación contra fiebre aftosa y su respectiva guía de movilización. | | | | |
| 1.2 | animal bovino raza cebú (bos indicus) comercial o mestizo cebú x bos taurus o criollo de 10 a 15 meses de edad, aproximadamente de 140 kg de peso vivo con 2 bultos de concentrado ternero levante (cada bulto de 40 kilos), provenientes de la región, de predios con registro vigente de vacunación contra fiebre aftosa y con su respectiva guía sanitaria de movilización. | EJEMPLAR | 7 | $ 2.631.900 | $ 18.423.300 |

**SEGUNDO: PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por quince (15) días calendario, hasta el día primero (01) de marzo. Con el fin exclusivo de garantizar la entrega total de los insumos.

**TERCERO:** Las demás condiciones, obligaciones y estipulaciones del contrato que no sean objeto de modificación mediante la presente prorroga y modificatorio continúan vigentes en su integridad.

**CUARTO**: La presente prorroga y modificación se entiende perfeccionado con la firma de las partes y forma parte integral del contrato principal, para todos los efectos legales.

**QUINTO: GARANTÍAS.** Como consecuencia de la presente prórroga, el contratista deberá ajustar y ampliar las garantías contractuales para cubrir el mayor valor y el plazo adicional, conforme a las condiciones exigidas en el contrato principal y a la normatividad vigente

Para constancia, las partes suscriben el presente documento en Santa María (Boyacá) el once (11) de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

**RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**
Alcalde Municipal

**SERVICIOS AGROPECUARIOS MEDIOAMBIENTALES Y TURISTICOS S.A.S.**
Nit.: 900416279-9
R/Legal: MARCO ORLANDO SEGURA CUESTA
C.C. 7.335.090 de Garagoa
Contratista

| PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| PAULA ANDREA GONZALEZ ROA | DAWER RIVERA ZAMUDIO | RUBÉN DARÍO GONZALEZ GARCÍA |
| Cargo: Secretaria de Integración Social y Productividad | Cargo: Asesor externo en contratación | Cargo: Alcalde Municipal |
| Vo.Bo. | Vo.Bo. | Vo.Bo. |