UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: _31 Mes: 12 . Año: 2025

CONTRATO N°. _____040-00-H-CACOM5-GRUTE-2025_____

CONTRATISTA: ____ OTA ODIN TÁCTICA Y AERONÁUTICA S.A.S___

VALOR DEL CONTRATO: ___ SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($75.940.000.00).

FORMA DE PAGO: ___

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACION DE DOCUMENTOS DE PAGO
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$75.940.000.00	14 de noviembre de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _26_. Mes _09_. Año _2025_.

OBJETO DEL CONTRATO:

La adquisición de conjuntos de rieles con soportes compatibles con el sistema de mira holográfica para su integración en las aeronaves en configuración Arpía IV de la FAC, para el sostenimiento de capacidades operativas del sistema de Armamento Aéreo.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: __14/11/2025__

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __Se modifica plazo de ejecución hasta el 14 de diciembre de 2025, forma de pago en cuanto al cambio en la fecha de ejecución y/o corte como se muestra a continuación:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$75.940.000.00	14 de diciembre de 2025	Diez(10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos , facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero

Se hace la modificación de la póliza de seguro de la siguiente forma:

- Cumplimiento del contrato Vigencia desde 26/09/2025 vigencia hasta 20/06/2026.
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Vigencia desde 26/09/2025 vigencia hasta 20/12/2026.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02

FECHA DE FIRMA: __12/10/2025__

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __ Se modifica plazo de ejecución hasta el 22 de diciembre de 2025, forma de pago en cuanto al cambio en la fecha de ejecución y/o corte como se muestra a continuación:

Prorrogar la vigencia del contrato hasta el día 22 de diciembre de 2025.

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$75.940.000.00	22 de diciembre de 2025	Veintidós (22) días del mes de diciembre, para trámites administrativos , facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero

Se hace la modificación de la póliza de seguro de la siguiente forma:

- Cumplimiento del contrato Vigencia desde 26/09/2025 vigencia hasta 22/06/2026.
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Vigencia desde 26/09/2025 vigencia hasta 22/12/2026.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __ 03/10/2025_ hasta el __22/12/2025___

Porcentaje Avance en tiempo: _100_%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _100_%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Ninguno.

Porcentaje de pagos realizados: _0__%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0__%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizo el recibo de 10 soporte de mira con riel.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

No aplica.


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___X_____ NO: _____
A pesar de que existe la posibilidad de que se materialice un riesgo, no se presentó ninguno.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. ALVARADO SOTO MARIA FERNANDA
FIRMA:	
C.C. No.	1002396186
DEPENDENCIA:	GRUPO TECNICO No.53

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.