| ACTA DE REINICIACIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO 4KED-2025 – RL ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL |
| VALOR: | $ 1.977.887.179 |
| PLAZO INICIAL: | TRES (3) MESES |
| PRORROGA 1: | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| PRORROGA 2: | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| PRORROGA 3: | TRES (3) MESES |
| PLAZO TOTAL: | NUEVE (9) MESES |
| SUPERVISORES: | CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA<br>HOMAR DAVID CALDERON |
| FECHA DE INICIO: | 09 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 08 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 23 DE ENERO DE 2026 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 20 DE FEBRERO DE 2026 |

El 06 de Febrero de 2026, se reunieron en la ciudad de (Ibagué), los suscritos, a saber: **CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA y HOMAR DAVID CALDERON**, en su condición de Supervisores del Contrato, en nombre y representación de **la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.020.033 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO 4KED-2025**, identificada con NIT **901.931.668-2**, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 23 de enero de 2026, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantías que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

**ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ**
R.L. CONSORCIO 4KED-2025
Contratista

**CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA**
Supervisor

**HOMAR DAVID CALDERON**
Supervisor