**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO**
**GRUPO DE CONTRATOS**

**MODIFICACION No. 002 PRORROGA AL CONTRATO No. 104-7-20245-25 CELEBRADO– UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO Y LA INTER S.A.S**

Entre los suscritos a saber, Mayor **JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 8.572.622 de PONEDERA**,, actuando en nombre y representación de **LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO UPRES DEATA**, según Orden Interna No.25-217 de 12 de septiembre del 2025, emanada de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.0011 DE 02 DE ENERO DE 2025 LA CUAL ESTA PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 00364 DE 12 DE FEBRERO DE 2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos", quien en adelante y para efectos de esta modificación se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por el otro el señor **HELENA MARIA CUSE FAYAD** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No.40.794.436 de Maicao-Guajira**, quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **LA INTER S.A.S** Identificado con el **NIT. 901.280.700-6 de** quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente modificación al contrato Nro. **104-7-20245-25**, que tiene por objeto **"PRESTACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA, DESINFECCION Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA DE LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO"** Previa las siguientes consideraciones:

**A.** Que la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO UPRES DEATA** suscribió el Contrato No.**104-7-20245-25** con la entidad **LA INTER S.A.S**, con fecha 03 de junio del 2025 que tiene por objeto "**PRESTACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA, DESINFECCION Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA DE LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO"** Por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS **($50.000.000,00) PARA VIGENCIA 2025 ,**Según ítem VALOR **DEL CONTRATO**, y un Plazo de Ejecución de (178) días, contados a partir de la fecha de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato, de conformidad con el ítem **PLAZO DE EJECUCIÓN**.

**B.** Mediante oficio No. GS-2025-117745-DEATA de fecha 28 de noviembre de 2025, suscrito por el supervisor del contrato. **SM-106 ANA MILENA PERDOMO PERTUZ**, solicita a la entidad **LA INTER S.A.S** identificada con NIT No. **901.280.700-6** su aceptación de adición y prorroga al contrato N° **104-7-20245-25** donde mediante comunicación escrita de fecha 28 de noviembre de 2025, la entidad **LA INTER S.A.S** acepta la adición y prórroga del presente contrato.

**C.** Que mediante comunicado oficial No.GS-2025-117756 DEATA del 28 de noviembre de 2025, El señor **SM-106 ANA MILENA PERDOMO PERTUZ** supervisor del contrato. solicita al Jefe de la **UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ATLANTICO,** autorización adición y prórroga del contrato No **104-7-20245-25** para la entidad **LA INTER S.A.S** identificada con NIT No. **901.280.700-6.** Esto se requiere con el fin de dar continuidad al servicio contractual y no afectar la prestación del servicio en la **UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ATLANTICO.**

D. Que la Unidad Prestadora de salud Atlántico- UPRES-DEATA, fundamentándose en las justificaciones presentadas por el supervisor del contrato **SM-106 ANA MILENA PERDOMO PERTUZ**, a través de su comunicación Oficial No. GS-2025-117756-DEATA del 28 de noviembre de 2025 En los términos de cordialidad y respeto, le solicito al señor mayor **JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA**, que tuviera la posibilidad de autorizar el requerimiento contractual en el sentido de realizar prorroga al contrato No. **104-7-20245-25** suscrito con la entidad **LA INTER S.A.S.**

E. Que en consecuencia a todo lo anterior el día 28 de noviembre 2025 se realiza la modificación 001 a la cláusula de "VALOR" en el sentido de adicionar la suma de **VEITICINCO MILLONES DE PESOS $25.000.000**, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: $5.000.000 PARA LA VIGENCIA 2025 Y $20.000.000 PARA LA VIGENCIA 2026.Para un valor total de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MLCTE $75.000.000**, y así mismo el PLAZO DEL CONTRATO N° 104-7-20245-25, en el sentido de prorrogar su fecha de terminación desde 01/12/2025 hasta el 15/02/2026, PARA UN PLAZO TOTAL 08 MESES Y 13 DIAS.

**F.** Que mediante oficio No. GS-2026-012857-DEATA de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por el supervisor del contrato. **SM-106 ANA MILENA PERDOMO PERTUZ**, solicita a la entidad **LA INTER S.A.S** identificada con NIT No. **901.280.700-6** su aceptación prorroga al contrato N° **104-7-20245-25** donde mediante comunicación escrita de fecha 10 de febrero de 2026, la entidad **LA INTER S.A.S** acepta la adición y prórroga del presente contrato.

G. Que la Unidad Prestadora de salud Atlántico- UPRES-DEATA, fundamentándose en las justificaciones presentadas por el supervisor del contrato **SM-106 ANA MILENA PERDOMO PERTUZ**, a través de su comunicación Oficial No. GS-2026-013316 -DEATA del 10 de febrero de 2026, en los términos de cordialidad y respeto, le solicito al señor mayor **JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA**, que tuviera la posibilidad de autorizar el requerimiento contractual en el sentido de realizar prorroga al contrato No. **104-7-20245-25** suscrito con la entidad **LA INTER S.A.S** identificada con NIT No. **901.280.700-6.** Lo anterior teniendo en cuenta que este contrato estaba proyectado para terminar el día 15 de febrero 2026, manejando un promedio mensual de facturación de **$ 7.857.142**, quedando un saldo pendiente de entrega por **$ 9.123.395** para este mes. Anudado a esto se suma que el área de cirugía cierra quirófanos esta semana y se bajaría el consumo del lavado de la ropa quirúrgica.

**a. Balance general de pagos y entregas**

| Descripción | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | **$ 75.000.000,00** | **100,00** |
| Valor total de las entregas | $ 65.876.605,00 | 87,84 |
| Valor total facturado | $ 72.282.161,00 | 96,38 |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 10.876.607,00 | 14,50 |
| Valor pagado | $ 65.876.605,00 | 87,84 |
| Valor pendiente de entrega | **$ 9.123.395,00** | **12,16** |

**H.** Que de conformidad con lo dispuesto el artículo **14 de la Ley 80 de 1993**, las partes están facultadas para suscribir la presente modificación por lo que la entidad **LA INTER S.A.S** identificada con NIT **No.901.280.700-6** que actúa como contratista acepta la modificación 001 del contrato por mutuo acuerdo.

**RESUELVE:**

**CLAUSULA PRIMERA:** Que en consecuencia a todo lo anterior hemos considerado MODIFICAR la cláusula PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 104-7-20245-25, en el sentido de prorrogar su fecha de terminación desde 16/02/2026 hasta el 06/03/2026, PARA UN PLAZO TOTAL DE 19 DIAS

**CLAUSULA SEGUNDA:** Apropiación presupuestal: el presente contrato se imputará mediante el certificado de plan de compras No.378 de fecha 02/05/2025 y el certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 68825 DE 14/05/2025 y quipu 395 Y 399 de fecha 28/05/2025. Expedida por el responsable de presupuesto UPRES-DEATA

**CLAUSULA TERCERA**: **El CONTRATISTA** se obliga a ajustar las cuantías y vigencias de los amparos contemplados en las pólizas N°85-44-101138504, expedidas por la entidad aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** De acuerdo con la modificación del presente contrato.

**CLAUSULA CUARTA:** La presente modificación debe ser comunicada por el CONTRATISTA a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución del contrato, debiendo la compañía aseguradora expedir la correspondiente modificación en las pólizas inicialmente pactadas en el contrato en mención, en la denominación del CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES** – Los demás aspectos y Cláusulas del Contrato Principal y sus modificaciones, que no hayan sido objeto de adición, ampliación o aclaración en la presente modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes, para su legalización se requiere la presentación por parte del **CONTRATISTA** de la modificación de las pólizas correspondientes pactadas inicialmente

Para constancia se firma en Soledad

**EL CONTRATANTE**

**Mayor. JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA**
JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

**EL CONTRATISTA**

**HELENA MARIA CUSE FAYAD**
**LA INTER S.A.S NIT: 901.280.700-6**

Elaboro: CPS ODETH FREYLE CIJANES
Contadora Publica oficina de Contrato UPRES DEATA.

Reviso y aprobó: IT GUSTAVO ADOLFO GUERRA AGUILAR
Jefe Grupo de Contratos UPRES-DEATA

Reviso y aprobó: CT CESAR LEONARDO VELASQUEZ RIOS
Jefe Logistico y Financiero

Reviso y Aprobó: CPS YENNY ORTIZ HERNANDEZ
Abogado Especialista UPRES DEATA