ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de enero de 2026	**HORA: 8:00AM**	**LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala segundo piso**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Jenifer Arismendi	SOLUMEK
Sebastián Durán	SOLUMEK
Sandra Bibiana Sánchez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Fernanda Gutiérrez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
César Riaño Pérez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Sergio Niño	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte

2. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Riesgos del proceso contractual
2. Temas varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El señor César Riaño, en su calidad de Supervisor del contrato 2025-3172, da inicio a la reunión seguimiento de riesgos del referido contrato, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos de medición de gases contaminantes provenientes de fuentes móviles", indicando que esta reunión corresponde a la segunda reunión de riesgos del contrato, la cual se hace de manera periódica durante su ejecución, con el fin de monitorear los controles establecidos para los riesgos identificados y prevenir su eventual materialización.

   Durante el desarrollo de la sesión, se procede a la lectura y revisión de los riesgos identificados en la etapa de la ejecución contractual, previamente identificados en la matriz de riesgos del proceso, así como a la explicación de los controles, los cuales son expuestos a todos los asistentes a continuación:

   Riesgos identificados de la etapa contractual

   - Desabastecimiento de los equipos a entregar
   - Incremento considerable en tiempos estimados de importación de equipos, generados por eventos de orden público, bloqueo de vías, guerras o cambios normativos
   - Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado.

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de enero de 2026	**HORA: 8:00AM**	**LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala segundo piso**

- Incremento considerable en tiempos estimados de calibración de equipos.
- Fallas en el funcionamiento, puesta en marcha de los equipos analizadores de gases y opacímetros y ejecución de pruebas de control de emisiones.
- Retrasos en el procedimiento de facturación o en el pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista.
- Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal, relacionado con la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.

Por lo anterior, se puede evidenciar que no se ha materializado ningún riesgo y se estima que los equipos puedan ser entregados en el mes de febrero de 2026, dentro del plazo de ejecución del contrato, según información entregada por el coordinador del contrato por parte de la empresa SOLUMEK SAS EN REORGANIZACIÓN.

2. Estado de la respuesta a la radicación para la exención IVA ante Autoridad Ambiental -ANLA.

Se informa por parte de la supervisión que se radicó con No. 20256201585692 el día 17 de diciembre de 2025 y se envió oficio de completitud de la información por parte de la Secretaría de Movilidad con radicado No. 202632300013321 el día 2 de enero de 2026. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte del ANLA.

3. Se aclara en la reunión, tanto para SOLUMEK como para el equipo de Supervisión, que las pruebas de inicio y arranque se realicen usando el software de aplicación contratado por la SDM.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Elaboración del acta de reunión	**César Riaño**	**Enero 30 de 2026**
Convocar próxima reunión de riesgos	**César Riaño**	**Febrero de 2026**
Programar pruebas y entrega de equipos	**César Riaño / Sebastián Durán**	**Febrero de 2026**

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de enero de 2026	**HORA: 8:00AM**	**LUGAR: Sede SDM Calle 13 – Sala segundo piso**

APROBADO

César Riaño Pérez

Sergio Niño

Sandra Bibiana Sánchez

Fernanda Gutierrez

Sebastián Durán

Jenifer Arismendi

COPIA NO CONTROLADA