ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 7309832 – 2025**
**SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES**

**INFORME DE SUPERVISIÓN # 5**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 16 de febrero del 2026 |
| **INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES PERIODO EJECUCIÓN FINANCIERA:** | 01/09/2025 al 31/12/2026 |
| **INFORME PARCIAL TÉCNICO DE ACTIVIDADES PERIODO EJECUCIÓN ACTIVIDADES:** | 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026 |
| **INFORME PREPARADO POR:** | Mauricio Echeverri / Líder técnico convenio- Contratista DEPB Carolina Cortés/ Aspectos Jurídicos / Contratista DEPB Luis Alejandro Gerena / Aspectos financieros-Contratista DEPB. |

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| ENTIDAD | EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT/ CC)** | 900.413.030-9 |
| **NÚMERO DE CONVENIO** | CO1.PCCNTR.7309832-2025 |
| **FECHA DEL CONVENIO** | 23/01/2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIACIÓN** | 24/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 20/12/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL LUEGO DE MODIFICACIONES 1 Y 2** | 21/06/2026 |
| **OBJETO** | Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones artísticas y culturales en las instituciones educativas distritales para promover y potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños que cursan los grados de prejardín, jardín y transición, coadyuvando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos, el juego y el fortalecimiento de las capacidades de maestras y maestros que trabajan con ellos, para enriquecer sus ambientes pedagógicos en articulación con los planes, proyectos y prácticas pedagógicas en el aula. |

## 2. TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO/CONTRATO

| TRÁMITE | FECHA (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| **Elaboración de SOC y estudios previos** | 11/12/2024 | Luz Oñate / Líder técnica convenio- Contratista DEPB Carolina Cortés/ Aspectos Jurídicos / Contratista DEPB Héctor Bernal / Aspectos financieros-Contratista DEPB |
| **Elaboración de la solicitud de CDP** | 07/01/2025 | Héctor Andrés Bernal Castrillón – Contratista DEPB |
| **Firma del ordenador del gasto de la solicitud de CDP** | 10/01/2025 | Cristian Leonardo Franco Díaz – Director de Educación Preescolar y Básica |
| **Firma de SOC y Estudios Previos** | 10/01/2025 | Cristian Leonardo Franco Díaz – Director de Educación Preescolar y Básica |

BOGOTÁ

## 3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### 3.1 RUBROS

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE AMPARAN EL CONVENIO | CÓDIGO DEL PROYECTO O RUBRO | METAPLAN | APORTE PACTADO DEL CONVENIO A LA META |
|---|---|---|---|
| 8053 "Fortalecimiento de la Atención Integral a la Primera Infancia en los Colegios de Bogotá" | 02301172201202 40139100370100 1 | Aumentar la atención recurrente a 94.000 niñas y niños atendidos de 0 a 5 años con servicios en el marco de la atención integral. | Experiencias artísticas en encuentros grupales Meta: 240 grupos Mínimo 8 atenciones por grupo 30 colegios 4000 niños y niñas aproximadamente Fortalecimiento: 240 maestras, maestros o agentes educativos Proceso: Encuentros grupales - Encuentros individuales. |

*Se podrán consultar en el Anexo Técnico los colegios participantes. El número de colegios podrá presentar variaciones durante la vigencia del convenio, siempre y cuando se cuente con las condiciones administrativas y presupuestales para asumirlos, previa aprobación del Comité Técnico

### 3.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

| N°. | VALOR | FECHA EXPEDICIÓN | INICIAL / ADICIÓN /REEMPLAZO |
|---|---|---|---|
| 64 | $1.226.527.100 | 08/01/2025 | INICIAL |
| 219 | $ 550.332.433 | 16/01/2026 | ADICIÓN |

### 3.3. REGISTROS PRESUPUESTALES

| N°. | VALOR | FECHA EXPEDICIÓN | INICIAL / ADICIÓN /REEMPLAZO |
|---|---|---|---|
| 1152 | $1.226.527.100 | 24/01/2025 | INICIAL |
| 2304 | $ 550.332.433 | 21/01/2026 | ADICIÓN |

### 3.4. VALOR DEL CONVENIO

| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONVENIO (MODIFICACIÓN No2)** | El valor es de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($2.872.715.516,00), Ese valor incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegue a causar; en tal evento IDARTES se obliga a asumirlo, así como, los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este, discriminado de la siguiente manera:<br><br>**APORTES DE LOS ASOCIADOS:**<br><br>1. POR PARTE DE IDARTES aportará la suma de MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Y NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE $1.095.855.983 en ESPECIE<br><br>**2.** POR PARTE DE LA SED aportará la suma de MIL SETECIENTOS |

| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.776.859.533,00). |
| **FORMA DE DESEMBOLSO** | **PRIMER DESEMBOLSO:** Desembolso del veinticinco por ciento **(25%)** que corresponde a la suma de **TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( $ 306.631.775,00)** de los recursos del aporte de la SED, con la entrega del: (i) Plan de trabajo y cronograma aprobado por el comité técnico del convenio (ii) Entrega de informe de actividades del convenio que evidencie la ejecución mínima del 18% de las actividades previstas en el plan de trabajo (iii) Soportes del proceso de contratación de mínimo del 20% del talento humano definido para la ejecución del convenio con recursos de la SED. Relación de contratos publicados en el SECOP II.<br><br>**SEGUNDO DESEMBOLSO:** Desembolso del del veinticinco por ciento **(25%)** que corresponde a la suma de **TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( $ 306.631.775,00)** de los recursos del aporte de la SED, con la entrega de: (i) informe de avance de ejecución técnica y financiera del convenio que evidencie la ejecución mínima del 43% de las actividades previstas en el plan de trabajo; (ii) Soportes del proceso de contratación del 100% del talento humano definido para la ejecución del convenio; (iii) Relación de contratación, publicados en el SECOP II. (iv) Soportes de pago del talento humano contratado en el marco del convenio. (v)Soportes que evidencien la elaboración de los productos definidos para cada línea de acción en el anexo técnico del convenio de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma pactado. (vi) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.<br><br>**TERCER DESEMBOLSO:** Desembolso del veintisiete por ciento **(27%)** que corresponde a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($331.162.317)** de los recursos del aporte de la SED, con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica y financiera del convenio que evidencie la ejecución mínima del 60% de las actividades previstas en el plan de trabajo (ii) Soportes de pago del talento humano contratado en el marco del convenio. (iii) Soportes que evidencien la elaboración de los productos definidos para cada línea de acción en el anexo técnico del convenio de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma pactado. (iv) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.<br><br>**CUARTO DESEMBOLSO:** Desembolso del veinte por ciento **(20%)** que corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL Y CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($245.305.420.00)** de los recursos del aporte de la SED, con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica y financiera del convenio que evidencie la ejecución mínima del 86% de las actividades previstas en el plan de trabajo (ii) Soportes de pago del talento humano contratado en el marco del convenio. (iii)Soportes que evidencien la elaboración de los productos definidos para cada línea de acción en el anexo técnico del convenio de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma pactado. (iv) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia. |

| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | **QUINTO DESEMBOLSO:** Desembolso por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($256.928.786,00),** correspondiente a: **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.795.813), del aporte inicial de la SED (Reserva 2025) y DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($220.132.973,00)** del valor adicionado de la SED (Vigencia 2026), con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica del convenio que evidencie la ejecución del 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo inicial y en el plan de trabajo de la modificación 1, que incluya los avances del 25% en virtud de las acciones desarrolladas en la modificación No. 2, así como el avance de la ejecución financiera del recurso recibido. (ii) Plan de trabajo y cronograma de la modificación 2 (iii) Documento de la Ruta metodológica: en el cual se establecen los lineamientos, procedimientos, así como los insumos y guías de trabajo requeridos para cualificar a maestras y maestros de los colegios focalizados, de acuerdo con el plan de trabajo en virtud de la modificación No. 1. (iv) Matriz de focalización, que incluya como mínimo la información de localidad, colegio y cantidad de grupos proyectados. (v) Estructura del equipo de trabajo que describa los perfiles de las 32 personas seleccionadas para garantizar la prestación de los servicios, que contenga rol, nombre, duración de los contratos y valor. (vi) Matriz del estado del proceso de vinculación, con avance en la contratación del equipo de trabajo contemplado para el desarrollo del convenio con recursos de la SED, de al menos el 90% de la contratación del equipo de trabajo de acuerdo con el anexo técnico del convenio. De los entregables mencionados es importante precisar que la documentación debe contar con los respectivos soportes. (vii) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.<br><br>**SEXTO DESEMBOLSO:** Desembolso por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($275.166.217,00)** del valor adicionado de la SED (Vigencia 2026), con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica y financiera del convenio que evidencie la ejecución mínima del 65% de las actividades previstas en el plan de trabajo de la modificación No. 2 del convenio (ii) Soportes de pago del talento humano contratado en el marco del convenio. (iii) Soportes que evidencien la elaboración de los productos definidos para cada línea de acción en el anexo técnico del convenio de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma pactado de la segunda modificación del convenio, con énfasis en el envío de: a) matriz de gestión con los avances en los procesos de contacto y articulación con los colegios b) Planeaciones de las experiencias artísticas desarrolladas c) Guion de los módulos a trabajar con los participantes en el proceso de fortalecimiento d) Reporte de asistencia de los participantes, registro fotográfico y documentación del proceso con cada grupo vinculado al fortalecimiento. (iv) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.<br><br>**SÉPTIMO DESEMBOLSO:** Desembolso por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($55.033.243,00)** del valor adicionado de la SED (Vigencia 2026), con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica y financiera del convenio que evidencie la ejecución mínima del 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo de la modificación No. 2 del convenio. (ii) Soportes de pago del |

| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | talento humano contratado en el marco del convenio. (iii) Soportes que evidencien la elaboración de los productos definidos para cada línea de acción en el anexo técnico del convenio de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma pactado de la segunda modificación del convenio. (iv) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.” |
| | **PARÁGRAFO 1o:** LA SECRETARÍA no reconocerá valor alguno por los costos en que haya incurrido IDARTES relacionados con la ejecución del convenio, cuando éstos no estén conforme al presente documento, se hayan generado con anterioridad al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del convenio, o con posteridad al vencimiento del plazo de ejecución del éste.<br><br>**PARÁGRAFO 2o:** IDARTES deberá llevar por separado la información contable de los recursos asignados a través de este convenio. La contabilidad relacionada con el objeto de este convenio deberá estar a disposición de las partes. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO podrá suspender su apoyo, cuando, por cualquier causa, no sea posible cerciorarse del empleo de tales recursos, así como cuando estos se cedan o destinen a actividades distintas del objeto del presente convenio.<br><br>**PARÁGRAFO 3o:** Los dineros aportados por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO serán destinados exclusivamente para la ejecución del presente Convenio y es obligación del SUPERVISOR, verificar la destinación específica de los recursos entregados por la Secretaría de Educación del Distrito.<br><br>**PARÁGRAFO 4o:** Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor del convenio y la iniciativa presentada por IDARTES incluye todos los costos directos e indirectos, así como todos los impuestos nacionales y distritales, incluido el IVA, cuando a ello haya lugar.<br><br>**PARÁGRAFO 5o:** El manejo y administración de los recursos del Convenio se realizará en la Cuenta Única Distrital de la Tesorería Distrital, en cumplimiento del artículo 83 del Decreto Distrital 714 de 1996, Estudio Orgánico Distrital, en cumplimiento del artículo 83 del Decreto Distrital 192 de 2021, puesto que la misma dispone de controles a nivel presupuestal, contable, y/o tesorería para el cumplimiento de la destinación específica de los mismos.<br><br>**PARÁGRAFO 6o:** El asociado con la presentación de la propuesta acredita la disponibilidad del recurso de contrapartida, y certifica que está a disposición para la ejecución de las actividades establecidas en el Convenio. |

### 3.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SED

***Información de los recursos desembolsados***

| N°. | % DESEMBOLSO | FECHA (dd/mm/aaaa) | N°. ORDEN DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25% | 18/03/2025 | 3000231924 | $ 306.631.775 |

| N°. | % DESEMBOLSO | FECHA (dd/mm/aaaa) | N°. ORDEN DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 25% | 23/05/2025 | 3000480642 | $ 306.631.775 |
| 3. | 27% | 30/07/2025 | 3000688777 | $ 331.162.317 |
| 4. | 20% | 19/11/2025 | 3001116263 | $ 245.305.420 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | **$ 1.189.731.287,00** |

***Información de ejecución según presupuesto aprobado SED***

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | VALOR EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| Acompañantes Artístico-Pedagógicos | $ 164.520.000,00 | $ 156.476.800,00 | $ 8.043.200,00 |
| Artistas | $ 766.584.000,00 | $ 758.160.000,00 | $ 8.424.000,00 |
| Coordinador | $ 76.063.100,00 | $ 64.766.600,00 | $ 11.296.500,00 |
| Gestores territoriales | $ 109.680.000,00 | $ 104.561.600,00 | $ 5.118.400,00 |
| Profesional Administrativo | $ 54.840.000,00 | $ 52.280.800,00 | $ 2.559.200,00 |
| Profesional Administrativo (SIF) | $ 54.840.000,00 | $ 51.732.400,00 | $ 3.107.600,00 |
| **Total general** | **$ 1.226.527.100,00** | **$ 1.187.978.200,00** | **$ 38.548.900,00** |

Nota: Información con corte al informe contable No. 12 correspondiente al periodo 01/12/2025 – 31/12/2025. Remitido a la OTC mediante radicado No. I-2026-15103

***Información de ejecución según presupuesto aprobado ALIADO***

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | VALOR EJECUTADO | SALDOPOR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| **Artistas anidando** | **$204.270.066,00** | **$204.270.066,00** | **$0,00** |
| **Artistas circulación** | **$148.560.048,00** | **$148.560.048,00** | **$0,00** |
| **Acompañantes ped artístico anidando** | **$146.240.000,00** | **$146.240.000,00** | **$0,00** |
| **Acompañantes ped artístico circulación** | **$18.280.000,00** | **$18.280.000,00** | **$0,00** |
| **Gestores Territoriales** | **$146.240.000,00** | **$146.240.000,00** | **$0,00** |
| **Acompañantes artístico-pedagógicos de fortalecimiento** | **$18.280.000,00** | **$18.280.000,00** | **$0,00** |
| **Gestores Territoriales fortalecimiento** | **$18.280.000,00** | **$18.280.000,00** | **$0,00** |
| **Responsable circulación** | **$23.260.000,00** | **$23.260.000,00** | **$0,00** |
| **Responsable EAAT** | **$23.260.000,00** | **$23.260.000,00** | **$0,00** |
| **Responsable Administrativo** | **$23.625.219,00** | **$21.303.219,00** | **$2.322.000,00** |
| **Apoyo administrativo** | **$1.367.750,00** | **$0,00** | **$1.367.750,00** |
| **Apoyo misional** | **$1.626.000,00** | **$0,00** | **$1.626.000,00** |
| **Profesional universitario** | **$1.620.000,00** | **$0,00** | **$1.620.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gerente de Nidos** | **$3.000.000,00** | **$0,00** | **$3.000.000,00** |
| **TOTALES** | **$777.909.083,00** | **$767.973.333,00** | **$9.935.750,00** |

Nota: Información con corte al informe contable No. 12 correspondiente al periodo 01/09/2025 – 01/12/2025. Remitido a la OTC mediante radicado No. I-2026-15103

**Notas:**

- El Informe Contable N°. 01 del periodo del 24 al 30 de enero del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-76730 el 09/05/2025.
- El Informe Contable N°. 02 del periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-76732 del 09/05/2025.
- El Informe Contable N°. 03 del periodo del 01 al 31 de marzo del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-76738 del 09/05/2025.
- El Informe Contable N°. 04 del periodo del 01 al 30 de abril del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-106934 del 07/07/2025.
- El Informe Contable N°. 05 del periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-109052 del 11/07/2025.
- El Informe Contable N°. 06 del periodo del 01 al 30 de junio del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-134764 del 29/08/2025.
- El Informe Contable N°. 07 del periodo del 01 al 31 de julio del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-154022 del 30/09/2025.
- El Informe Contable N°. 08 del periodo del 01 al 31 de agosto del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-162247 del 15/10/2025.
- El Informe Contable N°. 09 del periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-202757 del 20/12/2025.
- El Informe Contable N°. 10 del periodo del 01 al 31 de octubre del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2025-205673 del 31/12/2025.
- El Informe Contable N°. 11 del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2026-12709 del 23/01/2026.
- El Informe Contable N°. 12 del periodo del 01 al 31 de diciembre del 2025, fue radicado por IDARTES mediante SIGA E-2026-22445 del 05/02/2026.

Link de evidencias de los informes radicados y soportes: INFORMES CONTABLES

## 4. PLAZO Y SUSPENSIONES

### 4.1 PLAZO INICIAL Y MODIFICACIONES EN PLAZO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | PLAZO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Plazo del convenio (Inicio) | 20/12/2025 | 10 meses y 28 días | N/A |
| PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Modificaciones en tiempo) | 21/06/2026 | 333 DIAS | N/A |

### 4.2 ACTA DE SUSPENSIÓN, ACTAS DE PRÓRROGA DE SUSPENSIONES Y REINICIO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | TIEMPO / DÍAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Acta de Suspensión N°. | N/A | N/A | N/A |
| Acta de reinicio No. | N/A | N/A | N/A |
| TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN | N/A | | |

| | |
|---|---|
| MÁS SUSPENSIONES | |

**4.3 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES**

| NÚMERO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN | TIPO DE MODIFICACIÓN | DETALLE DE LA ACLARACIÓN | PLAZO ADICIONADO | VALOR ADICIONADO/ DISMINUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Publicada en el área de modificaciones del contrato electrónico el 18/12/2025 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | 1. Modificar el PLAZO DE EJECUCIÓN, 2. Modificar el numeral 4 de los estudios previos, con el nuevo aporte del aliado y Modificar el numeral 9 PRODUCTOS del Anexo Técnico | Hasta el 20/01/2026 | $9.935.750 en especie por parte del aliado. |
| Publicada en el área de modificaciones del contrato electrónico el 20/01/2026 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | 1º Ajustar el plazo de ejecución, quedando el plazo hasta el 21 de junio de 2026. 2º. Modificar el numeral 4 de los estudios previos 3° Modificar el numeral 6 de los estudios previos FORMA DE PAGO DEL CONVENIO | Hasta el 21/06/2026 | $550.332.433,00 APORTES DE LA SED.<br><br>$317.946.900,00 - APORTES EN ESPECIE POR PARTE DEL ALIADO. |

5. **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO:** Se dio cumplimiento al 100% de ejecución de lo proyectado en el plan de trabajo del plazo inicial del convenio. Asimismo, se dio cumplimiento al 100% de ejecución de lo proyectado en el plan de trabajo y cronograma de la modificación 1; y a la fecha se cuenta con una ejecución del 25% de lo proyectado en el plan de trabajo y cronograma de la modificación 2.

**5.1 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO**

| POBLACIÓN OBJETIVO | CANTIDAD PACTADA EN EL CONVENIO | CANTIDAD ATENDIDA A LA FECHA | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA (REGISTRAR DOCUMENTOS QUE SOPORTAN SU CUMPLIMIENTO) |
|---|---|---|---|
| Niños y niñas de primera infancia en los grados pre-jardín, jardín y transición del sistema de educación oficial. | Anidando SED, que funcionará con los recursos de secretaria de Educación, se atenderán 240 grupos en los colegios focalizados, con mínimo cinco (8) atenciones por grupo. | En el año 2025 se atendió lo siguiente:<br><br>263 grupos en 30 IED con un total de 5.833 niños atendidos. * | • Reportes de atenciones niños y niñas focalizados en el convenio:<br><br>https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csolorzano_educacionbogota_gov_co/IQBzFKdYVALlTKyXj-qOnDpWAWaAnquXkmrq0DhaBc3pSxg?e=3u7orjReporteAtenciones_Septiembre_Diciembre2025.xlsx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Anidando Nidos y Circulación que funcionarán con los recursos de Idartes, se atenderán 300 grupos, en los colegios focalizados, con mínimo cinco (5) atenciones por grupo, combinadas entre las dos estrategias.<br><br>La estrategia de fortalecimiento atenderá´ a 240 maestros, maestras o agentes educativos que trabajen directamente con niños y niñas de los grados prejardín, jardín y transición de los colegios oficiales del distrito | 351 grupos en 49 IED, con un total de 7.475 niños atendidos. *<br><br>124 encuentros grupales en 28 IED con 260 docentes titulares acompañadas.<br><br>703 acompañamientos en aula en 28 IED con 252 docentes titulares<br><br>Nota: se aclara que en el período comprendido entre el 21 de diciembre y el 31 de enero no se presentan reportes de atención dado que los colegios se encontraban en receso escolar. | • Informe de Gestión N°. 09 (octubre) – con Anexos Convenio SED IDARTES 7309832 de 2025 (Página 27 a 31)<br><br>• Informe de Gestión N°. 10 (noviembre) – con Anexos Convenio SED IDARTES 7309832 de 2025 (Página 22 a 29)<br><br>• Informe de Gestión N°. 11 (diciembre) – con Anexos Convenio SED IDARTES 7309832 de 2025 (Página 30 a 42)<br><br>Nota: se aclara que en el período comprendido entre el 21 de diciembre y el 31 de enero no se presentan reportes de atención dado que los colegios se encontraban en receso escolar.<br><br>08_InformesGestion<br><br>• Soportes de atenciones realizadas en el período:<br><br>Soportes de atenciones SIF - ANIDANDO SED (Informe Gestión 09 - 20 septiembre a 19 de octubre.zip)<br><br>Soportes de atenciones SIF - ANIDANDO SED (Informe Gestión 10 - 20 octubre a 19 de noviembre)<br><br>• Actas de comités técnicos de septiembre de 2025 a enero de 2026<br><br>06_ActasComitesTecnicos |

* Cifras relacionadas en el comité técnico ordinario N° 11 del 19 de diciembre de 2025.

**5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS TAL COMO ESTÁ EN EL CONVENIO UNA A UNA.**

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **A. Aportar en especie para la ejecución del convenio la suma indicada en la Cláusula de Valor - Aporte IDARTES.** | X | | | IDARTES ha dispuesto el aporte en especie por valor de **$777.909.083.** A corte 31 de diciembre de 2025 se han aportado y pagado por parte del aliado IDARTES la suma de $767.973.333 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECEINTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE) de acuerdo con la propuesta presentada al Convenio.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025<br><br>**Evidencias**<br><br>- Constancia de aportes convenio interadministrativo n°. 7309832-2025<br><br>Certificado de aportes en especie IDARTES N° 11 (Diciembre 2025) - Convenio 7309832-2025 Trazabilidad y Gestión Certificado<br><br>- Informes contables de septiembre a diciembre de 2026<br><br>INFORMES CONTABLES<br><br>- Actas de comités técnicos de septiembre de 2025 a enero de 2026<br><br>06_ActasComitesTecnicos |
| **B. Presentar al Comité Técnico el plan de trabajo y el cronograma para la ejecución del convenio, el documento manual artístico-pedagógico, la estructura del equipo de trabajo pedagógico, técnico y administrativo, para revisión y aprobación de la SED en la primera sesión. No obstante, podrán realizarse las modificaciones propias de la ejecución de estos con la recomendación del** | X | | | El IDARTES presentó ante el comité técnico del convenio, el plan de trabajo inicial y sus respectivas modificaciones el primero de ellos realizado en la sesión del 03 de febrero de 2025, documento que contemplaba el cronograma del plazo inicial del convenio, en el que se detallaron las etapas de ejecución relacionadas con el alistamiento, ejecución y seguimiento; así como, los componentes actividades, productos y porcentajes de ejecución de cada uno de los periodos.<br><br>La segunda sesión, en el comité técnico del 19 de diciembre de 2025, el plan de trabajo y el cronograma de la modificación No 1 del convenio la cual fue aprobada por los integrantes del comité.<br><br>La tercera sesión, en el comité técnico del 30 de enero de 2026, el plan de trabajo y el cronograma de la modificación No 2 del convenio la cual fue aprobada por los integrantes del comité.<br><br>Con relación al documento manual artístico pedagógico, para este período El IDARTES elaboró la actualización de la ruta metodológica para el fortalecimiento de maestras y maestros de acuerdo con lo especificado en el manual para el fortalecimiento artístico pedagógico y el plan de trabajo de la modificación 1.<br><br>Del mismo modo, el IDARTES actualizó la información de la estructura del equipo de trabajo mediante el cual describe los perfiles de las 32 personas seleccionadas para garantizar la prestación de los servicios, |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **Comité Técnico al Supervisor del Convenio** | | | | según lo concertado en la modificación 2 del convenio.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**Evidencias**<br><br>- Acta comité ordinario 1 del 03/02/2025<br>- Acta comité ordinario 11 del 19/12/2025<br>- Acta comité ordinario 12 del 30/01/2026<br><br>06_ActasComitesTecnicos<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Documento de la ruta metodológica actualizado<br><br>(iii) Documento de la Ruta metodologica<br><br>Estructura del equipo de trabajo<br><br>(v) Estructura del equipo de trabajo |
| **C. Enviar para revisión y aprobación de la SED, las hojas de vida correspondientes que cumplan con el perfil previsto para la ejecución del convenio.** | X | | | El IDARTES- desde su Programa NIDOS dio cumplimiento a esta obligación entre febrero y marzo de 2025, remitiendo para aval 32 hojas de vida correspondiente al mismo número de personas. La evidencia que registra este cumplimiento se encuentra en el Informe de supervisión N° 2.<br><br>Para este periodo de informe, el IDARTES-Programa Nidos radicó para validación la hoja de vida de **CLAUDIA ANGÉLICA GAMBA PINZÓN,** que se requería para adelantar el proceso de nueva contratación de vigencia 2025. Esta hoja de vida fue validada por el equipo técnico de la SED.<br><br>Se aclara que en el 2026 se continúa con 27 contratistas que venían haciendo parte del equipo desde el 2025, por lo que no se requiere volver a validar estas hojas de vida para el período correspondiente a la modificación 2 del convenio En este sentido a continuación se relacionan 5 personas nuevas contratadas para la vigencia 2026, las cuales fueron validadas por el equipo técnico de la SED:<br><br>1. Coordinador Convenio – Carlos Eduardo Roa Vargas<br>2. Administrativo - Kelly Carolina Perdomo<br>3. Artista Formador - Luis Sebastián Navarro Herrera<br>4. Artista Formador - Yuly Vannesa Peñuela Buitrago<br>5. Artista Formador - Angy Jimena Delgado Alonso<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026 |

<table>
<tr><th rowspan="2">ACTIVIDADES</th><th colspan="3">CUMPLIMIENTO</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th><th>N/A</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>ITEM - ROL</th><th>INICIO 2026</th><th>FINALIZACIÓN 2026</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Coordiandor</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Profesional Administrativo</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Apoyo gestión documental</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acompañante Artístico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acompañante Artístico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Acompañante Artístico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Gestor Territorial</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Gestor Territorial</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
</table>
<br><br>EVIDENCIAS<br><br>Entrega Consolidado N° 5 de Hojas de Vida del Talento Humano del Convenio Interadministrativo N° 7309832-2025<br><br>Correo Aval SED Consolidado Hojas de Vida # 5<br><br>Oficio Consolidado N°5 Hojas de Vida del Talento Humano.pdf<br>Correo_Aval_Entrega_Consolidado_5_HV_Talento_Humano.pdf<br><br>Entrega reporte N°5 de Hojas de Vida del Talento Humano<br><br>Entrega reporte N°5 de Hojas de Vida del Talento Humano.pdf<br>Correo_Aval Entrega Reporte N° 5 de Hojas de Vida del Talento Humano del Convenio Interadministrativo N° 7309832-2025.pdf</td></tr>
<tr><td>D. Contratar el recurso humano para la implementación de las estrategias en las IED, de acuerdo con el alcance</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Durante el 2025, el IDARTES-Programa NIDOS celebró la contratación de 32 personas correspondientes del 100% del recurso humano previsto para la ejecución del Convenio No 7309832. Este recurso humano corresponde a la estimación requerida para el desarrollo y ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas emitidas en la propuesta inicial, los estudios previos y el comité técnico del convenio, con cargo a los recursos del convenio de acuerdo con las</td></tr>
</table>

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **establecido en el manual para el fortalecimiento artístico pedagógico del convenio.** | | | | políticas de compras y contratación de IDARTES. El IDARTES realizó la contratación de acuerdo con los requerimientos del Convenio establecidos en la Propuesta Técnica (Página 12). Estos contratos terminaron entre noviembre y diciembre del 2025<br><br>En enero de 2026, el IDARTES adelantó la contratación de 32 personas, que corresponde al 100% del total de personas requeridas para realizar la atención en el primer semestre del año. Para efectos del quinto desembolso, se acordó que para este período el IDARTES debe presentar una matriz con el estado del proceso de vinculación, con avance en la contratación del equipo de trabajo contemplado para el desarrollo del convenio con recursos de la SED, de al menos el 90% de la contratación del equipo de trabajo de acuerdo con el anexo técnico del convenio.<br><br>(vi) Matriz del estado del proceso de vinculacion<br><br>Adicionalmente, El IDARTES - Gerencia Nidos tramitó durante el mes de noviembre y diciembre de 2025 las siguientes modificaciones contractuales:<br><br>1-. Terminación anticipada del Contrato **N.º 923-2025** por motivos personales y profesionales del contratista SERGIO AUGUSTO MÉNDEZ SASTRE, formalizada en la plataforma transaccional SECOP II el **21 de noviembre de 2025**. Esta novedad contractual modifica el valor total del contrato de $31.941.000 a $30.888.000, derivado de la disminución de $1.053.000, asociado a 9 días de los recursos que no serán ejecutados al 29 de noviembre de 2025.<br><br>Nota: Este recurso se destinó para las adiciones de los contratos del equipo base del convenio tramitadas en el mes de diciembre de 2025 que se pueden evidenciar en la ejecución presupuestal del informe contable 12.<br><br>Soportes Terminación Anticipada Contrato 923-2025<br><br>2-. Modificación en el clausulado del **Contrato N° 872-2025** del contratista FREYMAN CAMILO ABRIL GOMEZ, formalizada en la plataforma transaccional SECOP II el **25 de noviembre de 2025**. Esta novedad contractual modifica el valor total del contrato de $31.941.000 a $30.303.000, derivado de la suspensión del contrato por viaje al exterior por 14 días, estimados en $1.638.000.<br><br>Soportes Modificación N° 3 Clausulado Contrato 923-2025<br><br>3-. Modificación en el clausulado del **Contrato N° 868-2025** de la contratista JOHANA NAZATE, formalizada en la plataforma transaccional SECOP II el **28 de noviembre de 2025**. Esta novedad contractual modifica el valor total del contrato de $31.941.000 a $30.303.000, derivado de la suspensión del contrato por viaje al exterior por 14 días, estimados en $1.638.000.<br><br>Soportes Modificación N° 3 Clausulado Contrato 868-2025 |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | 4-. Se dio inicio al trámite del nuevo contrato de la responsable del Convenio, CLAUDIA ANGÉLICA GAMBA PINZÓN, mediante proceso iniciado el 6 de diciembre de 2025, el cual a la fecha se encuentra en etapa de perfeccionamiento en la Gerencia de Contratación del IDARTES. Dicho proceso permaneció retenido hasta tanto la modificación del Convenio fuese publicada en la plataforma transaccional SECOP II, publicación realizada el 18 de diciembre de 2025.<br><br>Inicio trámites nuevo contrato responsable convenio CLAUDIA ANGÉLICA GAMBA PINZON,<br><br>5-. Modificación N° 2 **CTO 909-2025** (Gestor Territorial CLAUDIA DUEÑAS), Adición y Prórroga N° 1, por valor de $1.096.800. Publicada en Secop II el **12 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 909-2025 Adición y Prórroga N°1 (CLAUDIA DUEÑAS)<br><br>6-. Modificación N° 2 CTO 924-2025 (Gestor Territorial WENDY VELASQUEZ), Adición y Prórroga N° 1, por valor de $1.096.800. Publicada en Secop II el **12 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 924-2025 Adición y Prórroga N°1 (WENDY VELASQUEZ)<br><br>7-. Modificación N° 2 **CTO 923-2025** (Equipo Acompañamiento Artístico Territorial EDGAR MORENO), Adición y Prórroga N° 1, por valor de $1.096.800. Publicada en Secop II el **12 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 923-2025 Adición y Prórroga N°1 (EDGAR MORENO)<br><br>8-. Modificación N° 2 **CTO 871-2025** (Equipo Acompañamiento Artístico Territorial AYDA WILCHES), Adición y Prórroga N° 1, por valor de $1.096.800. Publicada en Secop II el **12 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 871-2025 Adición y Prórroga N°1 (AYDA WILCHES)<br><br>9-. Modificación N° 2 **CTO 809-2025** (Professional Administrativo ALEXIS CABRA), Adición y Prórroga N° \|1, por valor de $1.096.800. Publicada en Secop II el **12 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 809-2025 Adición y Prórroga N°1 (ALEXIS CABRA)<br><br>10-. Modificación N° 2 **CTO 1140-2025** (Equipo Acompañamiento Artístico Territorial ROBINSON AVILA), Adición y Prórroga N° 1, por valor de $731.000. Publicada en Secop II el **16 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 1140-2025 Adición y Prórroga N°1 (ROBINSON AVILA) |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | 11-. Modificación N° 2 **CTO 1141-2025** (Professional Operativo KATHERINE PEÑA), Adición y Prórroga N° |1, por valor de $538.400. Publicada en Secop II el **17 de diciembre de 2025**.<br><br>Soportes Modificación N° 2 CTO 1141-2025 Adición y Prórroga N°1 (KATHERINE PEÑA)<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Acta de Comité 11<br><br>06_ActasComitesTecnicos<br><br>Informe de Gestión 11.<br><br>08_InformesGestion |
| **E. Desarrollar las acciones objeto del convenio de acuerdo con lo especificado en el manual para el fortalecimiento artístico pedagógico y en el plan de trabajo, sin perjuicio de las modificaciones que durante la ejecución se realicen por las partes con previa aprobación del comité técnico. (Este manual es una creación conjunta entre el aliado y la SED).** | X | | | El IDARTES desarrolló las acciones de acuerdo con el objeto del convenio, especificados en el plan de trabajo, los estudios previos y el plan de trabajo aprobado por el Comité Técnico y a las líneas de acción descritas en el anexo técnico. Así como también, de conformidad a lo especificado en su propuesta técnica y en manual para el fortalecimiento artístico pedagógico.<br><br>En los informes de gestión de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, IDARTES - NIDOS ha presentado los avances en la implementación de las líneas de acción: 1. ANIDANDO: 2. OBRAS DE CIRCULACIÓN y 3. FORTALECIMIENTO.<br><br>Asimismo, para este período del informe El IDARTES elaboró la actualización de la ruta metodológica para el fortalecimiento de maestras y maestros de acuerdo con lo especificado en el manual para el fortalecimiento artístico pedagógico y el plan de trabajo de la modificación 1.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Documento de la ruta metodológica actualizado<br>**Fecha de Radicado:** 13 de febrero de 2026<br>**Número de radicado** SIGA: E-2026- E-28467<br><br>(iii) Documento de la Ruta metodologica<br><br>Informe de Gestión N° 9 del período del 20/09/2025 al 19/10/2025<br>**Fecha de Radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado** SIGA: E-2025-130981<br><br>Informe de Gestión N° 10 del período del 20/10/2025 al 19/11/2025 |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | **Fecha de radicado:** 18 de diciembre de 2025<br>**Número de radicado:** E-2025-201887<br><br>Informe de Gestión N° 11 del período del 20/11/2025 al 20/12/2025<br>**Fecha de radicado:** 2 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-19271<br><br>Informe de Gestión N° 12 del período del 21/12/2025 al 31/01/2026<br>**Fecha de radicado:** 04 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-20934<br><br>08_InformesGestion<br><br>1_ActaComite_8_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 30 de septiembre de 2025.<br><br>2_ActaComite_9_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 28 de octubre de 2025.<br><br>3_ActaComite_10_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 28 de noviembre de 2025.<br><br>4_ActaComite_11_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 19 de diciembre de 2025.<br><br>5_ActaComite_12_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 30 de enero de 2026.<br><br>ActaComite_Extraordinario_01_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 19 de noviembre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_02_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 09 de diciembre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_03_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado entre el 08 y 09 de enero de 2026.<br><br>06_ActasComitesTecnicos |
| **f) Coordinar los escenarios, espacios, materiales, ayudas, soportes, y demás implementos y medios necesarios para la debida ejecución del convenio, a fines de garantizar el eficaz desarrollo de las actividades** | X | | | Durante los meses de septiembre a noviembre el IDARTES realizó la gestión inicio y seguimiento a las estrategias del Convenio. (Focalización / articulación / programación) en coordinación con los espacios materiales, ayudas, soportes, y demás implementos y medios necesarios para la debida ejecución, a fines de garantizar el eficaz desarrollo de las actividades planeadas.<br><br>El IDARTES en conjunto con el delegado de la SED, realizó la pre-focalización de 40 instituciones educativas distritales, para desarrollar la implementación de fortalecimiento a maestras y maestros, junto con la pre-focalización de 33 colegios proyectados para atención con experiencias artísticas y obras de circulación. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **planeadas de acuerdo con las características, condiciones y especificaciones previamente acordadas por las partes** | | | | **EVIDENCIAS**<br><br>Reporte de novedades en los procesos de articulación y atención en los colegios de la gestión territorial y el componente artístico pedagógico<br><br>FOCALIZACION SEGUIMIENTO Y REPORTE DE METAS SED 2025 (24-01-2025).xlsx<br><br>Matriz con la pre-focalización de colegios y grupos para el primer semestre del 2026.<br><br>(iv) Matriz de focalizacion |
| **G. Informar por escrito y de manera oportuna al supervisor designado por la SED, los temas relevantes que afecten el funcionamiento normal de las actividades o puedan incidir directamente en los beneficiarios del convenio y en caso de que corresponda, para concertar acciones conjuntas de tipo técnico, artístico-pedagógico, jurídico, financiero, entre otros.** | X | | | El IDARTES realizó los reportes de las novedades presentadas relacionadas con la articulación en los colegios por medio de reuniones de seguimiento mensual al convenio y mesas técnicas territoriales, para dar alcance de los avances, novedades y acciones relevantes de las diferentes etapas de ejecución. Adicionalmente, se verificaron cronograma de hitos, plan de trabajo y matrices de seguimiento, generando toma de decisiones y proyección de acciones incidentes de acuerdo con las necesidades identificadas.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Encuentros de seguimiento al convenio y revisión de seguimiento a metas realizados durante el período.<br><br>Mesas técnicas y Reuniones de Seguimiento al Convenio |
| **H. Informar por escrito y de manera oportuna al comité técnico los temas que previo acuerdo con el supervisor designado por la SED, afecten el funcionamiento normal de las actividades o puedan incidir** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS coordinó los escenarios, espacios, materiales, ayudas, soportes y demás implementos y medios necesarios para la debida ejecución del convenio, a fin de garantizar el eficaz desarrollo de las actividades planeadas con las características y especificaciones previamente acordadas por las partes.<br><br>En las presentaciones realizadas en los comités técnicos del convenio, se socializaron oportunidades de mejora, novedades y retos relacionados con la reprogramación de las experiencias artísticas y fortalecimientos, manejo de espacios y mobiliarios, disposición de las maestras para el proceso de fortalecimiento; entre otros. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **directamente en los beneficiarios del convenio y en caso de que corresponda, presentar la propuesta con la debida justificación, para concertar acciones conjuntas de tipo técnico, artístico-pedagógico, jurídico, financiero, entre otros.** | | | | Para el periodo del presente informe no se presentaron temas relevantes que afectaron el funcionamiento normal de las actividades o pudieran incidir directamente en los beneficiarios del convenio, dado que se hizo seguimiento oportuno a las novedades presentadas.<br><br>Es importante mencionar que para el presente periodo se realizaron dos modificaciones contractuales (modificación 1 y 2) las cuales fueron aprobadas en comité técnico del convenio, y las cuales se relacionan a continuación:<br><br>Modificación 1: En el comité extraordinario 02 desarrollado el 09 de diciembre del 2025 se realizaron las siguientes aprobaciones:<br><br>1. Prorrogar el plazo de ejecución del convenio 7309832 SED-IDARTES - Gerencia Nidos, hasta el 20 de enero de 2026.<br>2. Modificar el numeral 9 PRODUCTOS del Anexo Técnico en el sentido de incluir un nuevo literal “L” denominado “RUTA METODOLOGICA”<br>3. Adicionar en ESPECIE al valor del convenio la suma de $ 9.935.750 con recursos en del IDARTES quedando como nuevo valor del convenio la suma de $ 2.004.436.183.<br><br>Modificación 2: En el comité extraordinario 03 desarrollado entre el 08 y el 09 de enero del 2026 se realizaron las siguientes aprobaciones:<br><br>1. Prorrogar el plazo de ejecución del convenio 7309832 SED-IDARTES - Gerencia Nidos, hasta el 21 de junio de 2026.<br><br>2. Adicionar un nuevo valor de los aportes de la SED por un valor de $ 548.750.490 y de los aportes en especie por parte del IDARTES por un valor de $317.946.900.<br><br>3. Modificar el numeral 4 de los estudios previos, VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO en el sentido de modificar el valor total del convenio<br><br>4. Modificar e incluir en el numeral 6 de los estudios previos FORMA DE PAGO DEL CONVENIO dos (2) desembolsos adicionales y modificar el desembolso No. 5.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>ActaComite_8_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 30 de septiembre de 2025.<br><br>ActaComite_9_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 28 de octubre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_01_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 19 de noviembre de 2025.<br><br>ActaComite_10_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | realizado el 28 de noviembre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_02_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 09 de diciembre de 2025.<br><br>ActaComite_11_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 19 de diciembre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_03_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado entre el 08 y 09 de enero de 2026.<br><br>ActaComite_12_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 30 de enero de 2026.<br><br>06_ActasComitesTecnicos |
| **I. Presentar, y recomendar al Supervisor, cuando corresponda, una propuesta de reinversión de los recursos, que por factores ajenos a la planeación impidan su ejecución en el convenio, para el seguimiento por parte del Comité Técnico.** | X | | | El IDARTES presentó el presupuesto de ejecución de recursos de acuerdo con la propuesta inicial presentada, así como lo descrito en el estudio previos del convenio ante el comité de apertura llevado a cabo el 03 de febrero de 2025. Para la fecha del presente informe se realizaron ajustes en los recursos del presupuesto oficial teniendo la aprobación de la reinversión de los recursos presentados en comité extraordinario 01 del 19 de noviembre de 2025, así como en las modificaciones No. 1 y 2 realizadas en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 respectivamente<br><br>Durante el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre se presentaron variaciones en los recursos del convenio, la cual obedeció a la existencia de recursos económicos no ejecutados originados por dos (2) suspensiones temporales y una (1) terminación anticipada del TH, que generaron saldos disponibles por un valor total de $14.572.500, los cuales requirieron una reinversión conforme a las necesidades operativas del convenio.<br><br>Con el fin de optimizar los recursos y asegurar un cierre técnico, administrativo y documental adecuado del primer plazo del Convenio Interadministrativo N.º 7309832-2025, se propuso prorrogar y adicionar 7 contratos del equipo base de la siguiente manera: |

<table>
<tr><th rowspan="2">ACTIVIDADES</th><th colspan="3">CUMPLIMIENTO</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th><th>N/A</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Proyección Reinversión 2025
<table>
<tr><th>ROL</th><th>NOMBRE</th><th>CONTRATO</th><th>VALOR DÍA</th><th>Fecha Terminación Actual</th><th>DIAS</th><th>FECHA FINAL ADICION</th><th>VALOR ADICION</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Gestor Territorial</td><td>CLAUDIA DUEÑAS</td><td>909-2025</td><td>$182.800</td><td>14/12/2025</td><td>6</td><td>20/12/2025</td><td>$1.096.800</td></tr>
<tr><td>WENDY VELASQUEZ</td><td>926-2025</td><td>$182.800</td><td>14/12/2025</td><td>6</td><td>20/12/2025</td><td>$1.096.800</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Equipo Artístico Territorial</td><td>ROBINSON AVILA</td><td>1141-2025</td><td>$182.800</td><td>16/12/2025</td><td>4</td><td>20/12/2025</td><td>$731.200</td></tr>
<tr><td>ERNESTO MORENO</td><td>923-2025</td><td>$182.800</td><td>14/12/2025</td><td>6</td><td>20/12/2025</td><td>$1.096.800</td></tr>
<tr><td>AYDA WILCHES</td><td>871-2025</td><td>$182.800</td><td>14/12/2025</td><td>6</td><td>20/12/2025</td><td>$1.096.800</td></tr>
<tr><td>Profesional Administrativo</td><td>ALEXIS CABRA</td><td>809-2025</td><td>$182.800</td><td>14/12/2025</td><td>6</td><td>20/12/2025</td><td>$1.096.800</td></tr>
<tr><td>Profesional Gestión Documental</td><td>KATHERINE PEÑA</td><td>1140-2025</td><td>$182.800</td><td>17/12/2025</td><td>3</td><td>20/12/2025</td><td>$548.400</td></tr>
<tr><td>Coordinadora</td><td>Nuevo Contrato: ANGELICA GAMBA</td><td>POR GENERAR</td><td>$251.033</td><td>N/A</td><td>30</td><td>20/12/2025</td><td>$7.531.000</td></tr>
<tr><td colspan="7">SUBTOTAL</td><td>$14.294.600</td></tr>
</table>
<br>
Para llevar a cabo las actividades de la modificación 1 en el periodo del 21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES brindó un aporte en especie adicional al contemplado inicialmente en el convenio por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. Este aporte consiste en la disposición de cinco (5) personas por parte de la entidad durante el periodo de la prórroga, con una dedicación parcial, según se detalla en la siguiente tabla. Ellas serán responsables de actualizar y mejorar la ruta metodológica incluida en el manual de fortalecimiento, así como de realizar las labores administrativas derivadas de este proceso.
<br>
<table>
<tr><th>EQUIPO HUMANO</th><th>Valor mensual</th><th>Porcentaje de dedicación</th><th>Valor aportes en especie</th><th>Periodo de las acciones</th></tr>
<tr><td>Responsable Administrativo</td><td>$9.288.000,0</td><td>25%</td><td>$2.322.000</td><td>21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td>Apoyo administrativo</td><td>$5.471.000,0</td><td>25%</td><td>$1.367.750</td><td>21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td>Apoyo misional</td><td>$5.420.000,0</td><td>30%</td><td>$1.626.000</td><td>21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td>Profesional universitario</td><td>$5.400.000,0</td><td>30%</td><td>$1.620.000</td><td>21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td>Gerente de Nidos</td><td>$10.000.000,0</td><td>30%</td><td>$3.000.000</td><td>21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL APORTES EN ESPECIE IDARTES</td><td>$9.935.750</td><td></td></tr>
</table>
<br>
Por otra parte, para llevar a cabo las actividades de la modificación 2, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES realizará un aporte en especie adicional de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE $317.946.900 y la SED aportará la suma adicional de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 550.332.433,00)<br>
Periodo: 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>
EVIDENCIAS<br><br>
- Informes contables de septiembre a diciembre de 2026<br><br>
INFORMES CONTABLES<br><br>
ActaComite_Extraordinario_01_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_7309832-2025 realizado el 19 de noviembre de 2025.
</td></tr>
</table>

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | ActaComite_Extraordinario_02_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_730983 2-2025 realizado el 09 de diciembre de 2025.<br><br>ActaComite_Extraordinario_03_Conv.IDARTES_NIDOS_SED_730983 2-2025 realizado entre el 08 y 09 de enero de 2026.<br><br>06_ActasComitesTecnicos |
| **J. Presentar al supervisor designado por la SED, de forma mensual el informe técnico y de gestión correspondiente al corte que va de 20 a 19 de cada mes, junto con las evidencias correspondientes.** | X | | | El IDARTES presentó los informes de gestión del convenio en el período relacionado de manera mensual con los anexos correspondientes:<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Informe de Gestión N° 9 del período del 20/09/2025 al 19/10/2025<br>**Fecha de Radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado** SIGA: E-2025-130981<br><br>Informe de Gestión N° 10 del período del 20/10/2025 al 19/11/2025<br>**Fecha de radicado:** 18 de diciembre de 2025<br>**Número de radicado:** E-2025-201887<br><br>Informe de Gestión N° 11 del período del 20/11/2025 al 20/12/2025<br>**Fecha de radicado:** 2 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-19271<br><br>Informe de Gestión N° 12 del período del 21/12/2025 al 31/01/2026<br>**Fecha de radicado:** 04 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-20934<br><br>08_InformesGestion |
| **K. Presentar en los veinticinco (25) días calendario de cada mes, el informe contable (Formato SED) junto con los soportes correspondientes.** | X | | | El IDARTES durante el presente periodo presentó los informes contables de acuerdo con la propuesta inicial presentada por IDARTES, así como lo descrito en los estudios previos del convenio.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Informe Contable N° 9 del período del 01/09/2025 al 30/09/2025.<br>**Fecha de radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado SIGA:** E2025-134764<br><br>Informe Contable N° 10 del período del 01/10/2025 al 31/10/2025.<br>**Fecha de radicado:** 30 de septiembre de 2025<br>**Número de radicado SIGA:** E2025-202757<br><br>Informe Contable N° 11 del período del 01/11/2025 al 30/11/2025.<br>**Fecha de radicado:** 23 de enero de 2026<br>**Número de radicado SIGA:** E-2025-12709<br><br>Informe Contable N° 12 del período del 01/12/2025 al 30/12/2025.<br>Fecha de radicado: 5 de febrero de 2026 |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | **Número de radicado SIGA:** E-2026-22445<br><br>INFORMES CONTABLES |
| **L. Acoger las recomendaciones pedagógicas, técnicas, operativas y administrativas necesarias para la ejecución del convenio, concertadas en espacios como las Mesas Técnicas y el Comité Técnico.** | X | | | El IDARTES acogió las recomendaciones pedagógicas, técnicas, operativas y administrativas necesarias para la ejecución del convenio, concertadas en espacios como las Mesas Técnicas y el Comité Técnico.<br><br>Se realizaron reportes de las novedades presentadas relacionadas con la articulación en los colegios por medio de reuniones de seguimiento mensual al convenio y mesas técnicas territoriales, para dar alcance de los avances y acciones relevantes de las diferentes etapas de ejecución, especialmente en aquellas que tienen injerencia en el cumplimiento de las acciones en cada IED. Adicionalmente, se verificó el cronograma de hitos, plan de trabajo y matrices de seguimiento, generando toma de decisiones y proyección de acciones incidentes de acuerdo con las necesidades identificadas.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Encuentros de seguimiento al convenio y revisión de seguimiento a metas realizados durante el período.<br><br>Mesas técnicas y Reuniones de Seguimiento al Convenio |
| **M. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para soportar la ejecución del convenio, así como garantizar la seguridad y debido manejo de documentos y registros.** | X | | | El IDARTES realizó el archivo digital de acuerdo con las orientaciones de la SED, en donde reposa el expediente del convenio según los protocolos establecidos, los cuales fueron organizados por carpetas de acuerdo con el lineamiento: Componentes, localidades, colegios, junto con la ruta digital que contiene los soportes de cada una de las etapas de ejecución del convenio.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>-Correo de la revisión por parte del equipo de gestión documental de la DEPB de la SED de los soportes físicos y USB Desembolso #4- Convenio 7309832-2025 - SED - IDARTES /NIDOS del 19/12/2025.<br><br>Correo_EntregaSoportesFisicosUSB_Desembolso4Convenio7309832.pdf |
| **N. Hacer seguimiento administrativo, técnico y financiero sobre el estado de ejecución del convenio,** | **X** | | | El IDARTES - Programa NIDOS realizó seguimiento administrativo, técnico y financiero sobre el estado de ejecución del convenio, garantizando el cumplimiento de las actividades asignadas o cualquier aspecto referente a los componentes anidando circulación, anidando SED, como se registra en los informes de gestión e informes contables en los cuales se detalla la evolución de la ejecución del recurso del aliado SED. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **garantizando el cumplimiento de las actividades asignadas o cualquier aspecto referente al mismo.** | | | | El IDARTES realizó el archivo digital en el que se hace seguimiento al estado de ejecución del convenio, de acuerdo con las orientaciones de la SED los cuales se incorporan al expediente del convenio según los protocolos establecidos y organizado por carpetas de operación: líneas de acción- documentos por localidades- colegios y la carpeta de gestión en donde se encuentra todo lo relacionado con la coordinación del convenio, incluyendo las actas de reunión de seguimiento y comités. Se ha mantenido la seguridad de todos los documentos entregados.<br><br>Adicionalmente el IDARTES realizó el seguimiento, revisión, aprobación y radicación de los informes de pago correspondientes al periodo del mes de noviembre de 2025, para los 32 contratistas vinculados al Convenio Interadministrativo SED N.° 7309832-2025.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS:**<br><br>Informe de Gestión N° 9 del período del 20/09/2025 al 19/10/2025<br>**Fecha de Radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado** SIGA: E-2025-130981<br><br>Informe de Gestión N° 10 del período del 20/10/2025 al 19/11/2025<br>**Fecha de radicado:** 18 de diciembre de 2025<br>**Número de radicado:** E-2025-201887<br><br>Informe de Gestión N° 11 del período del 20/11/2025 al 20/12/2025<br>**Fecha de radicado:** 2 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-19271<br><br>Informe de Gestión N° 12 del período del 21/12/2025 al 31/01/2026<br>**Fecha de radicado:** 04 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-20934<br><br>08_InformesGestion<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Informe Contable N° 9 del período del 01/09/2025 al 30/09/2025.<br>**Fecha de radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado SIGA:** E2025-134764<br><br>Informe Contable N° 10 del período del 01/10/2025 al 31/10/2025.<br>**Fecha de radicado:** 30 de septiembre de 2025<br>**Número de radicado SIGA:** E2025-202757<br><br>Informe Contable N° 11 del período del 01/11/2025 al 30/11/2025.<br>**Fecha de radicado:** 23 de enero de 2026<br>**Número de radicado SIGA:** E-2025-12709<br><br>Informe Contable N° 12 del período del 01/12/2025 al 30/12/2025. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | Fecha de radicado: 05 de febrero de 2026<br>**Número de radicado SIGA:** E-2026-22445<br><br>INFORMES CONTABLES<br><br>Encuentros de seguimiento al convenio y revisión de seguimiento a metas realizados durante el período.<br><br>Mesas técnicas y Reuniones de Seguimiento al Convenio<br><br>Informes de Pago gestionados en el mes de diciembre de 2025.<br><br>Consolidado Informes, Planillas y OP - INFORME 10 (PERIODO NOVIEMBRE 2025) RADICADOS DICIEMBRE |
| **O. Identificar los procesos, orientaciones, procedimientos, instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, parámetros, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, a cogerlos e incorporarlos en las actividades del convenio.** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS ha identificado los procesos, orientaciones, procedimientos, instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, parámetros, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, los ha acogido e incorporado en las actividades del convenio durante el proceso de Inducción - reinducción y cualificación del Talento Humano en donde se relacionaron todos los procesos, trámites de injerencia para cada uno de los roles. Adicionalmente, durante cada periodo se desarrollaron jornadas de fortalecimiento a fortalecedores FAF, en las cuales se dan orientaciones y lineamientos para la implementación de cada una de ejes de trabajo a los equipos.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS:**<br><br>Proceso Inducción - Reinducción y cualificación del Talento Humano SED 2025<br><br>Jornadas Fortalecimiento Artistas Formadores |
| **P. Archivar, custodiar, administrar y conservar en forma ordenada todos los documentos y archivos análogos y digitales que se generen en ejecución del presente convenio, los cuales deberán ser trasladados a la SED de acuerdo con su naturaleza y de conformidad con la** | X | | | El IDARTES ha dado cumplimiento a la obligación de archivar, custodiar, administrar y conservar en forma ordenada todos los documentos y archivos análogos y digitales que se generen en la ejecución del Convenio Interadministrativo N.º 7309832-2025, deja constancia de que esta obligación se atiende de manera satisfactoria mediante la actualización del instrumento denominado “Ruta Digital”.<br><br>Este instrumento ha sido estructurado y actualizado con el fin de garantizar una adecuada organización, trazabilidad, acceso oportuno y conservación de los documentos que respaldan la gestión administrativa, financiera y operativa del convenio. La Ruta Digital facilita la consulta de información por parte de las instancias de supervisión, seguimiento y auditoría, cumpliendo con los principios de transparencia, eficiencia y orden administrativo.<br><br>Se han organizado en carpetas los archivos correspondientes a la |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **normatividad vigente, de igual forma se deberá tener en cuenta los tiempos definidos en el cronograma previamente establecido entre las partes. La información debe estar a disposición de los intervinientes y autoridades que la requieran.** | | | | ejecución del convenio SED, y se ha reseñado y remitido al componente de Gestión Documental de la Secretaría de la Educación del Distrito – SED.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Correo de la revisión por parte del equipo de gestión documental de la DEPB de la SED de los soportes físicos y USB Desembolso #4-Convenio 7309832-2025 - SED - IDARTES /NIDOS del 19/12/2025.<br><br>Correo_EntregaSoportesFisicosUSB_Desembolso4Convenio7309832.pdf<br><br>Ver en la Ruta Digital y Archivo<br><br>Ruta digital y Seguimiento a Obligaciones SED NIDOS CONVENIO 7309832-2025 |
| **Q. Realizar cada cuatro meses la consulta de inhabilidades por delitos sexuales de todo el talento humano que tiene contacto con los menores de edad que se encuentran en las IED focalizadas, atendiendo a la instrucción de la oficina de contratos de la SED y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4 y 5 de la Ley 1918 de 2018 y en especial, el artículo 2 del Decreto Reglamentario N.º 753 de 2019.** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS ha hecho la consulta de inhabilidades por delitos sexuales de todo el talento humano que tiene contacto con los menores de edad que se encuentran en las IED focalizadas, atendiendo a la instrucción de la oficina de contratos de la SED y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4 y 5 de la Ley 1918 de 2018 y en especial, el artículo 2 del Decreto Reglamentario No 753 de 2019, lo anterior en periodos no mayores a cuatro meses, correspondientes específicamente a los reportes y cortes de los meses de abril, julio y noviembre de 2025.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Se remite consulta de inhabilidades y delitos sexuales realizada el día 20 de noviembre de 2025. Con lo anterior se da alcance a la presente obligación por parte del IDARTES en el marco de ejecución del Convenio 7309832-2025. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |

| Nº. | ROL | Nº DE CONTRATO | FECHA CONSULTA DELITOS SEXUALES | GÉNERO | RESULTADO CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrativo | 0809-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 2 | Administrativo | 1140-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 3 | Artista Formador | 1365-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 4 | Artista Formador | 1298-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 5 | Artista Formador | 1429-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 6 | Artista Formador | 1331-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 7 | Artista Formador | 0872-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 8 | Artista Formador | 1007-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 9 | Artista Formador | 1094-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 10 | Artista Formador | 0868-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 11 | Artista Formador | 1204-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 12 | Artista Formador | 1277-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 13 | Artista Formador | 1129-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 14 | Artista Formador | 1064-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 15 | Artista Formador | 1192-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 16 | Artista Formador | 0873-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 17 | Artista Formador | 1130-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 18 | Artista Formador | 0997-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 19 | Artista Formador | 1364-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 20 | Artista Formador | 1226-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 21 | Artista Formador | 1358-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 22 | Artista Formador | 1281-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 23 | Artista Formador | 0923-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 24 | Artista Formador | 1065-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 25 | Artista Formador | 1453-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 26 | Artista Formador | 1299-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 27 | Acompañante artístico pedagógico - EAAT | 0871-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 28 | Acompañante artístico pedagógico - EAAT | 0926-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 29 | Acompañante artístico pedagógico - EAAT | 1141-2025 | 19/11/2025 | MASCULINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 30 | Gestor Territorial | 0909-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 31 | Gestor Territorial | 0924-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |
| 32 | Responsable Convenio | 1107-2025 | 19/11/2025 | FEMENINO | NO PRESENTA INHABILIDAD |

**EVIDENCIAS:**

11_ReporteConsultaInhabilidades

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | |
| **R. Utilizar de manera racional el agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del convenio, cuando a ello haya lugar.** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS ha utilizado de manera racional el agua y la energía, así como también ha manejado adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del convenio.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>El IDARTES cuenta con la guía de buenas prácticas ambientales, la cual aplica para todas las unidades de gestión de la entidad.<br><br>**EVIDENCIAS:**<br>Procedimiento uso eficiente del AGUA- IDARTES NIDOS<br>PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA GBS-PD-10 v 2 29.08.2021<br><br>Guía de buenas prácticas sobre el ambiente - IDARTES NIDOS<br>GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DIR-G-01 V3 |
| **S. Incorporar la normativa de vinculación del talento humano en cumplimiento de lo establecido con la equidad de género.** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS incorporó la normativa de vinculación del talento humano en cumplimiento de lo establecido con la equidad de género.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>.<br><br>El mes de octubre se realizó la radicación de la certificación de equidad de género, que relaciona un total de 32 personas contratadas, detallados de la siguiente manera: 19 mujeres y 13 hombres, lo cual indica que se cuenta con el 59,38% de personal femenino y 40.62% masculino.<br><br>**EVIDENCIAS:**<br><br>El IDARTES-Programa NIDOS para este periodo de informe remitió comunicación a la SED, realizando reporte de la presente obligación:<br><br>Entrega Certificado de Equidad de Género N° 4 (noviembre 2025) (Cumplimiento decreto 332 de 2020) del Convenio Interadministrativo N° 7309832-2025 |
| **T. Celebrar los negocios jurídicos que sean necesarios para el desarrollo y ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas emitidas por el Comité** | X | | | ☐ El IDARTES-Programa NIDOS celebró los negocios jurídicos relacionados en la contratación del talento humano necesarios para el desarrollo y ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones emitidas por el comité técnico del convenio y con cargo a los recursos del convenio de acuerdo con las políticas de compras y contratación de IDARTES.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Durante el 2025, el IDARTES-Programa NIDOS celebró la contratación de 32 personas correspondientes del **100% del recurso humano** |

<table>
<tr><th rowspan="2">ACTIVIDADES</th><th colspan="3">CUMPLIMIENTO</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th><th>N/A</th></tr>
<tr><td>Técnico del convenio y con cargo a los recursos del convenio y de acuerdo con las políticas de compras y contratación del IDARTES.</td><td></td><td></td><td></td><td>previsto para la ejecución del Convenio No 7309832. El IDARTES realizó la contratación de acuerdo con los requerimientos del Convenio establecidos en la Propuesta Técnica (Página 12). Estos contratos terminaron entre noviembre y diciembre del 2025<br><br>En enero de 2026, el IDARTES adelantó la contratación de 32 personas, que corresponde al 100% del total de personas requeridas para realizar la atención en el primer semestre del año. Para efectos del quinto desembolso, se acordó que para este período el IDARTES debe presentar una matriz con el estado del proceso de vinculación, con avance en la contratación del equipo de trabajo contemplado para el desarrollo del convenio con recursos de la SED, de al menos el 90% de la contratación del equipo de trabajo de acuerdo con el anexo técnico del convenio.<br><br>
<table>
<tr><th>#</th><th>ITEM - ROL</th><th>INICIO 2026</th><th>FINALIZACIÓN 2026</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Coordiandor</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Profesional Administrativo</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Apoyo gestión documental</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acompañante Artistico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acompañante Artistico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Acompañante Artistico Territorial- EAAT</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Gestor Territorial</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Gestor Territorial</td><td>2/feb/2026</td><td>1/feb/2026</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Artista Formador</td><td>17/feb/2026</td><td>16/feb/2026</td></tr>
</table>
<br>(vi) Matriz del estado del proceso de vinculacion<br><br>Asimismo, durante este periodo El IDARTES desde la Gerencia Nidos tramitó durante el mes de octubre y noviembre de 2025 las siguientes modificaciones contractuales:<br><br>1-. Terminación anticipada del Contrato N° 1107-2025 de la contratista LADY DAYAN OSORIO ORTEGÓN, formalizada y publicada en el portal transaccional SECOP II el 31 de octubre de 2025, producto de la misma se liberará un recurso por un valor de $11.296.500, proceso a realizar y reportar en el periodo del siguiente Informe de Gestión.<br>Soportes Terminación Anticipada Contrato 1107-2025</td></tr>
</table>

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| | | | | 2-. Suspensión del Contrato **N° 868-2025** de la contratista **JOHANA NAZATE** del periodo comprendido del **04 de noviembre** al **17 de noviembre de 2025**, producto de la misma se liberará un recurso por un valor de $1.638.000. Proceso a realizar y reportar en el periodo del siguiente Informe de Gestión.<br><br>Soportes Suspensión y Reinicio de Contrato 868-2025<br><br>3-. Inicio del proceso la Terminación anticipada del Contrato N° 923-2025 del contratista **SERGIO AUGUSTO MÉNDEZ SASTRE**, iniciado mediante radicado 20254600152102, solicitud enviada por el contratista el **18 de noviembre de 2025**, producto de la misma se liberará un recurso por un valor de $1.053.000. proceso a realizar y reportar en el periodo del siguiente Informe de Gestión.<br><br>Soportes Inicio Terminación Anticipada Contrato 923-2025<br><br>Asimismo, durante el periodo reportado se suscribió y perfeccionó 1 contrato en el mes de diciembre y que corresponde a la coordinadora del convenio.<br><br>Contrato coordinadora Convenio Modificación 1<br><br>En enero y derivado de la modificación No. 2 se suscribieron 32 contratos de prestación de servicios para la ejecución de acciones en el primer semestre de 2026, acorde con la propuesta presentada y aprobada por el comité técnico del convenio.<br><br>SECOP II 2026<br><br>Minutas contratos 2026<br><br>MATRIZ CONSOLIDADA - CONTRATACIÓN NIDOS - CONVENIO SED 2026.xlsx |
| **U. Apoyar en la gestión y trámite de los permisos necesarios, así como los formatos de autorización de uso de datos e imagen de los niños y niñas que participan en las líneas de acción del presente convenio.** | | | X | Los formatos de autorización de uso de datos e imagen de los niños que participan en las diferentes líneas de acción, es una acción que se realizó a través de la matrícula de cada de las instituciones focalizadas, reflejado en la base SIMAT 6A otorgada por SED y que se cruza con el reporte SIF (IDARTES) anteriormente mencionado en el reporte de metas.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**.<br><br>No aplica para este período del convenio. |
| **V. Garantizar la entrega oportuna de los datos de los niños y niñas atendidos cada mes** | X | | | El IDARTES-Programa NIDOS garantiza la entrega oportuna de los datos de los niños atendidos cada mes para la realización de los reportes correspondientes, desde cada una de las líneas estratégicas; así como de los fortalecimientos realizados con el equipo docente, atendiendo la política de protección de datos personales. |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **para la realización de los reportes correspondientes desde cada una de las líneas estratégicas; así como de los fortalecimientos realizados con el equipo docente.** | | | | **Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>Se realiza reporte de atenciones realizadas de Experiencias Artísticas y encuentros de fortalecimiento correspondientes al corte del presente informe.<br><br>**EVIDENCIAS**<br><br>Reportes de atenciones niños y niñas focalizados en el convenio:<br><br>Reporte Atenciones SIF<br><br>Informe de Gestión N° 9 del período del 20/09/2025 al 19/10/2025<br>**Fecha de Radicado:** 22 de octubre de 2025<br>**Número de radicado** SIGA: E-2025-130981<br><br>Informe de Gestión N° 10 del período del 20/10/2025 al 19/11/2025<br>**Fecha de radicado:** 18 de diciembre de 2025<br>**Número de radicado:** E-2025-201887<br><br>Informe de Gestión N° 11 del período del 20/11/2025 al 20/12/2025<br>**Fecha de radicado:** 2 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-19271<br><br>Informe de Gestión N° 12 del período del 21/12/2025 al 31/01/2026<br>**Fecha de radicado:** 04 de febrero de 2026<br>**Número de radicado:** E-2026-20934<br><br>08_InformesGestion |
| **W. Atender los protocolos de bioseguridad adoptados por el gobierno nacional y distrital conforme a la normatividad vigente**. | X | | | El IDARTES – desde su Programa NIDOS ha atendido los protocolos de bioseguridad adoptados por el gobierno nacional y distrital conforme a la normatividad vigente del 20 de septiembre al 20 de diciembre del presente año.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONDICIONES DE TRABAJO CONTROLADAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL IDARTES |
| **X. El IDARTES podrá inscribir en la plataforma SACE por el perfil de oferente y la opción de publicar el manual para el fortalecimiento del programa o proyecto a trabajar** | X | | | El IDARTES de acuerdo con el reporte emitido por la dirección de relaciones con el sector educativo y privado se encuentra inscrito como perfil “oferente” y puede publicar el anexo técnico del convenio para trabajar con la Secretaría de Educación del Distrito - SED y así poder realizar el respectivo acompañamiento.<br><br>**Periodo:** 20 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026<br><br>**EVIDENCIAS**<br>Solicitud_Aliados SACE_NIDOS_IDARTES.pdf |

| ACTIVIDADES | CUMPLIMIENTO | | | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | N/A | |
| **con la SED, para lo cual la SED hará la solicitud respectiva de ser necesario y el acompañamiento correspondiente a través del equipo SACE. De ser efectuada la solicitud al respecto por parte de la SED, el IDARTES hará la inscripción correspondiente.** | | | | Reporte de la dirección de relaciones con el sector educativo y privado. |

### 5.3 SEGUIMIENTO COMITÉS TÉCNICOS

| COMITÉ/ACTA NO. | FECHA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|
| Comité Técnico Ordinario 01 | 03/01/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 02 | 28/03/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 03 | 29/04/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 04 | 27/05/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 05 | 26/06/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 06 | 30/07/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 07 | 29/08/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 08 | 30/09/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 09 | 28/10/2025 |
| Comité Extraordinario 01 | 19/11/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 10 | 28/11/2025 |
| Comité Extraordinario 02 | 09/12/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 11 | 19/12/2025 |
| Comité Extraordinario 03 | 08-09/12/2025 |
| Comité Técnico Ordinario 12 | 30/01/2026 |

### 6. SEGUIMIENTO A PRODUCTOS PARA DESEMBOLSO CONVENIO/CONTRATO

Total de informes pactados para desembolso: (incluye el informe técnico y financiero y contable de cada mes de ejecución y el informe final)

| N° | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE | | ENTREGABLES CONTRACTUALES PARA DESEMBOLSO (Liste Según Convenio/Contrato) | RADICADO SIGA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | |
| 5 | 02/02/2026 | x | | (i) Informe de avance de ejecución técnica del convenio que evidencie la ejecución del 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo inicial y en el plan de trabajo de la modificación 1, que incluya los | E-2026-28705 |

| N° | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE | | ENTREGABLES CONTRACTUALES PARA DESEMBOLSO (Liste Según Convenio/Contrato) | RADICADO SIGA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | |
| | | | | avances del 25% en virtud de las acciones desarrolladas en la modificación No. 2, así como el avance de la ejecución financiera del recurso recibido.<br><br>Enlace: (i) Informe de avance de ejecución técnica y financiera<br><br>(ii) Plan de trabajo y cronograma de la modificación 2<br><br>Enlace: (ii) Plan de trabajo y cronograma de la modificacion 2<br><br>(iii) Documento de la Ruta metodológica: en el cual se establecen los lineamientos, procedimientos, así como los insumos y guías de trabajo requeridos para cualificar a maestras y maestros de los colegios focalizados, de acuerdo con el plan de trabajo en virtud de la modificación No. 1.<br><br>Enlace: (iii) Documento de la Ruta metodologica<br><br>(iv) Matriz de focalización, que incluya como mínimo la información de localidad, colegio y cantidad de grupos proyectados.<br><br>Enlace: (iv) Matriz de focalizacion<br><br>(v) Estructura del equipo de trabajo que describa los perfiles de las 32 personas seleccionadas para garantizar la prestación de los servicios, que contenga rol, nombre, duración de los contratos y valor.<br><br>Enlace: (v) Estructura del equipo de trabajo<br><br>(vi) Matriz del estado del proceso de vinculación, con avance en la contratación del equipo de trabajo contemplado para el desarrollo del convenio con recursos de la SED, de al menos el 90% de la contratación del equipo de trabajo de acuerdo con el anexo técnico del convenio. De los entregables mencionados es importante precisar que la documentación debe contar con los | |

| N° | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE | | ENTREGABLES CONTRACTUALES PARA DESEMBOLSO (Liste Según Convenio/Contrato) | RADICADO SIGA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | |
| | | | | respectivos soportes.<br><br>Enlace: (vi) Matriz del estado del proceso de vinculacion<br><br>(vii) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.<br><br>Enlace: (vii) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social | |

**7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.**

Se comparte Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Contador del mes noviembre de 2025 por parte del contador del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

| Fecha | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 4/03/2025 | María Claudia Parias Durán | Representante Legal IDARTES |
| 08/07/2025 | María Claudia Parias Durán | Representante Legal IDARTES |
| 06/10/2025 | María Claudia Parias Durán | Representante Legal IDARTES |
| 06/01/2026 | María Claudia Parias Durán | Representante Legal IDARTES |

Link certificaciones de parafiscales: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

**8. PÓLIZAS**:

De conformidad con los presentes estudios y documentos previos de esta contratación, en atención a la naturaleza del objeto, a la cuantía del contrato, circunscrito a la modalidad de contratación directa, y que además se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, así como que la forma de pago se prevé en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, **NO SE SOLICITA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS** respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

**9. CUMPLIMIENTO**

Una vez revisado, se recibe a satisfacción, en consecuencia, se procede a autorizar el QUINTO DESEMBOLSO, de conformidad con lo dispuesto en el **numeral 6** de los estudios previos FORMA DE PAGO DEL CONTRATO O CONVENIO – DESEMBOLSO DE LOS APORTES y en la modificación 2 del convenio, que corresponde a: Desembolso por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($256.928.786,00), correspondiente a: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.795.813), del aporte inicial de la SED (Reserva 2025) y DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

PESOS M/CTE ($220.132.973,00) del valor adicionado de la SED (Vigencia 2026), con la entrega de: (i) Informe de avance de ejecución técnica del convenio que evidencie la ejecución del 100% de las actividades previstas en el plan de trabajo inicial y en el plan de trabajo de la modificación 1, que incluya los avances del 25% en virtud de las acciones desarrolladas en la modificación No. 2, así como el avance de la ejecución financiera del recurso recibido. (ii) Plan de trabajo y cronograma de la modificación 2 (iii) Documento de la Ruta metodológica: en el cual se establecen los lineamientos, procedimientos, así como los insumos y guías de trabajo requeridos para cualificar a maestras y maestros de los colegios focalizados, de acuerdo con el plan de trabajo en virtud de la modificación No. 1. (iv) Matriz de focalización, que incluya como mínimo la información de localidad, colegio y cantidad de grupos proyectados. (v) Estructura del equipo de trabajo que describa los perfiles de las 32 personas seleccionadas para garantizar la prestación de los servicios, que contenga rol, nombre, duración de los contratos y valor. (vi) Matriz del estado del proceso de vinculación, con avance en la contratación del equipo de trabajo contemplado para el desarrollo del convenio con recursos de la SED, de al menos el 90% de la contratación del equipo de trabajo de acuerdo con el anexo técnico del convenio. De los entregables mencionados es importante precisar que la documentación debe contar con los respectivos soportes. (vii) Soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia.

**CRISTIAN LEONARDO FRANCO DIAZ**
Supervisor

Firmas responsables del informe,

| | |
|---|---|
| **CAROLINA CORTÉS ALVAREZ**<br>Contratista Jurídico DEPB | **LUIS ALEJANDRO GERENA AVELLANEDA**<br>Contratista Financiero DEPB |
| **JOSÉ MAURICIO ECHEVERRI ECHEVERRI**<br>Contratista Técnico DEPB | **HELLEN ANDREA RIOS ALVAREZ**<br>Contratista apoyo a la supervisión DEPB |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2026

**CERTIFICADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO**
**COMO AREA SUPERVISORA DEL CONVENIO NRO. CO1.PCCNTR. 7309832 DEL 23 DE ENERO DE 2025**

Certifico que:

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio No CO1.PCCNTR. 7309832, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones artísticas y culturales en las instituciones educativas distritales para promover y potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños que cursan los grados de prejardín, jardín y transición, coadyuvando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos, el juego y el fortalecimiento de las capacidades de maestras y maestros que trabajan con ellos, para enriquecer sus ambientes pedagógicos en articulación con los planes, proyectos y prácticas pedagógicas en el aula."*, y cumpliendo con las funciones de supervisión a través del seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero, certifico que el Instituto Distrital de las Artes IDARTES, ha cumplido con el desarrollo de las actividades contractuales, por lo que autorizo el correspondiente desembolso No 5 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($256.928.786,00), correspondiente a: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.795.813), del aporte inicial de la SED (Reserva 2025) y DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($220.132.973,00) del valor adicionado de la SED (Vigencia 2026).

**CRISTIAN LEONARDO FRANCO DÍAZ**
Director de Educación Prescolar y Básica

**LA REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES**

# CERTIFICA

Que el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, con NIT. 900.413.030 – 9, realizó los pagos mensuales de manera oportuna al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos doce (12) meses y a la fecha se encuentra al día con los pagos de los mismos.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las disposiciones legales contempladas en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Esta constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los (06) días del mes de enero de 2026.

**MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN**
REPRESENTANTE LEGAL
Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

**Aportó información:** Milton David Ortiz Romero – Contador
**Aprobó:** Andrés Felipe Albarracín Rodríguez – Subdirector Administrativo y Financiero

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/10 | | | | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 52 | $ 77.915.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.977.200 | $ 2.326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 82.218.300 | $ 0 | $ 82.218.300 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 13 | $ 13.629.000 | $ 0 | $ 0 | $ 239.400 | $ 239.400 | $ 0 | $ 0 | $ 14.107.800 | $ 0 | $ 14.107.800 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 8 | $ 8.315.500 | $ 0 | $ 0 | $ 159.900 | $ 159.900 | $ 0 | $ 0 | $ 8.635.300 | $ 0 | $ 8.635.300 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 13.555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 252.100 | $ 252.100 | $ 0 | $ 0 | $ 14.059.200 | $ 0 | $ 14.059.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 119.020.600** | **$ 0** | **$ 119.020.600** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 3.556.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.556.300 | $ 0 | $ 0 | $ 3.556.300 |
| EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 5.405.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.405.800 | $ 0 | $ 0 | $ 5.405.800 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 9 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 6.877.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.877.200 | $ 0 | $ 0 | $ 6.877.200 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 28 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 30.510.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.510.400 | $ 0 | $ 0 | $ 30.510.400 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 11 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 7.530.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.530.200 | $ 0 | $ 0 | $ 7.530.200 |
| MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 485.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 485.300 | $ 0 | $ 0 | $ 485.300 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 21 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 24.239.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.239.900 | $ 0 | $ 0 | $ 24.239.900 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 8 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 10.000.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000.900 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 88.606.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 88.606.000** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 87 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.413.500 | $ 4.413.500 | $ 0 | $ 0 | $ 4.413.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 4.413.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.413.500** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 85 | $ 28.552.700 | $ 0 | $ 28.552.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 28.552.700** | **$ 0** | **$ 28.552.700** |

## TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 85 | $ 21.416.100 | $ 0 | $ 21.416.100 |
| PASENA | PASENA - SENA | 85 | $ 14.279.200 | $ 0 | $ 14.279.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 35.695.300** | **$ 0** | **$ 35.695.300** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1000322301 | RAMIREZ ZAMBRANO JULIANA FERNANDA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 18.119.535 | $ 2.899.200 | $ 90.600 | $ 90.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.080.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 18.119.535 | $ 2.265.000 | $ 0 | $ 2.265.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 18.119.535 | 1 | $ 94.600 | 30 | $ 18.119.535 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 724.800 | $ 362.400 | $ 543.600 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1001184911 | CALLE CHILITO JEIMY TATIANA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.451.578 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 | 30 | $ 2.550.509 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 102.100 | $ 51.100 | $ 76.600 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1012379515 | RUIZ MENDOZA AURA CRISTINA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 2.288.139 | $ 366.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 366.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 28 | $ 2.288.139 | $ 286.100 | $ 0 | $ 286.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 28 | $ 2.288.139 | 1 | $ 12.000 | 28 | $ 2.380.475 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 95.300 | $ 47.700 | $ 71.500 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1012379515 | RUIZ MENDOZA AURA CRISTINA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | 01-02 | | | | | 230201-PROTECCION | 2 | $ 161.251 | $ 25.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 25.900 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | $ 161.251 | $ 20.200 | $ 0 | $ 20.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 161.251 | 1 | $ 0 | 2 | $ 161.251 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | TOTAL APORTE | ICBF | TOTAL APORTE | ESAP | TOTAL APORTE | MINEDU | TOTAL APORTE |
| 5 | CC 1014270159 | VARGAS GUTIERREZ GERALDHIN | DEPEND | | $ 7.551.477 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 7.551.477 | $ 1.208.300 | $ 37.800 | $ 37.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.283.900 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 30 | $ 7.551.477 | $ 944.000 | $ 0 | $ 944.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.551.477 | 1 | $ 39.500 | 30 | $ 7.551.477 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 302.100 | $ 151.100 | $ 226.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1015418001 | CARRERO PENA LINA MARIA | DEPEND | | $ 4.950.555 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.950.555 | $ 792.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 792.100 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 4.950.555 | $ 618.900 | $ 0 | $ 618.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 4.950.555 | 1 | $ 25.900 | 30 | $ 4.950.555 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 198.100 | $ 99.100 | $ 148.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1018435749 | MOSCOSO SAAVEDRA JAIRO ANDRES | DEPEND | | $ 7.713.294 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.713.294 | $ 1.234.200 | $ 38.600 | $ 38.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.311.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 7.713.294 | $ 964.200 | $ 0 | $ 964.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.713.294 | 1 | $ 40.300 | 30 | $ 7.713.294 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 308.600 | $ 154.300 | $ 231.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 1018436992 | FORERO HERNANDEZ LEONARDO | DEPEND | | $ 5.172.695 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 6.137.419 | $ 982.000 | $ 30.700 | $ 30.700 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.043.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 6.137.419 | $ 767.200 | $ 0 | $ 767.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 6.137.419 | 1 | $ 32.100 | 30 | $ 6.137.419 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 245.500 | $ 122.800 | $ 184.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1018493186 | GOMEZ MACHADO NATALIA DEL PILAR | DEPEND | | $ 5.172.695 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 5.172.695 | $ 827.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 827.700 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 5.172.695 | $ 646.600 | $ 0 | $ 646.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.172.695 | 1 | $ 27.100 | 30 | $ 5.172.695 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 207.000 | $ 103.500 | $ 155.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1019012989 | CAMARGO ROMAN DIEGO ANDRES | DEPEND | | $ 7.821.173 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.821.173 | $ 1.251.400 | $ 39.200 | $ 39.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.329.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 7.821.173 | $ 977.700 | $ 0 | $ 977.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.821.173 | 1 | $ 40.900 | 30 | $ 7.821.173 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 312.900 | $ 156.500 | $ 234.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1019032866 | RAMIREZ OVIEDO LUZ VIVIANA | DEPEND | | $ 7.227.842 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 7.227.842 | $ 1.156.500 | $ 36.200 | $ 36.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.228.900 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 7.227.842 | $ 903.500 | $ 0 | $ 903.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.227.842 | 1 | $ 37.800 | 30 | $ 7.227.842 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 289.200 | $ 144.600 | $ 216.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1019087667 | BACCA GUEVARA JUAN JOSE | DEPEND | | $ 7.551.477 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 9.277.529 | $ 1.484.500 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.577.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 9.277.529 | $ 1.159.700 | $ 0 | $ 1.159.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 9.277.529 | 1 | $ 48.500 | 30 | $ 9.277.529 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 371.200 | $ 185.600 | $ 278.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1020714987 | ALBARRACIN RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | DEPEND | | $ 17.706.897 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 17.706.897 | $ 2.833.200 | $ 88.600 | $ 88.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.010.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 17.706.897 | $ 2.213.400 | $ 0 | $ 2.213.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 17.706.897 | 1 | $ 92.500 | 30 | $ 17.706.897 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 708.300 | $ 354.200 | $ 531.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1020758111 | VILLAR VILEIKIS ADRIANA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.921.100 | $ 91.300 | $ 91.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.103.700 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.282.200 | $ 0 | $ 2.282.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 18.256.804 | 1 | $ 95.400 | 30 | $ 18.256.804 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 730.300 | $ 365.200 | $ 547.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1022372436 | SORIANO WILCHES LIZ ALEJANDRA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 14.825.074 | $ 2.372.100 | $ 74.200 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.520.500 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 14.825.074 | $ 1.853.200 | $ 0 | $ 1.853.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 14.825.074 | 1 | $ 77.400 | 30 | $ 14.825.074 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 593.100 | $ 296.600 | $ 444.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 1022409574 | BARRIOS MONROY ANDRY YINNEDT | DEPEND | | $ 5.097.326 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | L-01-01 | | | 230201-PROTECCION | 1 | $ 169.910 | $ 27.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 27.200 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 169.910 | $ 21.300 | $ 0 | $ 21.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 169.910 | 1 | $ 0.1 | 1 | $ 169.910 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 6.800 | $ 3.400 | $ 5.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 1022409574 | BARRIOS MONROY ANDRY YINNEDT | DEPEND | | $ 5.097.326 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 29 | $ 4.927.416 | $ 788.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 788.400 | EPS008-COMPENSAR | 29 | $ 4.927.416 | $ 616.000 | $ 0 | $ 616.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 29 | $ 4.927.416 | 1 | $ 25.800 | 29 | $ 4.927.416 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 197.100 | $ 98.600 | $ 147.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

### DATOS DEL COTIZANTE

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CC 1023892141 | POSADA MORALES LAURA CATALINA | DEPEND | | $ 5.553.507 | FIJO | | | NO |
| 19 | CC 1023932176 | SANTOS ORTIZ JUAN PABLO | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO |
| 20 | CC 1024493586 | GONZALEZ BOLANOS JONATHAN | DEPEND | | $ 4.843.452 | FIJO | | | NO |
| 21 | CC 1024510898 | MALAVER CASTIBLANCO IVONNE ALEJANDRA | DEPEND | | $ 7.551.477 | FIJO | | | NO |
| 22 | CC 1024510898 | MALAVER CASTIBLANCO IVONNE ALEJANDRA | DEPEND | | $ 7.551.477 | FIJO | | | NO |
| 23 | CC 1026284659 | SANCHEZ ROJAS DANIEL | DEPEND | | $ 18.172.868 | FIJO | | | NO |
| 24 | CC 1030646505 | MURCIA ORTIZ ANGIE PAOLA | DEPEND | | $ 3.307.865 | FIJO | | | NO |
| 25 | CC 1030682084 | CATIVE ACOSTA IVAN CAMILO | DEPEND | | $ 3.211.519 | FIJO | | | NO |
| 26 | CC 1032357094 | MARTINEZ CISNEROS OMAR ALEXANDER | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO |
| 27 | CC 1032370880 | LUENGAS CASTILLO SARA MARIA | DEPEND | | $ 7.551.477 | FIJO | | | NO |
| 28 | CC 1032390886 | CARMONA DIAZ LILIANA MARIA | DEPEND | | $ 5.315.500 | FIJO | | | NO |
| 29 | CC 1032399866 | BRAND OTALORA DIEGO ARMANDO | DEPEND | | $ 4.641.146 | FIJO | | | NO |
| 30 | CC 1032399866 | BRAND OTALORA DIEGO ARMANDO | DEPEND | | $ 4.641.146 | FIJO | | | NO |

### NOVEDADES

| Nº | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | 04-26 | | | |
| 22 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | 26-30 | | | |
| 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

### SEGURIDAD SOCIAL

#### PENSIÓN

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.553.507 | $ 888.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 888.600 |
| 19 | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.451.578 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 |
| 20 | 230201-PROTECCION | 30 | $ 4.843.452 | $ 775.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 775.000 |
| 21 | 25-14 COLPENSIONES | 23 | $ 5.789.466 | $ 926.400 | $ 29.000 | $ 29.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 984.400 |
| 22 | 25-14 COLPENSIONES | 7 | $ 1.762.011 | $ 282.000 | $ 8.900 | $ 8.900 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 299.800 |
| 23 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 18.172.868 | $ 2.907.700 | $ 90.900 | $ 90.900 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.089.500 |
| 24 | 230201-PROTECCION | 30 | $ 3.645.074 | $ 583.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 583.300 |
| 25 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.211.519 | $ 513.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 513.900 |
| 26 | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 3.238.664 | $ 518.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 518.200 |
| 27 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 9.277.529 | $ 1.484.500 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.577.300 |
| 28 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.315.500 | $ 850.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 850.500 |
| 29 | 231001-COLFONDOS | 5 | $ 773.524 | $ 123.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 123.800 |
| 30 | 231001-COLFONDOS | 25 | $ 3.867.622 | $ 618.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 618.900 |

#### SALUD

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.553.507 | $ 694.200 | $ 0 | $ 694.200 |
| 19 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 |
| 20 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.843.452 | $ 605.500 | $ 0 | $ 605.500 |
| 21 | EPS017-FAMISANAR | 23 | $ 5.789.466 | $ 723.700 | $ 0 | $ 723.700 |
| 22 | EPS017-FAMISANAR | 7 | $ 1.762.011 | $ 220.300 | $ 0 | $ 220.300 |
| 23 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 18.172.868 | $ 2.271.700 | $ 0 | $ 2.271.700 |
| 24 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.645.074 | $ 455.700 | $ 0 | $ 455.700 |
| 25 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 3.211.519 | $ 401.500 | $ 0 | $ 401.500 |
| 26 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 3.238.664 | $ 404.900 | $ 0 | $ 404.900 |
| 27 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 9.277.529 | $ 1.159.700 | $ 0 | $ 1.159.700 |
| 28 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 5.315.500 | $ 664.500 | $ 0 | $ 664.500 |
| 29 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 773.524 | $ 96.700 | $ 0 | $ 96.700 |
| 30 | EPS005-SANITAS S.A. | 25 | $ 3.867.622 | $ 483.500 | $ 0 | $ 483.500 |

#### ARP

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.553.507 | 1 | $ 29.000 |
| 19 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 |
| 20 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 4.843.452 | 1 | $ 25.300 |
| 21 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 23 | $ 5.789.466 | 1 | $ 0 |
| 22 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7 | $ 1.762.011 | 1 | $ 9.200 |
| 23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 18.172.868 | 1 | $ 94.900 |
| 24 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.645.074 | 1 | $ 19.100 |
| 25 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.211.519 | 1 | $ 16.800 |
| 26 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.238.664 | 3 | $ 78.900 |
| 27 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 9.277.529 | 1 | $ 48.500 |
| 28 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.315.500 | 1 | $ 27.800 |
| 29 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | $ 773.524 | 1 | $ 0 |
| 30 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 25 | $ 3.867.622 | 1 | $ 20.200 |

### PARAFISCALES

| Nº | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | $ 5.553.507 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 222.200 | $ 111.100 | $ 166.700 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | 30 | $ 6.375.806 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 255.100 | $ 127.600 | $ 191.300 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | 30 | $ 4.843.452 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 193.800 | $ 96.900 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | 23 | $ 5.789.466 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | 7 | $ 1.762.011 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 70.500 | $ 35.300 | $ 52.900 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | 30 | $ 18.172.868 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 727.000 | $ 363.500 | $ 545.200 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | 30 | $ 3.645.074 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 145.900 | $ 73.000 | $ 109.400 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | 30 | $ 3.211.519 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 128.500 | $ 64.300 | $ 96.400 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | 30 | $ 3.337.595 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 133.600 | $ 66.800 | $ 100.200 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | 30 | $ 9.277.529 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 371.200 | $ 185.600 | $ 278.400 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | 30 | $ 5.315.500 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 212.700 | $ 106.400 | $ 159.500 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | 5 | $ 773.524 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | 25 | $ 3.867.622 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 154.800 | $ 77.400 | $ 116.100 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
Planilla NO Pagada
SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/10 | | | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 44 | CC 19483725 | CAMPOS CARDONA DIEGO | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 23-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 8 | $ 1.309.962 | $ 209.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 209.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 8 | $ 1.309.962 | $ 163.800 | $ 0 | $ 163.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8 | $ 1.309.962 | 3 | $ 0 | 8 | $ 1.309.962 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | CC 19483725 | CAMPOS CARDONA DIEGO | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 22 | $ 4.346.961 | $ 695.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 695.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 22 | $ 4.346.961 | $ 543.400 | $ 0 | $ 543.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 22 | $ 4.346.961 | 3 | $ 105.900 | 22 | $ 4.346.961 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 173.900 | $ 87.000 | $ 130.500 | $ 0 | $ 0 |
| 46 | CC 19488308 | RAMIREZ ANGEL JUAN TEODORO | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 25 | $ 4.610.221 | $ 737.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 737.700 | EPS008-COMPENSAR | 25 | $ 4.610.221 | $ 576.300 | $ 0 | $ 576.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 25 | $ 4.610.221 | 3 | $ 112.400 | 25 | $ 4.610.221 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 184.500 | $ 92.300 | $ 138.400 | $ 0 | $ 0 |
| 47 | CC 19488308 | RAMIREZ ANGEL JUAN TEODORO | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 26-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 818.726 | $ 131.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 131.000 | EPS008-COMPENSAR | 5 | $ 818.726 | $ 102.400 | $ 0 | $ 102.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | $ 818.726 | 3 | $ 0 | 5 | $ 818.726 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 48 | CC 31486336 | MENDEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 17-19 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 1.482.508 | $ 237.300 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 252.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 3 | $ 1.482.508 | $ 185.400 | $ 0 | $ 185.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 1.482.508 | 1 | $ 0 | 3 | $ 1.482.508 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 49 | CC 31486336 | MENDEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 29-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 988.338 | $ 158.200 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 168.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 988.338 | $ 123.600 | $ 0 | $ 123.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 988.338 | 1 | $ 0 | 2 | $ 988.338 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 50 | CC 31486336 | MENDEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 25 | $ 12.354.228 | $ 1.976.700 | $ 61.800 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.100.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 25 | $ 12.354.228 | $ 1.544.300 | $ 0 | $ 1.544.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 25 | $ 12.354.228 | 1 | $ 64.500 | 25 | $ 12.354.228 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 494.200 | $ 247.100 | $ 370.700 | $ 0 | $ 0 |
| 51 | CC 33366580 | MORENO MORENO HEIDY YOBANNA | DEPEND | | $ 17.986.480 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 17.986.480 | $ 2.877.900 | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.057.900 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 30 | $ 17.986.480 | $ 2.248.400 | $ 0 | $ 2.248.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 17.986.480 | 1 | $ 93.900 | 30 | $ 17.986.480 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 719.500 | $ 359.800 | $ 539.600 | $ 0 | $ 0 |
| 52 | CC 37545915 | GONZALEZ CACERES MARIA MERCEDES | DEPEND | | $ 17.706.897 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 21.900.636 | $ 3.504.200 | $ 109.600 | $ 109.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.723.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 21.900.636 | $ 2.737.600 | $ 0 | $ 2.737.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 21.900.636 | 1 | $ 114.400 | 30 | $ 21.900.636 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 876.100 | $ 438.100 | $ 657.100 | $ 0 | $ 0 |
| 53 | CC 39774920 | PARIAS DURAN MARIA CLAUDIA | DEPEND | | $ 34.886.733 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 34.886.733 | $ 5.581.900 | $ 523.400 | $ 174.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 6.279.800 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 34.886.733 | $ 4.360.900 | $ 0 | $ 4.360.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 34.886.733 | 1 | $ 182.200 | 30 | $ 34.886.733 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 1.395.500 | $ 697.800 | $ 1.046.700 | $ 0 | $ 0 |
| 54 | CC 43749034 | OSPINA HENAO SILVIA | DEPEND | | $ 16.215.789 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 16.215.789 | $ 2.594.600 | $ 81.100 | $ 81.100 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.756.800 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 16.215.789 | $ 2.027.000 | $ 0 | $ 2.027.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 16.215.789 | 1 | $ 84.700 | 30 | $ 16.215.789 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 648.700 | $ 324.400 | $ 486.500 | $ 0 | $ 0 |
| 55 | CC 51991502 | VEGA BAUTISTA SANDRA PATRICIA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.882.202 | $ 621.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 621.200 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 30 | $ 3.882.202 | $ 485.300 | $ 0 | $ 485.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.882.202 | 1 | $ 20.300 | 30 | $ 3.981.133 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 159.300 | $ 79.700 | $ 119.500 | $ 0 | $ 0 |
| 56 | CC 52024941 | PORRAS SIERRA CLARA JANETH | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.451.578 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 | 30 | $ 2.520.760 | $CCF22-COLSUBSIDIO | $ 100.900 | $ 50.500 | $ 75.700 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
SOI
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/12/10 | | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 57 | CC 52045057 | RODRIGUEZ ARIZA MARIA CATALINA | DEPEND | | $ 15.236.882 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | 01-02 | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 15.236.882 | $ 2.438.000 | $ 76.200 | $ 76.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.590.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 15.236.882 | $ 1.904.700 | $ 0 | $ 1.904.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 15.236.882 | 1 | $ 79.600 | 30 | $ 15.236.882 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 609.500 | $ 304.800 | $ 457.200 | $ 0 | $ 0 |
| 58 | CC 52086958 | CUBILLOS DIAZ SANDRA LILIANA | DEPEND | | $ 7.713.294 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 15 | $ 3.856.647 | $ 617.100 | $ 19.300 | $ 19.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 655.700 | EPS008-COMPENSAR | 15 | $ 3.856.647 | $ 482.100 | $ 0 | $ 482.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15 | $ 3.856.647 | 1 | $ 20.200 | 15 | $ 3.856.647 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 154.300 | $ 77.200 | $ 115.700 | $ 0 | $ 0 |
| 59 | CC 52086958 | CUBILLOS DIAZ SANDRA LILIANA | DEPEND | | $ 7.713.294 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | 01-02 | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 514.220 | $ 82.300 | $ 2.600 | $ 2.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 87.500 | EPS008-COMPENSAR | 2 | $ 514.220 | $ 64.300 | $ 0 | $ 64.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 514.220 | 1 | $ 0 | 2 | $ 514.220 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 60 | CC 52086958 | CUBILLOS DIAZ SANDRA LILIANA | DEPEND | | $ 7.713.294 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 18-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 13 | $ 3.342.427 | $ 534.800 | $ 16.800 | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 568.400 | EPS008-COMPENSAR | 13 | $ 3.342.427 | $ 417.900 | $ 0 | $ 417.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13 | $ 3.342.427 | 1 | $ 0 | 13 | $ 3.342.427 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 61 | CC 52157990 | DIAZ BURCKHARDT EVA LUCIA | DEPEND | | $ 15.072.159 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 15.072.159 | $ 2.411.600 | $ 75.400 | $ 75.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.562.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 15.072.159 | $ 1.884.100 | $ 0 | $ 1.884.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 15.072.159 | 1 | $ 78.700 | 30 | $ 15.072.159 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 602.900 | $ 301.500 | $ 452.200 | $ 0 | $ 0 |
| 62 | CC 52169403 | RAMOS DIAZ LILIANA YASMIN | DEPEND | | $ 2.574.157 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.574.157 | $ 411.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 411.900 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.574.157 | $ 321.800 | $ 0 | $ 321.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.574.157 | 1 | $ 13.500 | 30 | $ 2.617.218 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 104.700 | $ 52.400 | $ 78.600 | $ 0 | $ 0 |
| 63 | CC 52233568 | RUIZ MARTINEZ CLARA HELENA | DEPEND | | $ 5.426.570 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 5.426.570 | $ 868.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 868.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 5.426.570 | $ 678.400 | $ 0 | $ 678.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.426.570 | 1 | $ 28.400 | 30 | $ 5.426.570 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 217.100 | $ 108.600 | $ 162.800 | $ 0 | $ 0 |
| 64 | CC 52298052 | MEJIA LAGOS ADRIANA PATRICIA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.451.578 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 | 30 | $ 2.550.509 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 102.100 | $ 51.100 | $ 76.600 | $ 0 | $ 0 |
| 65 | CC 52364430 | AVILA PEREZ SANDRA ESPERANZA | DEPEND | | $ 7.713.294 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.713.294 | $ 1.234.200 | $ 38.600 | $ 38.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.311.400 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 7.713.294 | $ 964.200 | $ 0 | $ 964.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.713.294 | 1 | $ 40.300 | 30 | $ 7.713.294 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 308.600 | $ 154.300 | $ 231.400 | $ 0 | $ 0 |
| 66 | CC 52412070 | ATUESTA OSPINA MARIA PAULA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 14.825.074 | $ 2.372.100 | $ 74.200 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.520.500 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 14.825.074 | $ 1.853.200 | $ 0 | $ 1.853.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 14.825.074 | 1 | $ 77.400 | 30 | $ 14.825.074 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 593.100 | $ 296.600 | $ 444.800 | $ 0 | $ 0 |
| 67 | CC 52420064 | PATIÑO CARRERA ADRIANA MARIA | DEPEND | | $ 9.888.209 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 28 | $ 9.228.994 | $ 1.476.700 | $ 46.200 | $ 46.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.569.100 | EPS005-SANITAS S.A. | 28 | $ 9.228.994 | $ 1.153.700 | $ 0 | $ 1.153.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 28 | $ 9.228.994 | 1 | $ 48.200 | 28 | $ 9.228.994 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 369.200 | $ 184.600 | $ 276.900 | $ 0 | $ 0 |
| 68 | CC 52420064 | PATIÑO CARRERA ADRIANA MARIA | DEPEND | | $ 9.888.209 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 01-02 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 659.215 | $ 105.500 | $ 3.300 | $ 3.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 112.100 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 659.215 | $ 82.500 | $ 0 | $ 82.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 659.215 | 1 | $ 0 | 2 | $ 659.215 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 69 | CC 52695889 | SILVA DIAZ PAULA MARIA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 05-26 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 22 | $ 10.871.721 | $ 1.739.500 | $ 54.400 | $ 54.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.848.300 | EPS002-SALUD TOTAL | 22 | $ 10.871.721 | $ 1.359.000 | $ 0 | $ 1.359.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 22 | $ 10.871.721 | 1 | $ 0 | 22 | $ 10.871.721 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
SOI
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 70 | CC 52695889 | SILVA DIAZ PAULA MARIA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 8 | $ 3.953.353 | $ 632.600 | $ 19.800 | $ 19.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 672.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 8 | $ 3.953.353 | $ 494.200 | $ 0 | $ 494.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8 | $ 3.953.353 | 1 | $ 20.700 | 8 | $ 3.953.353 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 158.200 | $ 79.100 | $ 118.700 | $ 0 | $ 0 |
| 71 | CC 52697592 | SILVA NARVAEZ DIANA MARCELA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.882.202 | $ 621.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 621.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 3.882.202 | $ 485.300 | $ 0 | $ 485.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.882.202 | 3 | $ 94.600 | 30 | $ 3.981.133 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 159.300 | $ 79.700 | $ 119.500 | $ 0 | $ 0 |
| 72 | CC 52739133 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.451.576 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 | 30 | $ 2.550.509 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 102.100 | $ 51.100 | $ 76.600 | $ 0 | $ 0 |
| 73 | CC 52805229 | LUNA LOZANO CAMILA ANDREA | DEPEND | | $ 4.676.847 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 5.268.560 | $ 843.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 843.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.268.560 | $ 658.600 | $ 0 | $ 658.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.268.560 | 1 | $ 27.600 | 30 | $ 5.268.560 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 210.800 | $ 105.400 | $ 158.100 | $ 0 | $ 0 |
| 74 | CC 52829541 | AMAYA HURTADO LUZ MARITZA | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 14.825.074 | $ 2.372.100 | $ 74.200 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.520.500 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 14.825.074 | $ 1.853.200 | $ 0 | $ 1.853.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 14.825.074 | 1 | $ 77.400 | 30 | $ 33.152.229 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 1.326.100 | $ 663.100 | $ 994.600 | $ 0 | $ 0 |
| 75 | CC 52885734 | OSORIO ORTEGON LADY DAYAN | DEPEND | | $ 5.117.160 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 6.152.492 | $ 984.400 | $ 30.800 | $ 30.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.046.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 6.152.492 | $ 769.100 | $ 0 | $ 769.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 6.152.492 | 1 | $ 32.200 | 30 | $ 6.152.492 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 246.100 | $ 123.100 | $ 184.600 | $ 0 | $ 0 |
| 76 | CC 53009604 | ZAMBRANO MORENO DIANA CAROLINA | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | 01-30 | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.699.768 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 272.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.699.768 | $ 212.500 | $ 0 | $ 212.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.699.768 | 1 | $ 0 | 30 | $ 1.699.768 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 77 | CC 53106252 | PEREZ FORERO MARIA DEL PILAR | DEPEND | | $ 5.553.507 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.553.507 | $ 888.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 888.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.553.507 | $ 694.200 | $ 0 | $ 694.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.553.507 | 1 | $ 29.000 | 30 | $ 5.553.507 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 222.200 | $ 111.100 | $ 166.700 | $ 0 | $ 0 |
| 78 | CC 5975802 | PINZON HERRERA MARIO JOSE | DEPEND | | $ 7.929.051 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.929.051 | $ 1.268.700 | $ 39.700 | $ 39.700 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.348.100 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 7.929.051 | $ 991.200 | $ 0 | $ 991.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.929.051 | 1 | $ 41.400 | 30 | $ 7.929.051 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 317.200 | $ 158.600 | $ 237.900 | $ 0 | $ 0 |
| 79 | CC 7685096 | SANCHEZ LEAL JAIVER | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 20-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 11 | $ 1.373.093 | $ 219.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 219.700 | EPS002-SALUD TOTAL | 11 | $ 1.373.093 | $ 171.700 | $ 0 | $ 171.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 11 | $ 1.373.093 | 1 | $ 0 | 11 | $ 1.373.093 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 80 | CC 7685096 | SANCHEZ LEAL JAIVER | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 19 | $ 2.135.660 | $ 341.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 341.800 | EPS002-SALUD TOTAL | 19 | $ 2.135.660 | $ 267.000 | $ 0 | $ 267.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 19 | $ 2.135.660 | 1 | $ 11.200 | 19 | $ 2.135.660 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 85.500 | $ 42.800 | $ 64.100 | $ 0 | $ 0 |
| 81 | CC 7689623 | AVENDANO MENDEZ NEVER DEL CRISTO | DEPEND | | $ 5.355.168 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 25 | $ 4.364.424 | $ 698.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 698.400 | EPS002-SALUD TOTAL | 25 | $ 4.364.424 | $ 545.600 | $ 0 | $ 545.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 25 | $ 4.364.424 | 1 | $ 22.800 | 25 | $ 4.364.424 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 174.600 | $ 87.300 | $ 131.000 | $ 0 | $ 0 |
| 82 | CC 7689623 | AVENDANO MENDEZ NEVER DEL CRISTO | DEPEND | | $ 5.355.168 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 26-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 892.528 | $ 142.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 142.900 | EPS002-SALUD TOTAL | 5 | $ 892.528 | $ 111.600 | $ 0 | $ 111.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | $ 892.528 | 1 | $ 0 | 5 | $ 892.528 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
soi
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | | | | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 83 | CC 79107472 | MARTINEZ GONZALEZ SAUL | DEPEND | | $ 2.281.765 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.281.765 | $ 365.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 365.100 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.281.765 | $ 285.300 | $ 0 | $ 285.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.281.765 | 1 | $ 12.000 | 30 | $ 2.380.696 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 95.300 | $ 47.700 | $ 71.500 | $ 0 | $ 0 |
| 84 | CC 79366852 | MONTOYA DIAZ MARIO MARTIN | DEPEND | | $ 3.307.865 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | | | C | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.307.865 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 0 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.307.865 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.307.865 | 1 | $ 0 | 30 | $ 3.307.865 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 85 | CC 79499095 | RIOS SALCEDO GUILLERMO | DEPEND | | $ 3.211.519 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.085.610 | $ 813.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 813.700 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.085.610 | $ 635.800 | $ 0 | $ 635.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.085.610 | 3 | $ 123.900 | 30 | $ 5.085.610 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 203.500 | $ 101.800 | $ 152.600 | $ 0 | $ 0 |
| 86 | CC 79699976 | CEPEDA PUERTO FERNANDO AUGUSTO | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 3.744.463 | $ 599.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 599.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 3.744.463 | $ 468.100 | $ 0 | $ 468.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.744.463 | 3 | $ 91.300 | 30 | $ 3.843.394 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 153.800 | $ 76.900 | $ 115.400 | $ 0 | $ 0 |
| 87 | CC 79708257 | ROA ESLAVA JOSE ALBERTO | DEPEND | | $ 7.821.173 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.821.173 | $ 1.251.400 | $ 39.200 | $ 39.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.329.800 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 7.821.173 | $ 977.700 | $ 0 | $ 977.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 7.821.173 | 1 | $ 40.900 | 30 | $ 7.821.173 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 312.900 | $ 156.500 | $ 234.700 | $ 0 | $ 0 |
| 88 | CC 79728420 | ARIAS HUERTAS JOSE OSMAR | DEPEND | | $ 3.211.519 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 3.211.519 | $ 513.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 513.900 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 3.211.519 | $ 401.500 | $ 0 | $ 401.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.211.519 | 1 | $ 16.800 | 30 | $ 3.211.519 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 128.500 | $ 64.300 | $ 96.400 | $ 0 | $ 0 |
| 89 | CC 79736159 | BARRANTES LASPRILLA MIGUEL ANTONIO | DEPEND | | $ 3.372.095 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.848.971 | $ 775.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 775.900 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 4.848.971 | $ 606.200 | $ 0 | $ 606.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 4.848.971 | 3 | $ 118.200 | 30 | $ 9.289.369 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 371.600 | $ 185.800 | $ 278.700 | $ 0 | $ 0 |
| 90 | CC 79823048 | PEÑA MEDINA JHON CARLOS | DEPEND | | $ 3.307.865 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.457.250 | $ 713.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 713.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 4.457.250 | $ 557.200 | $ 0 | $ 557.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 4.457.250 | 3 | $ 108.600 | 30 | $ 4.457.250 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 178.300 | $ 89.200 | $ 133.800 | $ 0 | $ 0 |
| 91 | CC 79845875 | ACERO ROBAYO EDWIN EDUARDO | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.921.100 | $ 91.300 | $ 91.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.103.700 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.282.200 | $ 0 | $ 2.282.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 18.256.804 | 1 | $ 95.400 | 30 | $ 18.256.804 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 730.300 | $ 365.200 | $ 547.800 | $ 0 | $ 0 |
| 92 | CC 79972133 | JIMENEZ VARGAS SANDRO | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.328.985 | $ 532.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 532.700 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 3.328.985 | $ 416.200 | $ 0 | $ 416.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.328.985 | 3 | $ 81.100 | 30 | $ 3.427.916 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 137.200 | $ 68.600 | $ 102.900 | $ 0 | $ 0 |
| 93 | CC 79981266 | CARDENAS PALACIOS ALEJANDRO ALFREDO | DEPEND | | $ 14.825.074 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.921.100 | $ 91.300 | $ 91.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.103.700 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 18.256.804 | $ 2.282.200 | $ 0 | $ 2.282.200 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 18.256.804 | 1 | $ 95.400 | 30 | $ 18.256.804 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 730.300 | $ 365.200 | $ 547.800 | $ 0 | $ 0 |
| 94 | CC 80020515 | CASTELLANOS BENAVIDES HADERR CESAR | DEPEND | | $ 2.451.578 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.451.578 | $ 392.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 392.300 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.451.578 | $ 306.500 | $ 0 | $ 306.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.451.578 | 1 | $ 12.800 | 30 | $ 2.495.391 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 99.900 | $ 50.000 | $ 74.900 | $ 0 | $ 0 |
| 95 | CC 80093292 | QUIÑONES SANCHEZ IVAN DARIO | DEPEND | | $ 17.706.897 | FIJO | | | | NO | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 21.900.636 | $ 3.504.200 | $ 109.600 | $ 109.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 3.723.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 21.900.636 | $ 2.737.600 | $ 0 | $ 2.737.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 21.900.636 | 1 | $ 114.400 | 30 | $ 21.900.636 | CCF22-COLSUBSIDIO | $ 876.100 | $ 438.100 | $ 657.100 | $ 0 | $ 0 |

Planilla NO Pagada
SOI
Planilla NO Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre | AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero | AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/10 | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900413030 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PLANTA PERMANENTE |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 NO 8-52 | TELÉFONO: | 3795750 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - PLANTA PERMANENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7998582691** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | enero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/12/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2036180002 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 13 | $ 14.107.800 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 52 | $ 82.218.300 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 8 | $ 8.635.300 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 14.059.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 87 | **$ 119.020.600** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 11 | $ 7.530.200 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 28 | $ 30.510.400 |
| 9010379161 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | $ 485.300 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 9 | $ 6.877.200 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 6 | $ 3.556.300 |
| 8301138310 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 3 | $ 5.405.800 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 8 | $ 10.000.900 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 21 | $ 24.239.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 87 | **$ 88.606.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600073361 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 85 | $ 28.552.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 85 | **$ 28.552.700** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 87 | $ 4.413.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 87 | **$ 4.413.500** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 85 | $ 14.279.200 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 85 | $ 21.416.100 |

Planilla Pagada

| SUBTOTAL: | | $ 35.695.300 |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 276.288.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 276.288.100** |

