Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8167346
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/08/2025 3:48:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3990-2025
Objeto del contrato	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	277 Días
Fecha de inicio de contrato	12/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	136 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900247545

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juana Valentina Suarez Quintana* ***Fecha de aprobación:*** *5/08/2025 6:27:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA YANETH OSORIO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2025 9:28:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8167346_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8167346_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SMI-CD-208-2025
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	4.113.722.272,2 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos	

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(1/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 24/12/2025 12:05:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18737424	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.18737418	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.951.482.773,60 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/01/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.17732147	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.951.482.773,60 COP	Compañía Mundial De Seguros S.A	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.17731298	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	Compañía Mundial De Seguros S.A	30 días de tiempo transcurrido *(31/12/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.17731553	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.926.026.671,80 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	28/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8167346
Proveedor Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 7 #17-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 NUMERO 18-55	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8167346

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.113.722.272,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025	1,00	UN	3.279.597.822,00	3.279.425.304,00	3.279.425.304,00
2	81101500	ADICION 1	1,00	UN	834.296.968,20	834.296.968,20	834.296.968,20

2 CO1.PCCNTR.8167346

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.113.722.272,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025	1,00	UN	3.279.597.822,00	3.279.425.304,00	3.279.425.304,00
2	81101500	ADICION 1	1,00	UN	834.296.968,20	834.296.968,20	834.296.968,20

3 CO1.PCCNTR.8167346

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.113.722.272,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	81101500	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025	1,00	UN	3.279.597.822,00	3.279.425.304,00	3.279.425.304,00
2	81101500	ADICION 1	1,00	UN	834.296.968,20	834.296.968,20	834.296.968,20

4 CO1.PCCNTR.8167346

4.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.113.722.272,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025	1,00	UN	3.279.597.822,00	3.279.425.304,00	3.279.425.304,00
2	81101500	ADICION 1	1,00	UN	834.296.968,20	834.296.968,20	834.296.968,20

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Decreto de calamidad 18 de junio de 2025.pdf	Decreto de calamidad 18 de junio de 2025.pdf	(detalle)
Propuesta ING Civiles Asociados Construcciones SAS.zip	Propuesta ING Civiles Asociados Construcciones SAS.zip	(detalle)

	Comunicacin_Interna_35341_2025_07_03_15_51_46.pdf	Comunicacin_Interna_35341_2025_07_03_15_51_46.pdf	(detalle)
	OBRA CDP.pdf	OBRA CDP.pdf	(detalle)
	Analisis del Sector Obra de Mitigacion Calamidad (2).pdf	Analisis del Sector Obra de Mitigacion Calamidad (2).pdf	(detalle)
	RESUMEN_OBRAS_DE_CALAMIDAD_FINAL_FIRMA.pdf	RESUMEN_OBRAS_DE_CALAMIDAD_FINAL_FIRMA.pdf	(detalle)
	Decreto acta y plan de accion.pdf	Decreto acta y plan de accion.pdf	(detalle)
	Comunicacin_Interna_32666_2025_06_18_19_34_20.pdf	Comunicacin_Interna_32666_2025_06_18_19_34_20.pdf	(detalle)
	20250620_ObrasCalamidad_Decreto567.pdf	20250620_ObrasCalamidad_Decreto567.pdf	(detalle)
	3. Clausulado del Contrato_4 puntos.pdf	3. Clausulado del Contrato_4 puntos.pdf	(detalle)
	PER3990-072-2025 Solicitud Prórroga.pdf	PER3990-072-2025 Solicitud Prórroga.pdf	(detalle)
	DECRE20250013927 prorroga.pdf	DECRE20250013927 prorroga.pdf	(detalle)
	ACTA CONSEJO 3 ORDINARIO (2) (1) - firmado.pdf	ACTA CONSEJO 3 ORDINARIO (2) (1) - firmado.pdf	(detalle)
	PLAN DE ACCION (3) - firmado.pdf	PLAN DE ACCION (3) - firmado.pdf	(detalle)
	Informe de supervisión prorroga 3990 (1).pdf	Informe de supervisión prorroga 3990 (1).pdf	(detalle)
	JUSTIFICACION_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	JUSTIFICACION_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	(detalle)
	MINUTA_PRORROGA.pdf	MINUTA_PRORROGA.pdf	(detalle)
	MINUTA_PRORROGA.pdf	MINUTA_PRORROGA.pdf	(detalle)
	Informe de supervisión adición y prorroga 3990.pdf	Informe de supervisión adición y prorroga 3990.pdf	(detalle)
	JUSTIFICACION_ADICION_Y_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	JUSTIFICACION_ADICION_Y_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	(detalle)
	concepto Oficio 078 2025 Solicitud de prorroga y adicion contrato No 3990 del 2025.pdf	concepto Oficio 078 2025 Solicitud de prorroga y adicion contrato No 3990 del 2025.pdf	(detalle)
	V1BALANCE DE ADICÓN CON ITEMS NUEVOS.pdf	V1BALANCE DE ADICÓN CON ITEMS NUEVOS.pdf	(detalle)
	PER3990-076-2025 Solicitud adición y prórroga.pdf	PER3990-076-2025 Solicitud adición y prórroga.pdf	(detalle)
	CDP 3910 OBRA.pdf	CDP 3910 OBRA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA YANETH OSORI(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42121264	Guardar y notificar
Supervisor	MARCO ANTONIO RENI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	108823750	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA YANETH OSORI(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42121264	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIANA YANETH OSORIO BERNAL	6/08/2025 9:28:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Supervisor	MARCO ANTONIO RENDON	6/08/2025 9:28:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Ordenador del pago	DIANA YANETH OSORIO BERNAL	6/08/2025 9:28:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	4.113.722.272,2
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.113.722.272,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024660010070	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4675	CDP	No se ha iniciado		3.279.597.822 COP	11-02-23-20-20-20-00-05-10-1	-	Editar
☐	3910	CDP	No se ha iniciado		834.296.968 COP	23-20-20-20-05-11-02-10-1	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7050	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.279.425.304 COP	3.279.425.304 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.279.425.304 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.279.425.304 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21736137	Modificar el contrato	28/01/2026 11:55 PM *(UTC -5 horas)*	30/01/2026 2:38 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.21384557	Modificar el contrato	22/12/2025 11:22 PM *(UTC -5 horas)*	24/12/2025 5:30 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.21736137
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8167346
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 horas de tiempo transcurrido *(30/01/2026 2:38:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se realiza adición y prórroga de conformidad con los documentos anexos

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Informe de supervisión adición y prorroga 3990.pdf	Informe de supervisión adición y prorroga 3990.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION_ADICION_Y_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	JUSTIFICACION_ADICION_Y_PRORROGA 3990 OBRA.pdf	(detalle)
Oficio 078 2025 Solicitud de prorroga y adicion contrato No 3990 del 2025.pdf	Oficio 078 2025 Solicitud de prorroga y adicion contrato No 3990 del 2025.pdf	(detalle)
V1BALANCE DE ADICÓN CON ITEMS NUEVOS.pdf	V1BALANCE DE ADICÓN CON ITEMS NUEVOS.pdf	(detalle)
PER3990-076-2025 Solicitud adición y prórroga.pdf	PER3990-076-2025 Solicitud adición y prórroga.pdf	(detalle)
CDP 3910 OBRA.pdf	CDP 3910 OBRA.pdf	(detalle)
MINUTA_PRORROGA.pdf	MINUTA_PRORROGA.pdf	(detalle)
OBRA CONVENIENCIA.pdf	OBRA CONVENIENCIA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

➕ Campo 2 - - fue agregado.

✏️ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 1.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 834.296.968,20.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 834.296.968,20.

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 31/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 178 hasta 277

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 17 horas para terminar *(31/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 31 hasta 136

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/05/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/05/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 3.279.425.304,00 hasta 4.113.722.272,20

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 3.279.425.304,00 hasta 4.113.722.272,20

El documento MINUTA_PRORROGA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Informe de supervisión adición y prorroga 3990.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento JUSTIFICACION_ADICION_Y_PRORROGA 3990 OBRA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento concepto Oficio 078 2025 Solicitud de prorroga y adicion contrato No 3990 del 2025.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento V1BALANCE DE ADICÓN CON ITEMS NUEVOS.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento PER3990-076-2025 Solicitud adición y prórroga.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento CDP 3910 OBRA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3910.

Campo 2 - ADICION 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Reconocido por el proveedor *Juana Valentina Suarez Quintana 30-01-2026 14:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIEL FELIPE GUTIERREZ LEON 30-01-2026 02:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DANIEL FELIPE GUTIERREZ LEON 30-01-2026 02:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DANIEL FELIPE GUTIERREZ LEON 30-01-2026 09:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DIANA YANETH OSORIO BERNAL 30-01-2026 12:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

PRÓRROGA Nº2 Y ADICIÓN 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 3990 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS

Versión: 2 Fecha de vigencia: 26 de junio de 2025

Entre los suscritos a saber: **DIANA YANETH OSORIO BERNAL,** Mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 42.121.264 de Pereira Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de Nombramiento No. 001199 del 31 de julio del 2025 y Acta de Posesión No. 000899 del 01 de agosto del 2025, en su calidad de delegado(a) del Alcalde según Decreto No. 006 del 02 de enero del 2025 quien está autorizado para contratar mediante el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80de 1993 (Articulo 11, Numeral 3°, Literal b),Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y **ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS.”** Persona jurídica identificada con NIT 900.247.545-8, representado legalmente por la señora **JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.348.665 de Pereira, Risaralda, para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente PRÓRROGA al contrato de 3990 Nº 2 y ADICIÓN 1 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Pereira a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA suscribió el contrato mencionado con EL CONTRATISTA cuyo objeto es: “**OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025**” el día 6 de agosto del 2025.

2) Que en el contrato se estableció un plazo inicial de CINCO (5) MESES contados a partir del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, con fecha de inicio el día 12 de agosto del 2025; por lo tanto, su terminación sería el 31 de Diciembre del 2025.

3). Dicho contrato fue prorrogado por mediante PRÓRROGA NO. 1 por el término de 1 mes, y generando una nueva fecha de terminación para el día 31 del mes de enero del año 2026.

4) De acuerdo con lo expuesto por la interventoría en oficio 078-2026 del 2026, y con fundamento en la revisión técnica, administrativa y financiera realizada mediante informe de supervisión y justificación de prórroga por parte de la secretaría de infraestructura, esta emitió concepto favorable a la solicitud de prorroga hecha por el contratista mediante oficio PER3990-076-2025 del Contrato de Obra No. 3990 de 2026, en el cual se relaciona *En cuanto al plazo, el análisis del cronograma y de la secuencia constructiva evidencia la necesidad de que el término adicional solicitado de TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES resulta técnicamente razonable, teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la ejecución de las obras, los procesos de curado de estructuras y la estabilización de los taludes. Con fundamento en lo anterior, esta interventoría técnica, financiera, administrativa*

y ambiental, emite CONCEPTO VIABLE frente a la solicitud de adición presupuestal por valor de $834.296.968,20 y prórroga No. 02 por un término de TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES, al considerar que dichas solicitudes son necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

5). Para la continuación de la ejecución de la obra se requiere entonces prorrogar y adicionar el contrato por tres punto cinco meses (3.5) meses al contrato de obra con el fin de continuar con las actividades de ejecución de la misma y adicionar el valor relacionado por la interventoría de *$834.296.968,20*

5) Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo contractual, se pactan las siguientes cláusulas

PRIMERA: OBJETO: OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VÍA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025”

.

SEGUNDA: TERCERA: PRORROGA: El contrato se prorroga por un término de TRES PUNTO CINCO (3.5) meses para una duración total de doscientos setenta y siete (277) días.

TERCERA: VALOR DE LA ADICION: El valor a adicionar es de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($ 834.296.968,20) INCLUYE CARGA TRIBUTARIA E IMPOSITIVA generando así un valor total de CUATRO MIL CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($4.113.722.272,20)

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes.

QUINTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago del valor de la adición se sujetará a las apropiaciones que para el efecto se hallen previstas en el Presupuesto del Municipio, según certificado de Nº **3910 del 23 de enero del 2026**, expedido por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas.

SEXTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN De conformidad con los artículos 223 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015; la presente adición y prórroga se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP).

SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato de adición y prorroga se perfecciona con la aprobación de los interesados en la plataforma SECOP II[i], para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la modificación de las garantías si hubiere lugar a ello.

OCTAVA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

[i] **Firma electrónica:** La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 4271

Fecha expedición 30/01/2026 Fecha vencimiento 31/12/2026 Valor Total **834.296.968,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN N.1 Y PRÓRROGA N.2,AL CONTRATO DE OBRA N.3990-2025 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO.7050-2025,CUYO OBJETO ES OBRAS DE PROTECCIÓN,MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOSUBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 900247545 ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S - JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA 109180

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 3990 Fecha 30/01/2026 Nro. Int.

Duración Tres meses quince días, sin exceder el 31/12/2026 Fecha fin 16/05/2026

Forma pago El pago del 95% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante actas parciales según avance ejecutado y recibida a satisfacción por el interventor y/o Supervisor. El pago del 5% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 3910

Valor 834.296.968,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo 1102 **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2024660010070 **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 3910

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4503028 **Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública**

Código CPC	Descripción	Valor
53290	Otras obras de ingenieria civil	834.296.968,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 2	200.000.000,00	Mes 3	200.000.000,00	Mes 4	200.000.000,00
Mes 5	200.000.000,00	Mes 6	34.296.968,00		

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302


Compromiso Presupuestal No. 4271

Fecha expedición 30/01/2026 Fecha vencimiento 31/12/2026 Valor Total **834.296.968,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN N.1 Y PRÓRROGA N.2,AL CONTRATO DE OBRA N.3990-2025 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO.7050-2025,CUYO OBJETO ES OBRAS DE PROTECCIÓN,MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOSUBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones



ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02461074081949-5083791-010480908

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 4073

Fecha expedición 20/01/2026 Fecha vencimiento Valor Total **834.296.968,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN N.1 Y PRÓRROGA N.2,AL CONTRATO DE OBRA N.3990-2025 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO.7050-2025,CUYO OBJETO ES OBRAS DE PROTECCIÓN,MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOSUBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 01/07/2024 **834.296.968,00**

Plan. PLAN DESARROLLO PEREIRA 2024 - 2027

Componente PEREIRA SEGURA,INNOVADORA COMPETITIVA E INTELIGENTE

Sector GOBIERNO TERRITORIAL

Programa PROGRAMA No 18: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTIVIDADES

Actividad **BENEFICIAR A LAS PERSONAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA**

Componenete INGENIERIA Y ADMINISTRACION **834.296.968,00**

INSUMOS

Servicios para la comunidad, sociales y personales **834.296.968,00**

CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE

02461063111531-5007640-010399026

Valor **834.296.968,00**

Rubro **2.3.2.02.02.005** **Construcción y servicios de la construcción**
C. Costo **1102** **DESPACHO DEL ALCALDE**
Fondo **101** **Fondos comunes**
Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005

Fondo 101 C. Costo 1102 Proyecto 2024660010070

Mes **2**	**200.000.000,00**		Mes **3**	**200.000.000,00**		Mes **4**	**200.000.000,00**	
Mes **5**	**200.000.000,00**		Mes **6**	**34.296.968,00**				

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461063093736-5007640-010397863

Elaborado por : PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3910

Fecha expedición 23/01/2026 Fecha vencimiento 31/12/2026 Valor Total **834.296.968,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN N.1 Y PRÓRROGA N.2,AL CONTRATO DE OBRA N.3990-2025 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO.7050-2025,CUYO OBJETO ES OBRAS DE PROTECCIÓN,MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOSUBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Nro. Solicitud 4073

Valor **834.296.968,00**

Rubro **2.3.2.02.02.005** **Construcción y servicios de la construcción**


C. Costo **1102** **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo **101** **Fondos comunes**

Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Código Programático Inversion CPI: **4503028** **Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública**

Código CPC	Descripción	Valor



ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02461065100223-5035527-010419919

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE INICIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

CONTRATO No. 3990 DEL 2025

Clase de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Dependencia Responsable:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Contratista:	**ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS** Persona jurídica identificada con NIT 900.247.545-8, representado legalmente por la señora **JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.348.665 de Pereira
Interventor y/o Supervisor	**LEALCOT INGENIERIA E INMOBILIARIA SAS** Persona jurídica identificada con NIT 901.486.925-1, representado legalmente por **DANIELA ALEXANDRA ARIAS GIRALDO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.781.897 de SEVILLA VALLE
Objeto del Contrato:	OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025
Valor del Contrato	**TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/cte ($3.279.425.304)**
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Inicio:	12 DE AGOSTO DE 2025
Fecha Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **DANIELA ALEXANDRA ARIAS GIRALDO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.781.897 de SEVILLA VALLE representante legal de **LEALCOT INGENIERIA E INMOBILIARIA SAS** Persona jurídica identificada con NIT 901.486.925-1 (Interventor) y **JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.348.665 de Pereira representante legal de **ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS**

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE INICIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

Persona jurídica identificada con NIT 900.247.545-8 (Contratista), con el fin de iniciar con el objeto relacionado en el Contrato de OBRA No. 3990 DEL 2025

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.

LEALCOT INGENIERIA E INMOBILIARIA SAS
RL: DANIELA ALEXANDRA ARIAS GIRALDO
INTERVENTOR

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS
RL: JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
CONTRATISTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14900405223

(415)7707212489984(8020) 000001490040522 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 42 85 BRR MARAYA

42. Correo electrónico lngcivilesfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 4 0 1 1 5 4	3 1 3 7 9 7 6 0 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 8 1 0 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1		4 2 2 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ QUINTANA JUANA VALENTINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4500

Fecha expedición 30/01/2026 Fecha vencimiento Valor Total **834.296.968,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN N.1 Y PRÓRROGA N.2,AL CONTRATO DE OBRA N.3990-2025 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO.7050-2025,CUYO OBJETO ES OBRAS DE PROTECCIÓN,MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOSUBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 900247545 ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S - JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA 109180

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 3990 Fecha 30/01/2026 Nro. Int.

Duración Tres meses quince días, sin exceder el 31/12/2026 Fecha fin 16/05/2026

Forma pago El pago del 95% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante actas parciales según avance ejecutado y recibida a satisfacción por el interventor y/o Supervisor. El pago del 5% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 3910

Valor 834.296.968,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo 1102 **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2024660010070 **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 3910

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4503028 **Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública**

Código CPC	Descripción	Valor
53290	Otras obras de ingenieria civil	834.296.968,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 2	200.000.000,00		Mes 3	200.000.000,00		Mes 4	200.000.000,00
Mes 5	200.000.000,00		Mes 6	34.296.968,00			

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461071203856-5083681-010479811