DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 27-10-2025

DEPENDENCIA : Grupo de Calidad Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2917

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0826-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: QUINTO PAGO PARCIAL - A.Z. INGENIEROS S.A.S.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO			
Recurso	**Área de Responsabilidad**	**Imputación Presupuestal**	**Valor a causar por Imputación**
1443	0900707	040040200020106008	$ 126.875.247,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $126.875.247,00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)
FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 826 de 2024

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 15 DE 2024 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y CONTROL DE AVENIDAS TORRENCIALES DEL RÍO FRAILE EN LA ZONA URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA ¿ VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

PLAZO: Once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.

VALOR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTECUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 899´824.450,00).

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2917, 25

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 24 de Diciembre del 2024

En el Municipio de CALI el día 20 de Octubre del 2025, siendo las 10:00 AM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16727167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS S.A.S.; y JOSE ALEJANDRO MARTINEZ TROCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6104440, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 826 de 2024, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 826 de 2024, JOSE ALEJANDRO MARTINEZ TROCHEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA el Cuarto

informe de interventoría. Por lo tanto, considera procedente realizar el pago por valor de CIENTO VEINTESEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 126´875.247,00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 20 de Octubre del 2025

EL SUPERVISOR,

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ TROCHEZ

POR EL CONTRATISTA,

ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/10/2025

Nombre del Supervisor: MARTINEZ TROCHEZ JOSE ALEJANDRO

Tipo CONTRATO **Número** 826 **Año** 2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 15 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ¿REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y CONTROL DE AVENIDAS TORRENCIALES DEL RÍO FRAILE EN LA ZONA URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA ¿ VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inicio: 24 de diciembre de 2024 **Fecha Terminación:** 23 de noviembre de 2025

Plazo inicial: Once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.

Valor Inicial: $899,824,450 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $899,824,450

Valor pagado a la fecha: $304,275,638 **Saldo:** $595,548,812

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones dèl Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	17/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	17/11/2028

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
3. Suscripción del acta final de entrega y recibo a	No se ha ejecutado hasta el momento.	PORCENTAJE	5	0	0	0%	No se ha ejecutado hasta el momento.

Informe No. 4-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/10/2025
Nombre del Supervisor: MARTINEZ TROCHEZ JOSE ALEJANDRO
Tipo CONTRATO **Número** 826 **Año** 2024

satisfacción de las obras, previa entrega de los informes finales del desarrollo de los trabajos realizados tanto de obra como de interventoria y a la presentación por parte del contratista y aprobación por parte de la CVC de la GARANTÍA UNICA debidamente actualizada y constituida la calidad del servicio.							
2. Avance de ejecución de las obras demostrado con el respectivo porcentaje de avance físico y soportado en actas.	Se adelanta las labores de seguimiento en terreno.	PORCENTAJE	75	4	16.8	22.4%	Se adelanta las labores de seguimiento en terreno.
1. Entrega Plan de Trabajo y cronograma del proyecto		PORCENTAJE	20		20	100%	Se recibe el Plan de Trabajo del contratista que incluye el cronograma de trabajo de la interventoria.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El proyecto se encuentra en ejecución y se realizan las actividades de seguimiento objeto del proyecto.

Firma del Supervisor:

MARTINEZ TROCHEZ JOSE ALEJANDRO