ENERCA S.A.E.S.P.

Plan de Inversión del Anticipo
Código: T-MAI-SI-04
Versión 01

DATOS GENERALES

FECHA	16	01	2026

CONTRATO U ORDEN No. 435-2026

CLASE: PRESTACION DE SERVICIOS ☐ CONSULTORÍA ☐ OBRA ☑ SUMINISTRO O COMPRA ☐ OTRO ☐

DERIVADO DE CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO U OTRO SI ☐ NO ☑

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR $6,898,038,615

ANTICIPO 40%

CONTRATISTA: UNION TEMPORALO GAS YOPITOS 2025 NIT 902016129-3

INTERVENTOR CONSTRUCES INGENIERIA SAS

SUPERVISOR : LUIS RENE GRANADOS

APOYO : MAGDA FLORINDA MARIÑO

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos , costos de personal, para la ejecución de los ítems del Presupuesto que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma a ejecutar.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	COMPRA DE TUBERIA DE POLIETILENO	$ 1,572,752,804.00	57%
2	INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO Y EXCAVACION MANUAL	$ 965,725,406.00	35%
3	TUBERIA GALVANIZADA Y ESTRUCTURAS METALICAS	$ 137,960,772.00	5%
4	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 82,776,463.00	3%
TOTAL		$ 2,759,215,445.00	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Elaboró:
Firma
Nombre UNION TEMPORALO GAS YOPITOS 2025
R/L RONAL JOHAN CAMACHO
Contratista

Revisó:
Firma
Nombre CONSTRUCES INGENIERIA SAS
R/L JAIRO FORERO CAMPOS
Interventor

Enterado
Firma
Nombre LUIS RENE GRANADOS
Supervisor

Enterado
Firma
Nombre MAGDA FLORINDA MARIÑO
Apoyo a la Supervisor

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

Original: Oficina Jurídica
1era Copia: Interventor
2da Copia: Contratista
3era Copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato